

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
проектного комитета по национальному  
проекту "Культура"  
от 21 декабря 2018 г. № 2

## П А С П О Р Т

**федерального проекта  
"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	"Культурная среда"	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) <sup>1</sup>	основной	721	1 января 2018 г.	723	838	950	1 075	1 207	1 330
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) <sup>2</sup>	основной	789	1 января 2018 г.	2 399	3 109	3 819	4 529	5 239	5 949
3.	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)	допол- нительный	n	1 января 2018 г.	n+0,5	n+1,9	n+3,3	n+4,7	n+6,1	n+7,5

## 3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	
	Утверждение типовой документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	
1.1.	Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	Утверждены 8 типовых комплектов документации строительства центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек.
	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	
1.2.	Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	Драйверами федерального проекта "Культурная среда" станут 39 центров культурного развития (далее - ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году - 15 ЦКР, в 2024 году - 16 ЦКР.
1.3.	Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)	Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания <sup>3</sup> .
1.4.	Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)	ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).</p>
	<p>Реновация федеральных учреждений отрасли культуры</p>	
1.5.	<p>Проведена реновация 7 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</p>	<p>Поддержаны проекты по реновации 15 федеральных учреждений отрасли культуры. Всего - 15 учреждений; 10 учреждений - бюджетные инвестиции; 5 учреждений - субсидии. В 2019 году - 1 проект (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 проектов, в 2021 году - 7 проектов, в 2022 году - 10 проектов, в 2023 году - 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды. Мероприятия по реновации федеральных учреждений отрасли культуры предусматривают использование механизмов финансирования в виде бюджетных инвестиций и субсидий. Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие</p>
1.6.	<p>Проведена реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)</p>	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.</p>
	<p>Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</p>	
1.7.	<p>Проведена реновация 9 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</p>	<p>Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году - 9 проектов, в 2024 году - 15 (нарастающим итогом).</p>
1.8.	<p>Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)</p>	
	<p>Создание культурно-образовательных и музейных комплексов</p>	
1.9.	<p>Разработана проектно-сметная документация для создания 4 культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</p>	<p>К 2024 году будут созданы 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово (за счет внебюджетных источников). Объемы финансирования за счет внебюджетных источников будут уточнены по мере проработки вопросов, связанных с созданием культурно-образовательных и музейных комплексов, исходя из потребности дальнейшего развития сферы культуры в</p>
1.10.	<p>Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</p>	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		соответствующих регионах с учетом имеющихся учреждений культуры и образования.
2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
2.1.	Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.
2.2.	Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.
2.3.	Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	
2.4.	Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	
2.5.	Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных
2.6.	Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.7.	Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	<p>детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств.</p>
3.	<p>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</p> <p style="text-align: center;">Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</p>	
3.1.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
3.2.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом.
3.3.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
3.4.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 320 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.5.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 400 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.6.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	<p>Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования.</p> <p>Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания<sup>3</sup>.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов.</p> <p>В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.</p>
Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий		
3.7.	Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	<p>В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).</p> <p>Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:</p> <p>развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;</p> <p>повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание</p>
3.8.	Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.9.	Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.</p> <p>К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно - досуговых объектов.</p> <p>В 2019 году будет построено и реконструировано - 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 - 26 учреждений.</p>
	<p>Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</p>	
3.10.	<p>Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p>	<p>К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных</p>
3.11.	<p>Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p>	<p>и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.</p>
3.12.	<p>Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p>	<p>Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания<sup>3</sup>.</p>
3.13.	<p>Приобретено 400 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p>	<p>Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.14.	Приобретено 500 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.
3.15.	Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	
Создание модельных муниципальных библиотек		
3.16.	Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту	К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.
3.17.	Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	
3.18.	Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	
3.19.	Переоснащено 440 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	
3.20.	Переоснащено 550 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	
3.21.	Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	
К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	
	Оснащение оборудованием кинозалов	
4.1.	Оснащено оборудованием 200 кинозалов	К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов.
4.2.	Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом)	Предоставление средств, источником которых является
4.3.	Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом)	субсидия из федерального бюджета организациям,
4.4.	Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом)	осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее
4.5.	Оснащено оборудованием 1000 кинозалов (нарастающим итогом)	50% российских фильмов в течение трех лет с момента
4.6.	Оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом)	начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно
	Созданы условия для создания фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России	оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.
4.7.	Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России	60 млн. человек получают доступ к просмотру и
4.8.	Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России	современным услугам кинопоказа за счет создания
4.9.	Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	1 200 кинозалов.
		В период с 2019 по 2024 гг. выделение субсидии позволит
		осуществить закупку и монтаж оборудования для
		оцифровки фильмовых материалов, а также перевести
		22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой
		формат на уже смонтированном оборудовании (в том
		числе: фильмы, находящиеся на хранении на горючей
		нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в
		неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.10.	Оцифровано 12 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы дореволюционной России; фильмы "немого фонда"; фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 мм. пленка); фильмы "отечественного фонда"; фильмы "иностранного фонда").
4.11.	Оцифровано 17 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	
4.12.	Оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)	
5.	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта	К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания <sup>3</sup> .
Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол		
5.1.	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	
5.2.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	
5.3.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	
5.4.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 21 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	
5.5.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 33 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	
5.6.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
6.	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	
	Совершенствование нормативно-правовой базы и выделение средств на подготовку к вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, являющихся усадебными комплексами, возрождение и популяризация усадеб	
6.1.	Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций	К 2024 году созданы условия для популяризации и возрождения 50 усадеб.
6.2.	Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	Объемы внебюджетных источников, привлеченных в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, будут уточнены по мере утверждения инвестиционных паспортов усадеб. Усадьба - это объект культурного наследия, представляющий собой комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, составляющих единое целое.
6.3.	Утверждено 30 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	При разработке нормативно-правовой базы понятие усадьбы будет уточнено.
6.4.	Утверждено 40 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	
6.5.	Утверждено 50 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)	

## 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)</b>	<b>36,00</b>	<b>84,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.1.1.	федеральный бюджет	<b>36,00</b>	<b>84,00</b>	<b>368,00</b>	<b>1 426,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>1 499,60</b>	<b>5 529,60</b>
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)</i>	0,00	0,00	368,00	1 426,00	2 116,00	1 499,60	5 409,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>124,00</b>	<b>184,00</b>	<b>130,40</b>	<b>470,40</b>
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	32,00	124,00	184,00	130,40	470,40
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.2.</b>	<b>Проведена реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)</b>	<b>410,01</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 542,80</b>	<b>18 052,81</b>
1.2.1.	федеральный бюджет	410,01	1 000,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 542,80	18 052,81
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
1.3.1.	федеральный бюджет	0,00	460,00	920,00	2 120,00	2 000,00	2 000,00	7 500,00
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (иные межбюджетные трансферты)</i>	0,00	460,00	920,00	2 120,00	2 000,00	2 000,00	7 500,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.</b>	<b>Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства*</b>	* Объемы финансирования за счет внебюджетных источников будут уточнены по мере проработки вопросов, связанных с созданием культурно-образовательных и музейных комплексов, исходя из потребности дальнейшего развития сферы культуры в соответствующих регионах с учетом имеющихся учреждений культуры и образования.						
<b>2.</b>	<b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 000,00</b>
2.1.1.	федеральный бюджет	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>8 280,00</b>
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (консолидированные субсидии)</i>	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	8 280,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>720,00</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
2.2.1.	федеральный бюджет	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</b>							
<b>3.1.</b>	<b>Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>18 000,00</b>				
3.1.1	федеральный бюджет	<b>2 900,00</b>	<b>2 668,00</b>	<b>16 240,00</b>				

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (консолидированные субсидии)</i>	2 900,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	16 240,00
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>600,00</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>1 760,00</b>
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	600,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	1 760,00
3.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</b>	<b>332,55</b>	<b>367,92</b>	<b>327,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,74</b>
3.2.1.	федеральный бюджет	<b>282,94</b>	<b>282,94</b>	<b>294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,42</b>
3.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)</i>	282,94	282,94	294,54	0,00	0,00	0,00	860,42
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>49,61</b>	<b>84,98</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,32</b>
3.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.</b>	<b>Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>
3.3.1.	федеральный бюджет	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>2 760,00</b>
3.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (консолидированные субсидии)</i>	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2 760,00
3.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>240,00</b>
3.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
3.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3.4.</b>	<b>Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 200,00</b>
3.4.1.	федеральный бюджет	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 200,00</b>
3.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (иные межбюджетные трансферты)</i>	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</b>							
<b>4.1.</b>	<b>Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
4.1.1.	федеральный бюджет	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)</b>	<b>540,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>
4.2.1.	федеральный бюджет	<b>540,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>
4.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта</b>							
<b>5.1.</b>	<b>Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)</b>	<b>562,90</b>	<b>920,00</b>	<b>871,90</b>	<b>1 331,70</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1 506,50</b>	<b>6 650,00</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.1.	федеральный бюджет	<b>532,90</b>	<b>867,30</b>	<b>825,20</b>	<b>1 256,80</b>	<b>1 376,50</b>	<b>1 403,90</b>	<b>6 262,60</b>
5.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)</i>	532,90	867,30	825,20	1 256,80	1 376,50	1 403,90	6 262,60
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	<b>30,00</b>	<b>52,70</b>	<b>46,70</b>	<b>74,90</b>	<b>80,50</b>	<b>102,60</b>	<b>387,40</b>
5.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации</b>							
<b>6.1.</b>	<b>Утверждено 50 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя научно-изыскательскую и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
6.1.1.	федеральный бюджет	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по федеральному проекту, в том числе:</b>		<b>9 481,46</b>	<b>10 531,92</b>	<b>13 429,17</b>	<b>16 711,70</b>	<b>17 467,00</b>	<b>16 379,30</b>	<b>84 000,55</b>
федеральный бюджет		<b>8 641,85</b>	<b>10 002,24</b>	<b>12 925,74</b>	<b>16 120,80</b>	<b>16 810,50</b>	<b>15 754,30</b>	<b>80 255,43</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>		6 255,84	6 818,24	7 615,74	10 010,80	10 700,50	10 111,50	51 512,62
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		<b>839,61</b>	<b>529,68</b>	<b>503,43</b>	<b>590,90</b>	<b>656,50</b>	<b>625,00</b>	<b>3 745,12</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>		760,00	392,00	424,00	516,00	576,00	522,40	3 190,40
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
2.	Администратор федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Проведение социологического исследования "Оценка населением качества предоставления услуг в сфере культуры"	С.В.Новиков	Начальник управления информационных систем Спецсвязи ФСО России	В.В.Белановский, заместитель директора ФСО России - руководитель Спецсвязи ФСО России	5
4.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
5.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
6.	<p>Участие в проведении мониторинга состояния материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ).</p> <p>Взаимодействие с субъектами Российской Федерации в части реализации мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>	Е.О.Китаева	<p>Заместитель директора-начальник отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p>	<p>А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p>	30
7.	<p>Анализ документов субъектов Российской Федерации на осуществление</p>	А.Д.Григорьева	<p>Начальник отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p>	<p>А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации</p>	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых Минкультуры России, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.</p> <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
8.	Подготовка к заключению соглашений между Минкультуры России и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта. Анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	Е.А.Черкасов	Заместитель начальника отдела планирования и развития образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
9.	<p>Подготовка проектов соглашений между Минкультуры России и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Минкультуры России, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.</p> <p>Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>	Д.Д.Шмидт	Советник отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	30
10.	Взаимодействие с субъектами Российской	И.Ю.Лелюк	Советник отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>Федерации по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по сбору отчетных документов об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии</p>		и образования Министерства культуры Российской Федерации	Российской Федерации	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
11.	<p>с согласованными перечнями</p> <p>Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>	С.М.Пелевина	Советник отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки и образования Минкультуры России	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	20
12.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	В.В.Ваньков	Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
13.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
14.	Администрирование проектной деятельности в департаменте. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Подготовка и подписание соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации	А.Е.Иконников	Начальник отдела взаимодействия с организациями кинематографии Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	О.Б.Любимова, директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек Анализ отчета Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета</p>				
15.	<p>Администрирование проектной деятельности в департаменте. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации</p>	А.В.Терехова	<p>Советник отдела взаимодействия с организациями кинематографии Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации</p>	<p>О.Б.Любимова, директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации</p>	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов. Анализ отчета Госфильмофонда России о создании фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета				
16.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
17.	Администрирование проектной деятельности в департаменте. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих	Л.Н.Коротенко	Заместитель директора - начальник сводно-аналитического отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
18.	Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации	Н.Л.Магдесиев	Референт сводно-аналитического отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	Л.Н.Коротенко, заместитель директора - начальник сводно-аналитического отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	20
19.	Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта	И.В.Кравец	И.о. ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
20.	Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта	В.Н.Тельнов	Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
21.	Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта		Генеральный директор ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
22.	Координация общих вопросов финансового	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта				
23.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта	Т.В.Серова	Директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, Заместитель Министра культуры Российской Федерации	20
24.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта	Н.М.Крук	Заместитель директора Департамента - главный бухгалтер Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	Т.В.Серова, директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	20
25.	Координация общих вопросов финансового	О.Ю.Сладкова	Заместитель директора - начальник отдела обеспечения бюджетного	Т.В.Серова, директор Департамента экономики	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта		процесса Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	и финансов Министерства культуры Российской Федерации	
26.	Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов	И.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	20
27.	Обеспечение общей координации реализации федерального проекта в рамках национального	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта			Федерации	
28.	Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта	А.М.Жаров	Начальник отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
29.	Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта	Е.Г.Сухорукова	Референт отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
30.	Мониторинг и контроль за ходом		Консультант отдела региональной политики Департамента	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта		регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	
31.	Обеспечение общей координации реализации федерального проекта в рамках национального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта. Разработка модельных стандартов	С.Н.Горушкина	Генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	30
32.	Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с субъектами	Н.Г.Чиканова	Заместитель генерального директора ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	Российской Федерации по участию в федеральных проектах				
33.	Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по участию в федеральных проектах	А.С.Кузьмищев	Главный бухгалтер ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20
34.	Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации по участию в федеральных проектах	И.Х.Бальхаева	Заведующий отделом администрирования национального проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20
35.	Внесение данных о ходе реализации	С.В.Сепиашвили	Ведущий специалист отдела администрирования национального	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	мероприятий в рамках федерального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса		проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	культурных стратегий и проектного управления"	
Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек					
36.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
37.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
38.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
39.	Участник федерального проекта	Ю.А.Ландышева	Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства					
40.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
41.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
42.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
43.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
44.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)					
45.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
46.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
47.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)					
48.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
49.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
50.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
51.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Г.М.Кадырова	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации	10
52.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
53.	Участник федерального проекта	Г.М.Кадырова	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации	10
54.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности					
55.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
56.	Участник федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
57.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
58.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
59.	Участник федерального проекта	А.Н.Фомичев	Начальник отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
60.	Участник федерального проекта	А.В.Москалев	Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)					
61.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
62.	Участник федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
63.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
64.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
65.	Участник федерального проекта	А.В.Москалев	Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------

Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)

66.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
67.	Участник федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
68.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
69.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
70.	Участник федерального проекта	А.В.Москалев	Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40

Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

71.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
-----	---	---------------	--	---	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
72.	Участник федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
73.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
74.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
75.	Участник федерального проекта	А.В.Москалев	Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)					
76.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
77.	Участник федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
78.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
79.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
80.	Участник федерального проекта	А.В.Москалев	Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)					
81.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
82.	Участник федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
83.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
84.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
85.	Участник федерального проекта	А.В.Москалев	Референт отдела государственных и инвестиционных программ Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
86.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
87.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40
88.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
89.	Участник федерального проекта	А.А.Мейлибаева	Консультант отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)					
90.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
91.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алекссева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40
92.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
93.	Участник федерального проекта	А.А.Мейлибаева	Консультант отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)					
94.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
95.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алекссева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40
96.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
97.	Участник федерального проекта	А.А.Мейлибаева	Консультант отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту					
98.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
99.	Участник федерального проекта	В.В.Ваньков	Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
100.	Участник федерального проекта	Л.В.Федякина	Начальник отдела библиотек Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	В.В.Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	40
101.	Участник федерального проекта	В.В.Дуда	Генеральный директор ФГБУК "Российская государственная библиотека"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)					
102.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
103.	Участник федерального проекта	В.В.Ваньков	Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
104.	Участник федерального проекта	Л.В.Федякина	Начальник отдела библиотек Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	В.В.Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	40
105.	Участник федерального проекта	В.В.Дуда	Генеральный директор ФГБУК "Российская государственная библиотека"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)					
106.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
107.	Участник федерального проекта	В.В.Ваньков	Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
108.	Участник федерального проекта	Л.В.Федякина	Начальник отдела библиотек Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	В.В.Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации	40
109.	Участник федерального проекта	В.В.Дуда	Генеральный директор ФГБУК "Российская государственная библиотека"  Оснащено оборудованием 200 кинозалов	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
110.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
111.	Участник федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
112.	Участник федерального проекта	В.Н.Тельнов	Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии  Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом)	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
113.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
114.	Участник федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
115.	Участник федерального проекта	В.Н.Тельнов	Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом)					
116.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
117.	Участник федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
118.	Участник федерального проекта	В.Н.Тельнов	Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России					
119.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
120.	Участник федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России					
121.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
122.	Участник федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)					
123.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
124.	Участник федерального проекта	О.Б.Любимова	Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
Капитально отремонтирован 1 театр для детей					
125.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
126.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
127.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
128.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
129.	Участник федерального проекта	Ю.А.Ландышева	Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Карташев, заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)					
130.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
131.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
132.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
133.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
134.	Участник федерального проекта	Ю.А.Ландышева	Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Карташев, заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)					
135.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
136.	Участник федерального проекта	М.В.Кононов	Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
137.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
138.	Участник федерального проекта	П.В.Карташев	Заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
139.	Участник федерального проекта	Ю.А.Ландышева	Заместитель начальника отдела строительства и реконструкции объектов культуры Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Карташев, заместитель директора Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации	40
Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций					
140.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
141.	Участник федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)					
142.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
143.	Участник федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

## 6. Дополнительная информация

---

<sup>1</sup> Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры" (721 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

<sup>2</sup> Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" (789 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

<sup>3</sup> Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта "Культурная среда" примерные показатели стоимости их последующего содержания.

Приложение № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Культурная среда"

**П Л А Н**  
**мероприятий по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.</b>	<b>Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек</b>		<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ об утверждении проектно-сметной документации</b>	<b>Президиум Совета</b>
1.1.1.	Подготовка конкурсной документации на разработку проектно-сметной документации	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Конкурсная документация на разработку проектно-сметной документации	В.Р.Мединский
1.1.2.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации и заключение контракта	1 мая 2019 г.	15 июля 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Контракт на разработку проектно-сметной документации	В.Р.Мединский
1.1.3.	Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы	15 июля 2019 г.	10 октября 2020 г.	М.В.Кононов, Ю.А.Ландышева	Положительное заключение экспертизы	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4.	Направление разработанной проектно-сметной документации в Минстрой России для внесения в реестр типовой документации	10 октября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	М.В.Кононов, Ю.А.Ландышева	Приказ о внесении в реестр	В.Р.Мединский
1.1.	Проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек утверждена		1 декабря 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Приказ об утверждении проектно-сметной документации	Проектный комитет
<b>2.</b>	<b>Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек</b>		<b>31 декабря 2022 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям</b>	<b>Президиум Совета</b>
2.1.1.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и субъектами Российской Федерации по предоставлению субсидии на строительство первых 8 центров культурного развития	15 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Соглашения на строительство центров культурного развития	В.Р.Мединский
2.1.2.	Проведение субъектом Российской Федерации конкурсных процедур на	1 марта 2021 г.	10 октября 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Заключены государственные (муниципальные) контракты	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	строительство центров культурного развития <i>(в 2021 году начнется строительство 8 центров, их завершение - в 2022 году)</i>					
2.1.	Выделены субсидии на строительство 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек		31 декабря 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашению. Увеличена сеть учреждений культуры (центров культурного развития)	Проектный комитет
<b>3.</b>	<b>Проведена реновация 7 федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>		<b>1 декабря 2023 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ о предоставлении государственной поддержки Соглашения с победителями конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>
3.1.1.	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.В.Кононов, Д.И.Монахов, П.В.Карташев	Приказ о конкурсной комиссии	В.Р.Мединский
3.1.2.	Прием заявок на получение государственной поддержки и отбор лучших проектов	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	М.В.Кононов, Д.И.Монахов, П.В.Карташев	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.1.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и федеральным учреждением культуры	1 января 2019 г.	01.06 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Д.И.Монахов	Соглашение с победителем конкурсного отбора	В.Р.Мединский
3.3.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и федеральными учреждениями культуры	1 января 2020 г.	1 мая 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Д.И.Монахов	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
3.4.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и федеральными учреждениями культуры	1 января 2021 г.	1 мая 2021 г.	М.В.Кононов, Д.И.Монахов, П.В.Карташев	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
<b>4.</b>	<b>Проведена реновация 9 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>		<b>1 декабря 2023 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ о предоставлении государственной поддержки Соглашения с победителями конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>
4.1.1.	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	1 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Приказ о конкурсной комиссии	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Прием заявок и отбор лучших проектов	1 июля 2019 г.	1 ноября 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
4.1.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации (победителями конкурсного отбора)		1 мая 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Соглашения с победителями конкурсного отбора	Проектный комитет
4.2.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации (победителями конкурсного отбора)		1 мая 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Соглашения с победителями конкурсного отбора	Проектный комитет
<b>5.</b>	<b>Создано 4 культурно- образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ об утверждении проектно-сметной документации. Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашению</b>	<b>Президиум Совета</b>
5.1.1.	Подготовка конкурсной документации на разработку проектно-сметной документации	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	М.В.Кононов	Конкурсная документация на разработку проектно-сметной документации	В.Р.Мединский
5.1.2.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно- сметной документации и заключение контракта	1 мая 2019 г.	15 июля 2019 г.	М.В.Кононов	Контракт на разработку проектно-сметной документации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.3.	Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы	15 июля 2019 г.	10 октября 2020 г.	М.В.Кононов	Положительное заключение экспертизы	В.Р.Мединский
5.1.4.	Направление разработанной проектно-сметной документации в Минстрой России для внесения в реестр типовой документации	10 октября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	М.В.Кононов	Приказ о внесении в реестр	В.Р.Мединский
5.1.	Проектно-сметная документация по строительству 4 культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства утверждена		1 декабря 2020 г.	М.В.Кононов	Приказ об утверждении проектно-сметной документации	Проектный комитет
5.2.1.	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и субъектами Российской Федерации	15 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	М.В.Кононов	Соглашения на строительство	В.Р.Мединский
5.2.2.	Проведение субъектом Российской Федерации конкурсных процедур	1 марта 2021 г.	10 октября 2021 г.	М.В.Кононов	Заключены государственные (муниципальные) контракты	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.	Начато строительство 4 культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		31 декабря 2021 г.	М.В.Кононов	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашению	Проектный комитет
6.	<b>Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>31 декабря 2019 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ). Укреплена материально-техническая база 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>	<b>Президиум Совета</b>
6.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	А.О.Аракелова	Соглашения с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии, в том числе согласование с субъектами Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов				о предоставлении субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
6.1.2.	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1 марта 2019 г.	20 ноября 2019 г.	А.О.Аракелова	Документы субъектов Российской Федерации на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	В.Р.Мединский
6.1.3.	Сбор и анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам	20 ноября 2019 г.	20.12 2019 г.	А.О.Аракелова	Отчет субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями				музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
6.1.	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)		31 декабря 2019 г.	Н.А.Малаков	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально- технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	Проектный комитет
7.	<b>Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>31 декабря 2020 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ). Укреплена материально- техническая база 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии, в том числе согласование с субъектами Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	А.О.Аракелова	<b>инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</b>  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	В.Р.Мединский
7.1.2.	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1 марта 2020 г.	20 ноября 2020 г.	А.О.Аракелова	Документы субъектов Российской Федерации на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	Сбор и анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	20 ноября 2020 г.	20 декабря 2020 г.	А.О.Аракелова	оборудованием и учебными материалами  Отчет субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	В.Р.Мединский
7.1.	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом)		31 декабря 2020 г.	Н.А.Малаков	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	Проектный комитет
8.	<b>Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>31 декабря 2021 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>и учебными материалами (нарастающим итогом)</b>				<b>искусств по видам искусств и училищ). Укреплена материально- техническая база 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</b>	
8.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии, в том числе согласование с субъектами Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	А.О.Аракелова	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	В.Р.Мединский
8.1.2.	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения	1 марта 2021 г.	20 ноября 2021 г.	А.О.Аракелова	Документы субъектов Российской Федерации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
8.1.3.	Сбор и анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	20 ноября 2021 г.	20 декабря 2021 г.	А.О.Аракелова	Отчет субъектов Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	В.Р.Мединский
8.1.	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом)		31 декабря 2021 г.	Н.А.Малаков	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	<b>Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>31 декабря 2019 г.</b>	<b>Г.М.Кадырова, Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы детских школ искусств</b>	<b>Президиум Совета</b>
9.1.	Детские школы искусств оснащены музыкальными инструментами в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России		31 декабря 2019 г.	Г.М.Кадырова, Н.А.Малаков	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы детских школ искусств	Проектный комитет
10.	<b>Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>31 декабря 2019 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ о предоставлении государственной поддержки Отчет о вводе в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений в сельской местности</b>	<b>Президиум Совета</b>
10.1.1.	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.Н.Фомичев, А.В.Москалев	Приказ о конкурсной комиссии	В.Р.Мединский
10.1.2.	Прием заявок на получение государственной поддержки и отбор лучших проектов	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.В.Кононов	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский
10.2.2.	Осуществление работ по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский
10.2.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности		31 декабря 2019 г.	С.Г.Обрывалин	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей	Проектный комитет
<b>11.</b>	<b>Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>31 декабря 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет о вводе в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений в сельской местности</b>	<b>Президиум Совета</b>
11.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.2.	Осуществление работ по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Федерации Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский
11.1.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)		31 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей	Проектный комитет
<b>12.</b>	<b>Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>31 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей</b>	<b>Президиум Совета</b>
12.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский
12.1.2.	Осуществление работ по созданию (реконструкции)	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев,	Отчет субъектов Российской Федерации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности			А.В.Москалев	о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	
12.1.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)		31 декабря 2021 г.	С.Г.Обрывалин	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей	Проектный комитет
<b>13.</b>	<b>Построено и (или) (реконструировано) 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ о предоставлении государственной поддержки Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию</b>	<b>Президиум Совета</b>
13.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский
13.1.2.	Осуществление работ по строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений в сельской местности	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.3.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2020 год	1 марта 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.Г.Обрывалин	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
13.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности		31 декабря 2019 г.	С.Г.Обрывалин	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию	Проектный комитет
<b>14.</b>	<b>Построено и (или) (реконструировано) 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию</b>	<b>Президиум Совета</b>
14.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский
14.1.2.	Осуществление работ по строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений в сельской местности	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.3.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2021 год	1 марта 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.Г.Обрывалин	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
14.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)		31 декабря 2020 г.	С.Г.Обрывалин	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию	Проектный комитет
<b>15.</b>	<b>Построено и (или) (реконструировано) 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию</b>	<b>Президиум Совета</b>
15.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский
15.1.2.	Осуществление работ по строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений в сельской местности	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	М.В.Кононов, П.В.Карташев, А.В.Москалев	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)		31 декабря 2021 г.	С.Г.Обрывалин	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию	Проектный комитет
16.	<b>Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Увеличена сеть учреждений культуры (передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)</b>	<b>Президиум Совета</b>
16.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Ж.В.Алексеева	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на обеспечение передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения	В.Р.Мединский
16.1.2.	Сбор и анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Ж.В.Алексеева, А.В.Никитцова, А.А.Мейлибаева	Отчет субъектов Российской Федерации о приобретении передвижных	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	об обеспечении передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)				многофункциональных культурных центров (автоклубов)	
16.1.	Муниципальные районы обеспечены 100 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)		1 декабря 2019 г.	Ж.В.Алексеева	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-технической базы учреждений культуры. Увеличена сеть учреждений культуры (передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов))	Проектный комитет
17.	<b>Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Увеличена сеть учреждений культуры (передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов))</b>	<b>Президиум Совета</b>
17.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Ж.В.Алексеева	Соглашения с субъектами Российской Федерации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии				о предоставлении субсидий на обеспечение передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения	
17.1.2.	Сбор и анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об обеспечении передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	1 ноября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Ж.В.Алексеева, А.В.Никитцова, А.А.Мейлибаева	Отчет субъектов Российской Федерации о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)	В.Р.Мединский
17.1.	Муниципальные районы обеспечены 200 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	Ж.В.Алексеева	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально- технической базы учреждений культуры. Увеличена сеть учреждений культуры (передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов))	Проектный комитет
18.	<b>Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о приобретении передвижных</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</b>				<b>многофункциональных культурных центров (автоклубов). Увеличена сеть учреждений культуры (передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов))</b>	
18.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Ж.В.Алексеева	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на обеспечение передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения	В.Р.Мединский
18.1.2.	Сбор и анализ отчетных документов от субъектов Российской Федерации об обеспечении передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Ж.В.Алексеева, А.В.Никитцова, А.А.Мейлибаева	Отчет субъектов Российской Федерации о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)	В.Р.Мединский
18.1.	Муниципальные районы обеспечены 300 передвижными многофункциональными		1 декабря 2021 г.	Ж.В.Алексеева	Отчет субъектов Российской Федерации об укреплении материально-	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурными центрами (автоклубами) (нарастающим итогом)				технической базы учреждений культуры. Увеличена сеть учреждений культуры (передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов))	
<b>19.</b>	<b>Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Публичный годовой отчет об укреплении материально- технической базы учреждений культуры субъектов Российской Федерации</b>	<b>Президиум Совета</b>
19.1.1.	Разработка концепции модернизации муниципальных библиотек, формирование нормативно-правовой базы и подготовка организационно- распорядительной документации	1 ноября 2018	1 марта 2019 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	Опубликована концепция модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта. Утверждены методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта. Утверждены критерии и методика отбора модернизируемых муниципальных библиотек	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.2.	Сбор заявок и отбор библиотек для модернизации в году следующем за периодом сбора заявок	10 октября 2018	1 апреля 2019 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	Подписаны соглашения с ОИВ субъектов Российской Федерации о модернизации 110 библиотек в течение 2019 года	В.Р.Мединский
		1 мая 2019 г.	1 апреля 2020 г.			
19.1.3.	Выполнение работ по модернизации муниципальных библиотек	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.4.	Открытие модернизированных библиотек	-	1 декабря 2019 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	Обеспечено информирование аудитории библиотеки о ее открытии. Обеспечено освещение в СМИ	В.Р.Мединский
19.1.5.	Создание сайта проекта	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	В.В. Дуда	Информационное письмо Минкультуры России	В.Р.Мединский
19.1.6.	Разработка и развитие цифровой инфраструктуры управления проектом, включая систему мониторинга реализации проекта	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	В.В.Ваньков	Обеспечено единое информационное поле и автоматизировано взаимодействие участников в рамках реализации проекта	В.Р.Мединский
19.1.	Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту		1 декабря 2019 г.	В.В.Ваньков	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
<b>20.</b>	<b>Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры субъектов Российской Федерации</b>	<b>Президиум Совета</b>
20.1.1.	Выполнение работ по модернизации муниципальных библиотек	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	В.В.Ваньков	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки</p>	
20.1.2.	Сбор заявок и отбор библиотек для модернизации в году следующем за периодом сбора заявок	1 мая 2020 г.	1 апреля 2021 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	<p>Подписаны соглашения с ОИВ субъектов Российской Федерации о модернизации 330 библиотек в течение года следующего за годом подписания соглашения (нарастающим итогом)</p>	В.Р.Мединский
20.1.3.	Открытие модернизированных библиотек	-	1 декабря 2020 г.	В.В.Ваньков	<p>Обеспечено информирование аудитории библиотеки о ее открытии. Обеспечено освещение в СМИ</p>	В.Р.Мединский
20.1.4.	Разработка и развитие цифровой инфраструктуры управления проектом, включая систему мониторинга реализации проекта	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	В.В.Ваньков	<p>Обеспечено единое информационное поле и автоматизировано взаимодействие участников в рамках реализации проекта</p>	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.	Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	В.В.Ваньков	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
<b>21.</b>	<b>Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры субъектов Российской Федерации</b>	<b>Президиум Совета</b>
21.1.1.	Выполнение работ по модернизации муниципальных библиотек	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки	В.Р.Мединский
21.1.2.	Сбор заявок и отбор библиотек для модернизации в году следующем за периодом сбора заявок	1 мая 2021 г.	01.04 2022 г.	В.В.Ваньков, Л.В.Федякина, В.В.Дуда	Подписаны соглашения с ОИВ субъектов Российской Федерации о модернизации 440 библиотек	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					в течение года следующего за годом подписания соглашения (нарастающим итогом)	
21.1.3.	Открытие модернизированных библиотек	-	1 декабря 2021 г.	В.В.Ваньков	Обеспечено информирование аудитории библиотеки о ее открытии. Обеспечено освещение в СМИ	В.Р.Мединский
21.1.4.	Разработка и развитие цифровой инфраструктуры управления проектом, включая систему мониторинга реализации проекта	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	В.В.Ваньков	Обеспечено единое информационное поле и автоматизировано взаимодействие участников в рамках реализации проекта	В.Р.Мединский
21.1.	Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)		1 декабря 2021 г.	В.В.Ваньков	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
22.	<b>Оснащено оборудованием 200 кинозалов</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>31 декабря 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее - Фонд кино) о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<b>за счет средств федерального бюджета</b>	
22.1.1.	Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	О.Б.Любимова	Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	В.Р.Мединский
22.1.2.	Подготовка и подписание договоров Фондом кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	1 марта 2019 г.	30 ноября 2019 г.	В.Н.Тельнов	Договоры Фонда кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	В.Р.Мединский
22.1.	Оснащено оборудованием 200 кинозалов		31 декабря 2019 г.	О.Б.Любимова	Отчет Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.	<b>Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>31 декабря 2020 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее - Фонд кино) о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета</b>	<b>Президиум Совета</b>
23.1.1.	Анализ отчета Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета за 2019 год	1 января 2020 г.	31 января 2020 г.	О.Б.Любимова	Отчет Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета за 2019 год	В.Р.Мединский
23.1.2.	Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	О.Б.Любимова	Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.3.	Подготовка и подписание договоров Фондом кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	1 марта 2020 г.	30 ноября 2020 г.	В.Н.Тельнов	Договоры Фонда кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	В.Р.Мединский
23.1.	Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом)		31 декабря 2020 г.	О.Б.Любимова	Отчет Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета	Проектный комитет
<b>24.</b>	<b>Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>31 декабря 2021 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее - Фонд кино) о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета</b>	<b>Президиум Совета</b>
24.1.1.	Анализ отчета Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов,	1 января 2021 г.	31 января 2021 г.	О.Б.Любимова	Отчет Фонда кино о начале эксплуатации	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоборудованных за счет средств федерального бюджета за 2020 год				кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета за 2020 год	
24.1.2.	Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	О.Б.Любимова	Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	В.Р.Мединский
24.1.3.	Подготовка и подписание договоров Фондом кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	1 марта 2021 г.	30 ноября 2021 г.	В.Н.Тельнов	Договоры Фонда кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек	В.Р.Мединский
24.1.	Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом)		31 декабря 2021 г.	О.Б.Любимова	Отчет Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					за счет средств федерального бюджета	
25.	<b>Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>31 декабря 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет Госфильмофонда России об оснащении оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях</b>	<b>Президиум Совета</b>
25.1.1.	Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	О.Б.Любимова	Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов	В.Р.Мединский
25.1.	Приобретено оборудование для создания фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России		31 декабря 2019 г.	О.Б.Любимова	Отчет Госфильмофонда России о приобретении и монтаже оборудования для создания фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета	Проектный комитет
26.	<b>Оцифровано 2 500 наименований фильмовых</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>31 декабря 2020 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет Госфильмофонда России о создании</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России</b>				<b>фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета</b>	
26.1.1.	Анализ отчета Госфильмофонда России о приобретении и монтаже оборудования для оцифровки фильмовых материалов за счет средств федерального бюджета за предшествующий год	1 января 2020 г.	31 января 2020 г.	О.Б.Любимова	Отчет Госфильмофонда России о приобретении и монтаже оборудования для создания фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета	В.Р.Мединский
26.1.2.	Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	О.Б.Любимова	Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов	В.Р.Мединский
26.1.	Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России		31 декабря 2020 г.	О.Б.Любимова	Отчет Госфильмофонда России о создании фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	<b>Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>31 декабря 2021 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет Госфильмофонда России о создании фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета</b>	<b>Президиум Совета</b>
27.1.1.	Анализ отчета Госфильмофонда России о проведении оцифровки фильмовых материалов за счет средств федерального бюджета за предшествующий год	1 января 2021 г.	31 января 2021 г.	О.Б.Любимова	Отчет Госфильмофонда России о создании фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета	В.Р.Мединский
27.1.2.	Подготовка и заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	О.Б.Любимова	Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Госфильмофондом России о предоставлении субсидии на создание условий для оцифровки фильмовых материалов	В.Р.Мединский
27.1.	Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России		31 декабря 2021 г.	О.Б.Любимова	Отчет Госфильмофонда России о создании фильмовых материалов на цифровых носителях за счет средств федерального бюджета	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>28.</b>	<b>Капитально отремонтирован 1 театр для детей</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям и вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей</b>	<b>Президиум Совета</b>
28.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	В.Р.Мединский
28.1.2.	Осуществление работ по реконструкции и капитальному ремонту театров для детей	1 марта 2019 г.	1 декабря 2019 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашению	В.Р.Мединский
28.1.	Введен в эксплуатацию 1 капитально отремонтированный театр для детей		1 декабря 2019 г.	О.В.Косарева	Отчет субъекта Российской Федерации о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.	<b>Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о завершении (вводе в эксплуатацию) реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</b>	<b>Президиум Совета</b>
29.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	В.Р.Мединский
29.1.2.	Осуществление работ по реконструкции и (или) капитальному ремонту региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	1 марта 2020 г.	1 декабря 2020 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.	Введено в эксплуатацию 5 реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	Проектный комитет
30.	<b>Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет субъектов Российской Федерации о завершении (вводе в эксплуатацию) реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</b>	<b>Президиум Совета</b>
30.1.1.	Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и (или) муниципальных	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.2.	Осуществление работ по реконструкции и (или) капитальному ремонту региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	1 марта 2021 г.	1 декабря 2021 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	театров юного зрителя и театров кукол  Отчет субъектов Российской Федерации о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	В.Р.Мединский
30.1.	Введено в эксплуатацию 8 реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)		1 декабря 2021 г.	М.В.Кононов, О.В.Косарева, П.В.Карташев, Ю.А.Ландышева	Отчет субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	Проектный комитет
31.	<b>Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательскую и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций</b>		<b>31 декабря 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет о разработке нормативно-правовой базы Отчет получателей государственной поддержки о разработке 10 инвестиционных паспортов усадеб</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.1.	Разработка нормативно-правовой базы	1 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	Р.А.Рыбало	Отчет о разработке нормативно-правовой базы	В.Р.Мединский
31.2.1.	Проведение конкурсного отбора	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Р.А.Рыбало	Нормативный правовой акт о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
31.2.	Заклучены соглашения с победителями конкурсного отбора		1 апреля 2020 г.	Р.А.Рыбало	Соглашения с победителями конкурсного отбора	Проектный комитет
31.3.1.	Разработка инвестиционных паспортов усадеб	1 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Р.А.Рыбало	Инвестиционные паспорта усадеб	В.Р.Мединский
31.3.	Разработано 10 инвестиционных паспортов усадеб для передачи инвесторам		31 декабря 2020 г.	Р.А.Рыбало	Отчет получателей государственной поддержки о разработке 10 инвестиционных паспортов усадеб	Проектный комитет
32.	<b>Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно- изыскательскую и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>31 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет получателей государственной поддержки о разработке 20 инвестиционных паспортов усадеб (нарастающим итогом)</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.1.	Проведение конкурсного отбора	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Р.А.Рыбало	Нормативный правовой акт о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
32.1.	Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора		1 апреля 2021 г.	Р.А.Рыбало	Соглашения с победителями конкурсного отбора	Проектный комитет
32.2.1.	Разработка инвестиционных паспортов усадеб	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Р.А.Рыбало	Инвестиционные паспорта усадеб	В.Р.Мединский
32.2.	Разработано 20 инвестиционных паспортов усадеб для передачи инвесторам (нарастающим итогом)		31 декабря 2021 г.	Р.А.Рыбало	Отчет получателей государственной поддержки о разработке 20 инвестиционных паспортов усадеб (нарастающим итогом)	Проектный комитет

Приложение № 2  
к паспорту федерального проекта "Культурная среда"

**Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации\***

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Показатель 1. "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)"</b>								
<b>Российская Федерация</b>	<b>721**</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>1205</b>	<b>1480</b>	<b>1715</b>	<b>1949</b>	<b>2209</b>	<b>2464</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>183</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>296</b>	<b>348</b>	<b>391</b>	<b>434</b>	<b>471</b>	<b>508</b>
Белгородская область	12	1 января 2018 г.	14	19	24	29	34	39
Брянская область	3	1 января 2018 г.	6	7	8	8	11	16
Владимирская область	5	1 января 2018 г.	10	12	14	14	14	14
Воронежская область	4	1 января 2018 г.	7	10	13	16	19	22
Ивановская область	1	1 января 2018 г.	7	11	14	17	19	23
Калужская область	2	1 января 2018 г.	9	9	9	9	10	10
Костромская область	4	1 января 2018 г.	9	9	11	11	11	12
Курская область	1	1 января 2018 г.	10	19	29	39	50	61
Липецкая область	54	1 января 2018 г.	57	57	57	59	59	59

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Московская область	25	1 января 2018 г.	52	71	80	90	92	92
Орловская область	15	1 января 2018 г.	18	21	24	27	30	33
Рязанская область	6	1 января 2018 г.	8	9	10	11	12	13
Смоленская область	3	1 января 2018 г.	10	10	10	10	10	10
Тамбовская область	7	1 января 2018 г.	10	15	19	23	27	31
Тверская область	0	1 января 2018 г.	4	4	4	5	5	5
Тульская область	22	1 января 2018 г.	45	45	45	46	47	47
Ярославская область	19	1 января 2018 г.	20	20	20	20	21	21
Москва	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>44</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>79</b>	<b>103</b>	<b>131</b>	<b>163</b>	<b>206</b>	<b>255</b>
Республика Карелия	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Республика Коми	7	1 января 2018 г.	12	19	25	29	32	35
Архангельская область	0	1 января 2018 г.	10	18	30	46	67	91
Вологодская область	0	1 января 2018 г.	0	1	3	8	20	35
Калининградская область	4	1 января 2018 г.	11	11	11	11	11	11
Ленинградская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	6	7
Мурманская область	31	1 января 2018 г.	32	32	32	32	32	33

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новгородская область	1	1 января 2018 г.	7	7	7	7	7	7
Псковская область	1	1 января 2018 г.	2	2	3	3	4	5
Санкт-Петербург	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	1	5	8	11	12	13
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>66</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>95</b>	<b>122</b>	<b>143</b>	<b>169</b>	<b>202</b>	<b>236</b>
Республика Адыгея	1	1 января 2018 г.	9	10	10	10	10	10
Республика Калмыкия	1	1 января 2018 г.	4	7	10	13	16	19
Краснодарский край	12	1 января 2018 г.	16	20	24	29	33	38
Астраханская область	4	1 января 2018 г.	10	23	30	36	43	48
Волгоградская область	0	1 января 2018 г.	0	1	3	8	20	35
Ростовская область	32	1 января 2018 г.	37	42	47	52	57	62
Республика Крым	8	1 января 2018 г.	11	11	11	11	11	11
Севастополь	8	1 января 2018 г.	8	8	8	10	12	13
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>64</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>114</b>	<b>149</b>	<b>176</b>	<b>206</b>	<b>233</b>	<b>256</b>
Республика Дагестан	16	1 января 2018 г.	26	26	26	27	27	27
Республика Ингушетия	10	1 января 2018 г.	24	29	34	39	44	49

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Кабардино-Балкарская Республика	11	1 января 2018 г.	16	17	17	19	19	19
Карачаево-Черкесская Республика	5	1 января 2018 г.	10	15	20	25	30	33
Республика Северная Осетия-Алания	10	1 января 2018 г.	16	34	46	57	69	79
Чеченская Республика	1	1 января 2018 г.	6	6	6	7	7	7
Ставропольский край	11	1 января 2018 г.	16	22	27	32	37	42
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>205</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>340</b>	<b>397</b>	<b>449</b>	<b>475</b>	<b>505</b>	<b>531</b>
Республика Башкортостан	3	1 января 2018 г.	5	21	37	42	47	51
Республика Марий Эл	0	1 января 2018 г.	5	5	5	6	6	7
Республика Мордовия	5	1 января 2018 г.	9	16	23	30	37	44
Республика Татарстан	86	1 января 2018 г.	157	160	161	162	162	162
Удмуртская Республика	0	1 января 2018 г.	7	12	17	22	27	32
Чувашская Республика	0	1 января 2018 г.	6	12	16	17	20	21
Кировская область	4	1 января 2018 г.	8	8	8	8	8	8
Нижегородская область	0	1 января 2018 г.	7	7	7	8	9	9
Оренбургская область	22	1 января 2018 г.	24	27	30	34	41	48

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Пензенская область	0	1 января 2018 г.	14	26	36	36	36	36
Пермский край	81	1 января 2018 г.	81	82	85	85	85	86
Самарская область	2	1 января 2018 г.	9	12	12	12	12	12
Саратовская область	1	1 января 2018 г.	4	4	4	5	7	7
Ульяновская область	1	1 января 2018 г.	4	5	8	8	8	8
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>28</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>116</b>
Курганская область	7	1 января 2018 г.	10	11	12	14	16	17
Свердловская область	1	1 января 2018 г.	9	12	15	18	22	25
Тюменская область	2	1 января 2018 г.	4	11	16	21	25	29
Челябинская область	15	1 января 2018 г.	20	26	27	27	28	28
Ханты-Мансийский автономный округ	3	1 января 2018 г.	3	3	3	3	4	4
Ямало-ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	2	4	7	8	8	13
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>138</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>173</b>	<b>209</b>	<b>243</b>	<b>276</b>	<b>325</b>	<b>363</b>
Республика Алтай	3	1 января 2018 г.	5	5	5	6	7	8
Республика Тыва	0	1 января 2018 г.	6	6	12	12	24	24

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Хакасия	0	1 января 2018 г.	6	12	9	8	9	8
Алтайский край	4	1 января 2018 г.	4	6	8	10	12	15
Красноярский край	15	1 января 2018 г.	22	29	36	44	52	59
Иркутская область	4	1 января 2018 г.	7	14	21	28	35	42
Кемеровская область	10	1 января 2018 г.	10	10	10	10	11	12
Новосибирская область	1	1 января 2018 г.	3	5	7	10	13	16
Омская область	84	1 января 2018 г.	92	101	111	121	131	142
Томская область	17	1 января 2018 г.	18	21	24	27	31	37
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>36</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>60</b>	<b>85</b>	<b>102</b>	<b>135</b>	<b>164</b>	<b>199</b>
Камчатский край	2	1 января 2018 г.	3	6	9	12	16	20
Республика Саха (Якутия)	20	1 января 2018 г.	22	22	22	23	24	24
Приморский край	1	1 января 2018 г.	1	1	2	4	6	9
Амурская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	1	1	1
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	1	1	1
Сахалинская область	2	1 января 2018 г.	7	16	17	20	20	21
Чукотский автономный округ	0	1 января 2018 г.	2	4	4	4	5	5
Хабаровский край	3	1 января 2018 г.	5	5	6	7	7	7

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Еврейская автономная область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия	3	1 января 2018 г.	14	24	34	54	74	100
Забайкальский край	5	1 января 2018 г.	6	7	8	9	10	11
<b>Показатель 2. "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)"</b>								
<b>Российская Федерация</b>	<b>789**</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>1719</b>	<b>2610</b>	<b>3466</b>	<b>4363</b>	<b>5184</b>	<b>5998</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>225</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>427</b>	<b>497</b>	<b>752</b>	<b>827</b>	<b>1117</b>	<b>1155</b>
Белгородская область	0	1 января 2018 г.	27	33	55	56	78	79
Брянская область	0	1 января 2018 г.	9	9	29	29	50	50
Владимирская область	6	1 января 2018 г.	20	20	32	32	54	54
Воронежская область	37	1 января 2018 г.	55	65	83	86	104	107
Ивановская область	22	1 января 2018 г.	31	31	41	41	51	51
Калужская область	24	1 января 2018 г.	41	41	58	58	77	77
Костромская область	4	1 января 2018 г.	4	4	6	6	20	31
Курская область	14	1 января 2018 г.	20	26	32	38	44	50
Липецкая область	39	1 января 2018 г.	46	48	71	73	92	94
Московская область	6	1 января 2018 г.	32	70	109	152	189	192

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Орловская область	31	1 января 2018 г.	45	45	59	64	77	77
Рязанская область	1	1 января 2018 г.	10	12	23	26	36	38
Смоленская область	9	1 января 2018 г.	24	24	38	44	67	72
Тамбовская область	16	1 января 2018 г.	24	27	35	38	47	49
Тверская область	13	1 января 2018 г.	20	20	40	40	68	68
Тульская область	3	1 января 2018 г.	13	13	23	23	33	33
Ярославская область	0	1 января 2018 г.	6	9	18	21	30	33
Москва	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>53</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>173</b>	<b>296</b>	<b>433</b>	<b>533</b>	<b>658</b>	<b>752</b>
Республика Карелия	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Республика Коми	12	1 января 2018 г.	30	48	66	68	71	74
Архангельская область	0	1 января 2018 г.	10	13	30	33	62	57
Вологодская область	0	1 января 2018 г.	7	45	59	93	98	133
Калининградская область	22	1 января 2018 г.	43	62	81	100	119	138
Ленинградская область	0	1 января 2018 г.	16	20	35	40	55	59
Мурманская область	4	1 января 2018 г.	10	10	25	25	41	41
Новгородская область	14	1 января 2018 г.	28	42	56	70	84	98

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Псковская область	1	1 января 2018 г.	2	2	3	3	4	5
Санкт-Петербург	0	1 января 2018 г.	13	26	37	48	59	70
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	4	8	11	13	15	17
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>29</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>60</b>	<b>240</b>	<b>317</b>	<b>525</b>	<b>589</b>	<b>800</b>
Республика Адыгея	6	1 января 2018 г.	15	15	15	15	15	15
Республика Калмыкия	0	1 января 2018 г.	0	1	1	3	3	7
Краснодарский край	7	1 января 2018 г.	11	75	109	217	251	360
Астраханская область	4	1 января 2018 г.	13	26	33	52	62	81
Волгоградская область	0	1 января 2018 г.	7	45	59	93	98	133
Ростовская область	7	1 января 2018 г.	9	60	71	113	116	158
Республика Крым	0	1 января 2018 г.	0	11	22	22	33	33
Севастополь	5	1 января 2018 г.	5	7	7	10	11	13
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>10</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>38</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>230</b>	<b>249</b>	<b>349</b>
Республика Дагестан	3	1 января 2018 г.	8	18	18	28	28	38
Республика Ингушетия	0	1 января 2018 г.	7	14	21	30	35	42
Кабардино-Балкарская Республика	1	1 января 2018 г.	11	14	14	17	17	20

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 января 2018 г.	0	10	10	30	30	66
Республика Северная Осетия-Алания	4	1 января 2018 г.	4	13	13	22	22	31
Чеченская Республика	2	1 января 2018 г.	2	15	15	33	37	50
Ставропольский край	0	1 января 2018 г.	6	38	44	70	80	102
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>231</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>306</b>	<b>562</b>	<b>664</b>	<b>932</b>	<b>1005</b>	<b>1239</b>
Республика Башкортостан	39	1 января 2018 г.	61	90	118	162	185	209
Республика Марий Эл	1	1 января 2018 г.	1	4	8	10	10	15
Республика Мордовия	4	1 января 2018 г.	12	30	38	56	65	94
Республика Татарстан	44	1 января 2018 г.	49	69	69	89	89	109
Удмуртская Республика	1	1 января 2018 г.	9	37	45	65	73	100
Чувашская Республика	0	1 января 2018 г.	9	18	26	34	48	54
Кировская область	23	1 января 2018 г.	23	47	71	95	95	95
Нижегородская область	0	1 января 2018 г.	0	43	43	85	85	128
Оренбургская область	20	1 января 2018 г.	28	61	71	103	115	147
Пензенская область	2	1 января 2018 г.	2	4	9	16	16	18

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Пермский край	82	1 января 2018 г.	83	94	95	111	112	123
Самарская область	3	1 января 2018 г.	11	27	30	44	45	59
Саратовская область	1	1 января 2018 г.	4	4	4	5	7	7
Ульяновская область	11	1 января 2018 г.	14	34	37	57	60	81
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>56</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>184</b>	<b>220</b>	<b>329</b>	<b>358</b>	<b>442</b>	<b>450</b>
Курганская область	0	1 января 2018 г.	13	25	48	65	68	71
Свердловская область	0	1 января 2018 г.	30	33	64	67	97	99
Тюменская область	10	1 января 2018 г.	26	28	43	45	56	58
Челябинская область	46	1 января 2018 г.	70	80	102	102	126	126
Ханты-Мансийский автономный округ	0	1 января 2018 г.	37	44	48	53	56	56
Ямало-ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	8	10	24	26	39	40
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>225</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>276</b>	<b>373</b>	<b>426</b>	<b>511</b>	<b>566</b>	<b>656</b>
Республика Алтай	13	1 января 2018 г.	8	15	18	24	25	31
Республика Тыва	23	1 января 2018 г.	25	30	35	40	45	50
Республика Хакасия	0	1 января 2018 г.	2	4	7	3	3	3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Алтайский край	11	1 января 2018 г.	13	26	28	41	46	59
Красноярский край	4	1 января 2018 г.	4	14	14	24	29	39
Иркутская область	4	1 января 2018 г.	15	31	41	56	66	81
Кемеровская область	8	1 января 2018 г.	18	23	24	30	31	38
Новосибирская область	139	1 января 2018 г.	151	168	180	192	199	211
Омская область	19	1 января 2018 г.	31	43	55	67	79	91
Томская область	4	1 января 2018 г.	9	19	24	34	43	53
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>177</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>255</b>	<b>300</b>	<b>410</b>	<b>447</b>	<b>558</b>	<b>597</b>
Камчатский край	6	1 января 2018 г.	12	13	19	19	25	25
Республика Саха (Якутия)	64	1 января 2018 г.	70	76	117	124	165	173
Приморский край	0	1 января 2018 г.	19	19	32	32	45	45
Амурская область	19	1 января 2018 г.	26	33	36	38	41	43
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	2	2	4	4	6	6
Сахалинская область	3	1 января 2018 г.	14	14	25	25	36	36
Чукотский автономный округ	2	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Хабаровский край	38	1 января 2018 г.	56	56	65	65	75	75
Еврейская автономная область	0	1 января 2018 г.	3	3	6	6	9	9

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Бурятия	15	1 января 2018 г.	14	31	48	65	82	100
Забайкальский край	30	1 января 2018 г.	37	49	52	61	64	73

\* сводные данные подготовлены на основании материалов, представленных субъектами Российской Федерации во исполнение правительственной телеграммы органам управления культуры субъектов Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. № 17934-01.1-71-ОЯ.

\*\* базовые значения показателей "количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)" и "количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)" по Российской Федерации приведены по состоянию на 10 декабря 2018 г.