

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета по национальному
проекту "Демография"
от 14 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т

федерального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

1. Основные положения

Наименование национальной программы	Демография		
Краткое наименование федерального проекта	"Спорт - норма жизни"	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Голодец О.Ю., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Орлов К.А., руководитель проектного офиса Минспорта России		
Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие физической культуры и спорта", постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	77,2	31 декабря 2017 г.	79,0	80,3	81,9	83,1	84,3	85,2	86
2.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	21,6	31 декабря 2017 г.	26,4	29,4	33,2	37,1	41,3	46,8	52
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	5,8	31 декабря 2017 г.	8,3	10,6	12,6	15	17,6	19,7	22
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	50,0	31 декабря 2017 г.	51	52	53	54	56	58	60
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	42,6	31 декабря 2017 г.	48	53	67	75	83	91	100

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, будут проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" будет обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. Предполагается разработка предложений по дополнительной приоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов 1.2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала 1.3. В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

Концепция и план реализации планируются к утверждению решением Министра спорта Российской Федерации. Оператором определена подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. Концепция будет направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Концепция будет учитывать результаты специального социологического исследования и определять основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции будет содержать перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий

Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
1.4.	В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.5.	В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.6.	В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
1.7.	Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40%	Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт
1.8.	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том	Подведомственными Минспорту России организациями высшего образования будут разработаны и решением Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта утверждены образовательные программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональной подготовки тренеров. Минспортом России будут разработаны, приказами Минобрнауки России и Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования по направлению (специальности) "Спорт"
1.9.	Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу	Совместно с заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями и образовательными организациями Минспортом России будут разработаны требования к программам повышения квалификации, основанные на современных методиках и передовом международном опыте. Программа будет включать различные модули в зависимости от существующего уровня квалификации тренеров и специалистов и позволит проходить обучение в том числе дистанционно
1.10.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад планируется обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.11.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам,	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.12.	материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.13.	Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: широкому освещению начала кампании в средствах массовой информации, формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений
1.14.	В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
1.15.	В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.16.	В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.17.	В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60%	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.18.	В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
1.19.	Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт
1.20.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки
1.21.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)	Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будут определены график проведения образовательных программ, категории

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		участников, их количественный и качественный состав, форма обучения, а также организовано повышение квалификации тренеров и специалистов
1.22.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.23.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.24.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта
1.25.	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений
1.26.	В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.27.	В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.28.	В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.29.	В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.30.	В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
1.31.	Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20%	Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт
1.32.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки
1.33.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)	Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будет организовано повышение квалификации тренеров и специалистов
1.34.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.35.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
1.36.	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	
1.37.	В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.38.	В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.39.	В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.40.	В целях развития хоккея построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры
1.41.	В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры
1.42.	Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40%	Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.43.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки
1.44.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (2 тыс. человек)	Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будет организовано повышение квалификации тренеров и специалистов
1.45.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.46.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
1.47.	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме
1.48.	В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
1.49.	В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 18 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.50.	В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.51.	В целях развития хоккея построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры
1.52.	В целях развития футбола построено 4 футбольных манежа	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры
1.53.	Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 70%	Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт
1.54.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.55.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)	олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.56.	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме
1.57.	В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируются к созданию не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
1.58.	В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.59.	В целях развития хоккея построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры
1.60.	В целях развития футбола построено 5 футбольных манежей	Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры
1.61.	Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде	Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт 1.62. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва								
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год	0	1 190,6	1 264,7	1 277,4	1 377,4	1 377,4	1 357,4	7 844,9
1.1.1.	федеральный бюджет	0	1 190,6	1 264,7	1 277,4	1 377,4	1 377,4	1 357,4	7 844,9
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности - 2019 год. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2020 год. Не менее: 30% - 2021 год; 40% - 2022 год; 55% - 2023 год; 70% - 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	0	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 400,0
1.2.1.	федеральный бюджет	0	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 400,0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В 703 - 2019 год; в 352 - 2020 год; в 235 - 2021 год; в 235 - 2022 год; в 235 - 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	0	20 591,2	1 175,8	756,8	756,8	757,1	0	24 037,8
1.3.1.	федеральный бюджет	0	15 831,9	1 117,0	719,0	719,0	719,2	0	19 106,1
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	4 759,3	58,8	37,8	37,8	37,9	0	4 931,6
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2021 год.	0	0	17 509,8	8 942,8	9 046,6	6 564,5	3 835,2	45 899,0

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2022 год.								
	В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2023 год.								
	В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2024 год								
1.4.1.	федеральный бюджет	0	0	13 529,0	8 495,6	8 594,3	6 236,3	3 643,5	40 498,7
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	3 980,8	447,1	452,3	328,2	191,8	5 400,3
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	В 68 - 2019 год; 28 - 2020 год; 72 - 2021 год; 75 - 2022 год;	0	1 539,5	1 221,6	1 566,3	1 600,8	1 650,9	1 683,0	9 262,2

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	77 - 2023 год; 80 - 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние								
1.5.1.	федеральный бюджет	0	1 462,5	1 160,5	1 488,0	1 520,8	1 568,4	1 598,9	8 799,1
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	77,0	61,1	78,3	80,0	82,5	84,2	463,1
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% - 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% - 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных	0	2 767,4	6 478,9	5 532,6	3 702,1	2 802,1	2 802,1	24 085,3

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	центра - 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра - 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки - 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки - 2024 год								
1.6.1.	федеральный бюджет	0	2 629,1	6 155,0	5 256,0	3 517,0	2 662,0	2 662,0	22 881,1
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	138,4	323,9	276,6	185,1	140,1	140,1	1 204,3
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки - 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% - 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность	0	2 021,1	4 240,0	3 095,8	5 058,4	1 508,7	552,9	16 476,8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	19 футбольных манежей не менее 64% - 2021 год; построено 16 футбольных манежей - 2022 год; построено 4 футбольных манежа - 2023 год; построено 5 футбольных манежей - 2024 год								
1.7.1.	федеральный бюджет	0	1 920,0	4 028,0	2 941,0	4 805,5	1 433,3	525,3	15 653,0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	101,1	212,0	154,8	252,9	75,4	27,6	823,8
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% - 2019 год. Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде - 2020 год. Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее: 20% - 2021 год; 40% - 2022 год; 70% - 2023 год. Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде - 2024 год	0	155,0	320,0	2 000,0	2 508,0	2 508,0	2 509,0	10 000,0
1.8.1.	федеральный бюджет	0	155,0	320,0	2 000,0	2 508,0	2 508,0	2 509,0	10 000,0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2022 год	0	0	119,0	590,0	320,0	0	0	1 029,0
1.9.1.	федеральный бюджет	0	0	119,0	590,0	320,0	0	0	1 029,0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек ежегодно - 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс. человек ежегодно - 2020-2021 годы, 2 тыс. человек - 2022 год)	0	0	185,0	185,0	230,0	0	0	600,0
1.10.1	федеральный бюджет		0	185,0	185,0	230,0	0	0	600,0
.									
1.10.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
.									
1.10.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
.									
1.10.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
.									
1.11.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад - ежегодно, с 2019 по 2024 год	0	1 538,3	1 530,5	1 579,4	1 579,4	1 579,4	1 579,4	9 386,5
1.11.1	федеральный бюджет		1 538,3	1 530,5	1 579,4	1 579,4	1 579,4	1 579,4	9 386,5
.									
1.11.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
.									
1.11.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
.									
1.11.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
.									

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по федеральному проекту, в том числе:	0	29 903,2	34 145,2	25 826,2	26 479,7	19 048,1	14 619,0	150 021,4
	федеральный бюджет	0	24 827,5	29 508,6	24 831,4	25 471,4	18 383,9	14 175,4	137 198,3
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	5 075,7	4 636,6	994,7	1 008,2	664,2	443,7	12 823,1
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

* Сведения о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации уточняются после принятия аналогичных региональных проектов.

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Томилова М.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	20
2.	Администратор федерального проекта	Орлов К.А.	руководитель проектного офиса Минспорта России	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	40
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год					
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Томилова М.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	20
4.	Участник	Абалян А.Г.	генеральный директор ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта"	Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации	15
5.	Участник	Галаев И.В.	президент ВФСО "Трудовые резервы"	-	20
6.	Участник	Гришин Б.В.	директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник	Клецкин В.Н.	первый вице-президент ВФСО "Трудовые резервы"	Галаев И.В., президент ВФСО "Трудовые резервы"	20
8.	Участник	Дмитриева А.Л.	заместитель директора Департамента развития физической культуры и массового спорта	Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта	100
9.	Участник	Ерошов В.В.	начальник отдела всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Департамента развития физической культуры и массового спорта	Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта	80
10.	Участник	Лебедев Е.В.	начальник отдела адаптивной физической культуры и спорта Департамента развития физической культуры и массового спорта	Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта	5
11.	Участник	Лукичева А.Ю.	начальник отдела физической культуры и массового спорта Департамента развития физической культуры и массового спорта	Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта	100
12.	Участник	Малиц В.Н.	директор Департамента развития физической культуры и массового спорта	Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	70
13.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник	Сараева Л.А.	заместитель директора Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества	Гришин Б.В., директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества	5
15.	Участник	Смирницкий С.И.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	65
16.	Участник	Фомиченко Т.Г.	директор Департамента науки и образования	Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
17.	Участник	Пахаленко А.А.	Заведующий сектором по взаимодействию с регионами Олимпийского комитета России	Степанов И.А. руководитель организационного управления Олимпийского комитета России	5
2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2019 год; Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2020 год; Не менее: 30% - 2021 год, 40% - 2022 год, 55% - 2023 год, 70% - 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании					
18.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Томилова М.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник	Ковалева Т.В.	советник Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	30
20.	Участник	Назаров С.А.	директор ФГАУ "Управление по организации и проведению спортивных мероприятий"	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	30
3. В 703 - 2019 год; в 352 - 2020 год; в 235 - 2021 год; в 235 - 2022 год; в 235 - 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками					
21.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новиков П.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
22.	Участник	Абалян А.Г.	генеральный директор ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта"	Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации	15
23.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
24.	Участник	Смирницкий С.И.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	65
25.	Участник	Фомиченко Т.Г.	директор Департамента науки и образования	Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

4. В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2020 год.

В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2021 год.

В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2022 год.

В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2023 год.

В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2024 год

26.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новиков П.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
27.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
28.	Участник	Смирницкий С.И.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	65

5. В 68 - 2019 год; 28 - 2020 год; 72 - 2021 год; 75 - 2022 год; 77 - 2023 год; 80 - 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

29.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новиков П.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
-----	---	--------------	--	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник	Долганов Д.И.	начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд Департамента спорта высших достижений	Морозов А.А., директор Департамента спорта высших достижений	5
31.	Участник	Морозов А.А.	директор Департамента спорта высших достижений	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
32.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
33.	Участник	Смирницкий С.И.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	65
6. В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% - 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% - 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра - 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра - 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки - 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки - 2024 год					
34.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новиков П.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
36.	Участник	Смирницкий С.И.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	65
7. В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки - 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% - 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% - 2021 год; построено 16 футбольных манежей - 2022 год; построено 4 футбольных манежа - 2023 год; построено 5 футбольных манежей - 2024 год					
37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новиков П.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
38.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
39.	Участник	Смирницкий С.И.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	65

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

8. Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% - 2019 год. Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде - 2020 год.

Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее: 20% - 2021 год; 40% - 2022 год; 70% - 2023 год.

Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде - 2024 год

40.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новиков П.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
41.	Участник	Алексеев В.В.	заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	20
42.	Участник	Росляков А.В.	директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом	Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20

9. Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки - 2019 год.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:

3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2020 год;

9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2021 год;

15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2022 год

43.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Сидоркевич И.М.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
-----	---	-----------------	--	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник	Бакулев С.Е.	Ректор ФГБОУ ВО "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"	Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования	5
45.	Участник	Богомоллов Г.В.	консультант отдела учреждений профессионального образования Департамента науки и образования	Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования	20
46.	Участник	Вырупаев К.В.	директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	30
47.	Участник	Кравцов А.М.	директор ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России"	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	5
48.	Участник	Михайлова Т.В.	Ректор ФГБОУ ВО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма"	Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования	5
49.	Участник	Фомиченко Т.Г.	директор Департамента науки и образования	Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
10. Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек ежегодно - 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс человек ежегодно - 2020-2021 годы, 2 тыс. человек - 2022 год)					
50.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Сидоркевич И.М.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51.	Участник	Богомолов Г.В.	консультант отдела учреждений профессионального образования Департамента науки и образования	Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования	20
52.	Участник	Фомиченко Т.Г.	директор Департамента науки и образования	Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
11. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад - ежегодно, с 2019 по 2024 год					
53.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Косилов С.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10
54.	Участник	Вырупаев К.В.	директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	30
55.	Участник	Долганов Д.И.	начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд Департамента спорта высших достижений	Морозов А.А., директор Департамента спорта высших достижений	5
56.	Участник	Морозов А.А.	директор Департамента спорта высших достижений	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20
12. Не менее 95% - 2019 год, не менее 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
57.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Косилов С.В.	заместитель Министра спорта Российской Федерации	Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
58.	Участник	Вырупаев К.В.	директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	30
59.	Участник	Долганов Д.И.	начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд Департамента спорта высших достижений	Морозов А.А., директор Департамента спорта высших достижений	5
60.	Участник	Морозов А.А.	директор Департамента спорта высших достижений	Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации	20

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом федерального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 260 мероприятий с общим охватом не менее 23 млн человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Впервые будет запущена масштабная информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 70% населения к 2024 году, направленная на: формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и электронные СМИ (федерального и регионального уровней) и социальные сети. Фестивальное движение с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений охватит все субъекты Российской Федерации.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках федерального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки (всего 1760 единиц) на

базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Общее количество центров тестирования увеличится с 2,5 тыс. в 2018 году до 4,3 тыс. в 2024 году.

Во всех субъектах Российской Федерации запланировано строительство физкультурно-оздоровительных центров и комплексов (не менее одного за весь период реализации федерального проекта). Приоритетным территориям¹, будут выделены субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекты повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 3 спортивные зоны различной функциональной направленности). В субъекты Российской Федерации, не относящиеся к приоритетным территориям, поступят субсидии из федерального бюджета в размере около 250 млн. рублей на строительство ФОЦ (объекты для проведения межрегиональных и региональных физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 2 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 200 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв (всего 400 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в федеральный проект включены результаты по строительству 50 крытых катков для хоккея, 5 региональных хоккейных центров, 25 футбольных манежей, 106 искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

¹ В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, под приоритетной территорией понимаются территории субъектов Российской Федерации, на которых реализуются государственные программы, включенные в раздел IV "Сбалансированное региональное развитие" перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. №1950-р (территория Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым и г. Севастополя, Калининградской области).

В целях повышения качества социальной адаптации и интеграции воспитанников организаций спортивной подготовки в 2024 году в г. Калининграде будет создан детский спортивно-образовательный центр круглогодичного профиля с возможностью посменного круглогодичного проживания и обучения, а также одновременного проведения соревнований для селективного отбора по профильным видам спорта.

Ряд результатов федерального проекта направлены на создание системы кадрового обеспечения реализации федерального проекта. Определена потребность в организаторах спортивно-массовой работы на местах, а также в освоении тренерами (в том числе по футболу и хоккею) дополнительных профессиональных программ и повышении квалификации. Для 45 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта будет организована подготовка и переподготовка по новым образовательным программам, а также внедрена система оценки квалификации. К 2024 году планируется обеспечить соответствие всех штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

В ходе разработки федерального проекта проведены стратегические сессии и консультации с представителями федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей федерального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу федерального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов федерального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Федеральный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". При этом в федеральный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" - основные мероприятия 1.1 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий", 1.2. "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом", 1.3. "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом", в том числе на

территории Дальнего Востока, 1.4. "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 1.5. "Развитие студенческого спорта";

из подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" - основное мероприятие 2.2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва";

федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).

Не включенные в федеральный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в федеральном проекте и подпрограммах государственной программы отсутствует.

В рамках федерального проекта предусмотрена первоочередная реализация мероприятий, позволяющих оптимизировать дальнейшие действия. В связи с отсутствием корректных исходных данных для подготовки решений по формированию адресно ориентированной системы физической культуры и массового спорта в 2019 году планируется проведение научного исследования и социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов. Апробация методик организации спортивно-массовой работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства, учебы и работы граждан будет производиться в 18 "пилотных" субъектах Российской Федерации с последующим распространением.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта федерального проекта и производится корректировка сроков.

Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок, организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.

Одним из направлений федерального проекта является обеспечение опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2,45 млрд. рублей на развитие спортивной инфраструктуры, что составляет более 7% от общего объема государственной поддержки, выделяемой регионам.

При расчете субсидий на софинансирование капитальных вложений в рамках ФЦП, предоставляемых из федерального бюджета субъектам Дальневосточного федерального округа, применяется повышенный коэффициент в размере 1,3% по сравнению с иными регионами неприоритетных территорий.

В субъектах Дальневосточного федерального округа, как и на других приоритетных территориях, в период реализации федерального проекта будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы (объекты повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 3 спортивные зоны различной функциональной направленности, объем субсидии из федерального бюджета составит 375 млн. рублей, что в полтора раза больше, чем для неприоритетных регионов).

Одновременно в 2019 году предусмотрена разработка предложений по дополнительной приоритизации реализуемых мероприятий в Дальневосточном и Северокавказском регионах. Конкретные мероприятия и контрольные точки будут включены в федеральный проект в рамках допланирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Проведение научного исследования, включающего сквозной социологический опрос, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов	1 марта 2019 г.	15 октября 2019 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий комплексный анализ условий для занятий физической культурой и спортом, а также определение поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к таким занятиям. В рамках НИР определена методология и инструменты социологического опроса населения	РНП
1.1.	Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе с учетом научно-обоснованных предложений по внедрению ее результатов в		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом на всех уровнях и организации коммуникаций с целевыми аудиториями					
1.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Отчет организатора мероприятий	РНП
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали среди дворовых команд, а также фестиваль студенческого спорта "Наш выбор - спорт!"		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.	Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний - среди всех категорий населения		15 декабря 2019 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.6.1.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	В.В.Ерошов	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	РНП
1.6.	Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1 апреля 2019 г.	В.Н.Малиц	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.7.1	Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	В.Н. Клецкин	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах	РНП
1.7.	Контрольная точка: На базе 50 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы		15 декабря 2019 г.	И.В.Галаев	Отчет ВФСО "Трудовые резервы"	ПК
1.8.1	Мероприятие: Проработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей портала Бизнес-Навигатора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	С.И.Смирницкий	Определены рыночные "ниши" и перспективные направления сотрудничества, в том числе предусматривающие разработку мер "коробочного" продукта для бизнеса с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки Национальной гарантийной системы и устранение барьеров при поиске (онлайн подбор) недвижимости для развития бизнеса	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.2	Мероприятие: Формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, а также иницилируемых/реализуемых ими проектов, претендующих на получение поддержки, определение индивидуальных потребностей в мерах государственной поддержки	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет с приложением перечня конкретных организаций и проектов в сфере физической культуры и спорта, претендующих на получение поддержки в части финансово, имущественного обеспечения, развития производства отечественного спортивного инвентаря и оборудования	РНП
1.8.3.	Мероприятие: Проведение семинаров и иных обучающих мероприятий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, крупных заказчиков и электронных торговых площадок	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	С.И.Смирницкий	Отчет организатора. Предметом семинаров и обучающих мероприятий являются вопросы законодательства, регулирующего государственно-частное партнерство, формирование государственного заказа, закупочную деятельность, доступа к мерам поддержки субъектов МСП, реализуемых АО "Корпорация МСП" а также обмен кейсами и опытом. Адресная рассылка информационных материалов субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта	РНП
1.8.4.	Мероприятие: Разработка "дорожной карты" взаимодействия Минспорта России и представителей фитнес индустрии	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Приказ Минспорта России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.	Контрольная точка: Сформирован перечень мер поддержки, включая финансовые продукты, и обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта о возможностях и условиях их получения		15 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части включения результатов развития МСП в сфере физической культуры и спорта. Внесены изменения в дорожную карту по организации взаимодействия Минспорта России и АО "Корпорация МСП" по развитию МСП в сфере физической культуры и спорта, созданы (актуализированы) межведомственные рабочие группы, в том числе по развитию фитнес индустрии, спортивной промышленности, государственно-частного партнерства	ПК
1.9.1.	Мероприятие: Разработка предложений по приоритизации мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта и обеспечивающих опережающее развитие Дальневосточного и Северокавказского регионов	1 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предложение по запросу на изменение паспорта федерального проекта	РНП
1.9.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 октября 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части приоритизации мероприятий по развитию Дальневосточного и Северокавказского регионов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.10.1	Мероприятие: Разработка и согласование с Росстатом изменений в методику учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе предусматривающих индивидуальные критерии отнесения различных категорий и групп населения к систематически занимающимся и введение поправочного коэффициента для исключения двойного учета граждан	10 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Проект приказа Минспорта России	РНП
1.10.2	Мероприятие: Разработка методики учета взрослого населения (в возрасте от 16 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, с учетом результатов выборочного федерального статистического наблюдения Росстата за состоянием здоровья населения	10 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Проект приказа Минспорта России	РНП
1.10.	Контрольная точка: Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и организовано статистическое наблюдение в отношении основной целевой аудитории федерального проекта - взрослого населения		1 июля 2019 г.	В.Н.Малиц	Приказ Минспорта России, согласованный в установленном порядке с Росстатом	ПК
1.11.1	Мероприятие: Определение среди субъектов Российской Федерации экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" (детей младшего возраста, школьников, студентов, жителей села, пенсионеров,	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Приказ Минспорта России, экспериментальные площадки созданы для апробации, отбора и последующего распространения эффективных методик организации спортивно-массовой	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	работодателей, клиентов фитнес клубов, самостоятельно занимающихся во дворах и парках) в систематические занятия физической культурой и спортом				работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства, учебы и работы граждан	
1.11.2	Мероприятие: Проработка соглашений с субъектами Российской Федерации по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом	1 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Проекты соглашений между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	РНП
1.11.	Контрольная точка: С 18 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о создании экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом		1 мая 2019 г.	В.Н.Малиц	Заключенные соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
1.12.1	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	15 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект акта Правительства Российской Федерации, согласованный в установленном порядке	РНП
1.12.	Контрольная точка: Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры,		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва					
1.13.1.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
1.13.2.	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
1.13.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
1.13.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		1 мая 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.14.1.	Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля	РНП
1.14.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	А.Л.Дмитриева	Проект соглашения, устанавли- вающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
1.14.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа		1 июня 2019 г.	В.Н.Малиц	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК
1.15.1.	Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Е.В.Лебедев	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
1.15.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Е.В.Лебедев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.15.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях		1 марта 2019 г.	В.Н.Малиц	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
1.16.1.	Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Л.А.Сараева	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
1.16.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Л.А.Сараева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
1.16.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности		1 марта 2019 г.	Б.В.Гришин	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.17.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	А.Ю.Лукичева	Аналитический отчет	РНП
1.17.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
2.	Результат: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	М.В.Томилова	Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания и т.д.) и социальных сетях	ПС
2.1.1.	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2.	Мероприятие: Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию центра по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании, поддержка его работы	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	ФГАУ "Управление спортмероприятий" определено оператором информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.1	Контрольная точка: Создан центр по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Созданное в структуре ФГАУ "Управления спортмероприятий" структурное подразделение осуществляет деятельность по разработке и реализации мероприятий информационно-коммуникационной кампании	ПК
2.2.1	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	Подготовлены предложения, в том числе коммерческие, партнерам по участию в информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.2	Контрольная точка: Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	ПК
2.3.1	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих социологические исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.А. Назаров	Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.2.	Мероприятие: Проведение социологического исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно- коммуникационной кампании	1 марта 2019 г.	1 мая 2019 г.	С.А. Назаров	Проведен комплекс мероприятий в целях получения достоверных корректных данных для разработки проекта концепции и формирования перечня мероприятий (спецпроектов) информационно- коммуникационной кампании	РНП
2.3	Контрольная точка: Сформирован отчет о результатах социологического исследования		1 мая 2019 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет, включающий проект концепции и кейсы для реализации мероприятий (спецпроектов) информационно- коммуникационной кампании (средства и методы коммуникации с различными целевыми аудиториями, инструменты и каналы взаимодействия с аудиторией, макеты рекламно- информационных материалов и сувенирной продукции и т.д.)	ПК
2.4.1	Мероприятие: С учетом результатов социологического исследования разработан проект концепции информационно-коммуникационной кампании	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	С.А. Назаров	Предложения в проект концепции	РНП
2.4.	Контрольная точка: Утверждена концепция информационно- коммуникационной кампании		1 июля 2019 г.	Т.В. Ковалева	Решение Министра	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.5.1	Мероприятие: Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом (с учетом имеющихся наработок), апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (не более 10 субъектов Российской Федерации)	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.С. Назаров	Отчеты о проведении мероприятий и спецпроектов, информационные материалы, видеоролики, фотообзоры	РНП
2.5	Контрольная точка: С учетом результатов апробации утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Решение Министра	ПК
2.6.1	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих разработку методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	А.С. Назаров	Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон	РНП
2.6.2	Мероприятие: Разработка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	С.А. Назаров	Подготовка предложений по методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	РНП
2.6.3.	Мероприятие: Апробация и корректировка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 июня 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.А. Назаров	Анализ методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.6	Контрольная точка: Утверждение методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно- коммуникационной кампании		1 ноября 2019 г.	Т.В. Ковалева	Решение руководителя проекта	ПК
2.7.1	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет	РНП
2.7.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2019 г.	К.А. Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК	ПК
3.	Результат: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
3.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивного оборудования для малых спортивных площадок				субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	
3.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
3.2.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.3.1.	Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы "	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы "		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
3.4.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.4.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации	ПК
3.5.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
3.5.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.5.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
3.6.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"					
3.6.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
3.7.1.	Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон	1 марта 2019 г.	15 октября 2019 г.	А.Г.Абальян	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных подходов к пространственному (территориальному) развитию физической культуры и спорта путем устранения инфраструктурных ограничений,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					выравнивания показателей обеспеченности населения объектами спорта с учетом возможностей рекреационных, парковых зон и региональных особенностей (климатогеографи- ческие условия, исторические и культурные традиции)	
3.7.	Контрольная точка: Сформирован отчет о научно-исследовательской работе по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК
3.8.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет	РНП
3.8.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.	Результат: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
4.1.1.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
4.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации					
4.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Д.И.Долганов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
4.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 марта 2019 г.	А.А.Морозов	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально- экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
4.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
4.4.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
5.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
5.1.2.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
5.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
5.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею					
5.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
5.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
6.	Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
6.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной	10 января	1 марта	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2019 г.	2019 г.		субъектов Российской Федерации	
6.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
6.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу		1 марта 2019 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
6.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
6.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	о распределении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу					
7.	Результат: Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40%	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	П.В.Новиков	Утверждено техническое задание на проектирование	ПС
7.1.1.	Строительство детских спортивно- образовательных федеральных центров круглогодичного профиля	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	В.В.Алексеев	Предоставление бюджетных инвестиций	РНП
7.1.2.	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору проектной организации для выполнению проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	В.В.Алексеев	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
7.1.	Контрольная точка: Заклучен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде		25 декабря 2019 г.	А.В.Росляков	Государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федераль- ного центра в г. Калининграде	ПК
8.	Результат: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	И.М.Сидоркевич	Решения Федерального учебно- методического объединения в области физической культуры и спорта и Совета по	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки				профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	
8.1.1.	Мероприятие: Разработка федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера	10 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Г.В.Богомолов	Проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера	РНП
8.1.	Контрольная точка: Утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	ПК
8.2.1.	Мероприятие: Разработка образовательной программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно- массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	10 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	С.Е. Бакулев	Проект образовательной программы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.2.2	Мероприятие: Разработка образовательной программы профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки	10 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Т.В. Михайлова	Проект образовательной программы	РНП
8.2.	Контрольная точка: Утверждены образовательные программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах и профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки		1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Решение Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта	ПК
8.3.1.	Мероприятие: Проработка моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	К.В.Вырупаев	Проект приказа Минспорта России, решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	РНП
8.3.	Контрольная точка: Утверждены методические рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва		1 октября 2019 г.	А.А.Морозов	Приказ Минспорта России, решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	ПК
8.4.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.4.2.	Мероприятие: Организация деятельности в структуре Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта" центра оценки квалификации. Отбор на конкурсной основе не менее 50 площадок и организация работы на их базе экзаменационных центров проведения независимой оценки квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта и подготовка экспертов для экзаменационных центров	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.М. Кравцов	Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	РНП
8.4.3.	Мероприятие: Организация разработки и утверждение не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, оценочных средств по квалификациям в сфере физической культуры и спорта, которые применяются Центрами оценки квалификации и экзаменационными центрами при проведении профессионального экзамена по соответствующим квалификациям (по не менее 1000 наименований квалификаций)	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	РНП
8.4.	Контрольная точка: Создан центр оценки квалификации и экзаменационные центры (не менее 50), сформированные в структуре ОООР ФКИС наделены полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в сфере физической культуры и спорта		1 ноября 2019 г.	А.А.Морозов	Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.	Контрольная точка: Утверждены в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности в сфере физической культуры и спорта и на их основе утверждены оценочные средства Советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (не менее чем по 1000 квалификациям)		1 ноября 2019 г.	А.А.Морозов	Акт Национального агентства развития квалификаций	ПК
8.6.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования	10 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	РНП
8.6.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 ноября 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
9.	Результат: Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	И.М.Сидоркевич	Разрабатываются совместно с заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями и образовательными учреждениями	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.1.	Мероприятие: Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по футболу, подготовка предложений в проект требований	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Г.В.Богомолов	Проект требований	РНП
9.1.2.	Мероприятие: Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по хоккею, подготовка предложений в проект требований	10 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Г.В.Богомолов	Проект требований	РНП
9.1.	Контрольная точка: Определены основные количественные и качественные характеристики программ повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу		15 декабря 2019 г.	Т.Г.Фомиченко	Решение Министра	ПК
10.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	С.В.Косилов	Отчет о реализации ЕКП	ПС
10.1.1.	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям	РНП
10.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	К.В.Вырупаев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.1.3.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.И.Долганов	Аналитический отчет	РНП
10.2.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25 декабря 2019 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
10.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитический отчет	РНП
10.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2019 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
11.	Результат: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным	1 января 2019 г.	15 декабря 2019 г.	С.В.Косилов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	нормативам и результатам спортивной подготовки					
11.1.1.	Мероприятие: Актуализация 54 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	1 апреля 2019 г.	1 октября 2019 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России	РНП
11.1.	Контрольная точка: Утверждены 54 федеральных стандарта спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки		1 декабря 2019 г.	А.А.Морозов	Приказ Минспорта России	ПК
11.2.1.	Мероприятие: Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по внесению изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в части учета деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку	10 января 2019 г.	1 октября 2019 г.	К.В.Вырупаев	Проект акта Росстандарта	РНП
11.2.2.	Мероприятие: Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по актуализации критериев, показателей (целевых индикаторов) и инструментов (методик) оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,	10 января 2019 г.	1 августа 2019 г.	Д.И.Долганов	Проект акта Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта в части подготовки спортивного резерва					
11.2.3.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке предложений по внедрению кластерных моделей использования объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки	1 февраля 2019 г.	1 июня 2019 г.	К.В.Вырупаев	Проект совместного приказа Минспорта России и заинтересованного ФОИВ	РНП
11.2.	Контрольная точка: Приняты федеральный закон, акты и решения, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку		15 декабря 2019	А.А.Морозов	Федеральный закон, распоряжение акты федеральных органов исполнительной власти	ПК
12.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)	1 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
12.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	1 марта 2020 г.	1 июля 2020 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям	РНП
12.1.2.	Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения	1 марта 2020 г.	15 октября 2020 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола				и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения	
12.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик по организации физического воспитания всех категорий и групп населения		15 ноября 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК
12.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	1 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	А.Л.Дмитриева	Отчет организатора мероприятий	РНП
12.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.3	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая новые всероссийские фестивали корпоративного спорта		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
12.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
12.5.	Контрольная точка: Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения		15 декабря 2020 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
12.6.1.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	В.В.Ерошов	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.6.	Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1 апреля 2020 г.	В.Н.Малиц	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации	ПК
12.7.1.	Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	В.Н.Клецкин	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах	РНП
12.7.	Контрольная точка: На базе не менее 300 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы		15 декабря 2020 г.	И.В.Галаев	Отчет ВФСО "Трудовые резервы"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.8.1.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов), некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
12.8.2.	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
12.8.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
12.8.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		1 мая 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями	ПК
12.9.1.	Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	А.Л.Дмитриева	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.9.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	А.Л.Дмитриева	Федерации - победителю Фестиваля Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
12.9.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа		1 июня 2020 г.	В.Н.Малиц	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК
12.10. 1.	Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Е.В.Лебедев	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
12.10. 2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Е.В.Лебедев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.10.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях		1 марта 2020 г.	В.Н.Малиц	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
12.11. 1.	Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Л.А.Сараева	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
12.11. 2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Л.А.Сараева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
12.11.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности		1 марта 2020 г.	Б.В.Гришин	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.12. 1	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования	1 ноября 2020 г.	15 декабря 2020 г.	А.Ю.Лукичева	Аналитический отчет	РНП
12.12.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
13.	Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	М.В.Томилова	План реализации информационно-коммуникационной кампании	ПС
13.1.1	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.А. Назаров	Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания	РНП
13.1.2.	Мероприятие: Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.А. Назаров	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
13.1.3.	Мероприятие: Апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.А. Назаров	Аналитический отчет	РНП
13.1.	Контрольная точка: Мероприятия информационно- коммуникационной кампании стартовали на территории 85 субъектов Российской Федерации		1 марта 2020 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
13.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования	20 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет	РНП
13.2.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 марта 2020 г.	К.А. Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК	ПК
14.	Результат: В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
14.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
14.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
14.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
14.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
14.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения	1 ноября 2020 г.	25 декабря 2020 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования					
14.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
15.	Результат: В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
15.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
15.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
15.1.	Контрольная точка: Заклучены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом					
15.2.1.	Мероприятие: Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
15.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
15.2	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
15.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
15.3.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
15.4.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
15.4.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом					
16.	Результат: В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
16.1.1.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
16.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
16.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.2.1.	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
16.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Д.И.Долганов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
16.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 марта 2020 г.	А.А.Морозов	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
16.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.3.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
16.3.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
16.4.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществ- ляющих подготовку спортивного резерва	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
16.4.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва					
17.	Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60%	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
17.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
17.1.2.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
17.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
17.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
17.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
18.	Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
18.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
18.1.2.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
18.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
18.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и		1 марта 2020 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу					
18.1.2.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	1 апреля 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
18.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
19.	Результат: Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	П.В.Новиков	Организована приемка результатов работ по проектированию детского федерального центра в г. Калининграде	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.1.1.	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	В.В.Алексеев	Предоставление бюджетных инвестиций	РНП
19.1.2.	Мероприятие: Завершены проектные и изыскательские работы по строительству детского федерального центра в г. Калининграде (1 этап)	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	В.В.Алексеев	Акт приемки выполненных работ	РНП
19.1.	Контрольная точка: Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза"		25 декабря 2020 г.	А.В.Росляков	Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза"	ПК
20.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	1 февраля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
20.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета на подготовку новых кадров	РНП
20.1.2.	Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях,	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах					
20.1.3.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъекта Российской Федерации	РНП
20.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
20.2.1.	Мероприятие: Актуализация и согласование в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта	1 апреля 2020 г.	1 октября 2020 г.	К.В.Вырупаев	Проект Приказа Минтруда России	РНП
20.2.	Контрольная точка: Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта		1 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке	ПК
20.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования	1 октября 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	РНП
20.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 ноября 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
21.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)	10 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
21.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	10 феврал я 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета	РНП
21.1.2.	Мероприятие: Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Проект программы	РНП
21.1.3.	Мероприятие: Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Проект программы	РНП
21.1.	Контрольная точка: Утверждены программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу, в том числе предусматривающие дистанционное обучение		1 июня 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Решение Министра	ПК
21.2.1.	Мероприятие: Изготовление печатных методических материалов по хоккею	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Полиграфическая продукция	РНП
21.2.2.	Мероприятие: Изготовление печатных методических материалов по футболу	10 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Г.В.Богомолов	Полиграфическая продукция	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
21.2.	Контрольная точка: Изготовлено не менее 20 тыс. экземпляров печатных методических материалов по футболу и хоккею		1 июня 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Методические материалы подлежат широкому распространению (не только для участников программы повышения квалификации)	ПК
21.3.1.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	1 июля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
21.3.2.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	1 июля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
21.3.	Контрольная точка: Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы		15 декабря 2020 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	ПК
22.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	10 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	С.В.Косилов	Отчет о реализации ЕКП	ПС
22.1.1.	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
22.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	К.В.Вырупаев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
22.1.3.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Д.И.Долганов	Аналитический отчет	РНП
22.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
22.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2020 г.	25 декабря 2020 г.	К.В.Вырупаев	Аналитический отчет	РНП
22.2.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2020 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
23.	Результат: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации	10 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	С.В.Косилов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
23.1.1.	Мероприятие: Актуализация не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	1 апреля 2020 г.	1 октября 2020 г.	К.В.Вырупаев	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России	РНП
23.1.	Контрольная точка: Принят акт об утверждении не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки		1 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Приказ Минспорта России	ПК
23.2.1.	Мероприятие: Проведение в субъектах Российской Федерации организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки	1 февраля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	К.В.Вырупаев	Отчет подведомственной Минспорту России организации, отчет субъекта Российской Федерации	РНП
23.2.	Контрольная точка: Во всех субъектах Российской Федерации на базе региональных центров спортивной подготовки созданы структурные подразделения		15 декабря 2020 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъекта Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки					
24.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
24.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	1 марта 2021 г.	1 июля 2021 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям	РНП
24.1.2.	Мероприятие: Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола	1 марта 2021 г.	15 октября 2021 г.	А.Г.Абалян	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения	РНП
24.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического		15 ноября 2021 г.	Т.Г.Фомиченко	Протокол комиссии Минспорта России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения					
24.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	1 января 2020 г.	15 декабря 2021 г.	А.Л.Дмитриева	Отчет организатора мероприятий	РНП
24.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
24.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
24.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК
24.5.	Контрольная точка: Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного		15 декабря 2021 г.	В.Н.Малиц	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): трех летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения					
24.6.1.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	В.В.Ерошов	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО. Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	РНП
24.6.	Контрольная точка: Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		1 апреля 2021 г.	В.Н.Малиц	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации	ПК
24.7.1	Мероприятие: Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	В.Н.Клецкин	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом				резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплекту- ются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах	
24.7	Контрольная точка: На базе не менее 600 промышленно- производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы		15 декабря 2021 г.	И.В.Галаев	Отчет ВФСО "Трудовые резервы"	ПК
24.8.1.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
24.8.2.	Мероприятие: Государственная поддержка организаций, ре- ализующих проекты в сфере физической куль- туры, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
24.8.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.8.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		1 мая 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минспортом России и некоммерческими организациями	ПК
24.9.1.	Мероприятие: Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	А.Л.Дмитриева	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля	РНП
24.9.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа	10 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	А.Л.Дмитриева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
24.9.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа		1 июня 2021 г.	В.Н.Малиц	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.10. 1.	Мероприятие: Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Е.В.Лебедев	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
24.10. 2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Е.В.Лебедев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
24.10.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях		1 марта 2021 г.	В.Н.Малиц	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
24.11. 1.	Мероприятие: Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Л.А.Сараева	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям	РНП
24.11. 2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Л.А.Сараева	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.11.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности		1 марта 2021 г.	Б.В.Гришин	Соглашения между Минспортом России и организациями	ПК
24.12. 1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	15 декабря 2021 г.	А.Ю.Лукичева	Аналитический отчет	РНП
24.12.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
25.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	М.В.Томилова	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
25.1.1.	Мероприятие: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Предоставление субсидии из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации на финансовое обеспечение государственного задания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
25.1.2	Мероприятие: Поддержка работы центра по реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Отчеты о результатах работы	РНП
25.1.3.	Мероприятие: Проведение мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Отчет о проведении мероприятий, информационные материалы, видеоролики, фотобзоры	РНП
25.1.3	Мероприятие: Проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании	1 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	С.А. Назаров	Аналитический отчет	РНП
25.1	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		15 декабря 2021 г.	Т.В. Ковалева	Решение Министра	ПК
25.2.1.	Мероприятие: Привлечение организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, проведение конкурсных процедур	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	С.А. Назаров	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	РНП
25.2	Контрольная точка: Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно- коммуникационной кампании		1 ноября 2021 г.	Т.В. Ковалева	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	ПК
25.3.1	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Т.В. Ковалева	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
25.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		15 декабря 2021 г.	К.А. Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата Доклад рассмотрен на ПК	ПК
26.	Результат: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
26.1.1.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
26.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
26.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
26.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
26.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
26.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	25 декабря 2021 г.	С.И.Смирницкий	Аналитический отчет	РНП
26.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК
27.	Результат: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы					
27.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
27.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
27.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
27.2.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по социально- экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
27.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
27.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации	ПК
27.3.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
27.3.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом					
28.	Результат: В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
28.1.1.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
28.1.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
28.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
28.2.1.	Мероприятие: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
28.2.2.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Д.И.Долганов	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
28.2.	Контрольная точка: Заклучены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 марта 2021 г.	А.А.Морозов	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
28.3.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций,	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	осуществляющих подготовку спортивного резерва					
28.3.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
29.	Результат: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
29.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
29.1.2.	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
29.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
29.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК
29.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
29.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею					
30.	Результат: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
30.1.1.	Мероприятие: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
30.1.2.	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	РНП
30.1.3.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
30.1.	Контрольная точка: Заклучены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам		1 марта 2021 г.	А.В.Росляков	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу					
30.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу	1 апреля 2021 г.	1 июля 2021 г.	С.И.Смирницкий	Проект распределения субсидий, согласованный в установленном порядке	РНП
30.2.	Контрольная точка: Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Федеральный закон о федеральном бюджете	ПК
31.	Результат: Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20%	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	П.В.Новиков	Контроль строительства в установленном порядке	ПС
31.1.1.	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля	1 января 2021 г.	30 июня 2021 г.	В.В.Алексеев	Предоставление бюджетных инвестиций	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
31.1.2.	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде	1 января 2021 г.	30 июня 2021 г.	В.В.Алексеев	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РНП
31.1.	Контрольная точка: Заклучен контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начато строительство		25 декабря 2021 г.	А.В.Росляков	Государственный контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начало строительства	ПК
32.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	1 февраля 2021 г.	15 декабря 2021 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
32.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Г.В.Богомоллов	Предоставление средств федерального бюджета на подготовку новых кадров	РНП
32.1.2.	Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно- массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Г.В.Богомоллов	Отчет субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
32.1.3.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	1 февраля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Отчет субъектов Российской Федерации	РНП
32.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15 декабря 2021 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
32.2.1.	Мероприятие: Актуализация и согласование в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта	1 апреля 2021 г.	1 октября 2021 г.	К.В.Вырупаев	Проект Приказа Минтруда России	РНП
32.2.	Контрольная точка: Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта		1 декабря 2021 г.	А.М.Кравцов	Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке	ПК
32.3.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования	1 октября 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	РНП
32.3.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		1 ноября 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
33.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	И.М.Сидоркевич	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
33.1.1.	Мероприятие: Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	10 февраля 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Предоставление средств федерального бюджета	РНП
33.1.2.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
33.1.3.	Мероприятие: Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	10 января 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Г.В.Богомолов	Аналитический отчет	РНП
33.1.	Контрольная точка: Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы		15 декабря 2021 г.	Т.Г.Фомиченко	Аналитический отчет	ПК
34.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	С.В.Косилов	Отчет о реализации ЕКП	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
34.1.1.	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Д.И.Долганов	Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям	РНП
34.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	К.В.Вырупаев	Отчет организатора спортивных соревнований	РНП
34.1.3.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Минспорту России	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.И.Долганов	Аналитический отчет	РНП
34.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25 декабря 2021 г.	А.А.Морозов	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
34.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования	1 ноября 2021 г.	25 декабря 2021 г.	К.В.Вырупаев	Аналитический отчет	РНП
34.2.	Контрольная точка: Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта		25 декабря 2021 г.	К.А.Орлов	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов. Доклад рассмотрен на ПК	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
"Спорт - норма жизни"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)									
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	98,5	31 декабря 2017 г.	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Брянская область	65,4	31 декабря 2017 г.	67,0	68,5	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0
Владимирская область	91,9	31 декабря 2017 г.	91,9	92,5	93,1	93,6	94,1	94,7	95,0
Воронежская область	89,4	31 декабря 2017 г.	89,4	89,4	89,5	89,5	89,6	89,6	89,7
Ивановская область	81,1	31 декабря 2017 г.	81,2	81,3	81,4	81,5	81,7	81,8	82,0
Калужская область	89,7	31 декабря 2017 г.	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
Костромская область	85,3	31 декабря 2017 г.	85,4	85,5	85,6	85,7	85,8	85,9	86,0
Курская область	88,1	31 декабря 2017 г.	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	89,0	90,0
Липецкая область	71,3	31 декабря 2017 г.	73,9	78,4	80,0	80,5	81,0	81,3	81,5
Московская область	88,2	31 декабря 2017 г.	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0
Орловская область	58,8	31 декабря 2017 г.	65,0	66,0	70,0	75,0	78,0	80,0	82,0
Рязанская область	90,9	31 декабря 2017 г.	91,0	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Смоленская область	82,3	31 декабря 2017 г.	82,4	86,5	87,8	89,3	90,0	90,6	90,7
Тамбовская область	88,4	31 декабря 2017 г.	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	89,1	89,5
Тверская область	71,9	31 декабря 2017 г.	75,4	76,0	77,7	79,5	80,7	81,8	82,6
Тульская область	81,4	31 декабря 2017 г.	82,5	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,5
Ярославская область	73,5	31 декабря 2017 г.	74,5	76,5	77,4	78,7	79,9	80,4	82,0
Город Москва	70,7	31 декабря 2017 г.	73,2	76,6	79,7	81,5	82,1	82,5	83,1
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	81,6	31 декабря 2017 г.	81,8	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	83,0
Республика Коми	70,7	31 декабря 2017 г.	73,5	73,9	74,2	74,5	74,8	75,1	75,5
Архангельская область	77,1	31 декабря 2017 г.	79,7	81,1	82,5	83,9	85,3	86,8	88,3
Вологодская область	73,1	31 декабря 2017 г.	73,1	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5
Калининградская область	71,7	31 декабря 2017 г.	75,0	77,0	80,0	82,0	83,0	85,0	86,0
Ленинградская область	84,5	31 декабря 2017 г.	85,0	85,2	86,2	87,5	88,0	88,5	89,0
Мурманская область	77,5	31 декабря 2017 г.	81,7	83,7	85,6	87,5	90,1	92,1	94,2
Новгородская область	84,3	31 декабря 2017 г.	85,0	85,5	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0
Псковская область	73,3	31 декабря 2017 г.	79,0	80,2	81,5	83,0	84,0	85,0	86,0
Город Санкт-Петербург	78,1	31 декабря 2017 г.	78,8	81,0	83,9	84,2	85,4	85,6	85,9
Ненецкий автономный округ	54,2	31 декабря 2017 г.	54,3	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	77,9	31 декабря 2017 г.	78,5	81,4	83,8	84,7	85,4	86,7	87,8
Республика Калмыкия	76,3	31 декабря 2017 г.	76,3	76,8	77,5	78,0	80,0	82,0	85,0
Республика Крым	40,8	31 декабря 2017 г.	45,5	50,0	56,0	63,0	68,0	76,0	82,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Краснодарский край	88,5	31 декабря 2017 г.	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
Астраханская область	99,1	31 декабря 2017 г.	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Волгоградская область	83,7	31 декабря 2017 г.	84,0	84,5	84,7	85,5	85,9	86,4	86,7
Ростовская область	87,9	31 декабря 2017 г.	88,0	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6
Город Севастополь	35,4	31 декабря 2017 г.	45,0	50,0	60,0	70,0	75,0	80,0	85,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	59,7	31 декабря 2017 г.	62,2	64,0	67,8	68,8	70,4	71,0	73,0
Республика Ингушетия	29,0	31 декабря 2017 г.	29,0	41,5	44,3	60,4	67,0	77,0	82,0
Кабардино-Балкарская Республика	76,2	31 декабря 2017 г.	80,0	80,8	81,2	84,1	85,5	86,3	86,8
Карачаево-Черкесская Республика	82,6	31 декабря 2017 г.	83,8	83,9	84,0	84,1	84,2	84,3	84,4
Республика Северная Осетия	75,3	31 декабря 2017 г.	76,3	77,3	78,7	80,4	81,6	82,6	83,4
Чеченская Республика	66,0	31 декабря 2017 г.	66,5	67,0	68,0	73,1	81,5	88,1	92,5
Ставропольский край	72,7	31 декабря 2017 г.	78,0	79,0	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	73,3	31 декабря 2017 г.	76,8	78,2	82,2	86,2	89,7	91,0	92,0
Республика Марий Эл	85,7	31 декабря 2017 г.	85,7	85,7	85,7	85,8	85,9	85,9	86,0
Республика Мордовия	88,2	31 декабря 2017 г.	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9
Республика Татарстан	81,2	31 декабря 2017 г.	81,5	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0	85,0
Удмуртская Республика	79,4	31 декабря 2017 г.	79,7	80,6	81,3	81,7	81,9	82,1	82,2
Чувашская Республика	77,9	31 декабря 2017 г.	80,0	80,2	80,6	81,0	81,5	81,9	82,0
Пермский край	66,6	31 декабря 2017 г.	71,0	73,4	78,0	80,0	81,0	81,5	82,0
Кировская область	84,5	31 декабря 2017 г.	84,5	84,9	87,3	89,6	91,0	91,8	92,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Нижегородская область	90,4	31 декабря 2017 г.	90,6	90,6	90,7	90,7	90,8	90,8	90,8
Оренбургская область	79,1	31 декабря 2017 г.	80,0	80,8	82,5	83,5	85,0	86,5	88,0
Пензенская область	93,5	31 декабря 2017 г.	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
Самарская область	83,9	31 декабря 2017 г.	84,0	84,0	85,0	85,0	86,0	86,0	87,0
Саратовская область	84,0	31 декабря 2017 г.	85,1	87,1	88,7	90,6	91,8	92,8	93,4
Ульяновская область	77,5	31 декабря 2017 г.	77,6	79,0	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	81,7	31 декабря 2017 г.	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0
Свердловская область	82,6	31 декабря 2017 г.	82,7	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2
Тюменская область	88,8	31 декабря 2017 г.	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Челябинская область	77,3	31 декабря 2017 г.	78,0	79,0	80,0	81,5	83,0	84,0	85,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	71,2	31 декабря 2017 г.	77,2	78,5	79,1	80,0	81,2	82,1	83,2
Ямало-Ненецкий автономный округ	80,1	31 декабря 2017 г.	80,5	80,6	80,8	81,0	81,2	81,7	82,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	53,7	31 декабря 2017 г.	59,7	60,0	65,0	67,0	69,0	71,0	82,0
Республика Тыва	88,8	31 декабря 2017 г.	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
Республика Хакасия	80,0	31 декабря 2017 г.	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Алтайский край	89,4	31 декабря 2017 г.	89,5	89,7	89,8	89,9	90,0	90,1	90,1
Красноярский край	79,1	31 декабря 2017 г.	83,2	83,8	84,4	84,8	85,0	85,2	85,8
Иркутская область	51,3	31 декабря 2017 г.	55,0	60,0	65,0	70,0	74,0	79,0	85,0
Кемеровская область	91,2	31 декабря 2017 г.	91,3	91,4	91,6	92,0	92,4	92,8	93,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новосибирская область	68,3	31 декабря 2017 г.	80,0	80,5	81,0	81,5	81,7	81,8	82,0
Омская область	73,5	31 декабря 2017 г.	74,0	75,5	76,0	77,9	79,3	80,4	82,0
Томская область	58,5	31 декабря 2017 г.	60,7	63,4	67,8	71,6	77,1	81,2	85,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	68,9	31 декабря 2017 г.	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0
Республика Саха (Якутия)	63,6	31 декабря 2017 г.	70,0	72,0	74,0	77,0	80,0	83,0	86,0
Забайкальский край	63,6	31 декабря 2017 г.	63,6	64,5	65,7	66,5	67,6	68,9	70,0
Камчатский край	59,7	31 декабря 2017 г.	72,9	74,0	74,2	75,4	76,2	76,7	80,0
Приморский край	67,7	31 декабря 2017 г.	71,3	74,9	78,8	80,5	81,0	83,9	86,0
Хабаровский край	65,8	31 декабря 2017 г.	72,0	76,0	78,0	80,0	81,0	82,0	83,0
Амурская область	54,1	31 декабря 2017 г.	64,0	68,6	75,0	77,0	79,0	80,0	82,0
Магаданская область	72,9	31 декабря 2017 г.	78,0	79,0	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0
Сахалинская область	74,7	31 декабря 2017 г.	75,1	76,0	77,0	78,0	79,2	80,5	82,0
Еврейская автономная область	57,2	31 декабря 2017 г.	61,4	62,5	65,5	68,3	72,8	77,8	82,0
Чукотский автономный округ	73,1	31 декабря 2017 г.	77,2	78,9	80,1	84,1	86,4	88,9	89,2
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)									
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	24,1	31 декабря 2017 г.	25,0	30,0	37,0	45,0	48,0	51,0	55,0
Брянская область	14,4	31 декабря 2017 г.	15,0	16,0	19,0	21,0	22,0	24,0	28,0
Владимирская область	22,4	31 декабря 2017 г.	28,6	32,6	38,5	43,2	47,2	51,2	55,1
Воронежская область	29,0	31 декабря 2017 г.	29,2	30,0	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ивановская область	11,7	31 декабря 2017 г.	21,6	28,5	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Калужская область	18,9	31 декабря 2017 г.	26,0	28,5	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Костромская область	21,6	31 декабря 2017 г.	29,3	33,4	37,5	41,6	45,7	49,8	55,0
Курская область	27,7	31 декабря 2017 г.	35,6	39,5	44,4	49,7	55,4	60,1	65,0
Липецкая область	33,6	31 декабря 2017 г.	34,4	35,2	40,7	46,4	53,8	59,5	66,2
Московская область	21,4	31 декабря 2017 г.	23,4	24,0	25,5	28,5	33,5	38,5	43,0
Орловская область	12,3	31 декабря 2017 г.	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0
Рязанская область	25,6	31 декабря 2017 г.	25,9	28,0	32,0	36,1	40,1	46,4	49,8
Смоленская область	13,2	31 декабря 2017 г.	19,7	24,5	34,7	37,8	41,0	44,8	48,0
Тамбовская область	27,9	31 декабря 2017 г.	27,9	28,6	30,8	33,7	36,3	39,6	43,0
Тверская область	22,2	31 декабря 2017 г.	23,0	25,9	27,5	29,4	31,4	33,4	36,1
Тульская область	22,8	31 декабря 2017 г.	27,0	32,5	37,7	41,8	45,6	39,9	53,5
Ярославская область	24,8	31 декабря 2017 г.	29,7	34,8	40,3	45,8	51,5	56,5	61,9
Город Москва	31,6	31 декабря 2017 г.	32,0	33,0	35,0	38,7	40,9	53,0	55,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	22,3	31 декабря 2017 г.	27,0	31,4	36,2	40,0	44,6	49,1	55,0
Республика Коми	17,6	31 декабря 2017 г.	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
Архангельская область	13,1	31 декабря 2017 г.	20,7	25,1	29,7	34,5	39,4	44,5	49,8
Вологодская область	12,7	31 декабря 2017 г.	13,0	19,0	29,0	38,0	48,0	54,0	59,0
Калининградская область	11,8	31 декабря 2017 г.	20,3	24,0	28,2	31,3	38,5	45,0	52,0
Ленинградская область	17,4	31 декабря 2017 г.	25,0	30,9	36,8	41,2	46,9	53,3	60,8
Мурманская область	19,9	31 декабря 2017 г.	22,7	23,8	24,7	27,1	31,6	35,9	41,3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новгородская область	20,0	31 декабря 2017 г.	24,6	28,7	33,9	39,6	44,8	49,7	55,0
Псковская область	13,0	31 декабря 2017 г.	14,9	18,2	23,3	25,4	29,9	34,4	39,1
Город Санкт-Петербург	27,9	31 декабря 2017 г.	27,9	30,2	34,8	37,5	45,0	50,8	56,0
Ненецкий автономный округ	27,7	31 декабря 2017 г.	27,8	27,9	32,2	37,5	41,5	48,6	50,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	23,8	31 декабря 2017 г.	31,8	35,6	39,3	43,0	46,6	50,1	53,6
Республика Калмыкия	7,4	31 декабря 2017 г.	14,5	21,5	30,0	37,0	43,0	49,0	55,0
Республика Крым	2,1	31 декабря 2017 г.	40,0	42,0	43,2	44,9	47,8	50,0	55,0
Краснодарский край	40,0	31 декабря 2017 г.	40,9	41,9	44,1	46,2	49,7	51,9	55,0
Астраханская область	10,5	31 декабря 2017 г.	18,0	19,0	24,0	25,0	29,0	33,0	37,0
Волгоградская область	16,0	31 декабря 2017 г.	25,9	28,5	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Ростовская область	21,4	31 декабря 2017 г.	26,2	29,3	32,2	37,5	41,5	48,6	53,0
Город Севастополь	3,1	31 декабря 2017 г.	5,0	10,0	20,0	30,0	40,0	48,6	55,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	33,8	31 декабря 2017 г.	33,9	38,4	40,0	42,5	45,0	46,6	50,0
Республика Ингушетия	2,9	31 декабря 2017 г.	5,0	20,5	24,8	32,5	39,0	44,0	55,5
Кабардино-Балкарская Республика	6,7	31 декабря 2017 г.	14,0	20,7	32,4	35,7	40,1	47,6	55,0
Карачаево-Черкесская Республика	10,6	31 декабря 2017 г.	16,6	23,5	28,2	35,5	41,5	48,6	55,0
Республика Северная Осетия	7,0	31 декабря 2017 г.	7,2	7,4	7,6	7,8	8,1	8,3	8,6
Чеченская Республика	5,2	31 декабря 2017 г.	5,5	6,7	8,2	9,4	10,4	16,8	19,8
Ставропольский край	20,0	31 декабря 2017 г.	26,0	28,5	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Башкортостан	20,2	31 декабря 2017 г.	31,3	35,2	39,9	44,7	49,8	52,0	53,6
Республика Марий Эл	23,0	31 декабря 2017 г.	30,0	32,0	35,5	42,0	48,0	50,0	55,0
Республика Мордовия	26,1	31 декабря 2017 г.	30,0	34,0	38,0	42,0	46,5	51,0	55,0
Республика Татарстан	31,4	31 декабря 2017 г.	35,0	36,0	37,0	38,0	41,5	48,6	55,0
Удмуртская Республика	16,8	31 декабря 2017 г.	21,8	23,2	32,9	40,7	48,5	56,9	64,3
Чувашская Республика	30,7	31 декабря 2017 г.	35,4	38,0	40,8	44,0	47,5	51,2	55,0
Пермский край	20,0	31 декабря 2017 г.	27,4	31,5	35,4	41,6	47,5	58,0	61,2
Кировская область	15,0	31 декабря 2017 г.	16,6	19,1	21,3	27,0	37,6	46,7	55,0
Нижегородская область	18,7	31 декабря 2017 г.	20,0	25,0	34,0	36,0	41,0	47,0	55,0
Оренбургская область	16,8	31 декабря 2017 г.	41,2	45,0	47,5	48,6	49,6	51,0	52,0
Пензенская область	26,3	31 декабря 2017 г.	32,9	38,5	44,1	49,7	55,2	60,6	65,9
Самарская область	14,7	31 декабря 2017 г.	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	52,0
Саратовская область	13,3	31 декабря 2017 г.	16,4	22,1	25,5	33,0	41,2	49,0	52,0
Ульяновская область	30,0	31 декабря 2017 г.	30,1	30,2	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	23,1	31 декабря 2017 г.	28,0	33,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0
Свердловская область	16,4	31 декабря 2017 г.	25,0	28,5	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Тюменская область	15,7	31 декабря 2017 г.	18,7	30,0	40,0	45,0	50,0	52,5	55,0
Челябинская область	18,2	31 декабря 2017 г.	23,0	24,0	25,0	28,0	35,0	42,0	50,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	16,0	31 декабря 2017 г.	21,6	27,2	33,3	39,8	44,4	48,8	52,6
Ямало-Ненецкий автономный округ	23,8	31 декабря 2017 г.	25,0	28,2	30,1	32,4	36,3	43,2	55,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	7,0	31 декабря 2017 г.	30,6	35,1	36,3	40,4	44,7	49,0	55,0
Республика Тыва	8,4	31 декабря 2017 г.	12,5	12,7	12,7	12,8	13,0	13,4	13,9
Республика Хакасия	16,0	31 декабря 2017 г.	20,0	26,4	30,0	34,0	38,0	42,0	45,0
Алтайский край	16,4	31 декабря 2017 г.	20,0	38,0	43,5	49,0	51,0	53,0	55,0
Красноярский край	21,4	31 декабря 2017 г.	22,8	25,9	28,2	30,4	32,9	35,3	38,5
Иркутская область	13,2	31 декабря 2017 г.	17,4	24,7	34,6	39,5	40,6	42,8	50,0
Кемеровская область	23,0	31 декабря 2017 г.	24,8	26,6	28,4	32,2	35,0	38,8	46,0
Новосибирская область	16,9	31 декабря 2017 г.	23,1	23,8	30,1	30,6	36,9	47,1	55,0
Омская область	25,5	31 декабря 2017 г.	28,2	34,4	39,9	45,8	49,0	52,3	54,6
Томская область	11,0	31 декабря 2017 г.	11,2	16,0	18,5	23,4	28,1	34,7	50,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	16,9	31 декабря 2017 г.	23,3	27,0	31,5	37,2	41,4	45,7	50,0
Республика Саха (Якутия)	18,6	31 декабря 2017 г.	20,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	40,0
Забайкальский край	10,2	31 декабря 2017 г.	13,5	16,5	20,0	22,7	24,3	26,0	27,1
Камчатский край	13,3	31 декабря 2017 г.	14,0	16,5	24,2	30,9	35,0	49,4	53,0
Приморский край	20,8	31 декабря 2017 г.	23,4	25,7	31,7	34,4	42,0	48,0	56,0
Хабаровский край	27,0	31 декабря 2017 г.	30,5	31,0	32,9	37,0	41,5	45,8	49,5
Амурская область	12,3	31 декабря 2017 г.	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Магаданская область	11,6	31 декабря 2017 г.	26,0	28,5	32,2	37,5	41,5	48,6	55,0
Сахалинская область	32,9	31 декабря 2017 г.	36,1	39,3	42,5	45,7	48,9	52,1	55,0
Еврейская автономная область	3,7	31 декабря 2017 г.	5,0	9,4	15,0	24,9	35,0	47,1	56,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Чукотский автономный округ	11,4	31 декабря 2017 г.	14,1	15,8	21,3	27,0	33,0	34,1	37,6
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)									
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	5,0	31 декабря 2017 г.	6,0	11,0	16,0	20,0	22,0	23,0	25,0
Брянская область	1,7	31 декабря 2017 г.	4,0	8,0	12,0	15,0	19,0	22,0	23,0
Владимирская область	4,5	31 декабря 2017 г.	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Воронежская область	6,9	31 декабря 2017 г.	11,4	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0
Ивановская область	2,6	31 декабря 2017 г.	5,2	13,3	16,2	20,0	24,5	24,7	25,0
Калужская область	2,4	31 декабря 2017 г.	11,4	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0
Костромская область	10,5	31 декабря 2017 г.	11,4	13,5	15,6	17,7	19,8	21,9	25,0
Курская область	6,6	31 декабря 2017 г.	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Липецкая область	6,0	31 декабря 2017 г.	6,2	6,3	7,3	8,3	8,7	10,2	11,4
Московская область	7,7	31 декабря 2017 г.	10,5	11,0	12,5	14,5	18,5	20,5	27,0
Орловская область	3,3	31 декабря 2017 г.	8,0	10,0	14,0	17,0	20,0	22,0	25,0
Рязанская область	6,2	31 декабря 2017 г.	6,5	7,8	9,2	10,5	12,9	18,1	25,0
Смоленская область	2,7	31 декабря 2017 г.	3,6	6,0	9,0	11,0	13,1	14,5	17,0
Тамбовская область	9,4	31 декабря 2017 г.	15,2	20,7	24,1	26,5	29,3	30,7	32,6
Тверская область	7,1	31 декабря 2017 г.	8,1	7,8	8,8	10,0	11,3	12,8	14,4
Тульская область	7,0	31 декабря 2017 г.	7,7	11,8	14,5	17,2	19,4	22,5	24,2
Ярославская область	7,5	31 декабря 2017 г.	8,5	10,0	11,0	11,8	12,4	13,7	14,4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Город Москва	5,9	31 декабря 2017 г.	11,4	14,0	16,2	19,0	20,0	25,0	27,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	3,7	31 декабря 2017 г.	5,8	11,1	17,8	21,3	21,8	24,0	25,0
Республика Коми	5,0	31 декабря 2017 г.	5,0	5,0	5,0	5,2	5,5	5,8	6,2
Архангельская область	6,0	31 декабря 2017 г.	9,9	12,0	14,2	16,5	18,8	21,1	23,5
Вологодская область	5,5	31 декабря 2017 г.	10,0	11,0	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0
Калининградская область	5,0	31 декабря 2017 г.	6,0	10,0	12,0	17,0	20,0	23,0	25,0
Ленинградская область	5,5	31 декабря 2017 г.	5,5	5,5	6,0	7,0	8,5	9,0	10,0
Мурманская область	5,3	31 декабря 2017 г.	6,3	6,8	7,9	9,8	14,7	20,5	25,6
Новгородская область	3,7	31 декабря 2017 г.	4,3	7,1	9,2	11,3	13,6	15,7	18,2
Псковская область	3,0	31 декабря 2017 г.	4,3	5,6	7,5	9,3	13,1	18,4	21,6
Город Санкт-Петербург	11,7	31 декабря 2017 г.	11,8	12,0	12,5	13,0	14,5	16,3	18,8
Ненецкий автономный округ	18,3	31 декабря 2017 г.	18,5	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	20,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	7,6	31 декабря 2017 г.	7,6	9,6	13,4	17,3	21,1	24,8	28,5
Республика Калмыкия	0,8	31 декабря 2017 г.	3,0	6,7	8,7	12,7	19,1	23,0	25,0
Республика Крым	0,2	31 декабря 2017 г.	5,0	8,0	10,0	15,0	18,0	20,0	25,0
Краснодарский край	5,7	31 декабря 2017 г.	7,7	10,2	12,7	16,3	19,2	23,9	25,0
Астраханская область	3,4	31 декабря 2017 г.	12,0	16,5	18,0	20,0	22,0	24,0	25,0
Волгоградская область	5,8	31 декабря 2017 г.	9,5	13,3	16,2	20,0	24,5	24,7	25,0
Ростовская область	5,3	31 декабря 2017 г.	6,4	13,3	16,2	20,0	24,5	24,7	25,0
Город Севастополь	0,4	31 декабря 2017 г.	0,8	1,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	24,6	31 декабря 2017 г.	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Республика Ингушетия	0,9	31 декабря 2017 г.	1,3	2,8	4,9	11,2	18,7	22,0	25,0
Кабардино-Балкарская Республика	1,4	31 декабря 2017 г.	3,4	4,0	5,8	6,6	7,5	8,5	10,0
Карачаево-Черкесская Республика	3,4	31 декабря 2017 г.	5,2	13,3	16,2	20,0	24,5	24,7	25,0
Республика Северная Осетия	0,6	31 декабря 2017 г.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Чеченская Республика	2,6	31 декабря 2017 г.	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
Ставропольский край	4,0	31 декабря 2017 г.	11,4	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	6,3	31 декабря 2017 г.	7,3	7,7	8,1	8,5	8,9	12,7	13,0
Республика Марий Эл	3,4	31 декабря 2017 г.	7,0	9,0	11,0	17,0	20,5	22,0	25,0
Республика Мордовия	8,1	31 декабря 2017 г.	10,0	13,0	16,0	19,0	21,0	23,0	25,0
Республика Татарстан	6,3	31 декабря 2017 г.	11,4	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0
Удмуртская Республика	5,1	31 декабря 2017 г.	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
Чувашская Республика	7,8	31 декабря 2017 г.	10,2	12,3	14,6	17,0	19,6	22,2	25,0
Пермский край	7,6	31 декабря 2017 г.	7,6	7,6	8,2	9,6	11,0	12,4	13,6
Кировская область	5,1	31 декабря 2017 г.	5,1	5,5	5,8	8,8	12,8	16,7	19,0
Нижегородская область	5,9	31 декабря 2017 г.	5,9	8,0	10,3	14,6	18,9	22,6	25,0
Оренбургская область	5,6	31 декабря 2017 г.	5,6	9,5	14,9	18,7	22,0	25,0	27,9
Пензенская область	6,4	31 декабря 2017 г.	6,4	6,6	7,0	7,4	7,8	7,9	8,1
Самарская область	3,7	31 декабря 2017 г.	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
Саратовская область	2,0	31 декабря 2017 г.	7,3	9,1	10,4	11,9	13,0	14,5	17,4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ульяновская область	2,9	31 декабря 2017 г.	12,0	13,3	16,2	20,0	24,5	24,7	25,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	9,8	31 декабря 2017 г.	11,0	12,6	14,9	16,3	17,8	19,0	20,0
Свердловская область	6,0	31 декабря 2017 г.	8,0	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0
Тюменская область	5,1	31 декабря 2017 г.	5,5	10,0	15,0	18,0	20,0	22,0	25,0
Челябинская область	7,2	31 декабря 2017 г.	7,6	13,3	14,9	18,0	23,3	27,8	30,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	8,3	31 декабря 2017 г.	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	5,0	31 декабря 2017 г.	10,4	13,5	16,4	20,9	24,1	24,6	25,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	3,6	31 декабря 2017 г.	10,2	10,9	11,8	15,0	18,1	21,1	25,0
Республика Тыва	3,2	31 декабря 2017 г.	7,2	7,3	8,3	8,9	9,5	10,3	10,5
Республика Хакасия	7,9	31 декабря 2017 г.	8,0	8,5	10,2	12,7	18,4	22,0	25,0
Алтайский край	5,0	31 декабря 2017 г.	15,0	16,2	17,6	19,1	22,5	24,3	25,0
Красноярский край	4,7	31 декабря 2017 г.	5,6	7,4	9,1	10,5	11,9	13,5	15,0
Иркутская область	3,3	31 декабря 2017 г.	3,8	7,3	8,0	9,3	10,0	10,5	15,5
Кемеровская область	5,2	31 декабря 2017 г.	6,3	8,7	9,5	9,8	10,1	11,0	21,4
Новосибирская область	4,4	31 декабря 2017 г.	8,0	9,4	16,0	16,8	16,9	17,8	25,0
Омская область	5,9	31 декабря 2017 г.	6,5	8,2	9,9	11,0	12,6	14,0	16,8
Томская область	3,2	31 декабря 2017 г.	4,2	4,4	4,8	5,2	11,0	15,0	20,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	4,1	31 декабря 2017 г.	5,7	8,1	10,9	14,6	20,5	24,5	25,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Саха (Якутия)	6,2	31 декабря 2017 г.	7,0	9,0	11,0	13,0	16,0	20,0	23,0
Забайкальский край	1,3	31 декабря 2017 г.	2,0	2,5	3,5	4,5	6,0	8,0	10,6
Камчатский край	2,9	31 декабря 2017 г.	3,1	6,7	9,6	13,0	18,4	20,9	22,0
Приморский край	2,9	31 декабря 2017 г.	4,0	4,6	6,6	8,8	11,8	14,3	18,0
Хабаровский край	8,8	31 декабря 2017 г.	10,0	10,8	11,5	13,5	17,3	20,0	23,0
Амурская область	4,5	31 декабря 2017 г.	4,5	4,5	5,0	9,3	11,2	14,8	19,0
Магаданская область	3,1	31 декабря 2017 г.	11,4	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0
Сахалинская область	14,2	31 декабря 2017 г.	15,8	17,4	19,0	20,6	22,2	23,8	25,0
Еврейская автономная область	0,1	31 декабря 2017 г.	2,4	3,4	5,4	5,8	8,0	9,5	13,5
Чукотский автономный округ	3,8	31 декабря 2017 г.	8,3	11,3	14,7	18,4	20,6	24,1	25,5

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	60,2	31 декабря 2017 г.	91,5	91,6	91,7	91,9	92,1	92,3	92,5
Брянская область	50	31 декабря 2017 г.	58,4	58,5	58,6	58,8	59	59,2	59,5
Владимирская область	43,2	31 декабря 2017 г.	53,4	53,5	53,6	54	54,3	54,5	55
Воронежская область	35	31 декабря 2017 г.	62,0	62,1	62,2	62,3	62,4	62,5	62,6
Ивановская область	32,5	31 декабря 2017 г.	38,7	39,3	40,0	41,5	43	44,5	46
Калужская область	38	31 декабря 2017 г.	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7
Костромская область	35	31 декабря 2017 г.	50,5	51	52	53,5	55	56,5	58
Курская область	38	31 декабря 2017 г.	50,2	50,3	50,4	51	52,5	54	56

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Липецкая область	36,5	31 декабря 2017 г.	54,6	54,7	54,8	56,3	57,8	59,3	60,8
Московская область	24	31 декабря 2017 г.	30,5	31,1	31,7	32,3	32,9	33,5	34,1
Орловская область	41,1	31 декабря 2017 г.	61,7	61,8	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7
Рязанская область	43	31 декабря 2017 г.	53,7	53,8	54,0	55,0	56,7	58,4	60,1
Смоленская область	36	31 декабря 2017 г.	56,1	56,2	56,3	58	59	60,0	61,0
Тамбовская область	43,5	31 декабря 2017 г.	79,2	79,3	79,4	80,0	80,2	80,4	80,6
Тверская область	36	31 декабря 2017 г.	53,4	53,5	53,6	54,1	54,6	55,1	56
Тульская область	26	31 декабря 2017 г.	50,5	50,6	50,7	52,0	53,5	55	56,5
Ярославская область	36,5	31 декабря 2017 г.	45,4	46	46,6	48,6	50,6	52,6	55,0
Город Москва	24	31 декабря 2017 г.	36	38	40	43	48	54	59
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	40,0	31 декабря 2017 г.	56,4	56,5	56,6	57	57,2	57,4	57,6
Республика Коми	41,0	31 декабря 2017 г.	57,9	58	58,1	58,3	58,5	58,8	59
Архангельская область	31,0	31 декабря 2017 г.	48,1	48,9	50	51,5	53	54,5	56
Вологодская область	35,5	31 декабря 2017 г.	40,4	41,0	41,6	44,1	46,6	49,1	51,6
Калининградская область	36,5	31 декабря 2017 г.	49	52	55,6	55,7	55,8	55,9	56
Ленинградская область	31	31 декабря 2017 г.	38,3	39	40	41,5	43	44,5	46
Мурманская область	32	31 декабря 2017 г.	40,7	45,3	50	51,5	54	56,5	59
Новгородская область	38	31 декабря 2017 г.	59,3	59,4	59,5	60	60,5	61	61,5
Псковская область	52	31 декабря 2017 г.	71,1	71,2	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1
Город Санкт-Петербург	23,2	31 декабря 2017 г.	32,4	33,0	34,0	37,0	41,0	45,0	49,0
Ненецкий автономный округ	26,5	31 декабря 2017 г.	60,2	60,5	61	61,5	62	62,5	63

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	32	31 декабря 2017 г.	58,9	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5
Республика Калмыкия	32,3	31 декабря 2017 г.	41,5	42,1	42,7	43,3	43,9	44,5	45,4
Республика Крым	33	31 декабря 2017 г.	42	50	55,6	57,6	58,6	59,6	60,6
Краснодарский край	35,5	31 декабря 2017 г.	58,2	58,4	58,6	59,1	59,6	60,1	60,6
Астраханская область	30	31 декабря 2017 г.	38,6	39	39,4	40,9	43,4	45,9	49
Волгоградская область	35	31 декабря 2017 г.	43,1	43,7	44,3	45,8	48,3	50,8	53,3
Ростовская область	40	31 декабря 2017 г.	53,3	53,4	53,5	55	56,7	58,4	60,1
Город Севастополь	30,0	31 декабря 2017 г.	43,5	50,0	55,6	57,0	58	59	60
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	24,2	31 декабря 2017 г.	38,6	44,2	50	52	55	57	59
Республика Ингушетия	24	31 декабря 2017 г.	32,3	41	50	52	55	57	59
Кабардино-Балкарская Республика	33	31 декабря 2017 г.	55,3	55,4	55,5	56	56,5	57	58
Карачаево-Черкесская Республика	32	31 декабря 2017 г.	36,4	43,1	50,0	52,0	54	56	58
Республика Северная Осетия	43,2	31 декабря 2017 г.	42,2	46,1	50,0	52	54	56	58
Чеченская Республика	32	31 декабря 2017 г.	35,2	42,5	50	52	54	57	60
Ставропольский край	32,5	31 декабря 2017 г.	48,5	49,2	50,0	51,5	54	56,5	59
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	44	31 декабря 2017 г.	61	61,1	61,2	61,5	61,8	62,1	62,4
Республика Марий Эл	45	31 декабря 2017 г.	57,4	57,5	57,6	57,8	58,0	58,3	58,5
Республика Мордовия	45	31 декабря 2017 г.	87,9	88,2	88,3	88,5	88,7	88,9	90,1
Республика Татарстан	45	31 декабря 2017 г.	62,7	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удмуртская Республика	42	31 декабря 2017 г.	50,9	51	51,1	52,6	55,1	57,3	59,8
Чувашская Республика	45	31 декабря 2017 г.	72,6	72,7	72,8	72,9	73,0	73,1	73,2
Пермский край	39	31 декабря 2017 г.	55,2	55,3	55,4	56,6	57,6	58,6	60,0
Кировская область	32	31 декабря 2017 г.	48,2	48,8	49,4	50,0	50,6	51,2	51,8
Нижегородская область	41	31 декабря 2017 г.	46,3	46,9	47,5	49	52,0	55,0	59,0
Оренбургская область	41,0	31 декабря 2017 г.	55,8	55,9	56,0	57	58	59	60
Пензенская область	42,5	31 декабря 2017 г.	67,3	67,4	67,5	67,8	68,1	68,4	68,7
Самарская область	35	31 декабря 2017 г.	36,8	37,4	38,0	39,5	41,0	42,5	44,0
Саратовская область	34,0	31 декабря 2017 г.	50,6	50,7	50,8	53,0	55,0	58,0	61,0
Ульяновская область	35,0	31 декабря 2017 г.	42,6	43,2	43,8	44,5	48	52	56
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	42,8	31 декабря 2017 г.	62,5	62,6	62,7	62,9	63,1	63,3	63,5
Свердловская область	33,5	31 декабря 2017 г.	47	47,6	48,3	50	51,5	53	54,5
Тюменская область	42,5	31 декабря 2017 г.	55,2	55,3	55,4	57,0	58	59	60,0
Челябинская область	35,5	31 декабря 2017 г.	47,4	48	48,6	50,0	52,5	56	60,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	35	31 декабря 2017 г.	40,1	40,7	41,3	42,0	46,0	49	53
Ямало-Ненецкий автономный округ	33,6	31 декабря 2017 г.	52,0	52,5	53	55	57	59	61
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	34	31 декабря 2017 г.	53,5	53,6	53,7	54,0	54,3	54,7	55,0
Республика Тыва	40	31 декабря 2017 г.	80,6	80,7	80,8	80,9	81	81,1	81,2
Республика Хакасия	35,5	31 декабря 2017 г.	54,2	54,3	54,4	55,9	57,4	58,9	60,4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Алтайский край	48,7	31 декабря 2017 г.	46,4	48,1	50	51,5	53	50,3	50,3
Красноярский край	41	31 декабря 2017 г.	47,3	52	56,0	57	58	59	60
Иркутская область	33,0	31 декабря 2017 г.	41,9	45,9	50,0	51,5	53,0	54,5	56,0
Кемеровская область	43	31 декабря 2017 г.	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8
Новосибирская область	33,3	31 декабря 2017 г.	41,6	42,2	42,8	44,5	46	47,5	49
Омская область	41,4	31 декабря 2017 г.	61	61,1	61,2	61,5	61,8	62,1	62,2
Томская область	35	31 декабря 2017 г.	53,3	53,4	53,5	54	54,5	55	56
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	33,1	31 декабря 2017 г.	48,8	50,0	53	57	58	59	60
Республика Саха (Якутия)	34	31 декабря 2017 г.	48,0	52	56	57	58	59	60
Забайкальский край	50,4	31 декабря 2017 г.	55,7	55,8	55,9	56	56,1	56,2	56,3
Камчатский край	42	31 декабря 2017 г.	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	70,7	70,8
Приморский край	33,5	31 декабря 2017 г.	41,9	52,0	55,6	56,1	57,6	59,1	60,6
Хабаровский край	41,6	31 декабря 2017 г.	72,9	73	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5
Амурская область	48	31 декабря 2017 г.	63,1	63,2	63,3	63,4	63,5	63,6	63,7
Магаданская область	37	31 декабря 2017 г.	62,5	62,5	62,5	62,7	62,9	63,1	63,3
Сахалинская область	37	31 декабря 2017 г.	47,0	50,0	55,6	57,1	58,6	60,1	61,6
Еврейская автономная область	45	31 декабря 2017 г.	50,8	56,0	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8
Чукотский автономный округ	33,2	31 декабря 2017 г.	49,0	51,0	55,6	58,0	59,0	60,0	61,0
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)									
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Белгородская область	62,3	31 декабря 2017 г.	63,3	64,3	69,3	76,9	84,6	92,3	100,0
Брянская область	25,8	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Владимирская область	28,5	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Воронежская область	10,4	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Ивановская область	20,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Калужская область	27,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Костромская область	52,6	31 декабря 2017 г.	53,8	55,0	60,2	70,1	80,0	90,0	100,0
Курская область	48,8	31 декабря 2017 г.	50,8	51,8	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
Липецкая область	25,3	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Московская область	72,5	31 декабря 2017 г.	73,5	74,5	77,1	82,8	88,5	94,2	100,0
Орловская область	98,5	31 декабря 2017 г.	98,5	98,5	98,5	98,8	99,2	99,6	100,0
Рязанская область	17,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Смоленская область	15,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Тамбовская область	14,5	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Тверская область	42,4	31 декабря 2017 г.	44,8	47,2	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Тульская область	57,7	31 декабря 2017 г.	58,9	60,1	65,9	74,4	82,9	91,4	100,0
Ярославская область	65,5	31 декабря 2017 г.	67,0	67,5	71,7	78,7	85,8	92,9	100,0
Город Москва	93,5	31 декабря 2017 г.	93,5	93,5	93,5	95,1	96,7	98,3	100,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	56,0	31 декабря 2017 г.	57,5	58,3	65,0	73,7	82,4	91,2	100,0
Республика Коми	44,5	31 декабря 2017 г.	45,9	47,4	58,2	68,6	79,0	89,5	100,0
Архангельская область	10,9	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Вологодская область	6,1	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Калининградская область	52,1	31 декабря 2017 г.	53,0	54,5	61,2	70,9	80,6	90,3	100,0
Ленинградская область	67,1	31 декабря 2017 г.	68,1	68,6	72,9	79,6	86,4	93,2	100,0
Мурманская область	61,3	31 декабря 2017 г.	62,0	63,0	68,7	76,5	84,3	92,1	100,0
Новгородская область	44,8	31 декабря 2017 г.	45,5	47,5	58,2	68,6	79,0	89,5	100,0
Псковская область	6,3	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Город Санкт-Петербург	0,2	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	69,4	77,0	84,6	92,3	100,0
Ненецкий автономный округ	15,9	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	82,2	31 декабря 2017 г.	82,2	82,2	82,2	86,6	91,0	95,5	100,0
Республика Калмыкия	87,1	31 декабря 2017 г.	87,1	87,1	87,1	90,3	93,5	96,7	100,0
Республика Крым	95,0	31 декабря 2017 г.	95,0	95,0	95,0	96,2	97,4	98,7	100,0
Краснодарский край	73,2	31 декабря 2017 г.	74,0	74,6	77,6	83,2	88,8	94,4	100,0
Астраханская область	46,7	31 декабря 2017 г.	47,7	48,2	57,9	68,4	78,9	89,4	100,0
Волгоградская область	56,0	31 декабря 2017 г.	57,0	57,8	65,0	73,7	82,4	91,2	100,0
Ростовская область	74,6	31 декабря 2017 г.	75,6	76,2	78,6	83,9	89,2	94,6	100,0
Город Севастополь	98,8	31 декабря 2017 г.	98,8	98,8	98,8	99,1	99,4	99,7	100,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	41,9	31 декабря 2017 г.	42,9	45,0	61,8	71,3	80,8	90,4	100,0
Республика Ингушетия	97,0	31 декабря 2017 г.	97,0	97,0	97,0	97,7	98,4	99,2	100,0
Кабардино-Балкарская Республика	57,7	31 декабря 2017 г.	58,7	59,5	65,9	74,4	82,9	91,4	100,0
Карачаево-Черкесская Республика	58,9	31 декабря 2017 г.	59,9	60,7	67,7	75,7	83,8	91,9	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Северная Осетия	53,5	31 декабря 2017 г.	53,7	54,0	61,8	71,3	80,8	90,4	100,0
Чеченская Республика	8,0	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Ставропольский край	36,1	31 декабря 2017 г.	39,1	43,0	57,4	68,0	78,6	89,3	100,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	87,5	31 декабря 2017 г.	87,5	87,5	87,5	90,6	93,7	96,8	100,0
Республика Марий Эл	95,0	31 декабря 2017 г.	95,0	95,0	95,0	96,2	97,4	98,7	100,0
Республика Мордовия	92,8	31 декабря 2017 г.	92,8	92,8	92,8	94,6	96,4	98,2	100,0
Республика Татарстан	17,4	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Удмуртская Республика	73,3	31 декабря 2017 г.	74,3	75,0	77,7	83,2	88,8	94,4	100,0
Чувашская Республика	68,2	31 декабря 2017 г.	69,2	70,0	73,8	80,3	86,8	93,4	100,0
Пермский край	12,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Кировская область	72,4	31 декабря 2017 г.	73,4	74,0	77,0	82,7	88,4	94,2	100,0
Нижегородская область	1,1	31 декабря 2017 г.	38,0	41,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Оренбургская область	41,1	31 декабря 2017 г.	42,1	43,0	57,9	68,4	78,9	89,4	100,0
Пензенская область	32,3	31 декабря 2017 г.	38,3	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Самарская область	77,6	31 декабря 2017 г.	78,2	78,6	80,2	85,1	90,0	95,0	100,0
Саратовская область	51,7	31 декабря 2017 г.	52,3	53,0	61,2	70,9	80,6	90,3	100,0
Ульяновская область	31,4	31 декабря 2017 г.	38,4	43,4	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	98,1	31 декабря 2017 г.	98,1	98,1	98,1	98,5	99,0	99,5	100,0
Свердловская область	9,8	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Тюменская область	8,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Челябинская область	57,6	31 декабря 2017 г.	58,8	59,6	65,8	74,3	82,8	91,4	100,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	47,7	31 декабря 2017 г.	48,7	49,5	58,9	69,1	79,4	89,7	100,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	8,1	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	62,4	31 декабря 2017 г.	63,4	64,0	69,4	77,0	84,6	92,3	100,0
Республика Тыва	84,2	31 декабря 2017 г.	84,2	84,2	84,2	88,1	92,0	96,0	100,0
Республика Хакасия	36,6	31 декабря 2017 г.	40,0	43,6	57,4	68,0	78,6	89,3	100,0
Алтайский край	2,9	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Красноярский край	24,9	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Иркутская область	32,8	31 декабря 2017 г.	38,5	43,4	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Кемеровская область	29,8	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0
Новосибирская область	31,2	31 декабря 2017 г.	38,2	43,1	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Омская область	19,4	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Томская область	18,9	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	29,3	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Республика Саха (Якутия)	4,7	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0
Забайкальский край	34,9	31 декабря 2017 г.	38,9	43,9	57,2	67,9	78,6	89,3	100,0
Камчатский край	68,7	31 декабря 2017 г.	69,7	70,5	74,3	80,7	87,1	93,5	100,0
Приморский край	40,2	31 декабря 2017 г.	42,2	44,0	59,2	69,4	79,6	89,8	100,0
Хабаровский край	16,3	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Амурская область	66,8	31 декабря 2017 г.	67,8	68,6	72,6	79,4	86,2	93,1	100,0
Магаданская область	26,3	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,8	68,3	78,8	89,4	100,0
Сахалинская область	28,6	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Еврейская автономная область	40,7	31 декабря 2017 г.	42,7	44,0	59,2	69,4	79,6	89,8	100,0
Чукотский автономный округ	0,0	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100,0