

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Назина М.А.	директор департамента культуры Костромской области		
Администратор регионального проекта	Зайковская Н.Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие культуры и туризма Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).. Нарастающий итог	-	ЕД	2	31.12.2018	-	-	-	4	6	7	-	-	-	К 2023 году в Костромской области будет создано 7 виртуальных концертных залов, что обеспечить дополнительные условия для доступности мероприятий в сфере культуры жителям Костромской области	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	4 020,00	6 700,00	6 700,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	4 020,00	6 700,00	6 700,00

7. Дополнительная информация

Реализация мероприятий регионального проекта способствует достижению показателя национального проекта "Культура" "Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)". По Костромской области, исходя из посещений базовых ресурсов (официальные сайты областных государственных учреждений культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», «Государственная филармония Костромской области», «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара», «Костромская областная универсальная научная библиотека») значение показателя составит по годам:

2019 год - 0,38 млн.;
2020 год - 0,51 млн.;
2021 год - 0,65 млн.;
2022 год - 0,78 млн.;
2023 год - 1,03 млн.;
2024 год - 1,29 млн.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	31.12.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К 2023 году в Костромской области будет создано 7 виртуальных концертных залов, что обеспечить дополнительные условия для доступности мероприятий в сфере культуры жителям Костромской области	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
			01.12.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
5	Участник регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	10
6	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10

7	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой	Назина М. А.	10
			деятельности и внутреннего контроля		
8	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
9	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
10	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10