

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Диденко Д.Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области		
Администратор регионального проекта	Качалова С.В., Новиков Я.А.	начальник отдела правового и методического обеспечения административной реформы, заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Информационное общество Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,70	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,95	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	75,0000	95,0000	-	-	-
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг														
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,00	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	50,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ														
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	-
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	-
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	-	-	-
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-

2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000

8

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																

	систем, интегрированных с формами-концентраторами ЕПГУ														муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами - концентраторами ЕПГУ направлено на достижение основных показателей регионального проекта.	
2	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи															
2.1	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	-	УСЛ ЕД	0	01.01.2021	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Обеспечение взаимодействия между гражданами и органами государственной власти с использованием платформы обратной связи.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов							

1.1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	5 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,30
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,30
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
2.1	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 000,00	5 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,30

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 000,00	5 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг							
1.1	Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПГС) и (или) существующих региональных и (или) муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами- концентраторами ЕПГУ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качалова С.В.	Использование Облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПГС) и (или) существующих региональных и (или) муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами - концентраторами ЕПГУ направлено на достижение основных показателей регионального проекта.	не требуется.
1.1.1	Контрольная точка "Наполнены справочники федеральной государственной информационной системы "Единая система нормативно-справочной"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	18	Качалова С.В.	Прочий тип документа Служебная записка о наполнении справочников федеральной государственной системы «Единая системы нормативно-справочной	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.4	Контрольная точка "Нормативные правовые акты Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, в том числе административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг приведены в соответствие с направленными в Костромскую область описаниями целевых состояний предоставления услуг"	-	20.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Качалова С.В.	Прочий тип документа Нормативные правовые акты	не требуется.
2	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи							
2.1	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Обеспечение взаимодействия между гражданами и органами государственной власти с использованием платформы обратной связи.	Платформа обратной связи
2.1.1	Контрольная точка "Проведение апробации платформы обратной связи в Костромской области"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Данильченко М.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечение технической координации деятельности участников апробации платформы обратной связи"	-	31.12.2021	05	07	Данильченко М.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечение технической координации деятельности органов государственной власти при использовании платформы обратной связи"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данильченко М.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	8
2	Администратор регионального проекта	Качалова С. В.	начальник отдела правового и методического обеспечения административной реформы	Диденко Д. Н.	15
3	Администратор регионального проекта	Новиков Я. А.	заместитель директора	Лебедев И. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Администратор	Качалова С. В.	начальник отдела правового и методического обеспечения административной реформы	Диденко Д. Н.	15
5	Администратор	Новиков Я. А.	заместитель директора	Лебедев И. В.	15
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	8
7	Участник регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПГС) и (или) существующих региональных и (или) муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами-концентраторами ЕПГУ					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Качалова С. В.	начальник отдела правового и методического обеспечения административной реформы	Диденко Д. Н.	15
9	Участник регионального проекта	Лебедев И. В.	директор	Диденко Д. Н.	5
10	Участник регионального проекта	Новиков Я. А.	заместитель директора	Лебедев И. В.	15