

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Морозов И.Н.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Куликова Ю.А.	начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	6,30	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	9,0000	9,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.06.2018	-	3	4	6	8	8	8	-	-	Участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																«Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . На основании методических рекомендаций Минипросвещения России обеспечено материально-техническое оснащение и обновление содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p><i>общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.</i></p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i></p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p><i>общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-</i></p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																в Костромской области в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и	-	ЕД	0	01.06.2018	-	0	0	30	28	28	0	-	-	Ежегодное участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах																субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2019-2020 годах в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей. К концу 2024 года в 86 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.	
1.3	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта)	-	МЕСТ	0	31.12.2018	-	1000	1000	2000	2900	2900	2900	-	-	К концу 2024 года в Костромской области создано не менее 2900 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	"Современная образовательная среда для школьников"). Нарастающий итог														реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы «Развитие образования», которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования	приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>(строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в Костромской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>Региональная программа софинансируется из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в Костромской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также нормативности стоимости оснащения одного места обучающегося средствами</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обучения и воспитания.	
1.4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	01.01.2018	-	0	0	0	180	180	180	-	-	В Костромской области с 2022 года реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест (уточняется по итогам отбора Минпросвещения России) в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в 2022 году - МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа" на 180 мест.	
1.5	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего	-	ПРОЦ	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	образования. Нарастающий итог															преподавания общеобразовательн ых дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающи е интенсивную общеобразовательн ую подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования. :	
1.6	На базе общеобразовательны	-	ЕД	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	1	1	-	-	В соответствии с утвержденными	Приобретение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	х организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог														Минпросвещения России методическими рекомендациями в Костромской области реализованы мероприятия по созданию на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития	товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей детского технопарка «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Костромской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.	
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	кадров. Нарастающий итог															кадров. С целью формирования системы в Костромской области с 2021 года в качестве структурного подразделения ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14 958,90	7 815,10	14 711,70	15 899,60	0,00	0,00	53 385,30
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	14 958,90	7 815,10	14 711,70	15 899,60	0,00	0,00	53 385,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	14 958,90	7 815,10	14 711,70	15 899,60	0,00	0,00	53 385,30
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	0,00	0,00	47 062,10	43 924,90	43 918,20	0,00	134 905,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	47 062,10	43 924,90	43 918,20	0,00	134 905,20
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	47 062,10	43 924,90	43 918,20	0,00	134 905,20
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	464 949,70	454 290,40	366 761,30	329 867,00	0,00	0,00	1 615 868,40
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	464 949,70	454 290,40	366 761,30	329 867,00	0,00	0,00	1 615 868,40
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	444 149,70	410 290,40	269 315,40	282 755,40	0,00	0,00	1 406 510,90
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	444 149,70	410 290,40	269 315,40	282 755,40	0,00	0,00	1 406 510,90
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	444 149,70	410 290,40	269 315,40	282 755,40	0,00	0,00	1 406 510,90
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	464 949,70	454 290,40	366 761,30	329 867,00	0,00	0,00	1 615 868,40
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют	0,00	0,00	21 361,90	0,00	0,00	0,00	21 361,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	детские технопарки «Кванториум»							
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 361,90	0,00	0,00	0,00	21 361,90
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 361,90	0,00	0,00	0,00	21 361,90
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		479 908,60	462 105,50	460 922,00	389 691,50	43 918,20	0,00	1 836 545,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		479 908,60	462 105,50	460 922,00	389 691,50	43 918,20	0,00	1 836 545,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

6. Помесичный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
1.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	1 575,00	3 150,00	4 725,00	6 300,00	7 875,00	9 450,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	1 575,00	3 150,00	4 725,00	6 300,00	7 875,00	9 450,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.06.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . На основании методических рекомендаций Минпросвещения России обеспечено материально-техническое оснащение и обновление содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i>	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p><i>общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.</i></p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</i></p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i></p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<i>общеобразовательным программам.</i> Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года в Костромской области в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам,</i> обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	05	Взаимосвязь с иными	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хасанова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены	-	01.04.2021	Взаимо	05	Осипович	Прочий тип документа перечень	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.Ю.	документов	
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожной карты по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2021	06	07	Осипович О.Ю.		отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет об итогах реализации мероприятий	отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	05	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			реализации мероприятий.	
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожной карты по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2022	06	07	Осипович О.Ю.	Отчет о проведении мониторинга	отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий.	отсутствует
1.2	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных	01.06.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозов И.Н.	Ежегодное участие Костромской области в конкурсном отборе Минпросвещения России на	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2019-2020 годах в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей. К концу 2024 года в 86 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.	
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Куликова Ю.А.		отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа Перечень утвержденных документов	отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожной карты по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых населенных пунктах"	-	30.09.2021	07	08	Куликова Ю.А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга	отсутствует
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа Перечень документов	отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожной карты по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых населенных пунктах"	-	30.09.2022		04	Куликова Ю.А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга	отсутствует
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Куликова Ю.А.		отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	05	07	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа Перечень документов	отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожной карты по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых населенных пунктах"	-	30.09.2023	06	07	Куликова Ю.А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга	отсутствует
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.3	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	В Костромской области с 2022 года реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест (уточняется по итогам отбора Минпросвещения России) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							местности и поселках городского типа, в 2022 году - МКОУ Костромского муниципального района "Апраксинская основная общеобразовательная школа" на 180 мест.	
1.3.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Приемки объекта	отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Стефаненко И.В.	Отчет о выполненных мероприятиях	отсутствует
1.3.3	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4	Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	К концу 2024 года в Костромской области создано не менее 2900 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы «Развитие образования», которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в Костромской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональная программа софинансируется из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в Костромской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет Отчет о выполненных работах	отсутствует
1.4.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет Отчет о выполненных работах	отсутствует
1.4.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Стефаненко И.В.	Акт Акт приемки объекта	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.4.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Стефаненко И.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	отсутствует
1.4.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	отсутствует
1.4.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	08	Стефаненко И.В.	Акт Акт приемки объекта	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Стефаненко И.В.	Отчет о реализации мероприятий	отсутствует
1.4.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стефаненко И.В.	Акт Заключение о соответствии	отсутствует
1.5	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозов И.Н.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Костромской области реализованы мероприятия по созданию на базе	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей детского технопарка «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p>	
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Куликова Ю.А.	Соглашение	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожной карты по созданию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации"	-	30.09.2021	01	02	Куликова Ю.А.	Отчет об исполнении дорожной карты	отсутствует
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет ГБУ дополнительного образования Костромской области "Центр технического творчества"	отсутствует
1.6	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования,	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования. :	
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Куликова Ю.А.	Прочий тип документа перечень документов	отсутствует
1.6.2	Контрольная точка "Внедрены"	-	30.04.2022	01	05	Лушина Е.А.	Справка	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"							
1.6.3	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,	-	30.06.2022	04	06	Лушина Е.А.	Справка	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"							
1.6.4	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2022	05	07	Лушина Е.А.	Справка	отсутствует
1.6.5	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	технологий дистанционного и электронного обучения"							
1.6.6	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
1.6.7	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и	-	20.12.2023	06	08	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	электронного обучения"							
1.6.8	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Справка	отсутствует
1.6.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования,	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"							
1.6.10	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Справка	отсутствует
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических							
2.1	Результат "Сформирована и	31.12.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Морозов И.Н.	Сформирована и функционирует	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в Костромской области с 2021 года в качестве структурного подразделения ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. <p>Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед.</p>	
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	03	05	Куликова Ю.А.	Соглашение	отсутствует
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.05.2021	Взаимосвязь с	02	Лушина Е.А.	Приказ распорядительные документы	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	01	03	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	отсутствует
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лушина Е.А.	Отчет Отчет о реализации мероприятий	отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Костромской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.	
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2024	Взаимо	02	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет	отсутствует

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Морозов И. Н.	3
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Морозов И. Н.	5
4	Участник	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
5	Участник	Осипович О. Ю.	заместитель начальника отдела	Морозов И. Н.	5
6	Участник	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
10	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
11	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Морозов И. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Осипович О. Ю.	заместитель начальника отдела	Морозов И. Н.	5

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
14	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
15	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Морозов И. Н.	5
16	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
18	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Морозов И. Н.	5

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
20	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Морозов И. Н.	5
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3