

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Успех каждого ребенка (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Морозов И.Н.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Яблокова М.Г.	заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,00	01.01.2018	0,0000	73,0000	75,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	-	-	-
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	15,83	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	6,00	01.01.2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	21,0000	21,0000	21,0000	-	-	-

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	22,0000	30,0000	30,0000

1.3.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	7,0000	10,0000	14,0000	14,0000
------	--	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

5

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	На основе лучших практик в Костромской области сформирована и внедрена целевая модель региональной системы дополнительного образования с учетом специфики территории региона и позволяет создать нормативно-правовые, организационные и	Приобретение товаров, работ, услуг

																		методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		показателей регионального проекта, реализация которой направлена на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами.	
1.2	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	-	МЛН ЧЕЛ	0	01.01.2018	-	0	0	0.0219	0.0219	0.0219	0.0262	-	-	В разработанных Минпросвещения РФ программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей	Проведение образовательных мероприятий			

	направленных на раннюю профориентацию																образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки	
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, к концу 2024 года примут участие не менее 0,0262 млн. обучающихся Костромской области, в том числе предпрофильных классов.	

1.3	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.06.2018	-	0	0	2.37	3.033	3.7	4.642	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными	Проведение образовательных мероприятий
-----	--	---	------------	---	------------	---	---	---	------	-------	-----	-------	---	---	--	--

8

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Нарастающий итог														профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.	





																		реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																		том числе на базе предпрофильных классов.















																		образованием.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							

1.1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	34 200,40	38 287,60	35 212,94	27 749,54	24 430,74	0,00	159 881,22
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	34 200,40	38 287,60	35 212,94	27 749,54	24 430,74	0,00	159 881,22
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 000,40	26 755,60	26 695,50	23 841,00	23 389,30	0,00	126 681,80
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	26 000,40	26 755,60	26 695,50	23 841,00	23 389,30	0,00	126 681,80
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	26 000,40	26 755,60	26 695,50	23 841,00	23 389,30	0,00	126 681,80
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	34 200,40	38 287,60	35 212,94	27 749,54	24 430,74	0,00	159 881,22
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00

20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	34 200,40	55 221,60	35 212,94	27 749,54	24 430,74	0,00	176 815,22
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	34 200,40	55 221,60	35 212,94	27 749,54	24 430,74	0,00	176 815,22
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,50

22

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	По итогам проведенного Минпросвещения РФ отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в Костромской области по итогам 2023 года будет создано 2 199 новых мест в организациях дополнительного образования, что позволит обеспечить повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Согласован и утвержден план-график создания новых мест дополнительного образования детей, перечень организаций, в которых создаются новые места дополнительного образования детей, перечень средств	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	10	Хасанова О.В.	Акт Распорядительный акт Департамента образования и науки Костромской области	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обучения и воспитания для создания новых мест."			точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Проведены закупки оборудования и средств обучения в образовательных организациях Костромской области для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	09	11	Хасанова О.В.	Отчет	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах."	-	01.11.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хасанова О.В.	Справка Информационная справка по результатам мониторинга	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Осипович О.Ю.	Соглашение	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2022	05	06	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет	отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа	отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с	Осипович О.Ю.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2	Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	В разработанных Минпросвещения РФ программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, к концу 2024 года примут участие не менее 0,0262 млн. обучающихся Костромской области, в том числе <del>предпрофильных классов</del>	отсутствует
1.2.1	Контрольная точка " Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Хасанова О.В.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Костромской области "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хасанова О.В.		отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Куликова Ю.А.		отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
1.2.5	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует
1.2.7	Контрольная точка "Подготовка отчета об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Подготовка отчета об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет об участии детей в открытых	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с	Куликова Ю.А.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3	Результат "Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее""	01.06.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2021 год - не менее 2,37 тыс. детей; 2022 год - не менее 3,033 тыс. детей; 2023 год - не менее 3,7 тыс. детей; 2024 год - не менее 4,642 тыс. детей.</p> <p>Одновременно образовательными организациями Костромской области могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>	
1.3.1	Контрольная точка "Не менее 8,5 тыс. чел. получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хасанова О.В.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4	Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	По итогам проведённого Минпросвещения РФ отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура", к 2024 году материально-техническая база будет обновлена в не менее чем 92 общеобразовательных организациях Костромской области, в которых обучающиеся будут обучаться по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.	
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Морозов И.Н.	Соглашение	отсутствует
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами	Морозов И.Н.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует			
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет	отсутствует
1.4.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Морозов И.Н.	Соглашение	отсутствует
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с	Морозов И.Н.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет	отсутствует
1.4.7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"							
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует
1.4.10	Контрольная точка "Представлен	-	01.08.2022	Взаимо	06	Стефаненко	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		И.В.		
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стефаненко И.В.	Отчет	отсутствует
1.5	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	По итогам проведенного Минпросвещения РФ конкурсного отбора в Костромской области в 2022 году будет создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Антарес", функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", который обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							основного и среднего общего образования, в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт», в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.	
1.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипович О.Ю.	Решение	
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Осипович О.Ю.	Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	управления и кадры)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипович О.Ю.	Отчет	
1.5.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипович О.Ю.	Прочий тип документа	
1.6	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрена	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозов И.Н.	На основе лучших практик в Костромской области сформирована	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		и внедрена целевая модель региональной системы дополнительного образования с учетом специфики территории региона и позволяет создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального проекта, реализация которой направлена на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами.	
1.6.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Яблокова М. Г.	заместитель директора	Морозов И. Н.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
5	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
6	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
7	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
9	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	начальник отдела	Морозов И. Н.	3

10	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
11	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Морозов И. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
15	Участник регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Морозов И. Н.	5
16	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
17	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
19	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
20	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Морозов И. Н.	5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
22	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
23	Участник регионального проекта	Стефаненко И. В.	Начальник отдела	Морозов И. Н.	5
24	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
25	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
27	Участник регионального проекта	Петропавловская Я. А.	главный специалист-эксперт	Кульмач Е. Г.	5
28	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5