

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Морозов И.Н.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Сапоженкова М.Ю.	начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	18,44	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	18,4400	28,7200	46,8100	46,8100	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

[illegible]

2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области.	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	72	72	101	152	152	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Костромской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в	Приобретение товаров, работ, услуг

2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	0	0	2	4	4	4	-	-	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
-----	--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборо в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области	0,00	162 660,50	0,00	45 947,80	79 747,50	0,00	288 355,80
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	162 660,50	0,00	45 947,80	79 747,50	0,00	288 355,80
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	162 660,50	0,00	45 947,80	79 747,50	0,00	288 355,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	23 397,30	34 887,00	0,00	0,00	58 284,30
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	23 397,30	34 887,00	0,00	0,00	58 284,30
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	23 397,30	34 887,00	0,00	0,00	58 284,30
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	162 660,50	23 397,30	80 834,80	79 747,50	0,00	346 640,10

10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	162 660,50	23 397,30	80 834,80	79 747,50	0,00	346 640,10

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397,30	23 397,30	23 397,30	23 397,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397,30	23 397,30	23 397,30	23 397,30

12

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.
--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Костромской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.1	Контрольная точка "Оснащение общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Морозов И.Н.	Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"			и отсутствует	и отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Апробация цифровых образовательных ресурсов, учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	
1.1.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материальнотехнической базы общеобразовательных организаций	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Морозов И.Н.	Акт 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"			и отсутствует			офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). 4. Извещения о проведении закупок.	
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2022	03	05	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.5	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2022	04	06	Сапоженкова М.Ю.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими	-	30.11.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка-отчет	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	рекомендациями"				контрольными точками отсутствует			мониторинги
1.1.7	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материальнотехнической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Морозов И.Н.	Акт 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). 4. Извещения о проведении закупок.	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в	-	01.06.2023	03	05	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствии с методическими рекомендациями"							ые мониторинги
1.1.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	04	06	Сапоженкова М.Ю.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные,	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Морозов И.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «ТТ-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует			субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «ITкуб», в том числе: - месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Извещения о проведении закупок.	
2.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	15	17	Сапоженкова М.Ю.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.3	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	18	Сапоженкова М.Ю.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «ГТ-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «ГТ-куб». 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	30.09.2021	18	22	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	31.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
2.1.7	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб" "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Морозов И.Н.	Акт Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «ТТ-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «ITкуб», в том числе: - месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Извещения о	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							проведении закупок.	
2.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» "	-	31.03.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2022	15	19	Сапоженкова М.Ю.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» "	-	30.06.2022	17	19	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.11	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	20	Сапоженкова М.Ю.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сапоженкова М.Ю.	Отчет 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «ТТ-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «ТТ-куб». 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	30.09.2022	20	24	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.14	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""	-	31.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			мониторинги
2.1.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	30.06.2023	15	17	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	30.09.2023	16	18	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.18	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2023	17	Взаимо	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет	ая статистика, ведомственные мониторинги
2.1.19	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.20	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «1Т-куб»"	-	30.06.2024	15	17	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
2.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра	-	30.09.2024	16	18	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	цифрового образования «IT-куб» "							ые мониторинги
2.1.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Морозов И. Н.	4
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
4	Участник	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
6	Участник регионального проекта	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
8	Участник регионального проекта	Сапоженкова М. Ю.	начальник отдела	Морозов И. Н.	5