

П А С П О Р Т
регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Морозов И.Н.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Кульмач Е.Г.	Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие профессионального образования Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги	
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,30	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги	
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	Ведомственная статистика, ведомственные	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	подготовки															мониторинги

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	-	ЕД	0	31.12.2019	-	-	-	0	0	0	1	-	-	Внедрение к концу 2024 года в Костромской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально- экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образования; - оказать благоприятное влияние на социально- экономическое развитие Костромской области; - повысить конкурентоспособн ость региональной системы среднего профессионального образования.		
1.2	Создан центр опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	0	0	0	1	1	1	-	-	Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональным и образовательными организациями современного оборудования для подготовки,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															демонстрационно о экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательн ых организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2022 года в Костромской области планируется создать 1 центр опережающей профессиональной подготовки.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	ПРОЦ	1	30.12.2020	-	0	0	5	10	15	20	-	-	В Костромской области к концу 2024 года не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															профессиональной деятельности. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно- методологических, материально- технических условий для прохождения промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационн о экзамена.		
1.4	Создана сеть мастерских, оснащенных	-	ЕД	10	31.12.2020	-	5	10	14	14	14	14	-	-	Создание мастерских, оснащенных	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	современной материально- технической базой по одной из компетенций. Нарастающий итог														современной материально- технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональном у мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационны е технологии;	ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусс во и дизайн; сфера услуг. К 2024 году в Костромской области планируется создание сети мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационн о экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированны х рабочих, служащих и специалистов	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Костромской области. Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																проведения отборо в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Создан центр опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	20 876,90	0,00	0,00	20 876,90
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	20 876,90	0,00	0,00	20 876,90
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	20 876,90	0,00	0,00	20 876,90
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	14 956,00	16 234,14	30 353,00	0,00	0,00	0,00	61 543,14
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 496,00	1 623,50	3 154,30	0,00	0,00	0,00	6 273,80
1.2.1.1.	бюджет субъекта	1 496,00	1 623,50	3 154,30	0,00	0,00	0,00	6 273,80
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	13 460,00	14 610,64	27 198,70	0,00	0,00	0,00	55 269,34
2								
2.1	Создано не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	14 955,94	16 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 189,98
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта	1 495,94	1 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,34

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 495,94	1 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,34
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	13 460,00	14 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070,64
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		29 911,94	32 468,18	30 353,00	20 876,90	0,00	0,00	113 610,02
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 991,94	3 246,90	3 154,30	20 876,90	0,00	0,00	30 270,04
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		26 920,00	29 221,28	27 198,70	0,00	0,00	0,00	83 339,98

20

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	0,00	0,00	0,00	0,00	586,90	1 101,75	1 427,34	2 056,17	2 643,08	2 851,69	3 154,30	3 154,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	586,90	1 101,75	1 427,34	2 056,17	2 643,08	2 851,69	3 154,30	3 154,30

21

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение качества и конкурентоспособности профессионального образования в Костромской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Костромская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	30.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	В Костромской области к концу 2024 года не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							демонстрационного экзамена.	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кульмач Е.Г.	Приказ Приказ об определении перечня ОО и компетенций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2021	02	08	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.3	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2021	04	10	Лушина Е.А.	Отчет Отчеты образовательных организаций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				мониторинги
1.1.5	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа прочий	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кульмач Е.Г.	Приказ приказ об утверждении перечня ОО и компетенций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.05.2022	02	07	Морозов И.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	техническое обеспечение" (кадровое)							ведомственные мониторинги
1.1.8	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2022	04	08	Лушина Е.А.	Отчет отчеты образовательных организаций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.12.2022	07	06	Лушина Е.А.	Прочий тип документа прочий тип	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	04	Кульмач Е.Г.	Приказ приказ о перечне ОО и компетенций	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует				ые мониторинги
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	02	08	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.13	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2023	04	10	Лушина Е.А.	Отчет Отчеты образовательных организаций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.14	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2023	08	06	Лушина Е.А.	Прочий тип документа прочий тип	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			мониторинги
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кульмач Е.Г.	Приказ о перечне ОО и компетенций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	02	07	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.18	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	01.09.2024	04	06	Лушина Е.А.	Отчет Отчеты образовательных организаций	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	25.12.2024	Взаимо	09	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			аналитический отчет	ая статистика, ведомственные мониторинги
1.1.20	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лушина Е.А.	Прочий тип документа прочий тип	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2	Результат "Создан центр опережающей профессиональной подготовки"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых,	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							профессии. К концу 2022 года в Костромской области планируется создать 1 центр опережающей профессиональной подготовки.	
1.2.1	Контрольная точка "Скорректирован Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра опережающей профессиональной подготовки в Костромской области, утверждены необходимые нормативные и методические документы"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет о формировании документов, регламентирующих создание центра опережающей профессиональной подготовки	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра опережающей профессиональной подготовки "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Морозов И.Н.	Акт 1. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиа-плана центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении Положения о деятельности центра опережающей профессиональной подготовки. 4. Распорядительный акт РОИВ об	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							утверждении перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об утверждении дизайн-проекта и зонировании центра опережающей профессиональной подготовки. 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования для оснащения центра опережающей профессиональной подготовки. 7. Должностные инструкции сотрудников центра опережающей подготовки. 8. Извещения о проведении закупок.	
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию центра опережающей профессиональной подготовки "	-	30.06.2022	08	10	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию центра опережающей профессиональной подготовки	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.4	Контрольная точка "Завершено приведение площадки центра опережающей профессиональной подготовки в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России: доставлено, установлено, налажено оборудование "	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Кульмач Е.Г.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра опережающей профессиональной подготовки в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Справка 1 .Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Приказы о назначении на должность сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки. 4. Реестр с информацией о повышении квалификации сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки. 5. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Справка 1 .Информационно-аналитическая справка/отчет 2. Письмо РОИВ об объемах средств операционных расходов на функционирование центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки.	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	09	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профессиональной подготовки "			ьными точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки "	-	30.06.2023	08	10	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки "	-	30.09.2023	09	13	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки "	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки "	-	30.06.2024	08	10	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки "	-	30.09.2024	09	13	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.2.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профессиональной подготовки "				ьными точками отсутствует			
1.3	Результат "Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство и дизайн; сфера услуг. К 2024 году в Костромской области планируется создание сети мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Костромской области. Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	
			01.04.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.2	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "	-	01.08.2021	02	10	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.3	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.10.2021	09	04	Кульмач Е.Г.	Соглашение соглашение	Ведомственная статистика, ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							ые мониторинги
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	10	06	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.3.7	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "	-	01.08.2022	02	10	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.8	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2022	09	04	Кульмач Е.Г.	Соглашение соглашение	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	10	06	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								мониторинги
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.12	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в	-	01.08.2023	02	10	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»"							
1.3.13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) "	-	01.10.2023	09	04	Кульмач Е.Г.	Соглашение соглашение	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	10	06	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.17	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»"	-	01.08.2024	02	10	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.18	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2024	09	04	Кульмач Е.Г.	Соглашение соглашение	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2024	10	06	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4	Результат "Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозов И.Н.	Внедрение к концу 2024 года в Костромской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	продолжительности программ не более 6 месяцев"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Костромской области; - повысить конкурентоспособность региональной системы среднего профессионального образования.	
1.4.1	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Лушина Е.А.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет"			ьными точками отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет "	-	20.12.2021	04	01	Лушина Е.А.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.4.4	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Лушина Е.А.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	20.12.2022	04	03	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кульмач Е.Г.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем	-	20.12.2023	04	03	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет"							
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.10	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информационно-аналитический отчет"							
1.4.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов образовательных организаций. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	20.12.2024	07	03	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Отчет отчет	Ведомственная статистика, ведомственные мониторинги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0	35	40	0,00	75
2.Создан центр опережающей профессиональной подготовки	20876.9	10	0,00	30	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	6273.8	15	20	20	55
4.Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	0	5	0,00	20	25

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	27150.7	65	60	70	195

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Морозов И. Н.	4
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
4	Администратор	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Морозов И. Н.	4
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
Создан центр опережающей профессиональной подготовки					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
7	Участник регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Морозов И. Н.	5
8	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
Создана сеть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3

Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
11	Участник регионального проекта	Кульмач Е. Г.	Заместитель директора департамента	Морозов И. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5