

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Малякин И.Е.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кралин С.Н.	Исполняющий обязанности директора департамента		
Администратор регионального проекта	Соколова Н.А.	заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,31	01.01.2018	0,0000	0,2120	0,2470	0,2270	0,2240	0,2260	0,2570	-	-	-	
1.2.	Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства	РП	Гектар	28,10	01.01.2018	28,1000	74,4000	91,7000	93,1000	94,5000	95,9000	97,3000	-	-	-	
1.3.	Объем ввода жилья, построенного населением	РП	Миллион квадратных метров	0,13	01.01.2020	0,0000	0,1299	0,1369	0,1158	0,1142	0,1153	0,1311	-	-	-	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,00	01.01.2018	24,2000	0,0000	0,0113	0,0000	0,0799	0,0844	0,0591	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень	Единица	Плановые значения по месяцам	На конец
-------	----------------------------------	---------	---------	------------------------------	----------

	показателя	измерения (по ОКЕИ)	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	2021 года	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,0189	0,0378	0,0567	0,0756	0,0945	0,1134	0,1323	0,1512	0,1701	0,1890	0,2079	0,2270
1.2.	Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства	РП	Гектар	7,7583	15,5166	23,2749	31,0332	38,7915	46,5498	54,3081	62,0664	69,8247	77,5830	85,3413	93,1000
1.3.	Объем ввода жилья, построенного населением	РП	Миллион квадратных метров	0,0096	0,0192	0,0288	0,0384	0,0480	0,0576	0,0672	0,0768	0,0864	0,0960	0,1056	0,1158
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														

	распорядителем (департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) и получателями субсидии (муниципальные образования)														распорядителем и получателем	
2.5	Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	-	УСЛ ЕД	1	10.04.2020	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Мониторинг расходования субсидий	Утверждение документа

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году							
1.1	Результат "Обеспечение ввода жилья, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	01.01.2018	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Улучшение жилищных условий граждан за счет обеспечения строительства нового жилья в муниципальных образованиях Костромской области	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дмитриев А.И.		
1.1.2	Контрольная точка "Документ"		31.12.2019	02	04	Дмитриев А.И.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	согласован с заинтересованными органами и организациями"	-						
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	03	05	Дмитриев А.И.		
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев А.И.		
1.1.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ухов Н.М.		
1.1.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ухов Н.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.1.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		
1.1.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу	Костромастат, данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			жилья на территории Костромской области"	отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								Костромской области
1.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.13	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								ых образований Костромской области
1.1.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.21	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							области"	органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	03	05	Кралин С.Н.	Отчет Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								области
1.1.25	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2025	05	02	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2025	01	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.27	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2025	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								ия муниципальных образований Костромской области
1.1.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.29	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.30	Контрольная точка "Проведено"	-	31.12.2026	05	02	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России -	Костромастат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "						"Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.31	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2026	01	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.32	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								образований Костромской области
1.1.33	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Министра России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.34	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Министра России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.35	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2027	05	02	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Министра России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.36	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2027	01	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.37	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2027	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.38	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.39	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.40	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				ых образований Костромской области
1.1.41	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2028	01	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.42	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.43	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							области"	органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.44	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.45	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2029	05	02	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								области
1.1.46	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2029	01	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.47	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.48	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								ия муниципальных образований Костромской области
1.1.49	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.50	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.51	Контрольная точка "Документ"	-	31.12.2030	01	03	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России -	Костромастат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	разработан"						"Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.52	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	02	04	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.53	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	03	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								образований Костромской области
1.1.54	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.2	Результат "Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кудряшов А.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудряшов А.В.		
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудряшов А.В.		
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дмитриев А.И.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев А.И.		
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
2.1	Результат "Подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	15.07.2019	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Предложения глав муниципальных образований Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Заявка муниципального образования Костромской области	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.07.2024	01	03	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	10.07.2024	02	04	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2024	03	05	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Предложения глав муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								образований Костромской области
2.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.07.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.2	Результат "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	15.02.2020	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малякин И.Е.	Заключение соглашений с Минстроем России	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результ	05	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.07.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) и получателями субсидии (муниципальные образования)"	01.03.2020	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем и получателем	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с	02	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками отсутствует			образования Костромской области	й бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.2024	01	03	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.02.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Результат "Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	10.04.2020	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Мониторинг расходования субсидий	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кралин С.Н.	Отчет об использовании субсидий в адрес Минстроя России	Данные отчетности органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				муниципальных образований Костромской области
2.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кралин С.Н.	Отчет об использовании субсидий в адрес Министра России	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кралин С.Н.	Отчет об использовании субсидий в адрес Министра России	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами	05	Кралин С.Н.	Отчет об использовании субсидий в адрес Министра России	Данные отчетности органов местного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.01.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет об использовании субсидий в адрес Минстроя России	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.5	Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территорий, обеспеченных инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования	Данные муниципальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			земельным участком	ых образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	01	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	03	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	05	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								мероприятии
2.5.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	07	11	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	09	13	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	11	15	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	13	17	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.9	Контрольная точка "Заключение"	-	31.12.2021	15	19	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	органа государственного строительного надзора получено"						органа государственного строительного надзора	муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	17	21	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов"	-	31.12.2021	21	24	Кралин С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	Официальный интернет-портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов"							правовой информации
2.5.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	23	25	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	24	26	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Данные отчетности муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.16	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком	Данные муниципальных образований Костромской области,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				участвующих в мероприятии
2.5.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	01	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.18	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	03	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	05	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.20	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	07	11	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству	Данные муниципальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							объекта капитального строительства	ых образований, участвующих в мероприятии
2.5.21	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	09	13	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.22	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	11	15	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	13	17	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.24	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	15	19	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	Данные муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.5.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	23	25	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	24	26	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Данные отчетности муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.31	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.5.32	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	01	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.33	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	03	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.34	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	05	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.35	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	07	11	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								В мероприятии
2.5.36	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	09	14	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.37	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	11	15	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.38	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	14	17	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.39	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	15	19	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								В мероприятии
2.5.40	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	17	21	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.41	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.42	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	21	24	Кралин С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.43	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам"	-	31.12.2023	23	25	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и	Официальный интернет-портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест-венники	последов-атели			
2.5.47	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	01	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.48	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	04	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.49	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	05	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.50	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	07	11	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								мероприятии
2.5.51	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	09	13	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.52	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	11	15	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.53	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	13	17	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.54	Контрольная точка "Заключение органа государственного"	-	31.12.2024	15	19	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного	Данные муниципальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	строительного надзора получено"						строительного надзора	ых образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.55	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	17	21	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.56	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.57	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2024	21	24	Кралин С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	Официальный интернет-портал правовой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							информации
2.5.58	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	23	25	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.59	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	24	26	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.60	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Данные отчетности муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Костромская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации											
город Кострома	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	0,0000	0,0630	0,0644	0,0341	-	-
Костромской муниципальный район	0,00	01.01.2018		0,0000	0,0000	0,0000	0,0170	0,0200	0,0250	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье (Костромская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации												

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	0	1	0	7	7	5	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	0	1	0	7	7	5	0	0
<i>город Кострома</i>	Единица	0		-	0	1	0	5	5	3	-	-
<i>Костромской муниципальный район</i>	Единица	0		-	0	0	0	2	2	2	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Соколова Н. А.	заместитель директора департамента	Кралин С. Н.	10
Подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малякин И. Е.	заместитель губернатора Костромской области	Ситников С. К.	3
Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) и получателями субсидии (муниципальные образования)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Обеспечение ввода жилья, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10
Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Исполняющий обязанности директора департамента	Малякин И. Е.	10