

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Оздоровление Волги (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Оздоровление Волги (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В.	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э.	Заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги"	

1.2.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом	ФП	Кубический километр	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
------	--	----	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу																
1.1	Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод. Нарастающий итог	-	Куб.км	0	01.01.2019	-	0	0	0	0	0.01	0.02	-	-	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 0,03 км ³ в год до 0,01 км ³ в год	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а	

1.2	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений	-	ЕД	0	31.12.2017	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных	Утверждение документа
-----	---	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	предприятий водопроводно- канализационного хозяйства														сооружений предприятий водопроводно- канализационного хозяйства и представлены в Минстрой России.		
1.3	В отношении предприятий водопроводно- канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	-	ЕД	0	31.12.2017	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской	Оказание услуг (выполне ние работ)	

																Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах. Направлен в ГК Фонд ЖКХ.		

1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	40 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	47 960,00	268 960,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		366 911,40	762 386,40	282 980,30	245 487,40	314 914,60	424 244,36	2 396 924,46
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		326 911,40	718 386,40	237 980,30	199 487,40	268 914,60	376 284,36	2 127 964,46
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внебюджетные источники , всего		40 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	47 960,00	268 960,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу												
1.1.	Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод	260,10	2 151,01	6 885,76	33 699,63	59 214,80	84 729,97	109 219,36	133 403,91	164 186,13	195 761,39	212 919,17	237 742,40
ИТОГО:		260,10	2 151,01	6 885,76	33 699,63	59 214,80	84 729,97	109 219,36	133 403,91	164 186,13	195 761,39	212 919,17	237 742,40

10

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта "Оздоровление Волги".

Региональный проект "Оздоровление Волги" разработан в рамках одноименного федерального проекта, включенного в состав национального проекта "Экология", в соответствии с абзацем 4 подпункта "а". с абзацами 5,7 подпункта "б" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Мероприятия регионального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области.

С целью сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод. отводимых в реку Волга планируется строительство и (или) модернизация (реконструкция) очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства городского округа город Кострома, городского округа город Волгореченск, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волга.

Проект предусматривает установку автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом и массой вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод в реку Волга, что позволит обеспечить повышение эффективности очистки сточных вод, отводимых в реку Волгу на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оздоровление Волги (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу							
1.1	Результат "В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам"	31.12.2017	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах. Направлен в ГК Фонд ЖКХ.	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2	Результат "Утверждены	31.12.2017	01.10.2019	Взаимо	Взаимо	Беляев А.В.	Разработаны и утверждены	Постановлен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и представлены в Минстрой России.	ие Администрации Костромской области от 29.07.2019 N 277-а "О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 09.01.2014 N 1-а" (вместе с "Государственной программой Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области")" Постановлен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
								ие Администрации Костромской области от 29.07.2019г. №277-а
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3	Результат "Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 0,03 км ³ в год до 0,01 км ³ в год	Ведомственный учет
1.3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	01.08.2019	Взаимосвязь с	13	Беляев А.В.	Постановление	Закон о бюджете

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2020	11	28	Беляев А.В.	Отчет	
1.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2020	13	29	Беляев А.В.	Постановление	Закон о бюджете
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	28	30	Беляев А.В.	Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2021	29	32	Беляев А.В.	Постановление	Закон о бюджете
1.3.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	33	Беляев А.В.	Акт выполненных работ	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Минстрой России на 2022 год"	-	01.11.2021	30	26	Беляев А.В.	Заявка	Ведомственная документация
1.3.8	Контрольная точка "Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства. обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга."	-	15.12.2021	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Акт ввода в эксплуатацию	Ведомственная документация
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	12	Беляев А.В.	Постановление Правительства РФ	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	10	26	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Ведомственный учет
1.3.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Минстрой России на 2023 год"	-	01.11.2022	03	15	Беляев А.В.	Заявка на предоставление субсидии	Ведомственная документация
1.3.12	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пищев И.Р.	Прочий тип документа Выписка	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.3.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	01	03	Пищев И.Р.	Прочий тип документа Заключение	Ведомственный учет
1.3.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	02	13	Беляев А.В.	Прочий тип документа Разрешение	Ведомственный учет
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	14	Беляев А.В.	Постановление Правительства РФ	Официальный интернет-портал правовой информации
1.3.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	13	15	Беляев А.В.	Прочий тип документа Закон Костромской области	Закон о бюджете
1.3.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, представлены заявки (с пакетом документов) на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в Минстрой России на 2024 год"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Беляев А.В.	Заявка о предоставлении субсидии	Ведомственная документация
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Беляев А.В.	Постановление Правительства РФ	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.3.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	12	14	Беляев А.В.	Прочий тип документа Закон Костромской области	Закон о бюджете
1.3.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	13	15	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Отчет о расходах	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Пищев И.Р.	Акт выполненных работ	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.3.25	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Беляев А.В.	Акт установки	Ведомственная документация
1.3.26	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.03.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пищев И.Р.	Акт ввода в эксплуатацию	Ведомственная документация
1.3.27	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	13	19	Пищев И.Р.	Прочий тип документа Заключение	Ведомственный учет
1.3.28	Контрольная точка "Объект"	-	31.12.2024	Взаимо	25	Беляев А.В.	Акт ввода в эксплуатацию	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	недвижимого имущества введен в эксплуатацию"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				ая документация
1.3.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Беляев А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод	2125836.6	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	2125836.6	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Бровцев С. Э.	Заместитель директора	Беляев А. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	10
4	Администратор	Бровцев С. Э.	Заместитель директора	Беляев А. В.	30
В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	10
6	Участник регионального проекта	Пищев И. Р.	Первый заместитель директора департамента	Ухов Н. М.	10
Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	10
Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	10
9	Участник регионального проекта	Пищев И. Р.	Первый заместитель	Ухов Н. М.	10

	проекта		директора департамента		
10	Участник регионального проекта	Бровцев С. Э.	Заместитель директора	Беляев А. В.	30