

П А С П О Р Т
регионального проекта
Сохранение лесов (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Костромская область)	Срок реализации проекта	10.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В.	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Голубев А.С.	директор департамента лесного хозяйства Костромской области		
Администратор регионального проекта	Орлова Л.В.	первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	
	3	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	86,80	31.08.2018	0,0000	84,7000	97,0000	97,4000	97,8000	98,2000	100,000 0	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	93,3000	97,4000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	Обеспечено оснащение областного государственного бюджетного учреждения "Костромская база охраны лесов" специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 года на 32 202,0 тыс.рублей (тракторы, плуги, культиваторы, автомобили для перевозки людей и	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															грузов, кусторезы и другое). Обучение повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановле нию.	
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.. Нарастающий итог	-	ТЫС ГА	0	-	-	-	-	0.08 8	-	-	-	-	-	Увеличена площадь лесовосстановлени я , повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлени ю на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 0.088 тыс.га	Оказание услуг (выполне ние работ)
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов	-	ПРОЦ	0	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	Обеспечено оснащение областного	Приобрет ение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог														государственного бюджетного учреждения "Костромская база охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 года на 109 810,3 тыс. рублей (лесопожарные цистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные бульдозеры, тягачи с полуприцепом, лодки, навесное и прицепное оборудование, болотоходы, малые патрульные	работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															ранцевые лесные огнетушители и другое). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарный служб и оперативность тушения лесных пожаров. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров и тушении лесных пожаров.	
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и	-	т	0	-	-	-	-	0.81 9	-	-	-	-	-	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах лиц, использующих леса	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
----------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-------------------

			ия (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог														в объеме к 2021 году - 0,819 тонн.	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	8 051,90	8 301,80	15 848,30	7 447,80	0,00	0,00	39 649,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	8 051,90	8 301,80	15 848,30	7 447,80	0,00	0,00	39 649,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	8 051,90	8 301,80	15 848,30	7 447,80	0,00	0,00	39 649,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	232 731,20	261 833,40	216 662,70	217 567,20	216 069,50	0,00	1 144 864,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 598,10	12 697,70	5 649,10	5 343,70	5 394,60	0,00	39 683,20
1.2.1.1.	бюджет субъекта	10 598,10	12 697,70	5 649,10	5 343,70	5 394,60	0,00	39 683,20
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	222 133,10	249 135,70	211 013,60	212 223,50	210 674,90	0,00	1 105 180,80
1.3	Оснащены специализированные	52 025,00	25 964,30	31 821,00	16 563,30	818,00	0,00	127 191,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	52 025,00	25 964,30	31 821,00	16 563,30	818,00	0,00	127 191,60
1.3.1.1.	бюджет субъекта	52 025,00	25 964,30	31 821,00	16 563,30	818,00	0,00	127 191,60
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	1 330,30	1 330,10	822,70	1 920,00	1 520,00	0,00	6 923,10
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	1 330,00	1 330,00	822,70	1 920,00	1 520,00	0,00	6 922,70
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		294 138,40	297 429,60	265 154,70	243 498,30	218 407,50	0,00	1 318 628,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		70 675,30	46 963,90	53 318,40	29 354,80	6 212,60	0,00	206 525,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

ИТОГО:	0,00	47 669,30	47 669,30	47 669,30	48 529,30	52 629,30	52 829,30	53 029,30	53 229,30	53 318,40	53 318,40	53 318,40
--------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голубев А.С.	Обеспечено оснащение областного государственного бюджетного учреждения "Костромская база охраны лесов" специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 года на 32 202,0 тыс.рублей (тракторы, плуги, культиваторы, автомобили для перевозки людей и грузов, кусторезы и другое). Обучение повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Голубев А.С.	Отчет оснащены учреждения лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голубев А.С.	Отчет оснащены учреждения лесохозяйственной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 0.088 тыс.га	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Орлова Л.В.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	04	06	Орлова Л.В.	Отчет проведено лесовосстановление	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2020	05	07	Орлова Л.В.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	06	02	Орлова Л.В.	Отчет проведено лесовосстановление	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	07	03	Орлова Л.В.	Прочий тип документа согласованы объемные показатели	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Орлова Л.В.	Отчет проведено лесовосстановление	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.3	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голубев А.С.	Обеспечено оснащение областного государственного бюджетного учреждения "Костромская база охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 года на 109 810,3 тыс. рублей (лесопожарные цистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные бульдозеры, тягачи с полуприцепом, лодки, навесное и прицепное оборудование, болотоходы, малые патрульные комплексы, ранцевые лесные огнетушители и другое). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и оперативность тушения лесных пожаров. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров и тушении лесных пожаров.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	04	Голубев А.С.	Отчет оснащены учреждения лесопожарной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голубев А.С.	Отчет оснащены учреждения лесопожарной техникой	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах лиц, использующих леса в объеме к 2021 году - 0,819 тонн.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.10.2019	Взаимосвязь с	03	Орлова Л.В.	Прочий тип документа осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	01	04	Орлова Л.В.	Прочий тип документа сформирован запас семян	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	03	05	Орлова Л.В.	Прочий тип документа осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	04	06	Орлова Л.В.	Прочий тип документа сформирован запас семян	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	05	07	Орлова Л.В.	Прочий тип документа осуществлен сбор аналитической информации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Орлова Л.В.	Прочий тип документа сформирован запас семян	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
					контрол ьными точками отсутст вует			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	127191.6	30	30
2.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	39683.2	30	30
3.Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	39649.8	30	30

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0.4	10	10
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	206525	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Голубев А. С.	директор департамента лесного хозяйства Костромской области	Гальцев Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Орлова Л. В.	первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Голубев А. С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Орлова Л. В.	первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Голубев А. С.	20
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубев А. С.	директор департамента лесного хозяйства Костромской области	Гальцев Д. В.	10
5	Участник регионального проекта	Губанова Е. В.	начальник отдела	Голубев А. С.	5
6	Участник регионального проекта	Мельникова А. Н.	заместитель начальника отдела	Орлова Л. В.	20
7	Участник регионального проекта	Орлова Л. В.	первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Голубев А. С.	20
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Орлова Л. В.	первый заместитель директора департамента	Голубев А. С.	20

	проекта		лесного хозяйства Костромской области		
9	Участник регионального проекта	Мельникова А. Н.	заместитель начальника отдела	Орлова Л. В.	20
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Голубев А. С.	директор департамента лесного хозяйства Костромской области	Гальцев Д. В.	10
11	Участник регионального проекта	Губанова Е. В.	начальник отдела	Голубев А. С.	5
12	Участник регионального проекта	Орлова Л. В.	первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Голубев А. С.	20
13	Участник регионального проекта	Степанов А. П.	начальник отдела	Орлова Л. В.	20
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлова Л. В.	первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Голубев А. С.	20
15	Участник регионального проекта	Мельникова А. Н.	заместитель начальника отдела	Орлова Л. В.	20