

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Журина Е.В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области		
Администратор регионального проекта	Крутикова Н.В.	начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		
	3	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Социальная поддержка граждан Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Костромская область)

Связь с государственными программами Российской Федерации	4	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов
		Подпрограмма (направление)	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	4,40	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,8000	30,0000	35,0000	40,0000	-	-	-	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	69,80	01.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	69,8000	70,3000	70,8000	71,3000	-	-	-	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	3,40	31.12.2017	0,0000	10,1000	16,9000	53,7000	53,7000	53,7000	53,7000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	соответствующего возраста															
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	16,74	31.12.2017	0,0000	23,9000	14,5000	34,9000	55,7000	65,3000	70,0000	-	-	-	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	36,80	31.12.2017	0,0000	46,9000	41,0000	62,1000	68,9000	80,0000	90,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,4800	0,9600	1,4400	1,9200	2,4000	2,8800	3,3600	3,8400	4,3200	4,8000	5,2800	5,8000	

1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	5,8200	11,6400	17,4600	23,2800	29,1000	34,9200	40,7400	46,5600	52,3800	58,2000	64,0200	69,8000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	4,4750	8,9500	13,4250	17,9000	22,3750	26,8500	31,3250	35,8000	40,2750	44,7500	49,2250	53,7000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	2,9080	5,8160	8,7240	11,6320	14,5400	17,4480	20,3560	23,2640	26,1720	29,0800	31,9880	34,9000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,1750	10,3500	15,5250	20,7000	25,8750	31,0500	36,2250	41,4000	46,5750	51,7500	56,9250	62,1000

6

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)		
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														

1.1	В Костромской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	11	01.12.2019	-	0.15	0.25	0.79	0.79	0.79	0.79	-	-	С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в Костромской области создан региональный гериатрический центр, в котором помощь получают не менее 0,15 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 2020 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,5 тыс.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
-----	---	---	------------	----	------------	---	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															трудоспособного возраста. в 2024 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.	
1.2	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	ПРОЦ	0	-	-	95	95	95	95	95	95	-	-	Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	
1.3	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024	-	УСЛ ЕД	0	-	-	0	1	1	1	1	1	-	-	По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн». К концу 2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	году - в 85 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог														Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»). В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»). В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															(ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).	
1.4	Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года	-	ПРОЦ	49.3	-	-	46.9	41	62.1	68.9	80	90	-	-	В Костромской области установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерн ого наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.	
1.5	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2017	-	-	-	0	0	0	1	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
2	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
2.1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов	-	Объект	1	20.12.2019	-	0	0	0	1	1	1	-	-	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.															обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387	ение) объекта недвижимого имущества
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

2.2	Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах	-	УСЛ ЕД	0	-	-	0	1	1	1	1	1	-	-	Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся	Принятие нормативного правового (правового) акта
-----	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

																государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести техническую готовность объектов капитального строительства, строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																	ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

																		по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

																планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

															Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	77 396,10	77 710,50	77 710,50	0,00	232 817,10
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	77 396,10	77 710,50	77 710,50	0,00	232 817,10
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	77 396,10	77 710,50	77 710,50	0,00	232 817,10
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в	0,00	39 212,70	138 585,90	226 401,90	0,00	0,00	404 200,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	39 212,70	138 585,90	226 401,90	0,00	0,00	404 200,50
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	39 212,70	138 585,90	226 401,90	0,00	0,00	404 200,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	0,00	34 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,40
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	34 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,40
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	34 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,40
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	1 601,90	241,60	119,10	241,50	0,00	0,00	2 204,10
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 601,90	241,60	119,10	241,50	0,00	0,00	2 204,10
2.1.1.1.	бюджет субъекта	1 601,90	241,60	119,10	241,50	0,00	0,00	2 204,10
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 601,90	73 981,70	216 101,10	304 353,90	77 710,50	0,00	673 749,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 601,90	73 981,70	216 101,10	304 353,90	77 710,50	0,00	673 749,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	

1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	6 449,70	12 899,40	19 349,10	25 798,80	32 248,50	38 698,20	45 147,90	51 597,60	58 047,30	64 497,00	70 946,70	77 396,10
1.2.	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.	0,00	711,50	18 205,15	30 205,15	42 205,15	54 205,15	69 205,15	84 205,15	99 205,15	114 205,15	127 205,15	138 585,90

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	

	В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.												
1.3.	Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	9,93	19,86	29,79	39,72	49,65	59,58	69,51	79,44	89,37	99,30	109,23	119,10
ИТОГО:		6 459,63	13 630,76	37 584,04	56 043,67	74 503,30	92 962,93	114 422,56	135 882,19	157 341,82	178 801,45	198 261,08	216 101,10

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Костромской области проживает 179132 человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста увеличится.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 2024 году в Костромской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн».

К концу 2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»).

В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»).

В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 11 врачей-специалистов по специальности "Гериатрия", пройдут повышение квалификации 60 медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии". Повышение квалификации на тематических курсах по специальности «гериатрия» (72 часа) 60 врачей-специалистов, медицинских сестер по специальности сестринское дело в гериатрии – 150. Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составит 1,5 на 20 000 населения (норматив 1 врач-

населения). Цикл тематического усовершенствования пройдет 33 врача-реабилитолога.

Стационарная помощь по профилю "гериатрия" по состоянию на 01.01.2018 г. представлена 30 гериатрическими койками и 1 гериатрическим кабинетом на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн». Ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее 1190 пациентов.

На базе ОГБУЗ "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" планируется открытие гериатрического центра до конца 2018г.

В Костромской области создана и апробирована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

Внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом.

Вторым актуальным направлением проекта является совершенствование социальной помощи гражданам старшего поколения на основании выявления

реального числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, разработке новых технологий работы, их тарификации, реализации данных технологий, определению необходимого кадрового обеспечения, информированию граждан о возможности получения помощи, созданию системы контроля за предоставлением услуг, оценке качества их предоставления, совершенствованию системы обучения правилам ухода родственников и иных лиц, а также развитию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, в том числе с применением стационарозамещающих технологий.

Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, будет осуществляться посредством межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и других заинтересованных ведомств и организаций. С целью совершенствования механизмов обмена информацией о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, планируется принятие региональных нормативных правовых актов, создание единого координационного центра на базе существующего и функционирующего ресурсного центра ОГБУ «Центр социального обслуживания по городу Костроме». Это позволит обеспечить преемственность ведения граждан старшего поколения и непрерывности оказания им социальных услуг. В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания планируется внедрение новых форм и технологий социального обслуживания, в том числе стационарозамещающих: «Услуги сиделки», «Отпуск от ухода», открытие дневных центров для людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией возраст - ассоциированных когнитивных нарушений, развитие патронажных служб помощи на дому, мобильные бригады и др. Планируется увеличение количества получателей услуг охваченных стационарозамещающими технологиями к 2024 году до 20 тыс. чел. В целях установления взаимодействия получателей социальных услуг с организациями здравоохранения, социального обслуживания, сферы жилищно-коммунального хозяйства и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, планируется внедрение проекта «Система Забота. Тревожная кнопка». В рамках проекта граждане будут иметь возможность получать услуги дистанционно в срочном порядке через call-центр путем использования запрограммированного мобильного устройства.

К концу 2024 году количество получателей социальных услуг на дому увеличится до 12 тыс. чел.

В рамках организации и обеспечения родственного ухода во всех центрах социального обслуживания населения (26) откроются школы по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в которых будут проводиться обучение родственников, добровольцев и других лиц навыкам ухода за тяжелобольными. Предусмотрено увеличения количества получателей услуги «школа по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами» до 7000 человек в 2024 году.

Кроме того, во всех центрах социального обслуживания начнут функционировать социальные пункты проката технических средств реабилитации, которые обеспечат нуждающихся в помощи пожилых граждан средствами и предметами ухода на условиях временного пользования.

Для решения проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей в Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 15 декабря 2017 года № 328-6-ЗКО «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской области» будет реализована такая технология как семейное сопровождение гражданина пожилого возраста. Технология предполагает, что граждане за

принимают в свою семью пожилых людей и берут на себя обязательства по их содержанию и обеспечению необходимым уходом. К концу 2024 году на территории Костромской области будет создано 50 приемных семей.

На основании проведенного мониторинга материально-технической оснащенности организаций социального обслуживания, запланированы мероприятия по совершенствованию материально-технической базы организаций социального обслуживания, обеспечение организаций социального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, инвентарем для ухода и организации досуга, техническими средствами реабилитации.

Кроме того, предусмотрено проведение анализа нормативов штатной численности организаций социального обслуживания на основе разработанных стандартов оказания социальных услуг, разработка предложений по изменению постановления администрации Костромской области об утверждении нормативов штатной численности организаций, предоставляющих социальные услуги, определение источника финансирования введения дополнительных ставок в организации социального обслуживания, доукомплектование стационарных организаций социального обслуживания штатной численностью специалистов по уходу, из расчета 1 на 8 маломобильных проживающих.

Мероприятия по подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обучении) и дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций будут основываться на анализе категорий работников организаций социального обслуживания и анализе существующей системы повышения подготовки и обучения работников организаций социального обслуживания. В целях увеличения доли негосударственных организаций на рынке социальных услуг предусмотрен анализ востребованности имущественной поддержки поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в том числе анализ тарификации социальных услуг и методики расчета подушевого норматива финансирования и разработка предложений по совершенствованию механизма имущественной поддержки поставщиков социальных услуг.

В целях оценки достаточности финансового обеспечения социальных и медицинских услуг предусмотрен анализ достаточности и актуальности действующих тарифов на социальные услуги; разработка механизма регулярной актуализации тарифов на социальные услуги, анализ и оценка действующих порядка утверждения и методики расчета тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, подготовка предложений по совершенствованию порядка определения подушевых нормативов финансирования социальных услуг и методики расчета тарифов на социальные услуги, в том числе анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг на основании сформированных подушевых нормативов финансирования и тарифов на социальные услуги.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В рамках Регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.	
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	ведомственный контроль
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	03	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	ведомственный контроль
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	ведомственный контроль
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	05	07	Журина Е.В.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	ведомственный контроль
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	ведомственный контроль
1.1.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	05	07	Журина Е.В.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	ведомственный контроль
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	05	07	Журина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	ведомственный контроль
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	органами и организациями"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.1.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.1.26	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	05	07	Журина Е.В.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	ведомственный контроль
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Результат "Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести техническую готовность объектов капитального	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							строительства, строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, до значений, установленных соглашениями. Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями проведен конкурс концепт-проектов домов для проживания пожилых людей и определены современные требования к зданиям организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, в рамках национального проекта «Демография». В рамках данной работы концептуальные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1	Контрольная точка "Осуществлен сбор и анализ заявок на предоставление субсидии, полученных от субъектов Российской Федерации"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2021	11	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.04.2021	02	08	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.5	Контрольная точка "Акт внесен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.06.2021	08	Взаимосвязь с иными	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.6	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на предоставление субсидии"	-	22.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.8	Контрольная точка "Проведено	-	31.12.2021	Взаимо	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			исполнении	ый контроль
1.2.9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.10	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2021	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.11	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2021	05	07	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.12	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.13	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.14	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.15	Контрольная точка "Осуществлен"	-	01.03.2022	Взаимо	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сбор и анализ заявок на предоставление субсидии, полученных от субъектов Российской Федерации"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			исполнении	ый контроль
1.2.16	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2022	11	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.17	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.04.2022	02	08	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.18	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.19	Контрольная точка "Акт внесен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результ	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.20	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на предоставление субсидии"	-	22.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	формирования и (или) тематике акта"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.24	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2022	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.25	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2022	05	07	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.26	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.27	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.28	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.29	Контрольная точка "Осуществлен сбор и анализ заявок на"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставление субсидии, полученных от субъектов Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2023	11	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.31	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.04.2023	02	08	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.32	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.33	Контрольная точка "Акт внесен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.06.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.2.34	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на предоставление субсидии"	-	22.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.36	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	акта"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.37	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.38	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2023	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.39	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2023	05	07	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.40	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.2.41	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.42	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.2.43	Контрольная точка "Осуществлен сбор и анализ заявок на предоставление субсидии,	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	полученных от субъектов Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.44	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2024	11	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.45	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	24.04.2024	02	08	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.46	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.47	Контрольная точка "Акт внесен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.06.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
1.2.48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на предоставление субсидии"	-	22.12.2024	12	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.49	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.50	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.51	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2024	04	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.52	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2024	05	07	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.53	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.54	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.2.55	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3	Результат "Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678	20.12.2019	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан."						размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.	
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	12	14	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	22.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	22.12.2020	01	03	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	22.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2020	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матрос И.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.9	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	23	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	22.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	22.12.2021	08	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.14	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	22.12.2021	10	13	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	22.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.16	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	22.12.2021	13	20	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчет	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль
1.3.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	22.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами	Матрос И.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"				атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	22.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.3.22	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.3.23	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	22.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчет об исполнении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матрос И.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.26	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	22.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.3.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчет об исполнении	ведомственный контроль
1.3.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчет об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.29	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	
1.3.30	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	
1.3.31	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	
1.3.33	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матрос И.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	
1.3.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Матрос И.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.35	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матрос И.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	
1.3.36	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
1.3.37	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	22.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.38	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	22.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа об исполнении	ведомственный контроль
1.3.39	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	22.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа об исполнении	ведомственный контроль
1.3.40	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.41	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль
1.3.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль
1.3.44	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	22.12.2023	22	17	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.45	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.46	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.3.47	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	22.12.2023	08	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.48	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.49	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.50	Контрольная точка "Получены положительные заключения по"	-	11.12.2024	02	Взаимосвязь с	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	результатам государственных экспертиз"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.51	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.52	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	11.12.2024	08	12	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.53	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	11.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.3.54	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	11.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.55	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
1.3.56	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.3.57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Светлосанова Т.Н.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль
1.3.58	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матрос И.В.	Прочий тип документа отчёт	ведомственный контроль
1.3.59	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии"	-	11.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.4	Результат "Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.	
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания	-	25.11.2020	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о	ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						выполнении	ый контроль
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	02	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
1.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	03	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Результат "Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	В Костромской области установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	диспансерным наблюдением к концу 2024 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.	
2.1.1	Контрольная точка "Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния "	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о выполнении	ведомственный контроль
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния "	-	01.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о выполнении	ведомственный контроль
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о выполнении	ведомственный контроль
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены	-	01.12.2021	Взаимо	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			выполнении	ый контроль
2.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.7	Контрольная точка "Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.10	Контрольная точка "Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния "	-	01.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
2.2	Результат "В Костромской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	01.12.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в Костромской области создан региональный гериатрический центр, в котором помощь получают не менее 0,15 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 2020 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							возраста. в 2024 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.	
2.2.1	Контрольная точка "Создан региональный гериатрический центр"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	01.12.2021	02	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о выполнении	ведомственный контроль
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчет о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
2.2.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.14	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.08.2024	Взаимо	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			выполнении	ый контроль
2.2.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.2.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3	Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн». К концу 2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»). В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»). В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»). Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.	ведомственный контроль
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.3.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.3.3	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.3.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3.5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4	Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Ведомственный контроль
2.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа об	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнении	ый контроль
2.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	02	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.12.2022	Взаимосвязь с	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	02	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.13	Контрольная точка "Осуществлена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях	-	01.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	социального обслуживания"				ьными точками отсутствует			
2.4.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.4.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	02	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)							
2.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.4.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
2.4.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.4.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.4.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.4.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	ведомственный контроль
2.5	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	31.12.2017	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
2.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2021	02	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2021	03	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует			
2.5.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2022	02	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2022	03	05	Журина Е.В.	Отчет отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.5.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	02	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2023	03	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					ьными точками отсутствует			
2.5.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2024	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2024	02	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	03	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль
2.5.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
					точками отсутст вует			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	232817.1	4	4

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)	0	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.	404200.5	0,00	0,00

--	--	--	--

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе",	Сводный рейтинг (баллов)
---	------------------------------	--	--------------------------

		Влияние на достижение (процентов)	
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	637017.6	4	4

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	2
2	Администратор регионального проекта	Крутикова Н. В.	начальник отдела	Дроздник А. В.	2
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Крутикова Н. В.	начальник отдела	Дроздник А. В.	2
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	2
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	2
6	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	2
В Костромской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста					
7	Ответственный за достижение	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	2

	результата регионального проекта				
8	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	2
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	2
10	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	2
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	2
12	Участник регионального проекта	Дроздник А. В.	Директор департамента	Ерёмина О. Л.	1
13	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	2

14	Участник регионального проекта	Крутикова Н. В.	начальник отдела	Дроздник А. В.	2
15	Участник регионального проекта	Якимова Н. В.	первый заместитель директора департамента	Дроздник А. В.	2
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	2
Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъектах Российской Федерации, 2021 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	2
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	2
19	Участник регионального проекта	Дроздник А. В.	Директор департамента	Ерёмина О. Л.	1
Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше					

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журина Е. В.	Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области	Еремина О. Л.	2
----	--	--------------	--	---------------	---