

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Костромская область)	Срок реализации проекта	02.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Чепогuzов П.Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Администратор регионального проекта	Родионов А.Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Подпрограмма (направление)		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														

1.1.	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет	ФП	Процент	47,200 0	47,400 0	47,600 0	47,800 0	48,000 0	48,200 0	48,400 0	48,600 0	48,800 0	49,000 0	49,400 0	49,4000
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	57,000 0	57,100 0	57,100 0	57,200 0	57,200 0	57,200 0	57,300 0	57,300 0	57,400 0	57,400 0	57,500 0	57,5000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	-	ЕД	100	31.12.2019	-	100	100	100	100	100	100	-	-	Подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области организациям предоставлена субсидия из областного	Проведен ие массовых меропри ятий	

															бюджета на выполнение государственного задания по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры	-	ЕД	1	25.12.2019	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Реконструирована база гребного спорта (г. Кострома) в 2019 году, открыт физкультурно-оздоровительный	Строительство (реконструкция, техническое перевоор	

	и спорта в Российской Федерации"														комплекс с плавательным бассейном (г. Нерехта) в 2020 году.	ужение, приобретение) объекта недвижимог имуществ а
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	-	ЕД	10	25.12.2019	-	10	6	3	3	3	-	-	-	Минспортом России и Костромской областью будет заключены соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

															культурой и спортом	
1.4	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	ЕД	15	25.12.2019	-	15	15	15	15	15	15	-	-	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	ЕД	0	31.01.2019	-	0	4	3	1	1	1	-	-	Минспортом России и Костромской области будут заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

															подготовки	
1.6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	ЕД	6	25.12.2022	-	-	-	-	2	1	-	-	-	Минспортом России и Костромской областью будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры. В Костромской области планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.7	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной	-	ЕД	4	25.12.2019	-	4	2	-	-	-	-	-	-	Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"														субсидии по поставке спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	
1.8	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	-	ЕД	1	25.12.2019	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии на поставку комплектов искусственных футбольных полей в рамках федеральной	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	4 203,50	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,70
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 203,50	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,70
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 122,20	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,70
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,60
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	1 544,00	1 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,60
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 625,30	1 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,60
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	10 000,30	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,30
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	10 000,30	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,30

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 000,30	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,30

1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	10 899,30	9 857,60	11 650,40	12 047,80	11 371,20	10 507,80	66 334,10
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 899,30	9 857,60	11 650,40	12 047,80	11 371,20	10 507,80	66 334,10
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 899,30	9 857,60	11 650,40	12 047,80	11 371,20	10 507,80	66 334,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	35 497,70	2 577,10	7 454,20	7 949,60	10 383,42	63 862,02
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	35 497,70	2 577,10	7 454,20	7 949,60	10 383,42	63 862,02
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	35 322,40	4 799,40	7 454,20	7 949,60	10 383,42	65 909,02
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	17 342,60	2 222,30	0,00	0,00	0,00	19 564,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	17 342,60	2 222,30	0,00	0,00	0,00	19 564,90

1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	17 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,90
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	6 736,11	4 808,30	1 907,98	2 025,56	2 025,56	5 586,32	23 089,83
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	6 736,11	4 808,30	1 907,98	2 025,56	2 025,56	5 586,32	23 089,83
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	6 557,20	4 725,10	3 438,30	3 641,30	3 641,30	5 586,32	27 589,52
1.5.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 579,40	1 579,40	1 667,20	1 667,20	0,00	6 493,20
1.5.1.1.1 .4.	<i>местным бюджетам</i>	3 399,30	1 579,40	1 579,40	1 667,20	1 667,20	0,00	9 892,50
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	3 578,21	1 662,60	49,08	51,46	51,46	0,00	5 392,81
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы	30 553,80	41 307,10	26 674,20	9 284,20	9 286,70	0,00	117 106,00

14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	и футбольные поля)							

1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	30 553,80	41 307,10	26 674,20	9 284,20	9 286,70	0,00	117 106,00
1.6.1.1.	бюджет субъекта	30 553,80	41 307,10	26 674,20	9 284,20	9 286,70	0,00	117 106,00
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	144 817,10	22 025,90	172 521,07	339 364,07
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	144 817,10	22 025,90	172 521,07	339 364,07
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	230 499,40	22 025,90	172 521,07	425 046,37
1.7.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	85 682,30	0,00	0,00	85 682,30
1.7.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	85 682,30	0,00	0,00	85 682,30
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	117 037,70	112 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 002,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	117 037,70	112 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 002,70
1.8.1.1.	бюджет субъекта	101 417,80	109 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210 834,30
1.8.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	109 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 416,50
1.8.1.1.1.4.	местным бюджетам	101 417,80	109 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210 834,30
1.8.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	117 037,70	112 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 002,70
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		179 430,71	217 873,90	42 809,68	175 628,86	52 658,96	198 998,61	867 400,72
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		179 430,71	217 873,90	42 809,68	175 628,86	52 658,96	198 998,61	867 400,72
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

1.7.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		736,90	1 329,53	2 040,67	6 995,50	10 075,99	17 406,27	19 446,31	20 304,49	21 162,67	22 020,85	22 879,04	46 562,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	Результат "В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации""	25.12.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии по поставке спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	Ведомственный учёт
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Протокол Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Соглашение С субъектом Российской Федерации заключено	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Протокол Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.1.9	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем	
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку спортивного оборудования в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2020 год	
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2	Результат "В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации""	25.12.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепозузов П.Е.	Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии на поставку комплектов искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	Ведомственный учёт
1.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за II квартал 2019 года"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за II квартал 2019 года	
1.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за III квартал 2019 года"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за III квартал 2019 года	
1.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2019 год"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2019 год	
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2020 года"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 1 квартал 2020 года	
1.2.11	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	
1.2.12	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за II квартал 2019 года"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за II квартал 2019 года	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.15	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за III квартал 2020 года"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за III квартал 2020 года	
1.2.17	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2020 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплекта искусственного футбольного поля в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за 2020 год	
1.3	Результат "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	31.12.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области организациям предоставлена субсидия из областного бюджета на выполнение государственного задания по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	Ведомственный учёт
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20 декабря 2018 года № 253 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год и признании утратившим силу приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20.12.2017 № 275»	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	02	04	Родионов А.Н.	Приказ об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год	
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2019	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.3.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	15.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				ьными точками отсутствует		(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.3.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.3.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	15.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Соглашение о порядке и условиях предоставления	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Приказ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	Ведомственный учет
1.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Родионов А.Н.	Приказ Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2021 год	Ведомственный учет
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Формирование государственного задания учреждениям подведомственным комитету по физической культуре и спорту Костромской области	Ведомственный учет
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	02	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка о реализации календарного плана официальных	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	
1.3.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Ведомственный отчет
1.3.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Родионов А.Н.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.3.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Ведомственный учет
1.3.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	Ведомственный учет
1.3.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Родионов А.Н.	Приказ Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2023 год	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Ведомственный учет
1.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	02	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка о реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	Ведомственный учет
1.3.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2022	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.3.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Ведомственный учет
1.3.33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Родионов А.Н.	Приказ Утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2024 год	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.3.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Ведомственный учет
1.3.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	02	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Пояснительная записка об исполнении мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	Ведомственный учет
1.3.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2023	04	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Ведомственный учет
1.3.38	Контрольная точка "Государственное (муниципальное)	-	15.12.2023	05	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное)	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	
1.3.39	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	06	08	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Ведомственный учет
1.3.41	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2024 год	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.3.42	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Ведомственный учет
1.3.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	02	04	Родионов А.Н.	Приказ Пояснительная записка о реализации мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области	Ведомственный учет
1.3.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2024	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2024	04	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Ведомственный учет
1.3.46	Контрольная точка	-	15.12.2024	05	07	Родионов А.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	ый учет
1.3.47	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2024	06	08	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.3.48	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Ведомственный учет
1.4	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и	31.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Минспортом России и Костромской области будут заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение	Ведомственный учёт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	инвентарь"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки	
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.4.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.4.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	25.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.4.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	
1.4.13	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	Ведомственный учет
1.4.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	07	05	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Ведомственный учет
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Ведомственный учет
1.4.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Утверждение распределений межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Костромской области	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.4.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2021	02	04	Чепозузов П.Е.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	Ведомственный учет
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепозузов П.Е.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	Ведомственный учет
1.4.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Ведомственный учет
1.4.21	Контрольная точка "Утверждено"	-	25.12.2022	01	03	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	ый учет
1.4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2022	02	04	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	Ведомственный учет
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	03	05	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Ведомственный учет
1.4.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2022	04	06	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Ведомственный учет
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует		состояние	
1.4.26	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Ведомственный учет
1.4.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.4.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.4.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	
1.4.32	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.4.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.4.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	25.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.4.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2024 году	
1.5	Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	25.12.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд	Ведомственный учёт
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.2	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.5.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.5.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.5.10	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	стандартами спортивной подготовки"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		стандартами спортивной подготовки	
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Протокол Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Костромской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.5.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.5.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.5.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.5.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.5.27	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов	
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.5.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.5.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Храмова А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.5.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.5.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.5.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.5.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.39	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.5.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.5.41	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.5.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.5.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу	
1.6	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	25.12.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Минспортом России и Костромской областью будет заключены соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном образовании создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также организованных форм занятий физической культурой и спортом	Ведомственный учёт
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.2	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2019 года"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2019 года	
1.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
1.6.4	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за II квартал 2019 года"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за II квартал 2019 года	
1.6.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за III квартал 2019 года"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за III квартал 2019 года	
1.6.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.6.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.6.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2019 год"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2019 год	
1.6.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	
1.6.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2020 года"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 1 квартал 2020 года	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	года"			вует	вует			
1.6.13	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	
1.6.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
1.6.15	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	комплектов спортивного оборудования, за II квартал 2020 года"			и отсутствует	и отсутствует		комплектов спортивного оборудования, за II квартал 2020 года	
1.6.16	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за III квартал 2020 года"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за III квартал 2020 года	
1.6.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.6.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2020 год"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на поставку комплектов спортивного оборудования, за 2020 год	
1.6.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
1.6.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепогuzов П.Е.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	
1.6.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг	
1.6.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепозузов П.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.6.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	
1.6.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	
1.6.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.6.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.6.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	
1.6.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	
1.6.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.6.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
1.6.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Родионов А.Н.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	
1.6.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	
1.7	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	25.12.2022	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепозузов П.Е.	Минспортом России и Костромской областью будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры. В Костромской области планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс	Ведомственный учёт
1.7.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.8	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации""	25.12.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Реконструирована база гребного спорта (г. Кострома) в 2019 году, открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (г. Нерехта) в 2020 году.	Ведомственный учёт
1.8.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.8.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	
1.8.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.8.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	
1.8.6	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа о технической готовности базы гребного спорта в г. Костроме	
1.8.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.Н.	Прочий тип документа об окончании строительно-монтажных работ базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ №9"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.8.8	Контрольная точка "Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	14.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Акт об установлении технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	
1.8.9	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа о введении базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ №9" в эксплуатацию	
1.8.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.8.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
1.8.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.Н.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.8.14	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	
1.8.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	
1.8.16	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100% "	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.8.17	Контрольная точка "Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Оборудование установлено	
1.8.18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.19	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию	
1.8.20	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	
1.8.21	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объекты спорта произведена "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.8.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Костромская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	31.01.2019	-	0	4	3	1	1	1	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	31.01.2019	-	0	0	2	0	0	0	0	0
город Кострома	Единица	0	31.01.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-
город Шарья	Единица	0	31.01.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	6	25.12.2022	-	-	-	-	2	1	-	-	-

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Спорт-норма жизни (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	66334.1	15	0,00	15
2.Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	27589.52	15	0,00	15
3.В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	65909.02	8	10	18

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	18937.3	8	10	18
5.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	117106	8	10	18
6.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	210834.3	9	10	19

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"	8539.7	8	10	18
8.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	425046.37	9	10	19
9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	940296.31	80	60	140

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чепозов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
2	Администратор регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозов П. Е.	11
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозов П. Е.	25
4	Администратор	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозов П. Е.	11
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепозов П. Е.	25
6	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором		15
7	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором		10
8	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в		15

			сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
9	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепогuzов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
11	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
12	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором		15
13	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором		10
14	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
15	Участник регионального проекта	Храмова А. Н.	Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по физической культуре и спорту Костромской области		40

16	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	10
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
18	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	11
19	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
20	Участник регионального проекта	Чепогuzов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
22	Участник регионального проекта	Храмова А. Н.	Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по физической культуре и спорту Костромской области		40
23	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
24	Участник регионального проекта	Чепогuzов П. Е.	Председатель комитета по		15

	проекта		физической культуре и спорту Костромской области		
25	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	11
26	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	10
27	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором		10

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
29	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
30	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	11
31	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
32	Участник регионального проекта	Храмова А. Н.	Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений		40

			комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
33	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
34	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором		15
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
36	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
37	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором		15
38	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
39	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепогuzов П. Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
41	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической	Чепогuzов П. Е.	11

			культуре и спорту Костромской области		
42	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором		10
43	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
44	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
46	Участник регионального проекта	Калмыкова С. В.	Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области		15
47	Участник регионального проекта	Агафонова Н. В.	заведующий сектором	Чепогuzов П. Е.	20
48	Участник регионального проекта	Алексеева Е. С.	заведующий сектором		10
49	Участник регионального проекта	Родионов А. Н.	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Чепогuzов П. Е.	25
50	Участник регионального проекта	Масленникова Е. Г.	Исполняющий обязанности заведующего сектором		15