

П А С П О Р Т
федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"			
Краткое наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Горовой А.В.	Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Черников М.Ю.	Начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД России		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)	Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства	

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
		Направление (подпрограмма)	Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																			
1.1.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	НП	Процент	41,0000	2019	-	-	-	43,00 00	45,00 00	47,00 00	49,00 00	50,50 00	52,00 00	53,50 00	55,00 00	56,50 00	58,00 00	-	
1.2.	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	2,9200	2019	-	-	-	2,580 0	2,420 0	2,250 0	2,120 0	1,880 0	1,710 0	1,530 0	1,360 0	1,180 0	1,010 0	ЕМИСС	
1.3.	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	13,0000	2017	-	-	-	10,20 00	9,590 0	8,900 0	8,400 0	7,500 0	6,800 0	6,100 0	5,400 0	4,700 0	4,000 0	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																					
1.1	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованным и техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	3,7300	4,3260	3,9530	2,8620	2,4380	2,0140	0,2880	0,2880	1,5800	1,5790	1,5790	1,5790	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции патрульными автомобилями будет приближена к нормативной положенности. К 2030 году составит не менее 25 328 тыс. единиц патрульных автомобилей.	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	цветографическ ой окраской, бортовым аппаратно- программным комплексом с функцией распознавания государственны х регистрационны х знаков, удаленным доступом к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговоряще й установкой																					
1.2	Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к	Создание (развитие) информационно-	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказан ий, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами																		управлению транспортным средством	телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	78 лет	
1.3	Совершенствовани е организационно го и методического сопровождения деятельности в области	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Совершенствовани е и развитие систем подготовки водителей транспортных средств. Проведены	Приобретение товаров, работ, услуг	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	обеспечения безопасности дорожного движения																		конференции (семинар- совещания), с участием руководителей подразделений Госавтоинспекц ии и представителей заинтересованн ых министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения. Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенно сти безопасностью дорожного движения.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.4	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	2, 08 50	2, 08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	2,08 30	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной деятельности бюджета приближена к нормативной положенности. К 2030 году составит не менее 24,9 тыс. приборов	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	
1.5	Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в	Утверждение документа	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ																		состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минздрав России подготовлен сводный доклад о достижении результата			
1.6	Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1, 00 00	1, 00 00	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Созданы условия для самореализации педагогов, занимающихся обучением	Приобретение товаров, работ,	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	обучению основам безопасного поведения на дорогах"																		детей безопасному поведению на проезжей части; раскрытия их творческого потенциала. Выявлены талантливые педагоги системы образования Российской Федерации, организована их поддержка и поощрение. Распространен передовой опыт работы педагогов в области обучения детей безопасному поведению на дорогах.	услуг		
1.7	Повышен уровень автоматизации и	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Обеспечено стимулирование внедрения и использования	Приобретени е товаро	Улучшени е качества городской	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	конструктивной безопасности транспортных средств																		новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств	в, работ, услуг	среды в полтора раза	
1.8	Подразделения, осуществляющи е контрольные и надзорные функции в области	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	5, 21 70	0, 00 00	3,90 00	3,31 00	3,18 30	3,06 00	1,11 80	0,66 80	0,60 00	0,60 00	0,60 00	0,60 00	Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекц ии за счет	Приобретени е товаров, работ,	Повышен ие ожидаемо й продолжи тельности	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекц ии																		использования современных технических средств. Количество закупаемых медицинских укладок к 2030 году составит не менее 22 тыс. единиц.	услуг	жизни до 78 лет	
1.9	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минздрав России подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.10	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Организовано дорожное движение, минимизирующ ее риски столкновений и опрокидываний транспортных средств, наездов на транспортные средства и пешеходов.	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза
1.11	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	3, 00 00	1,00 00	2,00 00	2,00 00	2,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Осуществлена цифровизация деятельности Госавтоинспекции по основным	Приобретение товаров,	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	контрольно- надзорной деятельности																		направлениям контрольно- надзорной деятельности.	работ, услуг		
1.12	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Деятельность в рамках направления по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях предусматривае т обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях, обеспечение территориально й доступности медицинских	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	Повышен ие ожидаемо й продолжи тельности жизни до 78 лет	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях		
1.13	Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Внедрены практические инструменты развития системы профилактики детского дорожно- транспортного	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	в деятельность отрядов юных инспекторов движения																		травматизма Осуществлено создание и развитие деятельности центров по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма Проведены Всероссийские массовые мероприятия, направленные на вовлечение несовершенноле тних в изучение основ безопасного поведения на дорогах, в том числе с использованием онлайн-формата Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			оздоровления несовершенноле тних базовые центры по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах Обеспечено развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) Обеспечена организация и проведение Всероссийских массовых мероприятий для юных инспекторов движения по вопросам		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			безопасности дорожного движения Проведен Межгосударств енный слет юных инспекторов движения (с участием стран СНГ)			
1.14	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	1, 25 00	1, 25 00	1,25 00	1,25 00	1,25 00	1,25 00	-	-	-	-	-	-	Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет приближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.15	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России	Утверждение документа	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещени я России подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.16	Оснащены подразделения, осуществляющи е контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	0, 00 00	-	-	-	-	3,00 00	3,00 00	3,00 00	3,00 00	3,00 00	1,20 70	Повышена объективность при выявлении первичных признаков нахождения водителей транспортных средств в состоянии опьянения. Сокращено число случаев необоснованных доставлений для проведения медицинского освидетельство вания.	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			Оснащение подразделений Госавтоинспекц ии к 2030 году составит 16 207 тыс. единиц.			
1.17	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращаю щих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах	Утвер ждени е докуме нта	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.18	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющи х обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма	-	Докумен т	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Осуществлено учебно- методическое и материально- техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещени я России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещени я России подготовлен сводный доклад о достижении результата	Утвер ждени е докуме нта	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.19	Организована работа по информационно му сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1, 00 00	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Обеспечена эффективная работа по информировани ю населения в СМИ о принимаемых мерах по профилактике дорожно- транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	
1.20	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного	-	Условный ремонт в год	0,0000	2019	-	20 , 00 00	20 , 00 00	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	5,00 00	5,00 00	5,00 00	5,00 00	5,00 00	5,00 00	Обеспечена исправность измерительного оборудования. В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 20 тыс. ремонтов и проверок техниче	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог																		ских средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.		
1.21	Обеспечено функционирова ние автоматизирова нной информационно й системы тахографическо го контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1, 00 00	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Обеспечено бесперебойное функционирова ние автоматизирова нной информационно й системы тахографическо го контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха,	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			в том числе посредством обеспечения автоматизирова нного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа, организации информационно го обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному сопровождению работы такой системы			
1.22	Проведены социальные	-	Условна я	0,0000	2019	-	1, 00	1, 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Проведены социальные	Приоб ретени	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике		единица				00	00											кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. Обеспечиваетс я профилактическ ая работа в отношении основных факторов риска (в т.ч. управление в состоянии опьянения; превышение скорости; неиспользовани е ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также наиболее уязвимых	е товаро в, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			социальных и возрастных категорий участников дорожного движения (пешеходы, дети) посредством проведения комплекса мероприятий с участием общественности , представителей экспертного сообщества, задействования максимального числа каналов коммуникаций включающих в себя федеральные средства массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			издания), интернет- площадок и социальных сетей			
1.23	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1, 00 00	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	Приобретение товаров, работ, услуг	-	
1.24	Осуществлено функциональное развитие и материально- техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Осуществлено развитие автоматизированных индустриальных систем сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного	Приобретение товаров, работ, услуг	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно -аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России																		движения			
1.25	Обеспечено разъяснение законодательств а Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	На региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах тематических аудио- и видеороликов (социальная реклама), а также созданы и размещены тематические	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			радиопрограмм ы. Расширен охват и повышен уровень информативнос ти граждан о наиболее актуальных вопросах в области обеспечения безопасности дорожного движения		
1.26	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющи х контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,05 00	0,10 00	-	-	-	-	Оснащенность подразделений Госавтоинспекц ии аппаратно- программными комплексами с функцией распознавания государственны х регистрационны х знаков будет приближена к нормативной положенности.	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения																		Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			и плановый его период. В рамках реализации мероприятия предполагается поставить в подразделения Госавтоинспекции не менее 150 ед. аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков.		
1.27	Созданы условия для формирования, корректировки и дополнения экзаменационных задач, используемых при проведении теоретического	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Разработано программное обеспечение, позволяющее оперативно формировать и редактировать экзаменационные задачи, адекватно	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	экзамена на право управления транспортным средством																		изменениям в законодательств е в области обеспечения безопасности дорожного движения, содержащего комплект экзаменационн ых задач с разбивкой по тематическим блокам с учетом категорий и подкатегорий транспортных средств. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривае т меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.28	Подразделения, осуществляющи е контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,15 60	0,15 60	0,15 60	-	-	-	Оснащенность подразделений Госавтоинспекц ии патрульными мотоциклами будет приближена к нормативной положенности.	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	движения, оснащены патрульными мотоциклами, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованным и техническими средствами фиксации окружающей обстановки, функцией бесключевого доступа, информационным табло и рупорным громкоговорителем																		Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			и плановый его период. В рамках реализации мероприятия в подразделения Госавтоинспекции предполагается поставить не менее 468 ед. патрульных мотоциклов.		
1.29	Экзаменационные классы обустроены унифицированным оборудованием, обеспечивающим идентификацию личности кандидатов в водители и аудио-, видеорегистрацию процесса проведения экзаменов	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,0020	0,2340	0,2340	0,2340	0,2340	0,2340	Исключены факты «подмены» лиц и несанкционированного вмешательства в процесс сдачи экзаменов на право управления транспортным средством. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			года и предусматривае т меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			мероприятия предполагается закупка не менее 1172 тыс. ед. унифицированн ого оборудования, обеспечивающе го идентификацию личности кандидатов в водители и аудио-, видеорегистрац ию процесса проведения экзаменов.		
1.30	Обеспечено повышение качества профессиональн ой подготовки лиц, деятельность которых связана с безопасностью дорожного	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Проведены всероссийские семинар- совещания, занятия, (видео) конференции, выставки по обмену опытом. Повышена квалификация педагогических	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	движения																		работников, обучающих несовершенноле тних основам безопасного поведения на дорогах, в сфере обучения несовершенноле тних основам безопасного участия в дорожном движении, в том числе на базе федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств и федеральных эксперименталь ных центров «Детский		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			автогород», центров по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. Повышена квалификация с отрудников, осуществляющи х федеральный государственны й надзор в области безопасности дорожного движения (не менее 3000 тыс. сотрудников). Осуществлено тиражирование наиболее эффективных педагогических практик по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.Ре		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривае т меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			и плановый его период.			
1.31	Разработан программно- технических комплекс, предназначенн ый для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на легковом и грузовом автомобилях, автобусе	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Создан механизм, обеспечивающи й автоматический процесс фиксации ошибок (превышение скорости, пересечение разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.) при проведении практического экзамена на право управления транспортным средством. Пройдена сертификация транспортных средств на	Приобретение товаров, работ, услуг	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			предмет соответствия требованиям технического регламента. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия разработан прог раммно- технических комплекс, предназначенн ый для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на легковом и грузовом автомобилях, автобусе			
1.32	Подразделения по предоставлению государственно й услуги по проведению	-	Тысяча единиц	0,0000	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71 60	0,71 60	0,71 60	0,71 60	0,71 60	Повышена материально- техническая оснащенность. Реализация мероприятия	Приобретение товаров, работ,	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	экзаменов на право управления транспортными средствами, оснащены транспортными средствами оборудованным и программно-техническим комплексом, предназначенным для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена																		запланирована с 1 января 2026 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В	услуг	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 3,5 тыс. ед. транспортных средств, оборудованных программно-техническим комплексом, предназначенным для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на право управления транспортом средством.		
1.33	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,25 00	0,25 00	0,25 00	0,25 00	0,25 00	0,25 00	Созданы условия для документирования и последующего анализа факторов,	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	безопасности дорожного движения оснащены техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения																		влияющих на безопасность дорожного движения. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривае т меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 1,5 тыс. приборов.			
1.34	Осуществлено программно- организационно е и научно- методическое сопровождение деятельности по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Обеспечен процесс обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах Органи зована работа по координации деятельности заинтересованн ых ведомств в профилактике	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ДДТТ В субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по совершенствован ию обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, подготовке соответствующ их педагогических работников, а также по актуализации требований к учебно- методическому и материально- техническому обеспечению		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			образовательного процесса Разработаны требования к средствам обучения, позволяющих организовывать детские транспортные площадки и зоны (классы) по безопасности дорожного движения в образовательных организациях Разработаны методические рекомендации по обучению несовершеннолетних управлению средствами индивидуальной мобильности Подготовлены рекомендации по вовлечению род		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ителей (законных представителей) в мероприятия по обучению детей безопасному поведению на дорогах. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.35	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Докумен т	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершенноле тных по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа	Утвер ждени е докуме нта	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещени я России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещени я России подготовлен сводный доклад о достижении результата			
1.36	Созданы и внедрены в образовательны е организации учебные и методические материалы для обучения детей и работы по	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Созданы обучающие информационны е материалы (фильмы, видео - и аудиоролики, компьютерные игры и др.) для несовершенноле	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	профилактике детского дорожно- транспортного травматизма																		тних по основам безопасного поведения на дорогах, том числе с использованием современных средств (технологий виртуальной реальности, 3D технологий). Созданы интерактивные модули, интегрирующие тематику безопасности дорожного движения в предметные области (математику, физику, алгебру, историю, литературу, физкультуру и др.). Разработаны методические		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			материалы (программы, пособия, рекомендаций и др.) по обучению несовершенноле тних безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности. Созданы и внедрены интерактивные образовательны е модули по основам безопасности дорожного движения и привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах для использования в организациях отдыха детей и их		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			оздоровления, в том числе во всероссийских детских центрах «Океан», «Орленок», «Смена» и международном детском центре «Артек». Обеспечено развитие (модернизация) информационных систем (сайтов, порталов, мобильных приложений) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.37	Приобретены специализирова нные автобусы- тренажеры для	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	15,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	15,0 000	10,0 000	Обеспечена отработка практических навыков	Приоб ретени е товаро	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	обучения несовершенноле тних основам безопасного поведения на дорогах																		безопасного участия несовершенноле тних в дорожном движении. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривае т меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской	в, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В каждый субъект Российской Федерации запланировано поставить специализирова нный автобус- тренажер (85 субъектов).			
1.38	Сформирована и реализуется единая политика внедрения инновационных технических средств организации дорожного движения и обустройства автомобильных	-	Докумен т	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Проведены эксперименты по применению инновационных технических средств организации дорожного движения; По итогам эксперимента подготовлены предложения по	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	дорог, интеллектуальн ых транспортных систем, АСУДД																		внесению изменений в нормативные правовые акты, акты технического регулирования и стандартизации		
1.39	Повышение эффективности государственног о управления в области безопасности дорожного движения	-	Докумен т	0,0000	2021	-	-	-	4,00 00	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	1,00 00	-	1,00 00	-	Разработаны методические расчеты показателя "Удовлетворенн ость безопасностью дорожного движения", а также оценки экономического ущерба, наносимого государству от дорожно- транспортных происшествий. Разработана методика расчета показателя "Количество	Утвер ждени е докуме нта	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.40	Проведены мероприятия по координации деятельности органов исполнительной власти различных уровней, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Проведены заседания Правительственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения	Утверждение документа	-
1.41	Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	9,0000	1,0000	1,0000	-	4,0000	-	2,0000	-	1,0000	-	Приведение ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа	Принятие нормативного правового (правового) акта	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности. Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросы эксплуатации транспортных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			средств. Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно- транспортных происшествий		
1.42	Обеспечено функционирова ние деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	1,00 00	Обеспечена координация ФОИВ, органов государственно й власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренн ых федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.		
1.43	Развитие системы государственног о контроля (надзора) за соответствием конструкции выпускаемых в обращение транспортных средств требованиям безопасности	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	Расширение перечня транспортных средств, их компонентов и предметов оборудования, в отношении которых проведены мероприятия по государственно му (контролю) надзору или повышение объёма контролируемых требований при проведении государственног о (контроля) надзора. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			года и предусматривае т меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.			
1.44	Совершенствова	-	Условна	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		Приоб	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	ние процедур и требований к оценке соответствия транспортных средств и их компонентов		я единица															00	Подготовлен проект изменений к техническому регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Подготовлены проекты изменений к перечню международных и региональных (межгосударств енных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственн ых) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе	ретени е товаро в, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), и перечню международных и региональных (межгосударств енных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственн ых) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительно го характера, которые будут учитываться		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.45	Проведены мероприятия по совершенствовани ю технического регламента Таможенного союза «О	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	Проведены научные исследования, исследовательские испытания и разработаны акты	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)																		технического регулирования (межгосударств енные и национальные стандарты), а также разработаны новые и изменения в действующие Правила ООН и Глобальные технические правила ООН, принимаемые в рамках международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривае т меры		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			обеспечительно го характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательств ом Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованными техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленным доступом к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,63	8 695,63	8 695,63	1 004 329,95	4707858.1
1.2.	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 209,33	94 209,33	94 209,33	94 209,33	229027.2
1.3.	Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 045,36	199 068,74	256 084,29	324 730,53	627400

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	требований в области безопасности дорожного движения												
1.12.	Осуществлено программно-организационное и научно-методическое сопровождение деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.13.	Созданы и внедрены в образовательные организации учебные и методические материалы для обучения детей и работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.14.	Приобретены специализированные автобусы-тренажеры для обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.15.	Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	88464.8
1.16.	Развитие системы государственного контроля (надзора) за соответствием конструкции выпускаемых в обращение транспортных средств требованиям безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.17.	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,30	3 499,30	3 499,30	3 499,30	16670

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ												
1.24.	Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,60	6 027,60	6 027,60	6 027,60	20092
1.25.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.26.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,44	31 717,31	37600
1.27.	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 912,88	39 912,88	61 155,91	124 370,55	688999
1.28.	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,50	3 737,88	3 737,97	4 815,47	122337.3
1.29.	Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200000
1.30.	Создана (модернизирована) система	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	12 000,00	120000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности												
1.31.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.32.	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,07	16 295,17	22 068,92	34600
1.33.	Оснащены подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.34.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.35.	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,25	39 015,01	39 015,01	39 015,01	122900
1.36.	Обеспечено функционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 500,00	20000

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Результат "Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Селиванов Д.В.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для межведомственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		информационного обмена данными между Минздравом России и МВД России при предоставлении государственной услуги		
1.1.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Приказ Приказа Минздрава России и МВД России. Утверждены формат и порядок предоставления сведений о выданных медицинских заключениях	-	-
1.2	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованными техническим средством	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции патрульными автомобилями будет приближена к нормативной положенности. К 2030 году составит не менее 25 328 тыс. единиц патрульных автомобилей.	Нет	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 3730 патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской		
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками"	-	08.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							установкой		
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 4326 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок		
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.2.11	Контрольная точка		15.12.2021	02	04	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-					передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	-	pki.gov.ru
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 3953 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой		
1.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.2.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой		
1.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 2862 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	-	https://zakupki.gov.ru
1.2.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок		
1.2.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							закупок		
1.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	-	https://zakupki.gov.ru
1.2.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 2438 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой		
1.2.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.2.22	Контрольная точка о государственном	-	08.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой		
1.2.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 2014 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	-	https://zakupki.gov.ru
1.2.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.28	Контрольная точка	-	31.12.2025	Взаимо	Взаимо	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.36	Контрольная точка	-	31.12.2027	Взаимо	Взаимо	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.44	Контрольная точка	-	31.12.2029	Взаимо	Взаимо	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.3	Результат "Совершенствование организационного и методического сопровождения	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швецов В.В.	Совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств. Проведены конференции (семинар-совещания), с участием	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения. Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения.		
1.3.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации дорожного движения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков		
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка услуг в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи выполненных работ по мероприятию, связанному с проведением изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов		
1.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов		
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований - в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения -разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта		
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по заключенному контракту на закупку услуги в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям: 1) "Проведены	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" включена в План-график закупок		
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков		
1.3.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на закупку услуг по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.22	Контрольная точка "Произведена приемка	-	15.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи по мероприятиям:	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"		
1.3.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.24	Контрольная точка		20.12.2022	Взаимо	Взаимо	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		передачи оказанных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов	-	pki.gov.ru
1.3.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по материально-техническому	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов		
1.3.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения		
1.3.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. в проведении научных исследований	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения ; 2. в проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта; 3. в проведении ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 4. в подготовке и издании учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							автомобильного транспорта; 5. в подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов .		
1.3.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков		
1.3.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
			25.07.2023						

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.36	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на закупку услуг по мероприятиям: 1) "Проведены конференции	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.39	Контрольная точка "Произведена приемка	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов		
1.3.40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения		
1.3.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"		
1.3.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения ; 2. в проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта; 3. в проведении ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 4. в подготовке и издании учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 5. в подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов .		
1.3.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.45	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов		
1.3.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.48	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков		
1.3.49	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Отчет О проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.50	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.51	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.52	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.3.53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на закупку услуг: 1) в проведении конференции (семинар-совещания), с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения; 2) в изучении общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
			15.12.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.54	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения		
1.3.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов		
1.3.58	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов		
1.3.59	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	-	https://zakupki.gov.ru
1.3.60	Контрольная точка оплата товаров,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		на оплату оказанных услуг: 1. в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения ; 2. в проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта; 3. в проведении ежегодного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 4. в подготовке и издании учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 5. в подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов .		
1.3.61	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по мероприятиям: 1) "Проведены конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дорожного движения"; 2) "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"		
1.3.62	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выдачи разрешительных документов		
1.3.63	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.64	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.65	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швецов В.В.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.66	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.67	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.68	Контрольная точка	-	31.12.2026	Взаимо	Взаимо	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.69	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Акт -	-	-
1.3.70	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.71	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.72	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.73	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швецов В.В.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.74	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.75	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.76	Контрольная точка	-	31.12.2028	Взаимо	Взаимо	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.77	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Акт -	-	-
1.3.78	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.79	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.80	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.81	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швецов В.В.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.82	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.83	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.84	Контрольная точка	-	31.12.2030	Взаимо	Взаимо	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.85	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Акт -	-	-
1.3.86	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4	Результат "Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" "	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Созданы условия для самореализации педагогов, занимающихся обучением детей безопасному поведению на проезжей части; раскрытия их творческого потенциала. Выявлены талантливые педагоги системы образования Российской Федерации, организована их поддержка и поощрение. Распространен передовой опыт работы педагогов в области обучения детей безопасному поведению на дорогах.	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терехина И.О.	Отчет о проведенном Всероссийском конкурсе "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" в 2019 году	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Отчет о проведенном Всероссийском конкурсе "Лучший	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подписан)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" в 2020 году		
1.5	Результат "Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств"	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пак Д.К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательской работы: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок		
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	04	Пак Д.К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пак Д.К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS);		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пак Д.К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок		
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательских работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	02	04	Пак Д.К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательских работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пак Д.К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (АЕBS); системы предупреждения о выходе		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок		
1.5.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (АЕBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательских работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пак Д.К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1.	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		"Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (АЕBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS);		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок		
1.5.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательских работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (АЕBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пак Д.К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"		
1.5.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пак Д.К.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.6	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения,	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Понарьин О.Е.	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной	Нет	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.6.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт -	-	-
1.6.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт -	-	-
1.6.32	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт -	-	-
1.6.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт -	-	-
1.6.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт -	-	-
1.6.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт -	-	-
1.6.48	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.7	Результат "Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова И.Б.	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минздрав России подготовлен сводный доклад о достижении результата	Да	https://project.minfin.ru/
1.7.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Куликова И.Б.	Отчет Минздравом России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по приобретению и передаче в медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления	-	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ		
1.7.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова И.Б.	Отчет Минздравом России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по приобретению и передаче в медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	-	https://project.minfin.ru/
1.7.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова И.Б.	Отчет Минздравом России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по приобретению и передаче в медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	-	https://project.minfin.ru/
1.7.4	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Куликова И.Б.	Отчет Минздравом России представлен сводный отчет о	-	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подписан)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по приобретению и передаче в медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ		ru/
1.8	Результат "Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова И.Б.	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минздрав России подготовлен сводный доклад о достижении результата	Да	https://project.minfin.ru/
1.8.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Куликова И.Б.	Отчет Минздравом России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по оснащению медицинских организаций автомобилями скорой	-	https://project.minfin.ru/

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Куликова И.Б.	Отчет Минздравом России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятия по основанию медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	-	https://project.minfin.ru/
1.9	Результат "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации"	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Организовано дорожное движение, минимизирующее риски столкновений и опрокидываний транспортных средств, наездов на транспортные средства и пешеходов.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации		
1.9.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортных средств		
1.9.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			и отсутствует	и отсутствует		информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств		
1.9.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупки на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи по: 1) Выполненным работам по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполненным работам по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполненным работам по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения.		
1.9.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации		
1.9.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по результатам: 1) Выполненных работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполненных работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполненных работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения.		
1.9.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации 3. По проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения		
1.9.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств		
1.9.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупки на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2)	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. включены в План-график закупок		
1.9.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Новиков Р.В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи по: 1) Выполненным работам по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполненным работам по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполненным работам по нанесению дорожной разметки на дорогах общего	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пользования муниципального значения.		
1.9.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг 1. По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							движения в средствах массовой информации		
1.9.36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по результатам: 1) Выполненных работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технических средств организации дорожного движения; 2) Выполненных работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполненных работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения.		
1.9.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказанных услуг 1.По подготовке ежегодных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации 3. По проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения		
1.9.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств		
1.9.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупки на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. включены в План-график закупок		
1.9.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.43	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационную систему в сфере закупок		
1.9.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.45	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Двойных А.В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.9.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи по: 1) Выполненным работам по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполненным работам по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполненным работам по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения.	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.48	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Новиков Р.В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения		
1.9.49	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказанных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.50	Контрольная точка "Произведена приемка	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Двойных А.В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств		
1.9.51	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по результатам: 1) Выполненных работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполненных работ по обустройству участков улично-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполненных работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения.		
1.9.52	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Новиков Р.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.9.53	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказанных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации 3. По проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения		
1.9.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Двойных А.В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств		
1.9.55	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.56	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.57	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.58	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.59	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.9.60	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.10	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции "	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Быков А.И.	Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств. Количество закупаемых медицинских упаковок к 2030 году составит не менее 22 тыс. единиц.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.10.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка упаковок для оказания первой помощи сотрудниками	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Госавтоинспекции включена в План-график закупок		
1.10.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками"	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Госавтоинспекции включена в План-график закупок		
1.10.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Госавтоинспекции включена в План-график закупок		
1.10.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку упаковок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	https://zakupki.gov.ru
1.10.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-
1.10.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.2 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-
1.10.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.3 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.3 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.3 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.3 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-
1.10.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.4 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.4 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.11	Результат "Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения"	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Внедрены практические инструменты развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Осуществлено создание и развитие деятельности центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Проведены Всероссийские массовые мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних в изучение основ безопасного поведения на дорогах, в том числе с использованием онлайн-формата Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних базовые центры по профилактике	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детского дорожно-транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах Обеспечено развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) Обеспечена организация и проведение Всероссийских массовых мероприятий для юных инспекторов движения по вопросам безопасности дорожного движения Проведен Межгосударственный слет юных инспекторов движения (с участием стран СНГ)		
1.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.2	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении мероприятий по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.11.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л.П.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		инспекторов движения		
1.11.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.10	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении мероприятий по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.11.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л.П.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		инспекторов движения		
1.11.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.11.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.1 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа -	-	-
1.11.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа -	-	-
1.12	Результат "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нелюбов В.Н.	Деятельность в рамках направления по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях		
1.12.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки		
1.12.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.7	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку современных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		дорожно-транспортных происшествий		
1.12.1 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.1 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							происшествий		
1.12.2 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.2 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки		
1.12.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.2	Контрольная точка	-	31.08.2023	Взаимо	Взаимо	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		pki.gov.ru
1.12.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструментов, оборудования и	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.3 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.3 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.3 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		транспортных происшествий включена в план закупки		
1.12.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.41	Контрольная точка "Сведения о"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.12.4 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.4 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нелюбов В.Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.4 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.4 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	https://zakupki.gov.ru
1.12.4 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		(учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий		
1.12.49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа -	-	-
1.12.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.5 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа -	-	-
1.12.5 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа -	-	-
1.12.5 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.12.54	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нелюбов В.Н.	Прочий тип документа -	-	-
1.13	Результат "Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности"	01.01.2020	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Осуществлена цифровизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.13.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	20.07.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД-М" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок		
1.13.2	Контрольная точка о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД-М" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.13.3	Контрольная точка приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД-М" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок		
1.13.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"		
1.13.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		в сфере закупок		
1.13.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-	https://zakupki.gov.ru
1.13.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.13.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.13.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.13.2	Контрольная точка	-	31.12.2028	Взаимо	Взаимо	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.13.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.13.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.14	Результат "Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет приближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.14.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.14.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	-
1.14.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	-
1.14.5	Контрольная точка	-	01.06.2020	Взаимо	Взаимо	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Закупка включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок		
1.14.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.14.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.14.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	-
1.14.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.14.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.1	Контрольная точка	-	01.06.2022	Взаимо	Взаимо	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	"Закупка включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок		pki.gov.ru
1.14.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.14.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.14.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.2	Контрольная точка	-	01.06.2024	Взаимо	Взаимо	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Закупка включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок		pki.gov.ru
1.14.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.14.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.14.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	https://zakupki.gov.ru
1.15	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о	Да	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достижении результата		
1.15.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	-	https://project.minfin.ru
1.15.2	Контрольная точка "Документ утвержден значение: 0.0000"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").		
1.15.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	-	https://project.minfin.ru
1.15.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.		
1.15.5	Контрольная точка "Документ (подписан)" утвержден	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	-	https://project.minfin.ru
1.15.6	Контрольная точка "Документ (подписан)" утвержден	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		"Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России		
1.15.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	-	https://project.minfin.ru
			31.12.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	-	https://project.minfin.ru
1.15.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").		
1.15.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	-	https://project.minfin.ru
1.15.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России		
1.15.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	-	https://project.minfin.ru
1.15.1 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").		
1.16	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация	Да	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.16.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	-	https://project.minfin.ru
1.16.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.		
1.16.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.		
1.16.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.		
1.17	Результат "Оснащены подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения "	01.01.2020	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Повышена объективность при выявлении первичных признаков нахождения водителей транспортных средств в состоянии опьянения. Сокращено число случаев необоснованных доставлений для проведения медицинского освидетельствования. Оснащение подразделений Госавтоинспекции к 2030 году составит 16 207 тыс. единиц.	Нет	-
1.17.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.17.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-
1.17.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Быков А.И.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.17.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.10	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.17.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Быков А.И.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.17.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.17.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Акт -	-	-
1.17.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.17.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Быков А.И.	Акт -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.17.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Быков А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.18	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	Да	https://project.minfin.ru
1.18.1	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Фальковская	Отчет Минпросвещения России	-	https://proj

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Л.П.	представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		ect.minfin.ru
1.18.2	Контрольная точка утвержден "Документ (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://project.minfin.ru
1.18.3	Контрольная точка утвержден "Документ (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		
1.18.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	https://project.minfin.ru
1.19	Результат "Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Обеспечена эффективная работа по информированию населения в СМИ о принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.19.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		"Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок		
1.19.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.19.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	-
1.19.4	Контрольная точка	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		
1.19.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	-
1.19.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		безопасности дорожного движения		
1.19.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru/
1.19.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		
1.19.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.1	Контрольная точка	-	15.12.2022	Взаимо	Взаимо	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		pki.gov.ru
1.19.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.1 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.19.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		
1.19.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.2	Контрольная точка	-	15.12.2024	Взаимо	Взаимо	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		pki.gov.ru
1.19.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	https://zakupki.gov.ru
1.19.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.19.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.19.2 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.19.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.19.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.19.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.20	Результат "Осуществлена	01.01.2019	31.12.2030	Взаимо	Взаимо	Понарьин О.Е.	Обеспечена исправность	Нет	https://zaku

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		измерительного оборудования. В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 20 тыс. ремонтов и проверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.		pki.gov.ru
1.20.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и проверок) включена в План-график закупок	-	-
1.20.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и проверок) внесен Единую информационную систему в сфере закупок		
1.20.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и проверок)	-	-
1.20.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		менее 20 тыс. ремонтов и проверок)		
1.20.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог		
1.20.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.10	Контрольная точка "Сведения о"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок		
1.20.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.20.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.1 4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.1 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог		
1.20.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.1 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.1 8	Контрольная точка "Сведения о"	-	08.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок		
1.20.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru
1.20.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.20.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.20.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.20.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.20.2 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.20.2 5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.20.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черников М.Ю.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.21	Результат "Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха "	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа, организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному сопровождению работы такой системы	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.21.1	Контрольная точка		15.06.2019	Взаимо	Взаимо	Двойных А.В.	Прочий тип документа		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	
1.21.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	-
1.21.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Двойных А.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха		
1.21.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.21.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"			вует	вует		труда и отдыха		
1.21.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	-
1.21.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	https://zakupki.gov.ru
1.21.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	15.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Двойных А.В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха		
1.21.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	https://zakupki.gov.ru
1.21.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Двойных А.В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		
1.21.1 1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	https://zakupki.gov.ru
1.21.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.21.1 3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	https://zakupki.gov.ru
1.21.1 4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	https://zakupki.gov.ru
1.21.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Двойных А.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха		
1.21.1 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	https://zakupki.gov.ru
1.21.1 7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Двойных А.В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует		транспортных средств режима труда и отдыха		
1.21.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Двойных А.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	-	https://zakupki.gov.ru
1.22	Результат "Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике"	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. Обеспечивается профилактическая работа в отношении основных факторов риска (в т.ч. управление в состоянии опьянения; превышение скорости; неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также наиболее уязвимых социальных и возрастных категорий участников	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дорожного движения (пешеходы, дети) посредством проведения комплекса мероприятий с участием общественности, представителей экспертного сообщества, задействования максимального числа каналов коммуникаций включающих в себя федеральные средства массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания), интернет-площадок и социальных сетей		
1.22.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	-	-
1.22.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками"	-	06.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.22.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	-
1.22.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	-
1.22.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Понарьин О.Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике		
1.22.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	-	-
1.22.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	-
1.22.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	-
1.22.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Понарьин О.Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.22.1 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике		
1.22.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.1 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведенных социальных кампаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.1 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.22.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведенных социальных кампаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://project.minfin.ru
1.22.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок		
1.22.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.2 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.2 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.2 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведенных социальных кампаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://project.minfin.ru/
1.22.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		включена в План-график закупок		
1.22.2 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.2 8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://zakupki.gov.ru
1.22.2 9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике		
1.22.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведенных социальных кампаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	-	https://project.minfin.ru/
1.23	Результат "Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров"	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.23.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров включена в План-график закупок	-	-
1.23.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	-
1.23.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.23.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров	-	-
1.23.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет Отчет о проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 30 родильных домов и перинатальных центров	-	-
1.23.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении тренингов по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров		
1.23.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	-
1.23.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.23.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Отчет Отчет о проведених тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.23.1 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.1 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.1 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении тренингов по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров		
1.23.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.1 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.23.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.23.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведених тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://project.minfin.ru
1.23.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении тренингов по профилактике	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров включена в План-график закупок		
1.23.2 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.2 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.23.2 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://zakupki.gov.ru
1.23.2 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет о проведении тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе не менее 35 родильных домов и перинатальных центров	-	https://project.minfin.ru
1.23.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.23.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.23.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.23.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.23.3 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.23.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.24	Результат "Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России "	01.01.2020	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Осуществлено развитие автоматизированных промышленных систем сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.24.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включены в План-график закупок		
1.24.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.24.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							безопасности дорожного движения МВД России		
1.24.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	-
1.24.5	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	20.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		работ по "Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включена в План-график закупок		
1.24.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по "Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг",	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по функциональному развитию автоматизированных систем сбора,	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России		
1.24.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России		
1.24.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.24.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России		
1.24.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.1 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.24.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.1 7	Контрольная точка "Сведения о	-	10.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок		
1.24.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермаков В.Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	https://zakupki.gov.ru
1.24.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В.Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России		
1.24.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.24.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.24.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.24.2 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.24.2 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Швецов В.В.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Исходящее письмо в Территориальные органы МВД России направлена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств на закупку услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	-
1.25.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Отчет Территориальными органами МВД России представлена информация об исполнении мероприятия по закупке услуг, связанных с разъяснением законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	-
1.25.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		План-график закупок		
1.25.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		План-график закупок		
1.25.1 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.1 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении	-	https://zakupki.gov.ru

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.1 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	-	https://zakupki.gov.ru
1.25.1 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.25.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.25.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.25.2 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Понарьин О.Е.	Прочий тип документа -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26	Результат "Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения "	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия предполагается поставить в подразделения Госавтоинспекции не менее 150 ед. аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.26.1	Контрольная точка	-	-	Взаимо	Взаимо	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Контрольная точка не задана"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.26.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.27	Результат "Созданы условия для формирования, корректировки и дополнения экзаменационных задач, используемых при проведении теоретического экзамена"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шеюхин Н.И.	Разработано программное обеспечение, позволяющее оперативно формировать и редактировать экзаменационные задачи, адекватно изменениям в законодательстве в области обеспечения безопасности дорожного движения, содержащего комплект экзаменационных задач с	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на право управления транспортным средством"			отсутствует	отсутствует		разбивкой по тематическим блокам с учетом категорий и подкатегорий транспортных средств. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.27.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.27.2	Контрольная точка		-	Взаимо	Взаимо	-	-		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Контрольная точка не задана"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.27.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.27.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.28	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными мотоциклами, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованными техническими средствами фиксации окружающей обстановки, функцией бесключевого доступа, информационным табло и рупорным громкоговорителем "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Быков А.И.	Оснащенность подразделений Госавтоинспекции патрульными мотоциклами будет приближена к нормативной положенности. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия в подразделения Госавтоинспекции предполагается поставить не менее 468 ед. патрульных мотоциклов.	Нет	https://zakupki.gov.ru
1.28.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.28.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.28.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.29	Результат	01.01.2025	31.12.2030	Взаимо	Взаимо	Шеюхин Н.И.	Исключены факты «подмены» лиц	Нет	https://zaku

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Экзаменационные классы обустроены унифицированным оборудованием, обеспечивающим идентификацию личности кандидатов в водители и аудио-, видеорегистрацию процесса проведения экзаменов "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		и несанкционированного вмешательства в процесс сдачи экзаменов на право управления транспортным средством. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 1172 тыс. ед. унифицированного оборудования, обеспечивающего идентификацию личности кандидатов в водители и аудио-, видеорегистрацию процесса проведения экзаменов.		pki.gov.ru
1.29.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.29.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.29.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.29.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.30	Результат "Обеспечено повышение качества профессиональной подготовки лиц, деятельность которых связана с безопасностью дорожного движения "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О.Е.	Проведены всероссийские семинар-совещания, занятия, (видео)конференции, выставки по обмену опытом. Повышена квалификация педагогических работников, обучающихся несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах, в сфере обучения несовершеннолетних основам безопасного участия в дорожном движении, в том числе на базе федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств и федеральных экспериментальных центров «Детский автогород», центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Повышена квалификация сотрудников, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(не менее 3000 тыс. сотрудников). Осуществлено тиражирование наиболее эффективных педагогических практик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.30.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.30.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.30.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.30.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.31	Результат "Разработан программно-технический комплекс, предназначенный для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на легковом и грузовом автомобилях, автобусе "	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Создан механизм, обеспечивающий автоматический процесс фиксации ошибок (превышение скорости, пересечение разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.) при проведении практического экзамена на право управления транспортным средством. Пройдена сертификация транспортных средств на предмет соответствия требованиям технического регламента. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия разработан программно-	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технических комплекс, предназначенный для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на легковом и грузовом автомобилях, автобусе		
1.31.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.32	Результат "Подразделения по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, оснащены транспортными средствами оборудованными программно-техническим комплексом, предназначенным для	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Повышена материально-техническая оснащенность. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2026 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощи экзаменатору при проведении практического экзамена "						о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации мероприятия предполагается закупка не менее 3,5 тыс. ед. транспортных средств, оборудованных программно-техническим комплексом, предназначенным для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на право управления транспортом средством.		
1.32.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.32.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.32.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.32.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.32.5	Контрольная точка	-	-	Взаимо	Взаимо	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Контрольная точка не задана"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.33	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения оснащены техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Понарьин О.Е.	Созданы условия для документирования и последующего анализа факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В рамках реализации	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия предполагается закупка не менее 1,5 тыс. приборов.		
1.33.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.33.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.33.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.33.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.34	Результат "Осуществлено программно-организационное и научно-методическое сопровождение деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Обеспечен процесс обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах Организована работа по координации деятельности заинтересованных ведомств в профилактике ДДТТ В субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, подготовке соответствующих педагогических работников, а также по актуализации требований к учебно-методическому и	Нет	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материально-техническому обеспечению образовательного процесса Разработаны требования к средствам обучения, позволяющих организовывать детские транспортные площадки и зоны (классы) по безопасности дорожного движения в образовательных организациях Разработаны методические рекомендации по обучению несовершеннолетних управлению средствами индивидуальной мобильности Подготовлены рекомендации по вовлечению родителей (законных представителей) в мероприятия по обучению детей безопасному поведению на дорогах. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.34.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.34.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.34.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.34.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.34.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.34.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.35	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	Да	https://project.minfin.ru
1.35.1	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Фальковская	Отчет Минпросвещения России	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Л.П.	представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)		ect.minfin.ru
1.35.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	-	https://project.minfin.ru
1.35.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.35.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	-	https://project.minfin.ru
1.36	Результат "Созданы и внедрены в образовательные организации учебные и методические материалы для обучения детей и работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Созданы обучающие информационные материалы (фильмы, видео- и аудиоролики, компьютерные игры и др.) для несовершеннолетних по основам безопасного поведения на дорогах, том числе с использованием современных средств (технологий виртуальной реальности, 3D технологий). Созданы интерактивные модули, интегрирующие тематику безопасности дорожного движения в предметные области (математику, физику, алгебру, историю, литературу, физкультуру и др.). Разработаны методические	Нет	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материалы (программы, пособия, рекомендаций и др.) по обучению несовершеннолетних безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности. Созданы и внедрены интерактивные образовательные модули по основам безопасности дорожного движения и привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах для использования в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе во всероссийских детских центрах «Океан», «Орленок», «Смена» и международном детском центре «Артек». Обеспечено развитие (модернизация) информационных систем (сайтов, порталов, мобильных приложений) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.36.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.36.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.36.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.36.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.36.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.36.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-	-	-	-
1.37	Результат "Приобретены специализированные автобусы-тренажеры для обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черников М.Ю.	Обеспечена отработка практических навыков безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период. В каждый субъект Российской Федерации запланировано поставить специализированный автобус-тренажер (85 субъектов).		
1.37.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.37.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.37.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.37.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.37.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.37.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-	-	-	-
1.38	Результат "Сформирована и реализуется единая политика внедрения инновационных технических средств организации дорожного движения и обустройства автомобильных дорог, интеллектуальных транспортных систем, АСУДД "	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бакирей А.С.	Проведены эксперименты по применению инновационных технических средств организации дорожного движения; По итогам эксперимента подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, акты технического регулирования и стандартизации	Нет	https://project.minfin.ru
1.38.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бакирей А.С.	Прочий тип документа По итогам эксперимента по применению инновационных технических	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		средств организации дорожного движения подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, акты технического регулирования и стандартизации		
1.38.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа По итогам эксперимента по применению инновационных технических средств организации дорожного движения подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, акты технического регулирования и стандартизации	-	https://project.minfin.ru
1.38.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа По итогам эксперимента по применению инновационных технических средств организации дорожного движения подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, акты технического регулирования и стандартизации	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.38.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа По итогам эксперимента по применению инновационных технических средств организации дорожного движения подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, акты технического регулирования и стандартизации	-	https://project.minfin.ru
1.39	Результат "Повышение эффективности государственного управления в области безопасности дорожного движения"	01.01.2021	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Разработаны методические расчеты показателя "Удовлетворенность безопасностью дорожного движения", а также оценки экономического ущерба, наносимого государству от дорожно-транспортных происшествий. Разработана методика расчета показателя "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств" Подготовлен проект акта, определяющий основные направления деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на среднесрочный	Нет	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							период. Подготовлен доклад о состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации.		
1.39.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрошин Д.В.	Прочий тип документа Разработана Методика расчета показателя "Удовлетворенность безопасностью дорожного движения" федерального проекта "Безопасность дорожного движения"	-	https://project.minfin.ru
1.39.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рыжов С.А.	Прочий тип документа Разработана Методика расчета дополнительного показателя федерального проекта "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств"	-	https://project.minfin.ru
1.39.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Швецов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен Государственный доклад «О состоянии безопасности	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		дорожного движения в Российской Федерации»		
1.39.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Разработана Методика оценки экономического ущерба, наносимого дорожно-транспортными происшествиями	-	https://project.minfin.ru
1.39.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации»	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.39.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа Разработана Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на среднесрочный период	-	https://project.minfin.ru
1.39.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации»	-	https://project.minfin.ru
1.39.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Швецов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации»	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.39.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швецов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации»	-	https://project.minfin.ru
1.40	Результат "Проведены мероприятия по координации деятельности органов исполнительной власти различных уровней, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения"	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швецов В.В.	Проведены заседания Правительственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения	Нет	https://project.minfin.ru
1.40.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Швецов В.В.	Отчет Территориальными подразделениями Госавтоинспекции на	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		региональном уровне представлены в ГУОБДД МВД России отчеты о проведении на территории их субъекта Российской Федерации заседаний Правительственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию практической и методической помощи		
1.40.2	Контрольная точка "Документ (подписан)" утверждена	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Отчет Территориальными подразделениями Госавтоинспекции на региональном уровне представлены в ГУОБДД МВД России отчеты о проведении на территории их субъекта Российской Федерации заседаний Правительственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию практической и методической помощи	-	https://project.minfin.ru
1.40.3	Контрольная точка "Документ (подписан)" утверждена	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Швецов В.В.	Отчет Территориальными подразделениями Госавтоинспекции на региональном уровне представлены в ГУОБДД МВД России отчеты о проведении на территории их субъекта	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Российской Федерации заседаний Правительственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию практической и методической помощи		
1.40.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швецов В.В.	Отчет Территориальными подразделениями Госавтоинспекции на региональном уровне представлены в ГУОБДД МВД России отчеты о проведении на территории их субъекта Российской Федерации заседаний Правительственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию практической и методической помощи	-	https://project.minfin.ru
1.41	Результат "Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения "	01.01.2021	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черников М.Ю.	Приведение ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма	Нет	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трансграничного привлечения к ответственности. Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросы эксплуатации транспортных средств. Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортных происшествий		
1.41.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, согласован с заинтересованными	-	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федеральными органами исполнительной власти		
1.41.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Приказ Внесены изменения в приказы МВД России от 06.06.2006 № 412 № "Об утверждении федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" и от 28 марта 2019 г. N 200 "Об организационных вопросах по реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	-	https://project.minfin.ru
1.41.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Постановление Проект Постановления Правительства Российской Федерации, нормативно закрепляющий показатели результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов	-	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на получение права управления транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, а также обеспечение гражданам открытого доступа к данным показателям внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации		
1.41.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности	-	https://project.minfin.ru
1.41.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шеюхин Н.И.	Прочий тип документа Проект Федерального закона,	-	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительный орган государственной власти "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		устанавливающий порядок запрещения эксплуатации транспортных средств и административную ответственность за управление неисправными транспортными средствами внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации		
1.41.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Методические рекомендации Методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц направлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования		
1.41.7	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Прочий тип документа На проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, получены требуемые заключения органов власти	-	http://pravo.gov.ru/
1.41.8	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Постановление Проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения	-	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации		
1.41.9	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Утвержден приказ Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "А" на категории "В", с подкатегории "А1" на категорию "В", с категории "М" на категорию "В"	-	https://project.minfin.ru
1.41.10	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Утвержден приказ Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "Тб" на категории "В", "С", "D" и подкатегории "В1", "С1", "D1"	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.41.1 1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Приказ Утвержден Приказ Рособнадзора, устанавливающий порядок, последовательность и сроки осуществления административных процедур при проведении проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств.	-	https://project.minfin.ru
1.41.1 2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакирей А.С.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности внесен в	-	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Правительство Российской Федерации		
1.41.1 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для межведомственного информационного обмена данными при предоставлении государственной услуги	-	https://project.minfin.ru
1.41.1 4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью.	-	http://pravo.gov.ru/
1.41.1 5	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шеюхин Н.И.	Прочий тип документа Разработан нормативный документ, обеспечивающий использование программно-технического комплекса для помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		экзаменатору при проведении практического экзамена на право управления транспортными средствами		
1.41.1 6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, внесен в Правительство Российской Федерации	-	-
1.41.1 7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швецов В.В.	Приказ Внесены изменения в ведомственные нормативные правовые акты, учитывающие особенности ведомственного учета показателей аварийности, причин и условий совершения ДТП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.41.18	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шеюхин Н.И.	Приказ Разработан нормативный правовой акт, обеспечивающий использование в экзаменационных классах унифицированного оборудования по идентификации личности кандидатов в водители и аудио-, видеорегистрации процесса проведения экзаменов	-	-
1.41.19	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, внесен в Правительство Российской Федерации	-	http://pravo.gov.ru/
1.41.20	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А.С.	Приказ Разработаны и утверждены (внесены изменения) в нормативные правовые акты и документы по стандартизации. Разработаны обязательные	-	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		требования к условиям и порядку установления скоростных режимов		
1.41.2 1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, внесен в Правительство Российской Федерации	-	http://pravo.gov.ru/
1.42	Результат "Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» "	01.01.2021	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников М.Ю.	Обеспечена координация ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.	Нет	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.42.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Погребняк А.Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за 6 месяцев.	-	https://project.minfin.ru
1.42.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Погребняк А.Н.	Отчет Представлен отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
1.42.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Погребняк А.Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	-	https://project.minfin.ru
1.42.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Погребняк А.Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта текущий год	-	https://project.minfin.ru
1.42.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Погребняк А.Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		федерального проекта за текущий год		
1.42.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Погребняк А.Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	-	https://project.minfin.ru
1.43	Результат "Развитие системы государственного контроля (надзора) за соответствием конструкции выпускаемых в обращение транспортных средств требованиям безопасности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пак Д.К.	Расширение перечня транспортных средств, их компонентов и предметов оборудования, в отношении которых проведены мероприятия по государственному (контролю) надзору или повышение объема контролируемых требований при проведении государственного (контроля) надзора. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.43.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.44	Результат "Совершенствование процедур и требований к оценке соответствия транспортных средств и их компонентов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пак Д.К.	Подготовлен проект изменений к техническому регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		018/2011). Подготовлены проекты изменений к перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), и перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.44.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-	-	-	-
1.45	Результат "Проведены мероприятия по совершенствованию технического регламента"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пак Д.К.	Проведены научные исследования, исследовательские испытания и разработаны акты технического	Нет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		регулирования (межгосударственные и национальные стандарты), а также разработаны новые и изменения в действующие Правила ООН и Глобальные технические правила ООН, принимаемые в рамках международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация. Реализация мероприятия запланирована с 1 января 2025 года и предусматривает меры обеспечительного характера, которые будут учитываться исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных на реализацию федерального проекта в указанный период в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый его период.		
1.45.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	18,1600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,30 00	13,42 00	12,40 00	11,77 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	19,7500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,79 00	14,53 00	13,27 00	12,63 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	20,6000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,14 00	15,19 00	14,15 00	13,31 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	22,5500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,93 00	15,97 00	14,70 00	14,06 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	24,9800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,27 00	18,55 00	17,12 00	16,41 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	13,8000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,87 00	10,18 00	9,490 0	8,910 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	13,8100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,85 00	10,24 00	9,430 0	8,930 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	11,6100	2017	0,000	0,000	0,000	9,160	8,540	7,920	7,510	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	14,5300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,39 00	10,76 00	10,00 00	9,360 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	10,9400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,580 0	8,070 0	7,510 0	7,070 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	11,7100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,220 0	8,650 0	8,020 0	7,580 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	14,5400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,44 00	10,74 00	9,950 0	9,410 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	13,2800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,46 00	9,790 0	9,130 0	8,590 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	14,1200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,06 00	10,41 00	9,680 0	9,110 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	13,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,18 00	9,610 0	8,950 0	8,380 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	11,2500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,880 0	8,330 0	7,690 0	7,320 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	11,1300	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,700 0	8,190 0	7,670 0	7,240 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	12,2700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,680 0	9,090 0	8,390 0	7,900 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	23,6500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,60 00	17,49 00	16,21 00	15,30 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	7,9600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,200 0	5,930 0	5,400 0	5,130 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	6,8200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,530 0	4,530 0	4,530 0	4,530 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	23,4100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,44 00	17,27 00	16,09 00	15,09 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	19,7900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,49 00	14,69 00	13,58 00	12,78 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	16,3900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,87 00	12,05 00	11,24 00	10,59 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	10,5800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,290 0	7,800 0	7,310 0	6,830 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	15,8200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,44 00	11,63 00	10,83 00	10,25 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	14,8000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,60 00	10,96 00	10,10 00	9,670 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	14,1700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,12 00	10,48 00	9,710 0	9,160 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	17,2100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,61 00	12,62 00	11,83 00	11,04 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная	16,5300	2017	0,000	0,000	0,000	13,06	12,20	11,34	10,76	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	18,0500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,23 00	13,29 00	12,35 00	11,60 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	8,9000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,950 0	9,580 0	6,120 0	5,740 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	18,1000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,27 00	13,42 00	12,45 00	11,73 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	9,5000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,470 0	7,030 0	6,520 0	6,150 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	16,0100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,55 00	11,84 00	10,99 00	10,34 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	13,0500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,27 00	9,610 0	8,960 0	8,480 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	10,5900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,310 0	7,820 0	7,270 0	6,840 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	8,9100	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,980 0	6,610 0	6,060 0	5,690 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	10,5200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,260 0	7,750 0	7,230 0	6,780 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	12,7200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,980 0	9,390 0	8,720 0	8,220 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	21,2600	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,71 00	15,68 00	14,58 00	13,77 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	20,3500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,01 00	15,02 00	13,94 00	13,17 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	11,1400	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,720 0	8,220 0	7,620 0	7,220 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	17,0900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,47 00	12,67 00	11,77 00	11,07 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	9,9500	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,890 0	7,420 0	6,790 0	6,470 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	18,0200	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,13 00	13,32 00	12,32 00	11,68 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	20,8700	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,41 00	15,45 00	14,31 00	13,52 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	14,1800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,14 00	10,47 00	9,730 0	9,180 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	14,9900	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,72 00	11,04 00	10,22 00	9,680 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	19,8800	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,60 00	14,70 00	13,62 00	12,90 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	13,8000	2017	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,80 00	10,16 00	9,520 0	8,880 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	14,0300	2017	0,000	0,000	0,000	11,03	10,33	9,630	9,040	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	3,0700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,310 0	2,160 0	2,020 0	1,900 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,7700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,070 0	3,070 0	2,300 0	2,300 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	3,3500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,860 0	2,690 0	2,500 0	2,350 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	2,4800	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,260 0	2,130 0	1,980 0	1,870 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	2,7500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,440 0	2,300 0	2,130 0	2,010 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	4,1900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,510 0	3,310 0	3,060 0	2,900 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	2,3400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,160 0	2,030 0	1,890 0	1,780 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	2,7100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,310 0	2,180 0	2,020 0	1,910 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	3,8500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,260 0	3,040 0	2,830 0	2,660 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	4,3800	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,860 0	2,700 0	2,510 0	2,350 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	2,7400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,490 0	2,340 0	2,170 0	2,050 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	2,4400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,410 0	2,260 0	2,100 0	1,980 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	2,9000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,740 0	2,570 0	2,380 0	2,250 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	3,2200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,780 0	2,600 0	2,430 0	2,280 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	3,9000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,030 0	2,850 0	2,650 0	2,490 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	3,8000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,570 0	3,370 0	3,140 0	2,940 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	2,8800	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,250 0	2,110 0	1,950 0	1,860 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	2,5400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,990 0	1,870 0	1,760 0	1,660 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	2,3400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,130 0	2,000 0	1,850 0	1,740 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	4,9200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,450 0	4,180 0	3,870 0	3,660 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	1,9500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,660 0	1,590 0	1,440 0	1,370 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный	1,2600	2019	0,000	0,000	0,000	1,260	1,260	1,260	1,260	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чеченская Республика	3,6400	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,650 0	2,510 0	2,330 0	2,190 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	2,6200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,390 0	2,250 0	2,090 0	1,980 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	4,4300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,470 0	3,260 0	3,030 0	2,850 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	2,6700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,240 0	2,100 0	1,950 0	1,840 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	3,5700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,970 0	2,790 0	2,590 0	2,450 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	2,4700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,930 0	1,810 0	1,680 0	1,590 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	2,6200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,600 0	2,430 0	2,270 0	2,150 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	5,1900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,580 0	3,330 0	3,090 0	2,960 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	17,9200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,61 00	12,75 00	11,89 00	11,20 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	2,0700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,910 0	2,720 0	2,530 0	2,370 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	2,6500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,880 0	1,780 0	1,650 0	1,550 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,4700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,270 0	3,080 0	2,860 0	2,690 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	1,9100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,530 0	1,440 0	1,330 0	1,260 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	2,7000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,910 0	2,740 0	2,550 0	2,390 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	2,0300	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,130 0	1,990 0	1,860 0	1,760 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	2,9000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,090 0	1,970 0	1,830 0	1,720 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,4000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,520 0	1,440 0	1,320 0	1,240 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	2,4700	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,060 0	1,930 0	1,800 0	1,690 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	4,5000	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,880 0	3,650 0	3,390 0	3,190 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	5,0900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,420 0	4,150 0	3,860 0	3,640 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	4,1300	2019	0,000	0,000	0,000	3,710	3,480	3,240	3,060	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	3,7100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,150 0	2,960 0	2,750 0	2,600 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	3,9200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,260 0	3,080 0	2,860 0	2,700 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	2,3900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,800 0	1,710 0	1,570 0	1,490 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	2,2100	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,840 0	1,730 0	1,610 0	1,520 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	1,1500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,370 0	2,240 0	2,050 0	1,990 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	4,3200	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,850 0	3,620 0	3,370 0	3,170 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	3,6600	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,080 0	2,920 0	2,710 0	2,550 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	6,7600	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,560 0	4,310 0	3,970 0	3,800 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	5,8900	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,630 0	5,300 0	4,920 0	4,650 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	2,5500	2019	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,690 0	2,530 0	2,350 0	2,220 0	-	-	-	-	-	-

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чеченская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Марий Эл</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чеченская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Амурская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Тыва</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	209 946,60	6,00	6,00
2.Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	5,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованными техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленным доступом к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	34 825 326,01	5,00	5,00
4.Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	2 299 644,20	5,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	1 722 796,80	4,00	4,00
6.Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0,00	3,50	3,50
7.Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	502 942,30	3,50	3,50
8.Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	0,00	3,50	3,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Сформирована и реализуется единая политика внедрения инновационных технических средств организации дорожного движения и обустройства автомобильных дорог, интеллектуальных транспортных систем, АСУДД	0,00	3,00	3,00
10.Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	2 833 936,60	3,00	3,00
11.Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	668 700,10	2,80	2,80

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
12.Подразделения по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, оснащены транспортными средствами оборудованными программно-техническим комплексом, предназначенным для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена	0,00	2,50	2,50
13.Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения	512 481,80	2,50	2,50
14.Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	1 082 927,46	2,00	2,00
15.Экзаменационные классы обустроены унифицированным оборудованием, обеспечивающим идентификацию личности кандидатов в водители и аудио-, видеорегистрацию процесса проведения экзаменов	0,00	2,00	2,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
16.Проведены мероприятия по координации деятельности органов исполнительной власти различных уровней, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения	0,00	2,00	2,00
17.Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения	0,00	2,00	2,00
18.Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ	0,00	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
19.Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	0,00	1,50	1,50
20.Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	120 000,00	1,50	1,50
21.Проведены мероприятия по совершенствованию технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)	0,00	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
22.Осуществлено программно-организационное и научно-методическое сопровождение деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	1,50	1,50
23.Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	1 222 397,20	1,50	1,50
24.Созданы условия для формирования, корректировки и дополнения экзаменационных задач, используемых при проведении теоретического экзамена на право управления транспортным средством	0,00	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
25.Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами	0,00	1,50	1,50
26.Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными мотоциклами, стоящими на снабжении органов внутренних дел, оборудованными техническими средствами фиксации окружающей обстановки, функцией бесключевого доступа, информационным табло и рупорным громкоговорителем	0,00	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
27.Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	553 905,30	1,50	1,50
28.Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств	82 600,50	1,50	1,50
29.Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	1,50	1,50
30.Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	100 010,10	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
31.Повышение эффективности государственного управления в области безопасности дорожного движения	0,00	1,50	1,50
32.Созданы и внедрены в образовательные организации учебные и методические материалы для обучения детей и работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	1,50	1,50
33.Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	207 145,20	1,50	1,50
34.Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения оснащены техническими средствами для осуществления фото-, видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения	0,00	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
35.Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	373 771,90	1,50	1,50
36.Оснащены подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения - средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения	0,00	1,50	1,50
37.Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	1,50	1,50
38.Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности	567 379,69	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
39.Приобретены специализированные автобусы-тренажеры для обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах	0,00	1,50	1,50
40.Обеспечено повышение качества профессиональной подготовки лиц, деятельность которых связана с безопасностью дорожного движения	0,00	1,50	1,50
41.Разработан программно-технических комплекс, предназначенный для помощи экзаменатору при проведении практического экзамена на легковом и грузовом автомобилях, автобусе	0,00	1,50	1,50
42.Развитие системы государственного контроля (надзора) за соответствием конструкции выпускаемых в обращение транспортных средств требованиям безопасности	0,00	1,50	1,50
43.Совершенствование процедур и требований к оценке соответствия транспортных средств и их компонентов	0,00	1,50	1,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
44.Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	324 454,40	1,20	1,20
45.Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах"	0,00	1,00	1,00
46.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	48 210 366,16	98,50	98,50