

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Костромская область)	Срок реализации проекта	30.12.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Свистунов А.А.	директор департамента экономического развития Костромской области		
Администратор регионального проекта	Пахтушкина И.В.	Первый заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Экономическое развитие Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие туризма в Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	26,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ведомственны й учет	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог	-	Условная единица	26,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	133 943,44	0,00	0,00	133 943,44
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	140 640,70	0,00	0,00	140 640,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
1.1.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	5 555,60	16 666,70	33 333,40	55 555,60	77 777,80	100 000,00	116 666,70	129 499,10	132 832,40	133 943,44
ИТОГО:		0,00	0,00	5 555,60	16 666,70	33 333,40	55 555,60	77 777,80	100 000,00	116 666,70	129 499,10	132 832,40	133 943,44

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Костромская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свиштунов А.А.	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Нет	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Прочий тип документа Разработан и утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", значение: 0.0000						(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Костромской области межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Костромской области межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пахтушкина И.В.	Соглашение С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Костромской области межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		межбюджетных трансфертов		
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за третий квартал", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за четвертый квартал", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Молчанова И.И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2
2	Администратор регионального проекта	Пахтушкина И. В.	Первый заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	10
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	2
4	Участник регионального проекта	Пахтушкина И. В.	Первый заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнов А. В.	глава Администрации города Костромы	-	1
6	Участник регионального проекта	Молчанова И. И.	консультант	Пахтушкина И. В.	10