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Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)
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Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Гирин Н.В.Руководитель регионального проекта директор департамента
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

здравоохранения Костромской области"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

5,4900 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 8,0000 9,0000

ЕдиницаФП ИС "Парус"

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

31,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 9,0000 8,0000

ПроцентФП Форма №30

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

19,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,0000 20,0000 9,0000

ПроцентФП Форма №30

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,500

0

1,000

0

1,500

0

2,000

0

2,500

0

3,000

0

Единица 7,0000

6,000

0

5,160

0

4,580

0

4,000

0

3,500

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 14,0000

15,00

00

16,00

00

17,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

27,00

00

27,00

00

27,00

00

27,00

00

27,00

00

27,00

00

Процент 22,0000

23,00

00

24,00

00

26,00

00

27,00

00

27,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 12,

000

0

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 434,000

0

-

81,

000

0

-12,

000

0

43,

000

0

-

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

Строител

ьство

(реконст

377,0000 -

8,0

000

-4,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

Объект

- - - - 0,0

000

Приобретение

объектов

недвижимого

имущества

Строител

ьство

(реконст

рукция,

18,0000 -

0,0

000

-0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций

. Нарастающий итог

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

медицинскую

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Приобретены и Едини

- - - - 4,0

Приобретение и Приобре

696,0000 -

29, -9,0 22,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

ца

000

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

тение

товаров,

работ,

услуг

000

0

000 000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения.

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 95,

000

0

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28 880,00

00

-

349

,00

00

-201

,00

00

260

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения до 50

тыс.человек.

1.6

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7 474,000

0

-

2,0

000

-0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

0,000,00 0,000,00 567,00 567,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 567,00 567,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 567,00 567,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

254 307,980,00 0,000,00 127 601,89 642 396,10260 486,23

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

254 307,980,00 0,000,00 127 601,89 642 396,10260 486,23
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

254 307,980,00 0,000,00 127 601,89 642 396,10260 486,23

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

1.4

22 000,000,00 0,000,00 60 500,00 106 500,0024 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

22 000,000,00 0,000,00 60 500,00 106 500,0024 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

22 000,000,00 0,000,00 60 500,00 106 500,0024 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.5

116 098,800,00 0,000,00 169 762,91 294 966,719 105,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

116 098,800,00 0,000,00 169 762,91 294 966,719 105,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

116 098,800,00 0,000,00 169 762,91 294 966,719 105,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.6

204 574,020,00 0,000,00 238 549,00 746 512,59303 389,57

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

204 574,020,00 0,000,00 238 549,00 746 512,59303 389,57

бюджет субъекта1.6.1.1.

204 574,020,00 0,000,00 238 549,00 746 512,59303 389,57

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 596 980,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

596 980,80 596 980,80 1 790 942,40

0,00 596 980,800,00 0,00 596 980,80 596 980,80 1 790 942,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 307,98

150 000,0

0

100 000,0

0

15 000,005 000,002 000,00

1.3. Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 000,00

22 000,0016 000,009 000,005 000,000,00



17

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.5. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 098,80

45 000,0035 000,0025 000,0015 000,002 000,00

1.6. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 574,02

145 000,0

0

85 000,0025 000,0015 000,005 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

596 980,80

362 000,0

0

236 000,0

0

74 000,0040 000,009 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Гирин Н.В.

- 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг, оказанных по

государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

региональног

о

мониторинга

-

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка " Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг, оказанных по

государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, услуг, оказанных по

государственному

(муниципальному) контракту "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

Гирин Н.В.

- 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

вует вует и

"Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций "

Приобретение объектов

недвижимого имущества

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

Гирин Н.В.

- 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

санитарную медицинскую

помощь  с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

вует вует и

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Приняты  

-

Гирин Н.В.

25.12.2025

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

Гирин Н.В.

- 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключен

контракт"

 

-

Кралин С.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Поставлена и

установлена врачебная

амбулатория"

 

-

Кралин С.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности и

внедрен в действие объект"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.4

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Гирин Н.В.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Гирин Н.В.

- 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Сметы и

техническое задание на

проведение работ подготовлены"

 

-

Кралин С.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключен

договор/ контракт на проведение

ремонтных работ"

 

-

Кралин С.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Ремонтные

работы завершены"

 

-

Кралин С.Н.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Осуществлен

капитальный ремонт 12 объектов

медицинских организаций"

 

-

Кралин С.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "В

отремонтированных помещениях

осуществляется медицинская

деятельность"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Кралин С.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

Гирин Н.В.

- 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с численностью населения до 50

тыс. человек "

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

1.6.1

Контрольная точка "Контракт

заключен"

 

-

Гирин Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

1.6.2

Контрольная точка "Поставка

оборудования"

 

-

Гирин Н.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Приобретено

95 единиц оборудования в

медицинские организации"

 

-

Гирин Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

1.6.4

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию оборудования"

 

-

Гирин Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС,

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная систем

управления

общественны

ми финансам

и

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Сведения о  

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте в"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг, оказанных по

государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте в"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг, оказанных по

государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "  

-

Гирин Н.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте в"

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг, оказанных по

государственному

(муниципальному) контракту "

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Гирин Н.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

59

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Мавренкова А. Н. Заместитель директора Гирин Н. В. 3

3 Администратор регионального

проекта

Шелепова Н. А. Первый заместитель директора

департамента

Гирин Н. В. 3

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1

6 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1



проекта

9 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1

11 Участник регионального

проекта

Кралин С. Н. Директор департамента Малякин И. Е. 1

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гирин Н. В. директор департамента Журина Е. В. 1


