



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 17 » июля 2017 года № 6/11-р

г. Кострома

Об утверждении плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») по организации проектной деятельности в Костромской области

В целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти и структурных подразделениях администрации Костромской области:

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти и структурных подразделениях администрации Костромской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель губернатора области

П. Алексеев

Приложение

к распоряжению заместителя губернатора
Костромской области
от «17» июля 2017 г. № 6/11-р

ПЛАН

первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти
и структурных подразделениях администрации костромской области

№	Наименование мероприятия	Срок	Исполнители	Результат, комментарий
1.	Организационные мероприятия			
1.1	Выбор «пилотной площадки» (одного или нескольких исполнительных органов государственной власти, структурных подразделений администрации Костромской области) для внедрения системы управления проектной деятельностью	До 25 июля 2017 года	Региональный проектный офис	Принято распоряжение заместителя губернатора Костромской области
1.2	Подготовка и утверждение руководителем регионального проектного офиса перечня «пилотных» ведомственных проектов, предлагаемых к реализации исполнительными органами государственной власти, структурными подразделениями администрации Костромской области	До 1 августа 2017 года	Региональный проектный офис, исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области	Предложения исполнительных органов государственной власти, структурных подразделений администрации Костромской области, приказ руководителя регионального проектного офиса
1.3	Определение лиц, ответственных за организацию проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти, структурных подразделениях администрации Костромской области	До 1 августа 2017 года	Исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области,	Приказами руководителей определены лица, ответственные за организацию проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти,

№	Наименование мероприятия	Срок	Исполнители	Результат, комментарий
			региональный проектный офис	структурных подразделениях администрации Костромской области
1.4	Формирование проектных команд по реализации «пилотных» ведомственных проектов	До 15 августа 2017 года	Исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области	Проектные команды сформированы
1.5	Обучение проектных команд по реализации «пилотных» ведомственных проектов	До 15 сентября 2017 года	Региональный проектный офис, управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области	Проектные команды обучены
1.6	Подготовка и утверждение перечня приоритетных проектов, предлагаемых к реализации исполнительными органами государственной власти, структурными подразделениями администрации Костромской области с 2018 года	До 31 декабря 2017 года	Региональный проектный офис, исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области	Принято решение Президиума Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам
1.7	Формирование организационной структуры управления проектами в исполнительных органах государственной власти, структурных подразделениях администрации Костромской области	До 15 сентября 2017 года	Исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области, региональный проектный офис	Сформированы органы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти, структурных подразделениях администрации Костромской области
2.	Нормативное правовое обеспечение			

№	Наименование мероприятия	Срок	Исполнители	Результат, комментарий
2.1	Разработка проекта постановления администрации Костромской области «Об организации проектной деятельности в Костромской области»	До 1 сентября 2017 года	Региональный проектный офис	Проект постановления администрации Костромской области
2.2	Подготовка изменений нормативной правовой базы по подготовке и реализации государственных программ в части включения в них приоритетных проектов	После принятия федерального нормативного правового акта	Департамент экономического развития Костромской области	Проект постановления администрации Костромской области
2.3	Подготовка проекта закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации	До 31 октября 2017 года	Департамент финансов Костромской области, исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области, региональный проектный офис	Проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2.4	Разработка методических рекомендаций по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Костромской области	До 1 ноября 2017 года	Региональный проектный офис	Приказ руководителя регионального проектного офиса
3.	Мониторинг проектной деятельности			
3.1	Мониторинг хода реализации федеральных приоритетных проектов и программ на территории Костромской области	Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Региональный проектный офис, исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области	Сведения о ходе реализации на территории Костромской области федеральных приоритетных проектов и программ
3.2	Мониторинг хода реализации «пилотных» ведомственных проектов	Ежеквартально, до 5 числа	Региональный проектный офис, исполнительные	Сведения о ходе реализации «пилотных» ведомственных

№	Наименование мероприятия	Срок	Исполнители	Результат, комментарий
		месяца, следующего за отчетным кварталом	органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области	проектов
3.3	Рассмотрение промежуточных результатов реализации федеральных приоритетных проектов на территории Костромской области	По отдельному графику	Региональный проектный офис, исполнительные органы государственной власти, структурные подразделения администрации Костромской области	Рассмотрение соответствующего вопроса на заседании администрации Костромской области или на еженедельном оперативном совещании при губернаторе Костромской области
4.	Информационное сопровождение проектной деятельности			
4.1	Актуализация сведений специализированного раздела сайта департамента экономического развития Костромской области, посвященного проектной деятельности	Ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Региональный проектный офис	Специализированный раздел сайта департамента экономического развития Костромской области содержит только актуальную информацию
5.	Мотивация и обучение участников проектной деятельности			
5.1	Подготовка заявки на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Костромской области на 2018 год в сфере проектной деятельности	До 1 июля 2017 года	Управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, региональный проектный офис, исполнительные органы государственной власти Костромской области, структурные	Сформированы предложения

№	Наименование мероприятия	Срок	Исполнители	Результат, комментарий
			подразделения администрации Костромской области	
5.2	Разработка системы мотивации служащих, занятых в проектной деятельности в Костромской области	До 31 декабря 2017 года	Региональный проектный офис, управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области	Сформирован проект системы мотивации участников проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Костромской области, структурных подразделениях администрации Костромской области
5.3	Обучение сотрудников регионального проектного офиса Костромской области	До 31 декабря 2017 года	Управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, региональный проектный офис	Сотрудники регионального проектного офиса обучены
5.4	Проведение семинаров по проектному управлению для участников проектной деятельности	Ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Региональный проектный офис	Проведены семинары для государственных гражданских служащих Костромской области