

П А С П О Р Т
регионального проекта

Учитель будущего (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Учитель будущего			
Краткое наименование регионального проекта	Учитель будущего (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Морозов И.Н.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Хасанова О.В.	Заместитель директора - начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (Костромская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000
2	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
3	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций										
1	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	Единица	0	0	0	0	0	0	В 2023-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета в Костромской области создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
2	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в	Единица	-	-	-	-	-	1	С 2024 года в Костромской области внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития,	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	форме стажировок								повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех муниципальных образованиях Костромской области; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и	
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования	
3	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	Документ	-	-	1	-	-	-	Организация работы в Костромской области на основании принятых федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих с 1 июня 2020г. действие системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	
4	Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Процент	-	-	-	-	-	10	В 2023 - 2024 годах добровольную независимую оценку квалификаций прошли не менее чем 10% педагогических работников на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую	Утверждение документа

									процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям	
5	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	Процент	-	-	-	-	-	70	В 2021-2024 годах не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

									механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования	
6	Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	Процент	-	0	0	0	30	50	К концу 2024 года не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Костромской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний,	Проведение образовательных мероприятий

									умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; -внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Костромская
область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2021	Морозов И. Н., директор департамента	Организация работы в Костромской области на основании принятых федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих с 1 июня 2020г. действие системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций
1.1	Контрольная точка "В Костромской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций."	-	31.12.2021	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций
1.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта "Учитель будущего""	01.02.2019	01.04.2020	Лушина Е. А., ректор	Приказ Медиаплан информационного сопровождения регионального проекта, утвержденный приказом департамента образования и науки Костромской области. Реализация медиаплана

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					позволит донести до населения основные результаты и перспективы регионального проекта
1.1.2	Мероприятие "Проведение регионального мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных организаций Костромской области"	01.03.2020	01.06.2020	Лушина Е. А., ректор	Приказ о проведении регионального мониторинга
1.1.3	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций, разработанных Минпросвещения России, по аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	01.12.2020	31.01.2021	Лушина Е. А., ректор	Справка Информационная справка о внедрении методических рекомендаций
1.1.4	Мероприятие "Проведение регионального мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных организаций Костромской области"	01.03.2021	01.06.2021	Лушина Е. А., ректор	Приказ о проведении регионального мониторинга
1.1.5	Мероприятие "Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10% от общего числа руководителей образовательных организаций"	01.03.2021	01.09.2021	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Приказы департамента образования и науки Костромской области о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию
1.1.6	Мероприятие "Организация повышения квалификации управленческих команд"	31.01.2021	31.12.2021	Лушина Е. А., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(руководителей и заместителей руководителей) не менее 10% общеобразовательных организаций Костромской области"				управленческих команд. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций
1.1.7	Мероприятие "Участие в мониторинге внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций"	01.01.2021	31.12.2021	Лушина Е. А., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций.
1.1.8	Мероприятие "Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта "Учитель будущего""	01.09.2021	31.12.2021	Лушина Е. А., ректор	Приказ Медиаплан информационного сопровождения регионального проекта, утвержденный приказом департамента образования и науки Костромской области. Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы регионального проекта
2	Результат "Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	В 2023-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета в Костромской области создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.08.2022	Морозов И. Н., директор департамента	Протокол Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
2.1.1	Мероприятие "Предоставление Костромской областью заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году"	01.06.2022	01.07.2022	Куликова Ю. А., заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Заявка Костромской области на участие в отборе
2.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.03.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятия
2.2.1	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"	01.01.2023	01.03.2023	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка об исполнении методических рекомендаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.08.2023	Морозов И. Н., директор департамента	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
2.3.1	Мероприятие "Предоставление Костромской областью заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году"	01.06.2023	01.07.2023	Куликова Ю. А., заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Заявка Костромской области на участие в отборе
2.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятия
2.4.1	Мероприятие "Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на	01.01.2023	31.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	базе которых создаются обособленные структурные подразделения "				профессионального образования
2.5	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Справка Справка о достижении результатов проекта
2.5.1	Мероприятие "Создание регионального центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	01.01.2023	31.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о реализации мероприятия
2.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.03.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятия
2.6.1	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов "	01.01.2024	01.03.2024	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка об исполнении методических рекомендаций
2.7	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятия
2.7.1	Мероприятие "Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на	01.01.2024	31.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	базе которых создаются обособленные структурные подразделения "				профессионального образования
2.8	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о достижении результата
2.8.1	Мероприятие "Создание на базе муниципальных образований Костромской области структурных подразделений регионального центра непрерывного повышения квалификации мастерства педагогических работников "	01.01.2024	30.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о достижении результата проекта
3	Результат "Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок"	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	С 2024 года в Костромской области внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех муниципальных образованиях Костромской области; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования
3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий
3.1.1	Мероприятие "Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников"	01.01.2020	31.12.2020	Лушина Е. А., ректор	Справка Информационная справка о выполнении мероприятия
3.1.2	Мероприятие "апробация новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительской роста на основе методических рекомендаций Минпросвещения России "	01.01.2020	31.12.2020	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Справка Информационная справка о реализации мероприятия
3.1.3	Мероприятие "Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для педагогов"	01.01.2020	31.12.2020	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о реализации мероприятия.
3.1.4	Мероприятие "Внедрение в Костромской	01.01.2020	31.12.2020	Куликова Ю. А.,	Отчет Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	области механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ"			заместитель начальника отдела	мероприятия
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятий
3.2.1	Мероприятие "Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для педагогов"	01.01.2021	31.12.2021	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о реализации мероприятия
3.2.2	Мероприятие "Диагностика профессиональных затруднений и дефицитов педагогов, оформивших образовательных заказ "	01.01.2021	31.12.2021	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка об итогах диагностики
3.2.3	Мероприятие "Разработка дистанционных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации работников образования"	01.01.2021	31.12.2021	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка о реализации мероприятия
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	
3.3.1	Мероприятие "Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для педагогов "	01.01.2022	31.12.2022	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о реализации мероприятия
3.3.2	Мероприятие "Создание базы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, модулей, стажировок, направленных на профессиональное развитие, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей педагога,	01.01.2022	31.12.2022	Лушина Е. А., ректор	Справка Справочная информация

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	устранение профессиональных дефицитов "				
3.3.3	Мероприятие "Диагностика профессиональных затруднений и дефицитов педагогов, оформивших образовательный заказ"	01.01.2022	31.12.2022	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка по итогам диагностики
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Справка Справка о реализации мероприятий
3.4.1	Мероприятие "Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для педагогов"	01.01.2023	31.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о реализации мероприятия
3.4.2	Мероприятие "Участие в федеральном конкурсе на разработку и реализацию программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры"	01.01.2023	31.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка по итогам участия в конкурсе
3.4.3	Мероприятие "Диагностика профессиональных затруднений и дефицитов педагогов, оформивших образовательный заказ"	01.01.2023	31.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка об итогах диагностики
3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятий
3.5.1	Мероприятие "Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства для педагогов"	01.01.2024	31.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет о реализации мероприятия
3.5.2	Мероприятие "Участие в федеральном конкурсе на разработку и реализацию программ переподготовки и повышения квалификации"	01.01.2024	31.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка по итогам участия в конкурсе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	педагогических работников, программ педагогической магистратуры"				
3.5.3	Мероприятие "Внедрение в Костромской области методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников "	01.01.2024	31.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Справка Справка по итогам реализации мероприятия
4	Результат "Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации"	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	В 2023 - 2024 годах добровольную независимую оценку квалификаций прошли не менее чем 10% педагогических работников на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям
4.1	Контрольная точка "Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 5% педагогических работников"	-	31.12.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятия
4.1.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании, разъяснительной работы с целью привлечения педагогических работников для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе регионального аккредитационного центра системы образования"	01.01.2023	31.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка по итогам реализации мероприятия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.2	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 5% педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций (нарастающим итогом)"	01.01.2023	31.12.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении апробации процедур независимой оценки квалификаций педагогических работников.
4.2	Контрольная точка "Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10% педагогических работников (нарастающим итогом)"	-	31.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	
4.2.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании, разъяснительной работы с целью привлечения педагогических работников для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе регионального аккредитационного центра системы образования"	01.01.2024	30.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Справка Справка о реализации мероприятия
4.2.2	Мероприятие "Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10% педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций (нарастающим итогом)"	01.01.2024	31.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении апробации процедур независимой оценки квалификаций педагогических работников. Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					мастерства
5	Результат "Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы "	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	В 2021-2024 годах не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет : - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования
5.1	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2020	Морозов И. Н., директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.1.1	Мероприятие "Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик"	01.01.2020	31.12.2020	Лушина Е. А., ректор	Справка Информационная справка о реализации мероприятия
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Создание открытой базы лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет"	01.06.2019	30.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Справка Аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет
5.3	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.3.1	Мероприятие "Разработка комплекса мер по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	01.01.2020	30.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	Отчет Отчет о реализации комплекса мер
5.4	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы
5.4.1	Мероприятие "Сопровождение деятельности ассоциации молодых педагогов и регионального сетевого методического объединения"	01.01.2019	30.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет
6	Результат "Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	-	31.12.2024	Морозов И. Н., директор департамента	К концу 2024 года не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Костромской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					регионами; -внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS)
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Акт Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории Костромской области регионального проекта "Учитель будущего"
6.1.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории Костромской области регионального проекта "Учитель будущего""	01.01.2023	01.03.2023	Куликова Ю. А., заместитель начальника отдела	Акт Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Костромской области регионального проекта "Учитель будущего"
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.1	Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.06.2022	01.06.2023	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
6.2.2	Мероприятие "Внедрение рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2023	30.11.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Справка Справка о реализации мероприятия
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет департамента образования и науки Костромской области о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.3.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта"	01.01.2023	01.03.2023	Куликова Ю. А., заместитель начальника отдела	Приказ Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				
6.3.2	Мероприятие "Более 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Костромской области (при получении субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2023	30.12.2023	Лушина Е. А., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Акт Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории Костромской области регионального проекта "Учитель будущего"
6.4.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории Костромской области регионального проекта "Учитель будущего""	01.01.2024	01.03.2024	Куликова Ю. А., заместитель начальника отдела	Акт Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Костромской области регионального проекта "Учитель будущего"
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Отчет о реализации мероприятий
6.5.1	Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	01.06.2023	01.06.2024	Лушина Е. А., ректор	Отчет Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				дистанционных образовательных технологий
6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Хасанова О. В., Заместитель директора - начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет департамента образования и науки Костромской области о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования
6.6.1	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта"	01.01.2024	01.03.2024	Куликова Ю. А., заместитель начальника отдела	Приказ Медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта
6.6.2	Мероприятие "50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Костромской области (при получении субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования"	01.01.2024	30.12.2024	Лушина Е. А., ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Учитель будущего (Костромская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	0,00	70,00	30,00	0,00	100,00
2.Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3. Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6.Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	4
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Куликова Ю. А.	заместитель начальника отдела	Морозов И. Н.	5
4	Участник	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
5	Участник	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
7	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
8	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3

	проекта				
10	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
11	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Куликова Ю. А.	заместитель начальника отдела	Морозов И. Н.	5
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
14	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
16	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
17	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
18	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок					
19	Ответственный за достижение результата регионального	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3

	проекта				
20	Участник регионального проекта	Хасанова О. В.	Заместитель директора - начальник отдела	Морозов И. Н.	5
Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	3
22	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	5