

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.01.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Назина М.А.	директор департамента культуры Костромской области		
Администратор регионального проекта	Зайковская Н.Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры и туризма Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.01.2018	0,0000	88,0000	246,000 0	489,000 0	732,000 0	975,000 0	1 218,00 00	-	-	-	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	32,0000	48,0000	48,0000	-	-	-	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку	ФП	Человек	0,00	01.01.2018	0,0000	44,0000	110,000 0	176,000 0	263,000 0	350,000 0	437,000 0	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом	ФП	Человек	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	246,00 00	489,00 00	489,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,000 0	14,000 0	15,000 0	16,000 0	16,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														

3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	ФП	Человек	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,00 00	176,0000
------	---	----	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	6	12	18	-	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 36 работникам сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50	Оказание услуг (выполнение работ)	

																тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																проектную деятельность, пов ышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на	

															территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	

1.2	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	10	20	30	-	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 60 сельских учреждений культуры . Денежные	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	----	---	------------	---	---	---	----	----	----	---	---	---	--	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия	

															осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры,	

															утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

10

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Российской Федерации «Развитие культуры».	
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
2.1	Повышена квалификация основного персонала учреждений культуры и образовательных организации отрасли «Культура» на базе федеральных Центров непрерывного	-	ЧЕЛ	88	30.12.2019	-	88	246	489	732	975	1218	-	-	Прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации более 50%	Проведен ие образоват ельных мероприя тий	

	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере														основного персонала учреждений культуры и образовательных организации отрасли «Культура» (1218	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	культуры. Нарастающий итог														человек)		
2.2	Количество поддержанных творческих инициатив. Нарастающий итог	-	шт	0	01.01.2018	-	1	2	3	4	5	6	-	-	В период 2019-2024 года ежегодно от Костромской области направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве 6 (с нарастающим итогом)	Проведение массовых мероприятий	

3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности,	-	ЧЕЛ	0	01.01.2019	-	44	110	176	263	350	437	-	-	В целях реализации федеральной программы «Волонтеры	Обеспечение привлечения квалифици

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям. Нарастающий итог														культуры» разработана ее региональная составляющая, предусматривающа я мероприятия по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере культуры. С	цированн ых кадров	

															учетом уникального культурно- исторического наследия региона особое внимание при подготовке программы будет уделено вопросам участия волонтеров в мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия. К 2024 году в программе «Волонтеры	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															культуры» примут участие не менее 437 волонтеров Костромской области.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	1 052,60	1 111,10	1 111,10	0,00	3 274,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 052,60	1 111,10	1 111,10	0,00	3 274,80

1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 052,60	1 111,10	1 111,10	0,00	3 274,80
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	1 052,60	1 111,10	1 111,10	0,00	3 274,80
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	315,80	333,30	333,30	0,00	982,40
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	315,80	333,30	333,30	0,00	982,40
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	315,80	333,30	333,30	0,00	982,40
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	315,80	333,30	333,30	0,00	982,40
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	1 368,40	1 444,40	1 444,40	0,00	4 257,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	1 368,40	1 444,40	1 444,40	0,00	4 257,20

15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации													
1.1.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30	736,82	1 052,60	1 052,60
1.2.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,48	221,06	315,80	315,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,78	957,88	1 368,40	1 368,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Количество поддержанных творческих инициатив"	01.01.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	В период 2019-2024 года ежегодно направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве 6 (с нарастающим итогом)	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет
			01.07.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		01	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	01	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.11	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	01	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.1.15	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.2	Результат "Повышена квалификация основного персонала учреждений культуры и образовательных организации отрасли «Культура» на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	30.12.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации более 50% основного персонала учреждений культуры и образовательных организации отрасли «Культура» (1218 человек)	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет
1.2.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.2.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет
1.2.8	Контрольная точка "Проведена	-	30.12.2022	03	04	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"							ый учет
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	01	04	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет
1.2.11	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
1.2.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Заявка	Ведомственный учет
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2024	01	04	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет
1.2.15	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 60 сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	10	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			ый учет
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.1.12	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 36 работникам сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.9	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации							
3.1	Результат "Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	В целях реализации федеральной программы «Волонтеры культуры» разработана ее региональная составляющая, предусматривающая мероприятия по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере культуры. С учетом уникального культурно-исторического наследия региона особое внимание при подготовке программы будет уделено вопросам участия волонтеров в мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия. К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» примут участие не менее 437 волонтеров Костромской области.	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	07	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2021	05	07	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.9	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа	Ведомственный учет
3.1.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	Отчет	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
					результ атами и контрол ьными точками отсутст вует			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Творческие люди» (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	0	100	0,00	0,00	100
2.Количество поддержанных творческих инициатив	0	0,00	100	0,00	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Повышена квалификация основного персонала учреждений культуры и образовательных организации отрасли «Культура» на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	0	0,00	0,00	100	100
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100	100	300

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
5	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
6	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10

8	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
9	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
11	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
12	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10

Количество поддержанных творческих инициатив

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
14	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
15	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10

Повышена квалификация основного персонала учреждений культуры и образовательных организации отрасли «Культура» на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10
17	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
18	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	10