

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Диденко Д.Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области		
Администратор регионального проекта	Орлова Е.П.	заместитель начальника отдела проектного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Информационное общество Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000
------	--	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
1.1	Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов власти и органов местного самоуправления Костромской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	Операторами по переподготовке кадров реализованы программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления	Оказание услуг (выполне ние работ)	

2.1	Повышение активности общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей на территории Костромской области принимать участие в предоставлении заявок на получение	-	шт	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей на территории Костромской области принимают участие в конкурсах на получение	Проведение образовательных мероприятий
-----	--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии														грантовой поддержки федерального уровня	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Костромская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Направление заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии							
1.1	Результат "Повышение активности общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей на территории Костромской области принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей на территории Костромской области принимают участие в конкурсах на получение грантовой поддержки федерального уровня	Ведомственная отчетность Минцифры России
1.1.1	Контрольная точка "Получены гранты в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.2	Контрольная точка "Получены гранты обучающимися общеобразовательных организаций, проявившими особые способности и высокие достижения в области математики, физики, информатики и цифровых технологий "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	
1.1.3	Контрольная точка "Получены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений для углубленного изучения математики и информатики"	-	31.12.2020	05	07	Морозов И.Н.	Получены гранты	
1.1.4	Контрольная точка "Получены гранты школам, имеющим лучшие результаты в области математики и информатики и цифровых технологий в целях распространения своего опыта"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Получены гранты в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	
1.1.6	Контрольная точка "Получены гранты обучающимися общеобразовательных организаций, проявившими особые способности и высокие достижения в области математики, физики, информатики и цифровых технологий "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	
1.1.7	Контрольная точка "Получены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений для углубленного изучения математики и информатики"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Получены гранты школам, имеющим лучшие результаты в области математики и информатики и цифровых технологий в целях распространения своего опыта"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Получены гранты	
2	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций							
2.1	Результат "Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов власти и органов местного самоуправления Костромской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Операторами по переподготовке кадров реализованы программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиям	Ведомственная отчетность Минцифры России
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Орлова Е.П.	Сформирован список для прохождения обучения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гуссар М.П.	Обучение сотрудников органов власти и органов местного самоуправления Костромской области цифровым компетенциям и технологиям	
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Е.П.	Сформирован список для прохождения обучения	
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гуссар М.П.	Обучение сотрудников органов власти и органов местного	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		самоуправления Костромской области цифровым компетенциям и технологиям	
2.2	Результат "Оказано содействие гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Население Костромской области прошли обучение и переобучение по компетенциям цифровой экономики	Ведомственная отчетность Минцифры России
2.2.1	Контрольная точка "В Костромской области функционирует бесплатный онлайн-сервис непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Наличие цифровых сервисов, учитывающих специфику региональной экономики	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.2	Контрольная точка "В Костромской области начала действовать государственная система стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) на обучение компетенциям цифровой экономики "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Организованы курсы, запись на которые организована на основании персональных цифровых сертификатов	
2.2.3	Контрольная точка "Реализованы методические рекомендации с требованиями к базовой модели компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики с учетом потребностей Костромской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Методические рекомендации с требованиями к базовой модели компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики для всех направлений высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей Костромской области, преемственные по отношению к системе общего образования	
2.2.4	Контрольная точка "Образовательные организации всех уровней образования используют персональные профили компетенций обучающихся и обеспечивают персональные траектории их развития, используя все виды деятельности и формы обучения, в том числе сетевое взаимодействие, в соответствии с	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	В образовательных организациях для каждого обучающегося созданы условия по наполнению профиля компетенций и выстраиванию персональной траектории развития, в том числе с учетом их профессионального самоопределения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	требованиями цифровой экономики"			вует	вует			
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечена своевременная подготовка специалистов в соответствии с потребностями цифровой экономики"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Обеспечена подготовка специалистов в соответствии с потребностями цифровой экономики	
2.2.6	Контрольная точка "Проведена апробация модели центра ускоренной подготовки на базе ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов А.Р.	Создана возможность быстрого и массового освоения ключевых компетенций цифровой экономики на базе центров ускоренной подготовки	
2.2.7	Контрольная точка "В Костромской области функционирует бесплатный онлайн-сервис непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Диденко Д.Н.	Наличие цифровых сервисов, учитывающих специфику региональной экономики	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	экономики "			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.2.8	Контрольная точка "В Костромской области начала действовать государственная система стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) на обучение компетенциям цифровой экономики "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Е.П.	Организованы курсы, запись на которые организована на основании персональных цифровых сертификатов	
2.2.9	Контрольная точка "Реализованы методические рекомендации с требованиями к базовой модели компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики с учетом потребностей Костромской области"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов И.Н.	Методические рекомендации с требованиями к базовой модели компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики для всех направлений высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей Костромской области, преемственные по отношению к системе общего образования	
2.2.10	Контрольная точка "Образовательные организации всех уровней образования используют персональные профили компетенций обучающихся и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозов И.Н.	В образовательных организациях для каждого обучающегося созданы условия по наполнению профиля компетенций и выстраиванию персональной траектории развития,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечивают персональные траектории их развития, используя все виды деятельности и формы обучения, в том числе сетевое взаимодействие, в соответствии с требованиями цифровой экономики"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		в том числе с учетом их профессионального самоопределения	
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечена своевременная подготовка специалистов в соответствии с потребностями цифровой экономики"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Диденко Д.Н.	Обеспечена подготовка специалистов в соответствии с потребностями цифровой экономики0	
2.2.12	Контрольная точка "Проведена апробация модели центра ускоренной подготовки на базе ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов А.Р.	Создана возможность быстрого и массового освоения ключевых компетенций цифровой экономики на базе центров ускоренной подготовки	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	20
Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов власти и органов местного самоуправления Костромской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	10
5	Участник регионального проекта	Гуссар М. П.	консультант	Пронин К. В.	1
6	Участник регионального проекта	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	20
Повышение активности общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей на территории Костромской области принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	16
8	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	7
Оказано содействие гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	10
10	Участник регионального проекта	Ершов В. Н.	первый проректор	Наумов А. Р.	2
11	Участник регионального проекта	Наумов А. Р.	Ректор	Котюков М. М.	2
12	Участник регионального проекта	Жабко И. В.	начальник информационно-аналитического управления Костромской области	Фишер А. А.	3
13	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О. Л.	6
14	Участник регионального проекта	Лушина Е. А.	ректор	Морозов И. Н.	7
15	Участник регионального проекта	Морозов И. Н.	директор департамента	Еремина О. Л.	16
16	Участник регионального проекта	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	20