

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Свистунов А.А.	директор департамента экономического развития Костромской области		
Администратор регионального проекта	Тихонова Н.С.	Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Экономическое развитие Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	-	ЕД	0	31.12.2019	-	-	-	7	7	7	7	-	-	Предоставлены субсидии бюджету Костромской области на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющимся социальными предпринимателям и. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															гранта, составит не менее чем 28 субъектов социального предпринимательст ва		
1.2	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательску ю деятельность, а также информационно- консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	ТЫС ЕД	189.3	31.12.201 9	-	-	-	0.5 03	0.6 14	0.8 33	1.0 44	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно- консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательс	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)														кую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.		
1.3	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество	-	ТЫС ЕД	0	01.01.2020	-	-	-	3.3 65	3.5 16	3.6 74	3.8 39	-	-	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"	Приняти е норматив ного правовог о (правово го) акта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)																
1.4	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной	-	МЛРД РУБ	0	31.12.201 9	-	-	-	0.0 338	0.0 377	0.0 425	0.0 455	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированны х в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поручительствами региональных гарантийных организаций)																
1.5	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	-	ЕД	0	31.12.2019	-	-	-	24	24	25	27	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированны х в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП,	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															получившем поддержку).		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	0,00	0,00	3 030,40	3 030,40	3 030,40	3 030,40	12 121,60
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	3 030,40	3 030,40	3 030,40	3 030,40	12 121,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	3 030,40	3 030,40	3 030,40	3 030,40	12 121,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных	0,00	0,00	3 984,40	4 450,50	6 159,70	6 781,30	21 375,90

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,40	3 030,40	3 030,40
1.2.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	0,00	0,00	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	3 984,40	3 984,40	3 984,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	7 014,80	7 014,80	7 014,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2020	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"	Департамент экономического развития Костромской области
1.1.1	Контрольная точка "Проведение индивидуальных консультаций и семинаров (вебинаров) о преимуществах применения патентной системы налогообложения"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП - получателей поддержки	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.1.2	Контрольная точка "Проведение индивидуальных консультаций и	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	17	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП - получателей	ГАУ «Агентство

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	семинаров (вебинаров) о преимуществах применения патентной системы налогообложения"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			поддержки	инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.1.3	Контрольная точка "Внесение изменений в закон Костромской области "О патентной системе налогообложения в Костромской области""	-	20.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Закон	Департамент экономического развития Костромской области
1.1.4	Контрольная точка "Проведение индивидуальных консультаций и семинаров (вебинаров) о преимуществах применения патентной системы налогообложения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП - получателей поддержки	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Проведение индивидуальных консультаций и семинаров (вебинаров) о преимуществах применения патентной системы налогообложения"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП - получателей поддержки	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.1	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			области»
1.2.2	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса "	-	20.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.3	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.09.2021	05	07	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.4	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса "				точкам и отсутствует			области»
1.2.5	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.6	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.7	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринима

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			тельства Костромской области»
1.2.8	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса "	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.9	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.10	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			развития предпринимательства Костромской области»
1.2.11	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.12	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса "	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.13	Контрольная точка "Поддержка	-	20.03.2024	Взаимо	Взаимо	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр	ООО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		получателей	«Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.14	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.2.15	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.16	Контрольная точка "Поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления поручительств и независимых гарантий ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса "	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кучин В.В.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Гарантийный фонд развития предпринимательства Костромской области»
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свиштунов А.А.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.1	Контрольная точка "Утверждена программа деятельности ООО "МКК Костромской области""	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Решение/Программа деятельности	Департамент экономического развития Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.3	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.4	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.5	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.6	Контрольная точка "Утверждена программа деятельности ООО "МКК Костромской области""	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Решение/Программа деятельности	Департамент экономического развития Костромской области
1.3.7	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО	-	20.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	«Микрокредитная компания Костромской области»			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			Костромской области»
1.3.8	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.9	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.10	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с	Фролова Е.А.	Прочий тип документа реестр получателей	ООО «Микрокреди

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			тная компания Костромской области»
1.3.11	Контрольная точка "Утверждена программа деятельности ООО "МКК Костромской области""	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Решение/Программа деятельности	Департамент экономического развития Костромской области
1.3.12	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области"	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.13	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.06.2023	05	07	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.14	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.15	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.16	Контрольная точка "Утверждена программа деятельности ООО "МКК Костромской области""	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными	08	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Решение/Программа деятельности	Департамент экономического развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует				Костромской области
1.3.17	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.18	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.19	Контрольная точка "Оказана	-	20.09.2024	06	08	Фролова Е.А.	Прочий тип документа Реестр	ООО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»						получателей	«Микрокредитная компания Костромской области»
1.3.20	Контрольная точка "Оказана поддержка начинающим предпринимателям в виде предоставления микрозаймов ООО «Микрокредитная компания Костромской области»"	-	20.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролова Е.А.	Прочий тип документа реестр получателей	ООО «Микрокредитная компания Костромской области»
1.4	Результат "Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свиштунов А.А.	Предоставлены субсидии бюджету Костромской области на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющимся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 28 субъектов социального предпринимательства	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.1	Контрольная точка "Разработан	-	20.07.2021	Взаимо	07	Свиштунов	Постановление	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проект НПА"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		А.А.	администрации Костромской области	экономического развития Костромской области
1.4.2	Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор субъектов МСП"	-	27.08.2021	06	08	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Размещение информации на официальных ресурсах в сети интернет	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.3	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора субъектов МСП "	-	25.09.2021	07	09	Свиштунов А.А.	Приказ Приказ департамента экономического развития Костромской области	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлены субсидии субъектам МСП"	-	25.10.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	Департамент экономического развития Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.5	Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор субъектов МСП"	-	27.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Размещение информации на официальном сайте	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.6	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора субъектов МСП"	-	25.09.2022	06	08	Свиштунов А.А.	Приказ Приказ департамента экономического развития Костромской области	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлены субсидии субъектам МСП"	-	25.10.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.8	Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор субъектов МСП "	-	27.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	07	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Размещение информации на официальных ресурсах в сети интернет	Департамент экономического развития Костромской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует				области
1.4.9	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора субъектов МСП"	-	25.09.2023	06	08	Свиштунов А.А.	Приказ Приказ департамента экономического развития Костромской области	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлены субсидии субъектам МСП"	-	25.10.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.11	Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор субъектов МСП "	-	27.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Свиштунов А.А.	Прочий тип документа Размещение информации на официальных ресурсах в сети интернет	Департамент экономического развития Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсного отбора субъектов МСП"	-	25.09.2024	06	08	Свистунов А.А.	Приказ департамента экономического развития Костромской области	Департамент экономического развития Костромской области
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлены субсидии субъектам МСП"	-	25.10.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Прочий тип документа Реестр получателей	Департамент экономического развития Костромской области
1.5	Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"							
1.5.1	Контрольная точка "Разработан регламент оказания комплексных услуг в центре "Мой Бизнес""	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Регламент	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.2	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.03.2021	07	07	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.3	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и	-	20.06.2021	07	11	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	действующим предпринимателям, получившим услуги "							развития предпринимательства Костромской области"
1.5.4	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги "	-	20.09.2021	09	11	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.5	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»"	-	20.11.2021	07	12	Свистунов А.А.	Протокол о рассмотрении заявок и утверждении списка победителей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	05	Свистунов А.А.	Соглашение между ДЭР КО и ГАУ "АИиРПКО"	Департамент экономического развития Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Отчет Отчет	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.8	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.9	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО "Корпорация "МСП" по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 70 граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Пояснительная записка/Реестр получателей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.5.10	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.11	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.06.2022	07	09	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.12	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.09.2022	08	10	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Пояснительная записка	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.13	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»"	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Свистунов А.А.	Протокол Протокол о рассмотрении заявок и утверждении списка победителей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Свистунов А.А.	Соглашение Соглашение между ДЭР КО и ГАУ "АИиРПКО"	Департамент экономического развития Костромской области
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Отчет Отчет	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.5.16	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.17	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО "Корпорация "МСП" по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 80 граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Пояснительная записка/Реестр получателей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.18	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.06.2023	07	09	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.20	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.09.2023	08	11	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.21	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Свистунов А.А.	Протокол о рассмотрении заявок и утверждении списка победителей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Свистунов А.А.	Соглашение между ДЭР КО и ГАУ "АИиРПКО"	Департамент экономического развития Костромской области
1.5.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Отчет	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.24	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги "	-	20.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.5.25	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО "Корпорация "МСП" по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 90 граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей "	-	20.12.2023	11	11	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Пояснительная записка/Реестр получателей услуг	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.26	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.27	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"	-	20.06.2024	07	10	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.28	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим	-	20.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ "Агентство

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
1.5.29	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Свистунов А.А.	Протокол о рассмотрении заявок и утверждении списка победителей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Соглашение между ДЭР КО и ГАУ "АИиРПКО"	Департамент экономического развития Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Свистунов А.А.	Отчет Отчет	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.32	Контрольная точка "Оказаны услуги уникальным гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, получившим услуги "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Реестр получателей	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
1.5.33	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО "Корпорация "МСП" по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 100 граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михалевская Н.О.	Прочий тип документа Пояснительная записка/Реестр получателей услуг	ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели			
					вует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	4
2	Администратор регионального проекта	Тихонова Н. С.	Заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Михалевская Н. О.	директор	Свистунов А. А.	15
4	Участник проекта	Озерова Н. Б.	Начальник отдела департамента экономического развития Костромской области	Тихонова Н. С.	12
5	Участник проекта	Фролова Е. А.	Генеральный директор	Свистунов А. А.	25
6	Администратор	Тихонова Н. С.	Заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	7
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	4
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	4

9	Участник регионального проекта	Кучин В. В.	Генеральный директор	Свистунов А. А.	15
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	4
11	Участник регионального проекта	Фролова Е. А.	Генеральный директор	Свистунов А. А.	25
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	4
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	4
14	Участник регионального проекта	Михалевская Н. О.	директор	Свистунов А. А.	15