

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Гирин Н.В.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Стрелец В.Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	
	2	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Подпрограмма (направление)	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	90,20	31.12.2019	0,0000	90,2000	90,2000	92,1600	94,1200	96,0800	98,0400	-	-	-	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещени е	6,09	31.12.2019	0,0000	6,0900	6,0900	6,2200	6,2800	6,3400	6,4100	-	-	-	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,90	31.12.2019	0,0000	0,9000	0,3000	1,9000	2,5000	3,0000	3,5000	-	-	-	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	52,50	31.12.2019	0,0000	52,5000	28,6000	23,1000	53,2000	59,2000	69,1000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения															
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	35,0000	70,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	18,20	31.12.2019	0,0000	18,2000	37,0000	41,8000	47,3000	52,7000	61,8000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)	
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	573,00	31.12.2019	0,0000	573,000 0	1 259,30 00	1 316,50 00	1 488,30 00	1 660,00 00	1 946,20 00	-	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,00	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	161,00	31.12.2019	0,0000	161,000 0	150,000 0	168,000 0	187,000 0	205,000 0	223,000 0	-	-	-	
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	97,30	31.12.2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

6

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	16,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	50,000 0	55,000 0	62,000 0	70,000 0	78,000 0	85,000 0	92,160 0	92,1600	

3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	7,0000	10,0000	14,0000	17,4000	20,0000	25,0000	27,8400	30,0000	35,0000	39,0000	41,8000	41,8000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	220,0000	330,0000	440,0000	550,0000	660,0000	770,0000	880,0000	990,0000	1 100,0000	1 209,4200	1 316,5000	1 316,5000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	16,0000	25,0000	32,0000	40,4000	50,0000	60,0000	65,0000	75,0000	80,0000	90,0000	97,0000	97,0000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	28,0000	42,0000	56,0000	70,0000	84,0000	98,0000	112,0000	126,0000	140,0000	154,0000	168,0000	168,0000

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	7,5000	17,000 0	22,500 0	30,000 0	37,500 0	45,000 0	52,500 0	60,000 0	68,000 0	75,500 0	90,000 0	90,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	шт	0	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	В течение первого полугодия 2019 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные	Приобретение товаров, работ, услуг	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Функционируют созданные/замененны е в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог	-	шт	7	31.12.202 1	-	-	-	7	7	7	7	-	-	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско- акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи. В 2019 создано 4 фельдшерско- акушерский пункт д. Веселово Красносельского района, в д. Григорово, д. Меленки, с. Буяково	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Сусанинского района. В 2020 году созданы 3 фельдшерско- акушерский пункт функционируют в п. Вешка Кадыйского муниципального района, п. Ломки Островского муниципального района, п. Бабаево Нерехтского района.	
1.3	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	шт	4	31.12.2019	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году создано 4 фельдшерско- акушерский пункт д. Веселово Красносельского района, в д. Григорово, д. Меленки, с. Буяково Сусанинского	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																района за счет средств федерального бюджета приобретены модульные конструкции, за счет регионального бюджета подготовлены участки, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены конкурсные процедуры и	недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																заключены государственные контракты для создания 4 фельдш ерских, фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. В 2020 году созданы 3 фельдшерско- акушерских пункта в п. Вешка Кадыйского муниципального района, п. Ломки Островского муниципального района, п. Бабаево	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Нерехтского района за счет средств федерального бюджета приобретена модульная конструкция для ФАПа в п. Ломки Островского района, за счет региональног о бюджета подготов лены участки, подведен ы коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.		
1.4	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.	-	шт	0	31.12.2019	-	-	-	15	15	15	15	-	-	В Костромской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог															передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Костромской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																В Костромской области в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Костромской области будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															первичной медико- санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах		
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	-	-	-	-	41.8	47.3	52.7	61.8	-	-	В первом квартале 2019 года утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года представлены	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2020 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
																поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2020 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2021 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» на основании описания, разработанного		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																реализованных проектах в декабре 2021 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2022 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» на основании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2023 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2024 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.		
2.2	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи	-	ЕД	85	31.12.2019	-	-	-	1	1	1	1	-	-	В Костромской области функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи, функциями которых являются методическая	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Костромской области.		
3	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
3.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц),	-	ПРОЦ	0	-	-	-	-	65.7	75.4	89.2	100	-	-	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра после его	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	нарастающим итогом. Нарастающий итог															утверждения Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования доведен территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области в течение пяти дней после его утверждения. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2019 году проинформируют 44,0% застрахованных лиц старше 18 лет о	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																праве на прохождение профилактического осмотра. В 2019 году будет обеспечен охват граждан профилактическим и медицинскими осмотрами не менее 43,8%. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2020 году обеспечен охват граждан	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профилактическим и медицинскими осмотрами не менее 44,1%. В 2021 году страховые медицинские организации проинформируют 65,7% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2021 году обеспечен охват граждан профилактическим и медицинскими осмотрами не менее 45,5%. В 2022 году страховые медицинские организации проинформируют	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															75,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2022 году обеспечен охват граждан профилактическим и медицинскими осмотрами не менее 52,5%. В 2023 году страховые медицинские организации проинформируют 89,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2023 году обеспечен охват		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															граждан профилактическим и медицинскими осмотрами не менее 58,4%. В 2024 году страховые медицинские организации проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2024 году обеспечен охват граждан профилактическим и медицинскими осмотрами не менее 68,2%		
4	Развитие санитарной авиации																
4.1	Субъектами	-	ЕД	0	-	-	163	150	168	187	205	223	-	-	Разработана и	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации														утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 143 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированно й помощи. Заключен государственный	услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 150 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 150 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированно й помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																не менее чем 168 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 168 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированно й помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 187 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 187 пациентов, нуждающихся в оказании скорой	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																специализированно й помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 205 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 205 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированно й помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 223 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 223 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированно й помощи.		
5	Формирование системы защиты прав пациентов																
5.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается	-	ЕД	0	05.10.2020	-	-	-	48	60	73	85	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее															обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечит ь наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	10 445,80	5 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673,90
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 445,80	5 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673,90
1.1.1.1.	бюджет субъекта	10 445,80	5 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673,90
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы	113 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 484,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	113 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 484,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	113 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 484,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Создано 7 новых фельдшерских,	3 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий							
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Развитие санитарной авиации							
3.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	124 292,40	102 395,00	130 867,30	166 867,30	166 867,30	0,00	691 289,30

[illegible][illegible]

1.1.	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	10 906,00	21 812,00	32 718,00	43 624,00	54 530,00	65 436,00	76 342,00	87 248,00	98 154,00	109 060,00	120 000,00	130 867,30
ИТОГО:		10 906,00	21 812,00	32 718,00	43 624,00	54 530,00	65 436,00	76 342,00	87 248,00	98 154,00	109 060,00	120 000,00	130 867,30

52

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Костромской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 5 новых и замены 3 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 15 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной

правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Костромской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, увеличится с 0,273 млн. человек в 2017 г. до 0,439 млн. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в районах Костромской области).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8

Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В Костромской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Костромской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В Костромской области в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Костромской области будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			от 07.12.2020 г.
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено техническое обеспечение" материально- (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			№ 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.2	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	31.12.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 2019 году создано 4 фельдшерско-акушерский пункт д. Веселово Красносельского района, в д. Григорово, д. Меленки, с. Буяково Сусанинского района за счет средств федерального бюджета приобретены модульные конструкции, за счет регионального бюджета подготовлены участки, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 4 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. В 2020 году созданы 3 фельдшерско-акушерских пункта в п. Вешка Кадыйского муниципального района, п. Ломки Островского муниципального района, п. Бабаево Нерехтского района за счет средств федерального бюджета приобретена модульная конструкция для ФАПа в п. Ломки Островского района, за счет регионального бюджета подготовлены участки, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом, проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 3 фельдшерских,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нечаев Е.В.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области об использовании	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов	
1.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	
1.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	
1.2.6	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области об использовании межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области об использовании межбюджетных трансфертов	
1.2.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа отчет	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа отчет	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.
1.2.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа отчет	
1.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи. В 2019 создано 4 фельдшерско-акушерский пункт д. Веселово Красносельского района, в д. Григорово, д. Меленки, с. Буяково Сусанинского района. В 2020 году созданы 3 фельдшерско-акушерский пункт	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							функционируют в п. Вешка Кадыйского муниципального района, п. Ломки Островского муниципального района, п. Бабаево Нерехтского района.	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.		
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Стрелец В.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено техническое обеспечение" материально- (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.4	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	В течение первого полугодия 2019 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. К 2020 году функционирует 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов,	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							приобретенных в 2019 г., один передвижной флюорограф, один передвижной маммограф.	
1.4.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Нечаев Е.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	
1.4.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	
1.4.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.4.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Прочий тип документа	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации							
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра после его утверждения Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							страхования доведен территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области в течение пяти дней после его утверждения. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2019 году проинформируют 44,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2019 году будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,8%. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2020 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,1%. В 2021 году страховые медицинские организации проинформируют 65,7% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							В 2021 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,5%. В 2022 году страховые медицинские организации проинформируют 75,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2022 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 52,5%. В 2023 году страховые медицинские организации проинформируют 89,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2023 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 58,4%. В 2024 году страховые медицинские организации проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического осмотра. В 2024 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,2%	
2.1.1	Контрольная точка "В Федеральный	-	10.12.2021	Взаимо	Взаимо	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 45,2% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	
2.1.2	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке - 57,9%"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	
2.1.3	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 65,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профилактического медицинского осмотра в 2021 году"			и отсутствует	и отсутствует			
2.1.4	Контрольная точка "Департаментом здравоохранения Костромской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,0%"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области	
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.1.7	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 75,4% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	
2.1.8	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 50% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	
2.1.9	Контрольная точка "Доля	-	15.12.2022	Взаимо	Взаимо	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке - 61,9%"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		обязательного медицинского страхования Костромской области представлен отчет	
2.1.10	Контрольная точка "Департаментом здравоохранения Костромской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5%"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области	
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.1.13	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 52,4 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций."	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области представлен отчет	
2.1.14	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 89,2% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.1.15	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 65,9 %."	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области представлен отчет	
2.1.16	Контрольная точка "Департаментом здравоохранения Костромской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области	
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.1.19	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 54,8 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций."	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области представлен отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.20	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области предоставлен отчет	
2.1.21	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 69,9 %."	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской области представлен отчет	
2.1.22	Контрольная точка "Департаментом здравоохранения Костромской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70%"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Отчет департамента здравоохранения Костромской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
2.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"							
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	В Костромской области функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Костромской области.	г.
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	В первом квартале 2019 года утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2020 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2021 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							В первом квартале 2022 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2023 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России. В первом квартале 2024 года утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях проведены	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года представлены департаментом здравоохранения Костромской области в Минздрав России.	
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен утвержденный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год	
3.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стрелец В.Г.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет департамента здравоохранения Костромской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		санитарную помощь" в Костромской области	
3.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен утвержденный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Стрелец В.Г.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет департамента здравоохранения Костромской области о создании и тиражировании "Новой модели	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Костромской области	
3.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен утвержденный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стрелец В.Г.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет департамента здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Костромской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Костромской области	
3.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
3.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлен утвержденный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет В ЦПМСП представлен отчет департамента здравоохранения Костромской области о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Костромской области	
3.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4	Формирование системы защиты прав пациентов							
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования,	05.10.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	не менее"			и отсутствует	и отсутствует		Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.	
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
4.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.7	Контрольная точка "Утверждены	-	31.07.2023	Взаимо	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		документа	
4.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
4.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
4.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
5	Развитие санитарной авиации							
5.1	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 143 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 150 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 150 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 168 вылетов позволят дополнительно	Доп. соглашение № 056-2019-N10044-1/5 от 07.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							эвакуировать в 2021 году не менее 168 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 187 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 187 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 205 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 205 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 223 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 223 пациентов, нуждающихся в оказании скорой	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							специализированной помощи.	
5.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Соглашение	
5.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.	Отчет	
5.1.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Нечаев Е.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
5.1.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.		
5.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.		
5.1.6	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Нечаев Е.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
5.1.7	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
5.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Соглашение отчет	
5.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
5.1.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	
5.1.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	
5.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
5.1.13	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
5.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
5.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
5.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Соглашение соглашение	
5.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
5.1.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	
5.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стрелец В.Г.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
5.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
5.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
5.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гирин Н.В.	Соглашение соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
5.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гирин Н.В.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
5.1.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.28	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
5.1.29	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на	-	01.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		области предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
5.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
5.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
5.1.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Соглашение соглашение	
5.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.34	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
5.1.35	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.37	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
5.1.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
5.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет Департаментом здравоохранения Костромской области предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
5.1.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богомолова Е.А.	Соглашение соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
5.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомолова Е.А.	Отчет отчет	
5.1.42	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Отчет отчет	
5.1.43	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Богомолова Е.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
5.1.44	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомолова Е.А.	Отчет отчет	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
2	Администратор регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
4	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
5	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
6	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
8	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
9	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
10	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9

Создано 7 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
12	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
13	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	директор департамента здравоохранения Костромской области	Ерёмина О. Л.	4.5
14	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9

15	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
17	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
18	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9
19	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
Приобретено 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной маммограф, 1 передвижной флюорограф					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	4.5
21	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
22	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9

23	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Костромской области	Ерёмина О. Л.	1
24	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	4.5

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
26	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
27	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9
28	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
----	--	-------------	-----------------------	---------------	---

30	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
31	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
32	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента	Гирин Н. В.	9
			здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
34	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9
35	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
36	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					

37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
38	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9
39	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
40	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5

Приобретены передвижные медицинские комплексы

41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	4.5
42	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
43	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	9

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
45	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Гирин Н. В.	5
46	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
47	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения	Гирин Н. В.	9
			Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		