

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                                                    |                                                                  |                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование национального проекта                                                                                       | Национальный проект "Здравоохранение"                              |                                                                  |                                                                                                                       |            |
| Краткое наименование федерального проекта                                                                                | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Срок реализации проекта                                          | 01.01.2022                                                                                                            | 31.12.2025 |
| Куратор федерального проекта                                                                                             | Голикова Т.А.                                                      | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации      |                                                                                                                       |            |
| Руководитель федерального проекта                                                                                        | Фисенко В.С.                                                       | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |                                                                                                                       |            |
| Администратор федерального проекта                                                                                       | Плутницкий А.Н.                                                    | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации        |                                                                                                                       |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                  | Государственная программа                                        | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"                                             |            |
|                                                                                                                          |                                                                    | Направление (подпрограмма)                                       | Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |            |

## 2. Показатели национального и федерального проекта

| №<br>п/п | Показатели<br>федерального проекта                                                                                                                                                                           | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |                                                                                                           | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                          | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                           |                                                   |
| 1        | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                           |                                          |                     |      |             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |                                                                                                           |                                                   |
| 1.1.     | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год                                                                                                                       | НП                        | Единица                                  | 5,7000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 6,000<br>0  | 6,100<br>0  | 6,200<br>0  | 6,400<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | Форма<br>федерального<br>статистического<br>наблюдения № 30<br>"Сведения о<br>медицинской<br>организации" |                                                   |
| 1.2.     | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта                                | ФП                        | Процент                                  | 22,9000             | 2021 | -           | -    | -    | -    | 19,20<br>00 | 16,60<br>00 | 14,30<br>00 | 11,90<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | Форма<br>федерального<br>статистического<br>наблюдения № 30<br>"Сведения о<br>медицинской<br>организации" |                                                   |
| 1.3.     | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую                                                                                                                                                  | ФП                        | Процент                                  | 37,6000             | 2021 | -           | -    | -    | -    | 31,40<br>00 | 28,50<br>00 | 27,00<br>00 | 24,90<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | Форма<br>федерального<br>статистического<br>наблюдения №                                                  |                                                   |

| №<br>п/п | Показатели<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных)                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                          | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                           |
|          | помощь в<br>амбулаторных<br>условиях, со сроком<br>эксплуатации свыше<br>10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования                                                                                                                                                             |                           |                                          |                     |      |             |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      | 30 "Сведения о<br>медицинской<br>организации"                                                             |
| 1.4.     | Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и<br>отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной<br>системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год | ФП                        | Единица                                  | 7,4000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 7,600<br>0 | 7,800<br>0 | 8,000<br>0 | 9,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Форма<br>федерального<br>статистического<br>наблюдения № 30<br>"Сведения о<br>медицинской<br>организации" |

### 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

## 4. Результаты федерального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата                                                  | Тип<br>результата                                     | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                       |                                                                                            |
| 1        | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                       |                                                                                            |
| 1.1      | Проведены мероприятия по методической поддержке и координации реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"                                           | -                                                                                                   | Условная единица                             | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения создан координационный центр по реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее - Центр) для обеспечения методической поддержки и координации | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | реализации<br>федерального<br>проекта,<br>разработки и<br>внедрения<br>системы<br>мониторинга,<br>подготовки<br>информационны<br>х и<br>аналитических<br>материалов по<br>вопросам<br>реализации<br>федерального<br>проекта и<br>решения иных<br>задач и<br>вызовов,<br>возникающих в<br>ходе<br>исполнения<br>проекта.<br>Центром<br>разработан и<br>ведётся<br>мониторинг<br>достижения<br>показателей и<br>результатов<br>федерального |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | проекта в<br>разрезе<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации. На<br>основании<br>данных<br>мониторинга и<br>отчетов<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации,<br>Центром<br>осуществляется<br>определение и<br>корректировка<br>рисков<br>реализации<br>федерального<br>проекта.<br>Осуществляется<br>взаимодействие<br>с профильными<br>национальными<br>медицинскими<br>исследовательс<br>кими центрами,<br>представителям<br>и<br>профессиональн<br>ых сообществ и |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |                        |                        |                        |                         |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата                           | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |                        |                        |                        |                         |      |      |      |      |      | общественных<br>организаций по<br>вопросам<br>реализации и<br>совершенствова<br>ния<br>федерального<br>проекта.                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                            |
| 1.2      | Приобретен<br>автомобильный<br>транспорт в<br>медицинские<br>организации,<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь, а<br>также в<br>медицинские<br>организации,<br>расположенные<br>в сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа<br>и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 3 91<br>8,<br>000<br>0 | 6 90<br>8,<br>000<br>0 | 9 29<br>4,<br>000<br>0 | 13 3<br>55,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Медицинские<br>организации,<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь, а<br>также<br>медицинские<br>организации,<br>расположенные<br>в сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа<br>и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек<br>дооснащены/пер<br>еоснащены<br>автомобильным | Приобретение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | Повышение<br>ожидаемо<br>й<br>продолжи<br>тельности<br>жизни до<br>78 лет                  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |                  |                        |                        |                        |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тип<br>результата                         | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022             | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                            |
|          | для доставки<br>пациентов в<br>медицинские<br>организации,<br>медицинских<br>работников до<br>места<br>жительства<br>пациентов, а<br>также для<br>перевозки<br>биологических<br>материалов для<br>исследований,<br>доставки<br>лекарственных<br>препаратов до<br>жителей<br>отдаленных<br>районов.<br>Настоящий<br>итог |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |                  |                        |                        |                        |      |      |      |      |      | транспортом<br>для доставки<br>пациентов в<br>медицинские<br>организации,<br>медицинских<br>работников до<br>места<br>жительства<br>пациентов, а<br>также для<br>перевозки<br>биологических<br>материалов для<br>исследований,<br>доставки<br>лекарственных<br>препаратов до<br>жителей<br>отдаленных<br>районов с целью<br>повышения<br>доступности<br>медицинской<br>помощи. |                                           |                                                                                            |
| 1.3      | Осуществлено<br>новое<br>строительство<br>(реконструкция)<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 601,<br>000<br>0 | 1 18<br>6,<br>000<br>0 | 1 71<br>2,<br>000<br>0 | 2 47<br>5,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство<br>и реконструкция<br>объектов<br>медицинских<br>организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Строит<br>ельств<br>о<br>(рекон<br>струкц | Повышен<br>ие<br>ожидаемо<br>й<br>продолжи                                                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                         | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Характеристика<br>результата                                                                                                       | Тип<br>результата                                       | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                            |
|          | медицинских<br>организаций.<br>Нарастающий<br>итог                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      | расширили<br>возможности<br>оказания<br>медицинской<br>помощи. В<br>результате<br>нового<br>строительства<br>(реконструкции)<br>население<br>может получать<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь с<br>приближением<br>к месту<br>жительства,<br>месту обучения<br>или работы,<br>исходя из<br>потребностей<br>всех групп<br>населения. | ия,<br>технич<br>еское<br>перевое<br>оружен<br>ие,<br>приобр<br>етение<br>)<br>объект<br>а<br>недви<br>жимог<br>о<br>имуще<br>ства | тельности<br>жизни до<br>78 лет                         |                                                                                            |
| 1.4      | Приобретены<br>объекты<br>недвижимого<br>имущества<br>медицинских<br>организаций . | -                                                                                                   | Объект                                       | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 13,0<br>000 | 26,0<br>000 | 36,0<br>000 | 68,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение<br>объектов<br>недвижимого<br>имущества<br>медицинских<br>организаций                                                                                                                                                                                                                                                                | Строит<br>ельств<br>о<br>(рекон<br>струкц<br>ия,                                                                                   | Повышен<br>ие<br>ожидаемо<br>й<br>продолжи<br>тельности |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                      | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |                  |                        |                        |                        |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип<br>результата                                                                                                           | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                 |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022             | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                            |
|          | Нарастающий<br>итог                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |                  |                        |                        |                        |      |      |      |      |      | расширили<br>возможности<br>оказания<br>медицинской<br>помощи. В<br>результате<br>приобретения<br>объектов<br>недвижимого<br>имущества<br>население<br>может получать<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>медицинскую<br>помощь с<br>приближением<br>к месту<br>жительства,<br>месту обучения<br>или работы,<br>исходя из<br>потребностей<br>всех групп<br>населения. | техниче<br>ское<br>перевос<br>оружен<br>ие,<br>приобр<br>етение<br>)<br>объект<br>а<br>недви<br>жимог<br>о<br>имуще<br>ства | жизни до<br>78 лет                                                                         |
| 1.5      | Приобретены и<br>смонтированы<br>быстровозводим<br>ые модульные | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 712,<br>000<br>0 | 1 34<br>4,<br>000<br>0 | 1 90<br>3,<br>000<br>0 | 2 56<br>8,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение и<br>монтаж<br>быстровозводим<br>ых модульных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Приобр<br>етени<br>е<br>товаро                                                                                              | Повышен<br>ие<br>ожидаемо<br>й                                                             |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата                           | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                             |                                                                                            |
|          | конструкции<br>объектов<br>медицинских<br>организаций .<br>Нарастающий<br>итог |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      | конструкций<br>медицинских<br>организаций<br>расширили<br>возможности<br>оказания<br>медицинской<br>помощи. В<br>результате<br>приобретения<br>объектов<br>недвижимого<br>имущества<br>население<br>может получать<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь с<br>приближением<br>к месту<br>жительства,<br>месту обучения<br>или работы,<br>исходя из<br>потребностей<br>всех групп<br>населения. | в,<br>работ,<br>услуг        | продолжи<br>тельности<br>жизни до<br>78 лет |                                                                                            |
| 1.6      | Осуществлен<br>капитальный                                                     | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 1 77<br>0, | 3 33<br>0, | 4 58<br>4, | 6 43<br>9, | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение<br>капитального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оказан<br>ие                 | Повышен<br>ие                               |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тип<br>результата                                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                            |
|          | ремонт зданий<br>медицинских<br>организаций и<br>их<br>обособленных<br>структурных<br>подразделений,<br>расположенных<br>в том числе в<br>сельской<br>местности,<br>рабочих<br>поселках,<br>поселках<br>городского типа<br>и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек.<br>Нарастающий<br>итог |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      | 000<br>0    | 000<br>0    | 000<br>0    | 000<br>0    |      |      |      |      |      | ремонта<br>объектов<br>медицинских<br>организаций, на<br>базе которых<br>оказывается<br>первичная<br>медико-<br>санитарная<br>помощь,<br>уменьшит<br>количество<br>неэффективно<br>используемых<br>площадей,<br>создаст<br>комфортные<br>условия<br>пребывания в<br>медицинских<br>организациях. | услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ)                 | ожидаемо<br>й<br>продолжи<br>тельности<br>жизни до<br>78 лет                               |
| 1.7      | Осуществлен<br>капитальный<br>ремонт зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>подведомственн<br>ых ФМБА<br>России и<br>оказывающих                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 20,0<br>000 | 45,0<br>000 | 64,0<br>000 | 88,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение<br>капитального<br>ремонта<br>объектов<br>медицинских<br>организаций<br>первичного<br>звена<br>здравоохранени                                                                                                                                                                         | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | Повышен<br>ие<br>ожидаемо<br>й<br>продолжи<br>тельности<br>жизни до<br>78 лет              |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                                                                                            |
|          | первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь<br>жителям<br>закрытых<br>административ<br>но-<br>территориальны<br>х образований и<br>отдельных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственно<br>й системы<br>здравоохранени<br>я. Нарастающий<br>итог |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | я расширит<br>возможности по<br>оказанию<br>первичной<br>медико-<br>санитарной<br>помощи,<br>создаст<br>комфортные<br>условия<br>пребывания в<br>медицинских<br>организациях,<br>подведомственн<br>ых ФМБА<br>России и<br>оказывающих<br>медицинскую<br>помощь<br>жителям ЗАТО<br>и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>организациями<br>государственно<br>й системы<br>здравоохранени<br>я. |                              |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |                  |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Характеристика<br>результата                            | Тип<br>результата                                                             | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                               |                                                                                            |
| 1.8      | Приобретено<br>оборудование<br>для оказания<br>медицинской<br>помощи в<br>медицинские<br>организации,<br>подведомствен<br>ные ФМБА<br>России и<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь<br>жителям<br>закрытых<br>административ<br>но-<br>территориальны<br>х образований и<br>отдельных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственно<br>й системы | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 170,<br>000<br>0 | 330,<br>000<br>0 | 520,<br>000<br>0 | 700,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Медицинские<br>организации,<br>подведомствен<br>ные ФМБА<br>России и<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь<br>жителям ЗАТО<br>и отдаленных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>организациями<br>государственно<br>й системы<br>здравоохранени<br>я,<br>укомплектован<br>ы<br>оборудованием<br>для оказания<br>медицинской<br>помощи,<br>предусмотренн<br>ым порядками.<br>Снижено | Приоб<br>ретени<br>е<br>товаро<br>в,<br>работ,<br>услуг | Повышен<br>ие<br>ожидаемо<br>й<br>продолжи<br>тельности<br>жизни до<br>78 лет |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата               | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                            |
|          | здравоохранени<br>я. Нарастающий<br>итог |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | количество<br>оборудования<br>для оказания<br>медицинской<br>помощи со<br>сроком<br>эксплуатации<br>более 10 лет,<br>что позволяет<br>оказывать<br>медицинскую<br>помощь на<br>более высоком<br>качественном<br>уровне, а значит<br>- повысить ее<br>эффективность.<br>В зависимости<br>от<br>индивидуальной<br>потребности в<br>переоснащении<br>медицинские<br>организации,<br>подведомствен<br>ные ФМБА<br>России и<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата  | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                             |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                            |
|          |                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      | помощь<br>жителям ЗАТО<br>и отдаленных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>организациями<br>государственно<br>й системы<br>здравоохранени<br>я, могут<br>оснащаться<br>(переоснащатьс<br>я) как в течение<br>одного года, так<br>в течение всего<br>периода<br>реализации<br>федерального<br>проекта<br>"Модернизация<br>первичного<br>звена<br>здравоохранени<br>я Российской<br>Федерации". |                   |                                                                                            |
| 1.9      | Медицинские<br>организации, | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 38,0<br>000 | 69,0<br>000 | 84,0<br>000 | 98,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | Увеличена<br>доступность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Приоб<br>ретени   | Повышен<br>ие                                                                              |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата                    | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                            |
|          | подведомствен<br>ные ФМБА<br>России и<br>оказывающие<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь<br>жителям<br>закрытых<br>административ<br>но-<br>территориальны<br>х образований и<br>отдельных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственно<br>й системы<br>здравоохранени<br>я, оснащены<br>автомобильным<br>транспортом<br>для доставки<br>пациентов в<br>медицинские |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | первичной<br>медико-<br>санитарной<br>помощи для<br>жителей<br>закрытых<br>административ<br>но-<br>территориальны<br>х образований и<br>отдельных<br>территорий, где<br>учреждения<br>ФМБА России<br>являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственно<br>й системы<br>здравоохранени<br>я, путем<br>доставки<br>пациентов в<br>медицинские<br>организации,<br>медицинских<br>работников до<br>места<br>жительства<br>пациентов, а | е<br>товаро<br>в,<br>работ,<br>услуг | ожидаемо<br>й<br>продолжи<br>тельности<br>жизни до<br>78 лет                               |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                    | Тип<br>результата                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                 |                                    |                                                                                            |
|          | организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов .<br>Нарастающий итог |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      | также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. |                                    |                                                                                            |
| 1.10     | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские                                                                                                 | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 20 180,000 0 | 35 186,000 0 | 48 065,000 0 | 66 574,000 0 | -    | -    | -    | -    | -    | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и                 | Приобретение товаров, работ, услуг | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет                                      |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                            |
|          | организации,<br>расположенные<br>в сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа<br>и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек .<br>Нарастающий<br>итог |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | детям, их<br>обособленных<br>структурных<br>подразделений,<br>а также<br>медицинских<br>организаций,<br>расположенных<br>в сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа<br>и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50<br>тыс. человек<br>приведена в<br>соответствие с<br>порядками<br>оказания<br>медицинской<br>помощи.<br>Снижено<br>количество<br>оборудования<br>для оказания<br>медицинской<br>помощи со<br>сроком<br>эксплуатации<br>более 10 лет в |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | медицинских<br>организациях,<br>оказывающих<br>первичную<br>медико-<br>санитарную<br>помощь, а<br>также в<br>медицинских<br>организациях,<br>расположенных<br>в сельской<br>местности,<br>поселках<br>городского типа<br>и малых городах<br>с численностью<br>населения до 50<br>тыс.человек. |                   |                                                                                            |

## 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 7. Дополнительная информация

**Дополнительные материалы. Описание и модель функционирования.**

Основным общественно-значимым результатом (ОЗР) реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Согласно подпункту «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № Пр-2549ГС Правительству Российской Федерации предусмотрено выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере не менее 550 млрд. рублей на реализацию мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения с учетом среднего размера софинансирования из средств федерального бюджета равного 90% процентов.

**Основным показателем достижения ОЗР является число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год.** Для реализации ОЗР определены и дополнительные показатели:

*Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта.* В результате создания новых объектов население сможет получать первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Органами исполнительной власти субъектов РФ будут приняты меры по обеспечению медицинскими кадрами вновь созданных объектов. По окончании реализации мероприятий по капитальному ремонту будут созданы комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях.

*Число посещений жителями закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, на 1 жителя в год.* Данный показатель отражает увеличение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей ЗАТО и отдаленных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения.

*Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования.* Мероприятия по приобретению медицинского оборудования позволят снизить количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и дооснастить новым оборудованием для приведения в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, тем самым позволяя повысить доступность и качество оказания медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит - повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

Понятие "**медицинские организации**" при реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» означает следующее:

- а) медицинские организации и их обособленные структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь;
- б) медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Финансирование осуществляется в установленном порядке в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена и связанных:

со строительством (с реконструкцией) объектов капитального строительства медицинских организаций;

с капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества медицинских организаций;

с оснащением и переоснащением медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

с оснащением и переоснащением автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

с приобретением объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций;

с приобретением и монтажом быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

со строительством (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций.

В целях координации работы по разработке и реализации региональных программ «Модернизация первичного звена здравоохранения» и организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации будут осуществлены мероприятия по методологической поддержке реализации данного проекта. В настоящее время - результат безденежный, но для полноценной работы по методической поддержке реализации мероприятий требуется выделение субсидии в размере 120 млн. рублей ежегодно на период 2022 - 2025 гг на создание координационного центра ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

Для расчета показателей предложены проекты методик расчета. До принятия нормативно-правового акта **определены контрольные точки** – разработка методик расчета и принятие нормативно-правового акта (НПА) Минздрава России по утверждению методик расчета показателей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». **Линейки показателей субъектов Российской Федерации будут откорректированы по мере принятия НПА.**

**1. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.:**

Рассчитывается в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», по формуле:

$$A=B/C,$$

где:

A – фактический показатель за отчетный период;

B – общее число посещений к врачам (включая зубных врачей) сельскими жителями (ф.30 «Сведения о медицинской организации», таблица 2100 графа 4+графа 10, строка 1 и таблица 2700, строка 6, графа 3);

C – численность прикрепленного сельского населения (таблица 1050 графа 3 строка 9).

**2. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %:**

Рассчитывается в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», таблица 8000 по строкам 1, 4,5,6 суммарно и по соответствующим графам -3,4,5,6.

$DЗ = ЧЗРРС * 100 / ВЗ$ ,

где:

ЧЗррс – число зданий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта;

ВЗ – всего зданий, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

ЧЗррс – ф.30, табл.8000, (стр.1 гр.4+гр.5 +гр.6) +(стр.4 гр.4+гр.5+гр.6) +(стр.5 гр.4+гр.5+гр.6) + (стр.6 гр.4+гр.5+гр.6)

ВЗ = ф.30, табл.8000 (стр.1+стр.4 + стр.5 +стр.6) по графе 3.

**3. Число посещений жителями закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, на 1 жителя в год, единица:**

Источником информации для расчета показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации». Показатель рассчитывается как производное от деления суммы числа посещений врачей поликлиники и числа посещений врачами на дому на годовую численность населения закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения.

**4. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %:**

Показатель рассчитывается как соотношение количества медицинского оборудования (цифровые аппараты для исследований органов грудной клетки (цифровые флюорографы), маммографические аппараты, компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики) со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях к общему количеству данного вида оборудования в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выраженное в процентах, по формуле:

$D10amb = ((CF10amb + MG10amb + KT10amb + UZ10amb) / (CFamb + MGamb + KTamb + UZamb)) * 100$ ,

где:

D10amb - доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, выраженное в процентах;

CF10amb - количество цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки (цифровых флюорографов) со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

MG10amb - количество маммографических аппаратов со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

KT10amb - количество компьютерных томографов со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

UZ10amb - количество аппаратов ультразвуковой диагностики со сроком эксплуатации свыше 10 лет для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

CFamb - количество цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки (цифровых флюорографов) для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

MGamb - количество маммографических аппаратов для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

KTamb - количество компьютерных томографов для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>UZamb - количество аппаратов ультразвуковой диагностики для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.<br/>         Источником информации являются данные формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации».</p> <p>Доля оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, со сроком свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования</p> <p>=</p> <p>Количество медицинского оборудования (цифровые аппараты для исследований органов грудной клетки (цифровые флюорографы), маммографические аппараты, компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики) со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях</p> <p>x100</p> <p>Общее количество данного вида оборудования в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях</p> <p>=</p> <p>ф. 30, т. 5117, стр. 5, гр. 7 + стр. 10, гр. 7 + стр. 13, гр. 7 + стр. 19, гр. 7</p> <p>x100</p> <p>ф. 30, т. 5117, стр. 5, гр. 4 + стр. 10, гр. 4 + стр. 13, гр. 4 + стр. 19, гр. 4</p> |
| Структура паспорта ФП "Модернизация первичного |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| звен<br>а<br>здра<br>воох<br>ране<br>ния<br>Росс<br>ийск<br>ой<br>Фед<br>ерац<br>ии" |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации

План реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1     | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.1   | Результат "Проведены мероприятия по методической поддержке и координации реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации""                               | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Фисенко В.С.              | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения создан координационный центр по реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее - Центр) для обеспечения методической поддержки и координации реализации федерального проекта, разработки и внедрения системы мониторинга, подготовки информационных и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта и решения иных задач и вызовов, возникающих в ходе исполнения проекта.<br><br>Центром разработан и ведётся мониторинг достижения показателей и результатов | Нет                               | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                          |
|       |                                                                                                                 |                  |            |                                                                       |               |                           | <p>федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации.</p> <p>На основании данных мониторинга и отчетов субъектов Российской Федерации, Центром осуществляется определение и корректировка рисков реализации федерального проекта.</p> <p>Осуществляется взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами, представителями профессиональных сообществ и общественных организаций по вопросам реализации и совершенствования федерального проекта.</p> |                                   |                                                                                          |
| 1.1.1 | Контрольная точка<br>"Разработаны (откорректированы) методики расчета и сбора показателей федерального проекта" | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о разработке (корректировке) методики расчета и сбора показателей федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансам |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                   |                  |            |                 |               |                           |                                                                                              |                                   | и "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.04.2022 | 05              | 07            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.07.2022 | 06              | 08            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                        | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | ными финансами и "Электронный бюджет"                                                                            |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта"                                                               | -                | 15.10.2022 | 07              | 09                                                     | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта                                                                                                                                     | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, | -                | 25.12.2022 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Плутницкий А.Н.           | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                  |
|       | показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |                  |            |                                                                       | и отсутствует |                           | проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |                                   | я общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                 |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта"                                                                                                                                       | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта                                                                                                   | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 15.04.2023 | 05                                                                    | 07            | Плутницкий                | Отчет о сборе отчетности                                                                                                                                                                       |                                   | Государст                                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                         |
|       | "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта"                   | -                |            |                 |               | А.Н.                      | субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта                          | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.07.2023 | 06              | 08            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                 |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта"                                                                                                                                                         | -                | 15.10.2023 | 07              | 09                                                                    | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование | -                | 25.12.2023 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Плутницкий А.Н.           | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        | заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |                  |            |                                                                     |               |                           | федерального проекта (результата федерального проекта)                                       |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                             |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта"                                             | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта"                                             | -                | 15.04.2024 | 05                                                                  | 07            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                   |                  |            |                 |               |                           |                                                                                              |                                   | система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.07.2024 | 06              | 08            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по                                    | -                | 15.10.2024 | 07              | 09            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная                                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
|        | мероприятиям федерального проекта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга | -                | 25.12.2024 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плутницкий А.Н.           | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        | реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"                                                |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.04.2025 | 05                                                                    | 07            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                   |                  |            |                 |               |                           |                                                                                              |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.07.2025 | 06              | 08            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Обеспечен сбор отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта" | -                | 15.10.2025 | 07              | 09            | Плутницкий А.Н.           | Отчет о сборе отчетности субъектов Российской Федерации по мероприятиям федерального проекта | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) " | -                | 25.12.2025 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плутницкий А.Н.           | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.2    | Результат "Приобретен автомобильный транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с   | Взаимосвязь с                                                       | Камкин Е.Г.               | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Да                                | Государственная                                                                                                  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                |
|       | в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. |                                   | интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол              | 03                                                      | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                 |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники            | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                  |                  |            | ьными точкам и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | система управления общественными финансам «Электронный бюджет»                                                 |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | -                | 15.03.2022 | 02                         | 04            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 6 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о                                                                          | -                | 30.04.2022 | 03                         | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                 |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                          |
|       | предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |            |                 |               |                           | переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий |                                   | ионная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.2.4 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 30.07.2022 | 04              | 08            | Каракулина                | Отчет 85 субъектов Российской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | Государст                                                                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                       |
|       | "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов |                  |           |                 |               | Е.В.                      | Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий |                                   | венная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|       | до жителей отдаленных районов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для | -                | 30.10.2022 | 05              | 11            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|       | перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |            |                                            |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                      | -                | 30.12.2022 | 08                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий"            | -                | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 03                                                                    | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники            | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                  |                  |            | ьными точкам и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | система управления общественными финансами «Электронный бюджет»                                                |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | -                | 15.03.2023 | 02                         | 04            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 6 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации"                                                                                      | -                | 30.04.2023 | 03                         | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | Государственная интегрированная                                                                                |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки | -                | 30.07.2023 | 04              | 08            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
|        | лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства | -                | 30.10.2023 | 05              | 11            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|        | пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |            |                                    |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                                             | -                | 30.12.2023 | 08                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий"                                   | -                | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 03                                                                  | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |            | контрольными точками и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | ионная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет»                                         |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | -                | 15.03.2024 | 02                                 | 04            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 6 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о                                                                                                       | -                | 30.04.2024 | 03                                 | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | Государственная интегриро                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                         |
|       | ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |           |                 |               |                           | субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий |                                   | ванная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки | -                | 30.07.2024 | 04              | 08            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
|        | лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства | -                | 30.10.2024 | 05              | 11            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|        | пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |            |                                    |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                                             | -                | 30.12.2024 | 08                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий"                                   | -                | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | 03                                                                  | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |            | контрольными точками и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет»                                 |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | -                | 15.03.2025 | 02                                 | 04            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 6 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о                                                                                                       | -                | 30.04.2025 | 03                                 | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | Государственная интегриро                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                         |
|       | ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |           |                 |               |                           | субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий |                                   | ванная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки | -                | 30.07.2025 | 04              | 08            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
|        | лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства | -                | 30.10.2025 | 05              | 11            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|        | пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" |                  |            |                                    |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                                             | -                | 30.12.2025 | 08                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.3    | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"                                                | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Хорова Н.А.               | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                                | Государственная информационная интегриро                                                                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                      |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                 |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует |                           | результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 14                                 | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                                           | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении                                                                                                             | -                | 01.07.2022 | 13                                                                    | 15                                 | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о положительных заключениях по результатам                                                                                                                                     | -                                 | Государственная интегриро                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                |
|       | положительных заключений по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                              |                  |            |                 |               |                           | государственных экспертиз                                                                                                                                                        |                                   | ванная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»                          |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения" | -                | 01.08.2022 | 14              | 16            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о полученных разрешениях на строительство и заключении контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Отчет                                                                                                                                                                        |                  | 30.11.2022 | 15              | 12            | Сибирякова                | Отчет 85 субъектов Российской                                                                                                                                                    |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                         |
|       | субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию"  | -                |            |                 |               | Н.В.                      | Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию                                                | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | -                | 15.12.2022 | 16              | 17            | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                            |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций" | -                | 30.12.2022 | 12                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о полученных лицензиях на осуществление медицинской помощи на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 14                                                                    | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                          | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                               |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                         |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.3.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2023 | 13              | 15            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"                        | -                | 01.07.2023 | 14              | 16            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о полученных положительных заключениях по результатам государственных экспертиз | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                  |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения" | -                | 01.08.2023 | 15              | 17            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о полученных разрешениях на строительство и заключении контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию"                                                                               | -                | 30.11.2023 | 16              | 12            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию                                                                                 | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                    |                  |            |                 |                                                 |                           |                                                                                                                                                                          |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                          | -                | 15.12.2023 | 17              | 18                                              | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места                                                        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты" | -                | 30.12.2023 | 12              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской помощи на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи        |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                |
|        | нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"                                       |                  |            |                                                                       | точкам и отсутствует |                           |                                                                                              |                                   | управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                    | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 13                   | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | -                | 01.02.2024 | 14                                                                    | 15                   | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                       |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                  |
|        | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"                                                                              |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                         |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз" | -                | 01.07.2024 | 13              | 16            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о полученных положительных заключениях по результатам государственных экспертиз | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении"                                                                   | -                | 01.08.2024 | 15              | 17            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов о полученных разрешениях на строительство и заключении контрактов                                    | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                         |                                   |                                                                                                                |
|        | разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения" |                  |            |                 |               |                           | (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения                  |                                   | ионная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                         |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию"           | -                | 30.11.2024 | 16              | 12            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о введении недвижимого имущества в эксплуатацию | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.19 | Контрольная точка                                                                                                           |                  | 15.12.2024 | 17              | 18            | Летникова                 | Отчет 85 субъектов Российской Федерации                                                 |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                         |
|        | "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                                                                                                         | -                |            |                 |                                                                     | Л.И.                      | Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места                                                                 | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций" | -                | 30.12.2024 | 12              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов о получении лицензии на осуществление медицинской помощи на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                        |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                        |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 14            | Сибирякова Н.В.           | Отчет об использовании субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2025 | 13                                                                    | 16            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                  |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"                                                          | -                | 01.07.2025 | 14              | 17            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз                                                            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения" | -                | 01.08.2025 | 16              | 18            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о полученных разрешениях на строительство и заключении контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                   |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                   |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию" | -                | 30.11.2025 | 17              | 12            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о введении объекта недвижимого имущества в эксплуатацию                   | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                         | -                | 15.12.2025 | 18              | 15            | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                    |                  |            |                 |                                                 |                           |                                                                                                                                                                   |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                   | -                | 25.12.2025 | 12              | 19                                              | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                 | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты" | -                | 30.12.2025 | 15              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензий на осуществление медицинской помощи на объекты строительства (реконструкции) медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
|       | нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"                                       |                  |            |                                                                       | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.4   | Результат "Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций "                      | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Хорова Н.А.               | Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Да                                | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | 14                                                                    | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                       |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                  |
|       | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000                                                                                                                                            |                  |            | контрольными точками и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 01.07.2022 | 13                                 | 15            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании                                                                                                                                                   | -                | 30.11.2022 | 14                                 | 16            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов                                                                                                                    | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                |
|       | актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)"                                                                      |                  |            |                 |               |                           | недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)                                                                                              |                                   | ионная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                         |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 20.12.2022 | 15              | 12            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о зарегистрированных правах собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.5 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                |                  | 25.12.2022 | 16              | 17            | Летникова                 | Отчет 85 субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                  |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                         |
|       | "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                                                                       | -                |            |                 |                                                                     | Л.И.                      | Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места                                                          | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2022 году" | -                | 30.12.2022 | 12              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2022 году | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                              |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 14            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2023 | 13                                                                    | 15            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.4.9  | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 01.07.2023 | 14              | 16            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)"       | -                | 30.11.2023 | 15              | 17            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов о подписании актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)                             | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                          |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 20.12.2023 | 16              | 12            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о зарегистрированных правах собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                                                                                                        | -                | 25.12.2023 | 17              | 18            | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места                                                                                                             | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                              |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2023 году" | -                | 30.12.2023 | 12                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2023 году | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 14                                                                  | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                                            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь          |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники      | последователи |                           |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            | точкам и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                                   |                                   | управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.4.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2024 | 13                   | 15            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                      | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи объектов"                                           | -                | 01.07.2024 | 14                   | 16            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
|        | недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)"                                                                                                              |                  |            |                 |               |                           | земельных участков, на которых расположены строения)                                                                                                                                            |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 30.11.2024 | 15              | 17            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о регистрации                                                                                                                                            | -                | 20.12.2024 | 16              | 12            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о зарегистрированных правах собственности на объекты                                                                                                    | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|        | прав собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" |                  |            |                 |               |                           | недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)       |                                   | информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                 |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                                  | -                | 25.12.2024 | 17              | 18            | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Отчет                                                                                                                   |                  | 30.12.2024 | 12              | Взаимо        | Сибирякова                | Отчет 85 субъектов Российской                                                                                     |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                   |                           |                                                                                                                |                                   |                                                                                                         |
|        | субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2024 году" | -                |            |                                                                       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Н.В.                      | Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2024 году | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                     | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 14                                                              | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                              | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.4.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"                                                          | -                | 01.02.2025 | 13              | 16            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                           | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании договоров (контрактов) купли-продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 01.07.2025 | 14              | 17            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли продажи объектов недвижимости (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                          |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 30.11.2025 | 16              | 18            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)          | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения)" | -                | 20.12.2025 | 17              | 15            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о зарегистрированных правах собственности на объекты недвижимого имущества (некапитальных строений, а также земельных участков, на которых расположены строения) | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                             |                           |                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                           |                  |            |                                                                       |                                                           |                           |                                                                                                                   |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | -                | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 15                                                        | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"          | -                | 25.12.2025 | 12                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                 | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                 | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                                            |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2025 году" | -                | 30.12.2025 | 15                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на объекты, введенные в эксплуатацию в 2025 году                               | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5    | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "                                               | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Хорова Н.А.               | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов | Да                                | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи        |                           |                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                 |                  |            | точкам и отсутствует                                                  | точкам и отсутствует |                           | недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |                                   | управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.5.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                   | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                 | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи                                                                       | -                | 01.07.2022 | 02                                                                    | 04                   | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых                                                    | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                       |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                  |
|       | некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций"                                                                                                        |                  |            |                 |               |                           | модульных конструкций                                                                                                                                       |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций" | -                | 30.11.2022 | 03              | 01            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству                                                                                                                           | -                | 15.12.2022 | 04              | 05            | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на                                                                   | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                |
|       | работников на вакантные рабочие места"                                                                                                                                |                  |            |                 |                                                                     |                           | вакантные рабочие места                                                                                                                             |                                   | информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                 |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции " | -                | 30.12.2022 | 01              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.6 | Контрольная точка                                                                                                                                                     |                  | 20.01.2023 | Взаимо          | 03                                                                  | Сибирякова                | Отчет 85 субъектов Российской Федерации                                                                                                             |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                           |
|       | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                | -                |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |               | Н.В.                      | Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                          | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"   |
| 1.5.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2023 | 02                                                              | 04            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                 |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций" | -                | 01.07.2023 | 03              | 05            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций"    | -                | 30.11.2023 | 04              | 01            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций     | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                     |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                                                             | -                | 15.12.2023 | 05              | 06                                                                  | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места                                   | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции " | -                | 30.12.2023 | 01              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                              |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2024 | 02                                                                    | 04            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                 |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций" | -                | 01.07.2024 | 03              | 05            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых"                          | -                | 30.11.2024 | 04              | 01            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций     | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                      |                           |                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                |
|        | модульных конструкций"                                                                                         |                  |            |                 |                                    |                           |                                                                                                                                         |                                   | управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                      | -                | 15.12.2024 | 05              | 06                                 | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места                       | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на | -                | 30.12.2024 | 01              | Взаимосвязь с иными результатами и | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                       |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                      |                           |                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        | приобретенные и смонтированные модульные конструкции"                            |                  |            |                                                                       | контрольными точками и отсутствует |                           | конструкции                                                                       |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                 | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5.19 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены"                  | -                | 01.02.2025 | 02                                                                    | 05                                 | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных  | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                |
|        | соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"                                                                                  |                  |            |                 |               |                           | трансфертов                                                                                                                                                     |                                   | ионная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                         |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций" | -                | 01.07.2025 | 03              | 06            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных договорах (контрактах) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Отчет                                                                                                                                                        |                  | 30.11.2025 | 05              | 01            | Сибирякова                | Отчет 85 субъектов Российской                                                                                                                                   |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                               |                                   |                                                                                                         |
|        | субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций" | -                |            |                 |               | Н.В.                      | Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"                                                           | -                | 15.12.2025 | 06              | 04            | Летникова Л.И.            | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места             | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                     |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                      | -                | 25.12.2025 | 01              | 07                                                                  | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                                                   | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции " | -                | 30.12.2025 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.6   | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хорова Н.А.               | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | Да                                | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.6.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000                                                                                               | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                               |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций", значение: 0.0000 | -                | 31.07.2022 | 04              | 06            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций", значение: 0.0000 | -                | 01.10.2022 | 05              | 07            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                        |                  |            |                                                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                        |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций" | -                | 15.12.2022 | 06                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                       | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05                                                                  | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                                      | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь          |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники      | последователи |                           |                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                               |                  |            | точкам и отсутствует |               |                           |                                                                                                                                |                                   | управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.6.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2023 | 04                   | 06            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                   | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального                                                  | -                | 31.07.2023 | 05                   | 07            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                       |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи       |                           |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                  |
|       | ремонта медицинских организаций"                                                                                                              |                  |            |                 |                     |                           | оказывающих первичную медико-санитарную помощь                                                                                                                                |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций" | -                | 01.10.2023 | 06              | 08                  | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании                                                                          | -                | 15.12.2023 | 07              | Взаимосвязь с иными | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по                                                                                               | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                    |                           |                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|        | актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций" |                  |            |                                                                       | результатами и контрольными точкам и отсутствует |                           | капитальному ремонту объектов медицинских организаций                             |                                   | информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                 |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"  | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05                                               | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.6.11 | Контрольная точка "С                                                              |                  | 01.02.2024 | 04                                                                    | 06                                               | Плутницкий                | Соглашение о предоставлении                                                       |                                   | Государст                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                               |                                   |                                                                                                         |
|        | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"      | -                |            |                 |               | А.Н.                      | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                              | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"   |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций" | -                | 31.07.2024 | 05              | 07            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                        |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций"          | -                | 01.10.2024 | 06              | 08                                                                  | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций" | -                | 15.12.2024 | 07              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций                                        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                              |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                             |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.02.2025 | 04                                                                    | 07            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными                                  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                               |                                   | финансам и "Электронный бюджет"                                                                                  |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций"  | -                | 31.07.2025 | 05              | 08            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций " | -                | 01.10.2025 | 07              | 09            | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                   |                           |                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                        |                  |            |                 |                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                   | общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                   |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций" | -                | 15.12.2025 | 08              | 06                                              | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                       | -                | 25.12.2025 | 09              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Сибирякова Н.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов                                                      | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                                                                       | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.7   | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций первичного звена здравоохранения расширит возможности по оказанию первичной медико-санитарной помощи, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих медицинскую помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными организациями государственной системы здравоохранения. | Нет                               | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.1 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 20.01.2022 | Взаимо                                                                | 05                                                                    | Михайлова                 | Отчет ФМБА России об                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Государст                                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                    |                                   |                                                                                                           |
|       | "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000                                  | -                |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |               | Н.Н.                      | использовании межбюджетных трансфертов                             | -                                 | венная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"   |
| 1.7.2 | Контрольная точка "ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.7.3 | Контрольная точка<br>"Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" | -                | 31.07.2022 | 04              | 06            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.4 | Контрольная точка<br>"Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА"                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 01.10.2022 | 05              | 07            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых                                                                                                                                                                                          | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                          |
|       | России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"                 |                  |            |                 |                                                                     |                           | административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения                                                                                                                                                                                    |                                   | управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где | -                | 20.12.2022 | 06              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                  |
|       | учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"           |                  |            |                 |               |                           | здравоохранения                                                                                                                                                                             |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.7.6 | Контрольная точка "ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"                              | -                | 01.02.2023 | 04              | 06            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                                                                                                                            | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА" | -                | 31.07.2023 | 05              | 07            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                          |
|       | России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"          |                  |            |                 |               |                           | административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения                                                                                                                                                                                             |                                   | управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где | -                | 01.10.2023 | 06              | 08            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                  |
|       | учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения "                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | бюджет"                                                                                                          |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения " | -                | 20.12.2023 | 07              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 20.01.2024 |                 |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.7.10 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"               | -                |            | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.11 | Контрольная точка<br>"ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" | -                | 01.02.2024 | 04                                                                    | 06            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электрон"           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | ный бюджет"                                                                                                      |
| 1.7.12 | Контрольная точка<br>"Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" | -                | 31.07.2024 | 05              | 07            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.13 | Контрольная точка<br>"Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 01.10.2024 | 06              | 08            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                           |
|        | организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" |                  |            |                 |                                                                     |                           | первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения                                                                             |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                  |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных                                                            | -                | 20.12.2024 | 07              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|        | образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" |                  |            |                                                                       |               |                           | медицинскими организациями государственной системы здравоохранения |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                             |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                          | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.16 | Контрольная точка "ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных                                                                         | -                | 01.02.2025 | 04                                                                    | 07            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                  |
|        | трансфертов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | ванная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                         |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Заключены контракты на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими | -                | 31.07.2025 | 06              | 08            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                  |
|        | организациями государственной системы здравоохранения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                  |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Заключены контракты на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" | -                | 01.10.2025 | 07              | 09            | Михайлова Н.Н.            | Отчет о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 20.12.2025 | 08              | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | Государственная информационная интегриро                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                           |
|        | организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" |                  |            |                 |                                                                     |                           | и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения |                                   | ванная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                    |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                                                                      | -                | 25.12.2025 | 09              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | "Электронный бюджет"                                                                                             |
| 1.8   | Результат "Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдаленных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными организациями государственной системы здравоохранения, укомплектованы оборудованием для оказания медицинской помощи, предусмотренным порядками. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет, что позволяет оказывать медицинскую помощь на более высоком качественном уровне, а значит - повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и | Нет                               | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                  |                  |            |                                                                     |               |                           | отдаленных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными организациями государственной системы здравоохранения, могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". |                                   |                                                                                                                |
| 1.8.1 | Контрольная точка "ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Заключены контракты на                                                                        | -                | 10.08.2022 | 01                                                                  | 03            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70% заключении контрактов на                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | Государственная                                                                                                |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 90% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.09.2022 | 03              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 90% заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Произведена приемка 90% поставленного медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения"      | -                | 01.12.2022 | 04              | 06                                                                    | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 90% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения                    | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электрон            |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   | ный бюджет"                                                                                                    |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 100% единиц поставленного медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 25.12.2022 | 05                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о введении в эксплуатацию 100% медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения                   | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                    | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 02                                                                    | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                      |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                         |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   | и "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.8.8 | Контрольная точка "ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"                                                                                          | -                | 01.02.2023 | 01              | 03            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                                                                                                                       | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку не менее, чем на 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного | -                | 10.08.2023 | 02              | 04            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70% заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        | звена здравоохранения"                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                       |                                                         |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   | ными финансами и "Электронный бюджет"                                                                            |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку не менее, чем на 90% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05                                                      | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 90% заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Произведена приемка 70% единиц поставленного медицинского оборудования, запланированных к переоснащению/дооснащению"                                                                        | -                | 30.09.2023 | 04                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения                    | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                |
|        | нию в рамках модернизации первичного звена здравоохранения"                                                                                                                        |                  |            |                 | и отсутствует                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                   | я общественными финансами "Электронный бюджет"                                                                 |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Произведена приемка 90 % единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 01.12.2023 | 05              | 07                                         | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 90% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения           | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 100 % единиц медицинского оборудования, запланированного к                                                                               | -                | 25.12.2023 | 06              | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о введении в эксплуатацию 100% медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная                                                                 |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи              |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|        | переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" |                  |            |                                                                       | ьными точкам и отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   | система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"  | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 02                         | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.8.15 | Контрольная точка "ФМБА России заключено соглашение о предоставлении              | -                | 01.02.2024 | 01                                                                    | 03                         | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                                                                                                                                | -                                 | Государственная информационная                                                                                 |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                  |
|        | межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                       |                                   | интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку не менее, чем на 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения " | -                | 10.08.2024 | 02              | 04            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Заключены контракты на                                                                                                                                                                       | -                | 30.09.2024 | Взаимосвязь с   | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 90% заключении контрактов на                                                                                                                      | -                                 | Государственная                                                                                                  |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Произведена приемка 90 % единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения"                  | -                | 01.12.2024 | 05              | 07                                                                  | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 90% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения           | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.20 | Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 100% единиц поставленного медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 25.12.2024 | 06              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о введении в эксплуатацию 100% медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электрон            |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                   |                  |            |                                                                     |               |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   | ный бюджет"                                                                                                    |
| 1.8.21 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"               | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.8.22 | Контрольная точка<br>"ФМБА России заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" | -                | 01.02.2025 | 01                                                                  | 04            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                                                                                                                                | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                       |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                   | последователи |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                   |               |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   | и "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.8.23 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку не менее, чем на 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 10.08.2025 | 03                                                                | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения                    | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.24 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку не менее, чем на 90% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного                        | -                | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | 06            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 90% заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления обществен                                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        | звена здравоохранения"                                                                                                                                                                         |                  |            | вует            |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   | ными финансами и "Электронный бюджет"                                                                            |
| 1.8.25 | Контрольная точка "Произведена приемка 70% единиц поставленного медицинского оборудования, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.09.2025 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о приемке 70% единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения                    | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.26 | Контрольная точка "Произведена приемка 90 % единиц медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного                                    | -                | 01.12.2025 | 06              | 08                                                                  | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 90% заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
|        | звена здравоохранения"                                                                                |                  |            |                                                                       |                                            |                           |                                                                                                                                                                                 |                                   | я общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                                 |
| 1.8.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                      | -                | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 08                                         | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                     | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.8.28 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% медицинского оборудования, запланированного к | -                | 25.12.2025 | 02                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о введении в эксплуатацию 100% медицинского оборудования, запланированного к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                |
|       | переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                       | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                |
| 1.9   | Результат "Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оснащены автомобильным транспортом для доставки | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, путем доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. | Нет                               | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|       | пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов " |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
| 1.9.1 | Контрольная точка "ФМБА России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000                                                                                                              | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 02            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                         | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку                                                                                                                                                              | -                | 01.09.2022 | 01                                                                    | 03            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о заключении контрактов на поставку не менее 70% единиц автомобильного | -                                 | Государственная информац                                                                                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                |
|       | 70% единиц<br>автомобильного транспорта,<br>запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения" |                  |            |                 |               |                           | транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения |                                   | ионная интегрированная система управления общественными финансами<br>и<br>"Электронный бюджет" |
| 1.9.3 | Контрольная точка "70% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 30.09.2022 | 02              | 04            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную                                                                                                                                                        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                         |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                           |
|       | подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, поставлены на учет в ГИБДД России" |                  |            |                 |               |                           | помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения                                                                                                           |                                   | управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                 |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-                                                                                                               | -                | 30.11.2022 | 03              | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о заключении контрактов на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                  |
|       | санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения"                                                                      |                  |            |                 |                                                                     |                           | учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | и "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.9.5 | Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА | -                | 20.12.2022 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 100%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|       | России являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, поставлены на учет в ГИБДД России" |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
| 1.9.6 | Контрольная точка "ФМБА России предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                         | -                | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 01            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов        | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.7 | Контрольная точка "ФМБА России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"                                       | -                | 01.02.2023 | 02                                                                    | 03            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов | -                                 | Государственная информационная интегрированная                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | система управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий" | -                | 01.09.2023 | 01              | 04            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о заключении контрактов на поставку не менее 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.9.9 | Контрольная точка "70% автомобильного транспорта, запланированного к                                                                                                                                                                                                                 | -                | 30.09.2023 | 03              | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские                                                                                                                                                               | -                                 | Государственная информационная                                                                                 |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |
| 1.9.11 | Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению медицинскими организациями, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий, поставлены на учет в ГИБДД России" | -                | 20.12.2023 | 05                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 100%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.12 | Контрольная точка "ФМБА России предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                                                                      | -                | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 01                                                                    | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                         | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                    |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | и "Электронный бюджет"                                                                                           |
| 1.9.13 | Контрольная точка "ФМБА России заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"                                                                     | -                | 01.02.2024 | 02              | 03            | Михайлова Н.Н.            | Соглашение с ФМБА России о предоставлении межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению медицинскими организациями, | -                | 01.09.2024 | 01              | 04            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|        | подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий"                                                                                                                                                                                              |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | ными финансами и "Электронный бюджет"                                                                            |
| 1.9.15 | Контрольная точка "70% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий, поставлены на учет в ГИБДД России" | -                | 30.09.2024 | 03              | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100% единиц автомобильного транспорта, запланированных к                                                                                                                                                                                                     | -                | 30.11.2024 | 04              | 06            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о заключении контрактов на поставку не менее 100% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных                                                                  | -                                 | Государственная информационная интегрированная                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |
|        | оснащению в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий"                                                                                                                                                          |                  |            |                 |                                                                       |                           | ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий                                                                                                                                                    |                                   | система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                |
| 1.9.17 | Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинских организациях, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий, поставлены на учет в ГИБДД России" | -                | 20.12.2024 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 100%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.18 | Контрольная точка "ФМБА России"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.01.2025 | Взаимосвязь с   | 01                                                                    | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных                                                                                                                                                                                                     | -                                 | Государственная                                                                                                  |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на поставку 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий" | -                | 01.09.2025 | 01              | 04            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о заключении контрактов на поставку не менее 70% единиц автомобильного транспорта, запланированного к приобретению в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.21 | Контрольная точка "70% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь"                                             | -                | 30.09.2025 | 03              | 05            | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 70%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий                                | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электрон            |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                  |
|        | жителям ЗАТО и отдельных территорий, поставлены на учет в ГИБДД России"                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                 |                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | ный бюджет"                                                                                                      |
| 1.9.22 | Контрольная точка "100% автомобильного транспорта, запланированного к оснащению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий, поставлены на учет в ГИБДД России" | -                | 20.12.2025 | 04              | 06                                              | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России о 100%-ной постановке на учет ГИБДД России автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий | -                                 | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет" |
| 1.9.23 | Контрольная точка "ФМБА России предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                                                                                     | -                | 25.12.2025 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Михайлова Н.Н.            | Отчет ФМБА России об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                         | -                                 | Государственная информационная интегрированная система                                                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                       | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | управления общественными финансами и "Электронный бюджет"                                                        |
| 1.10  | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек " | 31.12.2021       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Камкин Е.Г.               | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, | Да                                | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                       |               |                           | расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                  |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000                                 | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 02            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации                                                                                                  | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации" | -                | 15.03.2022 | 01                                                                    | 03            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления                                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |               |                           | которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | общественными финансами и «Электронный бюджет»                                                                   |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.04.2022 | 02              | 04            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о                                                                                                                                                                                               | -                | 30.07.2022 | 03              | 08            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                  |
|        | предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"                                                                                         |                  |            |                 |               |                           | переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                    |                                   | ионная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет»                                         |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.10.2022 | 04              | 11            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                |
|        |                                                                                                               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                |
| 1.10.6 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                           | -                | 30.12.2022 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.10.7 | Контрольная точка<br>"Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий" | -                | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 04                                                                    | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательствах субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными                                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | финансам и «Электронный бюджет»                                                                                  |
| 1.10.8 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации"     | -                | 15.03.2023 | 03              | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.9 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и" | -                | 30.04.2023 | 04              | 06            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о                                                                                                                                                     | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления                                                |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|         | переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           | количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | общественными финансами и «Электронный бюджет»                                                                   |
| 1.10.10 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.07.2023 | 05              | 10            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о                                                                                                                                                                                                                            | -                | 30.10.2023 | 06              | 13            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | Государственная интегриро                                                                                        |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                        |
|             | ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" |                  |            |                 |                                                                     |                           | субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий |                                   | ванная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»                  |
| 1.10.1<br>2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                                                                                                                           | -                | 30.12.2023 | 10              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                     |               |                           | предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                                       |                                   | бюджет»                                                                                                        |
| 1.10.13 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий"                                                   | -                | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03            | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательствах субъекта Российской Федерации                            | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации" | -                | 15.03.2024 | 02                                                                  | 04            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия" | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными                                |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |               |                           | Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | финансам и «Электронный бюджет»                                                                                  |
| 1.10.1<br>5 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.04.2024 | 03              | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.1<br>6 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации"                                                                                                                                       | -                | 30.07.2024 | 04              | 09            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | Государственная интегрированная информационная система                                                           |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|             | Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           | звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                        |                                   | управления общественными финансами и «Электронный бюджет»                                                        |
| 1.10.1<br>7 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.10.2024 | 05              | 12            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.1      | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 30.12.2024 | 09              | Взаимо        | Каракулина                | Отчет 85 субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Государст                                                                                                        |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                       |
| 8       | "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                             | -                |            |                                                                       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Е.В.                      | Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | венная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.10.19 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий" | -                | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 04                                                              | Плутницкий А.Н.           | Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательствах субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                          | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами             |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | «Электронный бюджет»                                                                                           |
| 1.10.20 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации"                                     | -                | 15.03.2025 | 03              | 05            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.10.21 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для" | -                | 30.04.2025 | 04              | 06            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского                                                                                                       | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными                                |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                  |
|             | оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           | оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | финансам и «Электронный бюджет»                                                                                  |
| 1.10.2<br>2 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" | -                | 30.07.2025 | 05              | 10            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и «Электронный бюджет» |
| 1.10.2<br>3 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о                                                                                                                                                                                               | -                | 30.10.2025 | 06              | 13            | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | Государственная интегрированная информационная                                                                   |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                |
|         | предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения" |                  |            |                 |                                                                     |                           | переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий                                                                                                                                    |                                   | ионная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»                                         |
| 1.10.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"                                                                                                                              | -                | 30.12.2025 | 10              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каракулина Е.В.           | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации | -                                 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                           |                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | Федерации субсидий                        |                                   |                                          |

| Базовое значение |     | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-----|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Значение         | Год | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Саха (Якутия)      | 52,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 45,00<br>00 | 40,00<br>00 | 38,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область           | 7,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,000<br>0  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край              | 10,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0  | 5,000<br>0  | 3,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ    | 21,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 18,00<br>00 | 14,00<br>00 | 11,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | 27,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 20,00<br>00 | 11,00<br>00 | 5,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | 49,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 47,00<br>00 | 46,00<br>00 | 45,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | 51,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 33,00<br>00 | 24,00<br>00 | 13,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | 15,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 9,000<br>0  | 9,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | 11,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,000<br>0  | 3,000<br>0  | 3,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | 19,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 14,00<br>00 | 11,00<br>00 | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл           | 12,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 8,000<br>0  | 7,000<br>0  | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                             |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Республика Мордовия                         | 18,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 17,00<br>00 | 16,00<br>00 | 16,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан)            | 23,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 21,00<br>00 | 21,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                           | 56,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 46,00<br>00 | 40,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                         | 5,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика                       | 47,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 47,00<br>00 | 47,00<br>00 | 47,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область                         | 25,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 22,00<br>00 | 20,00<br>00 | 17,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика - Чувашия              | 40,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 34,00<br>00 | 31,00<br>00 | 29,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ           | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                       | 9,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область                         | 29,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 22,00<br>00 | 21,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 26,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 17,00<br>00 | 11,00<br>00 | 9,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область                     | 14,0000          | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 12,00       | 12,00       | 12,00       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Ингушетия                | 16,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 6,000<br>0  | 4,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | 25,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 16,00<br>00 | 13,00<br>00 | 12,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | 20,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 12,00<br>00 | 8,000<br>0  | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | 54,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 49,00<br>00 | 47,00<br>00 | 45,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ         | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                      | 16,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | 13,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                   | 3,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 2,000<br>0  | 2,000<br>0  | 1,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс       | 14,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 13,00<br>00 | 13,00<br>00 | 12,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                   | 28,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 24,00<br>00 | 22,00<br>00 | 17,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область               | 8,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0  | 7,000<br>0  | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                      | 39,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 31,00<br>00 | 25,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                    | 24,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 18,00<br>00 | 13,00<br>00 | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                          | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Республика Тыва                          | 31,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 22,00<br>00 | 18,00<br>00 | 14,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия                       | 13,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 8,000<br>0  | 1,000<br>0  | 1,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область                          | 34,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 25,00<br>00 | 24,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ              | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | 22,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 18,00<br>00 | 17,00<br>00 | 16,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | 21,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 13,00<br>00 | 9,000<br>0  | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | 16,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 16,00<br>00 | 15,00<br>00 | 15,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 18,00<br>00 | 11,00<br>00 | 8,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | 40,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 24,00<br>00 | 20,00<br>00 | 17,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | 19,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 15,00<br>00 | 13,00<br>00 | 11,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ            | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                     | 10,0000          | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 6,000       | 3,000       | 2,000       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                      | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                   | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Калмыкия                                                                                                                                                               | 14,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,000<br>0  | 3,000<br>0  | 2,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                                                                                                                                                                   | 11,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 10,00<br>00 | 9,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                                                                                                                                                                | 7,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,000<br>0  | 4,000<br>0  | 3,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования Процент |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Дальневосточный федеральный округ                                                                                                                                                 | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Амурская область                                                                                                                                                                  | 35,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 23,00<br>00 | 18,00<br>00 | 14,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Еврейская автономная область                                                                                                                                                      | 35,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Забайкальский край                                                                                                                                                                | 41,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 31,00<br>00 | 28,00<br>00 | 26,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Камчатский край                                                                                                                                                                   | 35,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 27,00<br>00 | 26,00<br>00 | 26,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Магаданская область                                                                                                                                                               | 24,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 17,00<br>00 | 17,00<br>00 | 17,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приморский край                                                                                                                                                                   | 24,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 21,00<br>00 | 19,00<br>00 | 16,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Бурятия                                                                                                                                                                | 26,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 18,00<br>00 | 16,00<br>00 | 15,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                               |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Республика Саха (Якутия)      | 32,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 18,00<br>00 | 16,00<br>00 | 13,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область           | 18,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 15,00<br>00 | 14,00<br>00 | 14,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край              | 35,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 24,00<br>00 | 22,00<br>00 | 21,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ    | 28,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 10,00<br>00 | 6,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | 42,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 40,00<br>00 | 39,00<br>00 | 38,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | 50,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 43,00<br>00 | 41,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | 43,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 33,00<br>00 | 33,00<br>00 | 30,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | 41,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 20,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | 43,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 39,00<br>00 | 26,00<br>00 | 25,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | 37,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 28,00<br>00 | 24,00<br>00 | 18,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл           | 46,0000          | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 32,00       | 30,00       | 26,00       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Калининградская область             | 36,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 23,00<br>00 | 16,00<br>00 | 12,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область               | 39,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                  | 36,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 28,00<br>00 | 26,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный округ           | 5,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | 5,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область                | 33,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 45,50<br>00 | 55,50<br>00 | 33,30<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Псковская область                   | 41,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 36,00<br>00 | 34,00<br>00 | 32,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия                  | 22,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 20,00<br>00 | 21,00<br>00 | 22,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Коми                     | 36,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 32,00<br>00 | 30,00<br>00 | 28,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кабардино-Балкарская Республика     | 52,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 36,00<br>00 | 26,00<br>00 | 18,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Карачаево-Черкесская Республика     | 43,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Дагестан                 | 36,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 28,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Республика Ингушетия                | 15,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 12,00<br>00 | 11,00<br>00 | 7,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | 54,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 42,00<br>00 | 33,00<br>00 | 30,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | 54,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 49,00<br>00 | 45,00<br>00 | 28,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | 26,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 23,00<br>00 | 22,00<br>00 | 21,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ         | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                      | 40,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 32,00<br>00 | 30,00<br>00 | 27,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                   | 42,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 38,00<br>00 | 38,00<br>00 | 37,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс       | 49,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 40,00<br>00 | 39,00<br>00 | 37,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                   | 35,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 30,00<br>00 | 25,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область               | 34,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 29,00<br>00 | 29,00<br>00 | 29,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                      | 49,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 42,00<br>00 | 42,00<br>00 | 41,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                    | 48,0000          | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 44,00       | 43,00       | 42,00       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации       | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                    | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Белгородская область               | 34,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 25,00<br>00 | 22,00<br>00 | 21,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                   | 49,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 52,00<br>00 | 51,00<br>00 | 50,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область               | 42,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 33,00<br>00 | 31,00<br>00 | 29,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                | 48,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 35,00<br>00 | 33,00<br>00 | 31,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Москва | 22,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 21,00<br>00 | 7,000<br>0  | 4,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область                 | 44,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 32,00<br>00 | 31,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область                  | 39,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 38,00<br>00 | 35,00<br>00 | 31,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область                | 31,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 14,00<br>00 | 9,000<br>0  | 8,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область                    | 38,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 41,00<br>00 | 40,00<br>00 | 41,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область                   | 43,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | 26,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область                 | 35,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 29,00<br>00 | 29,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область                  | 47,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 61,00<br>00 | 61,00<br>00 | 62,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                         | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                         |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Рязанская область                       | 50,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 41,00<br>00 | 25,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область                      | 42,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 48,00<br>00 | 50,00<br>00 | 48,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область                      | 36,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 26,00<br>00 | 31,00<br>00 | 30,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область                        | 56,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 44,00<br>00 | 37,00<br>00 | 31,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область                        | 41,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | 50,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область                     | 48,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Южный федеральный округ                 | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Астраханская область                    | 44,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 24,00<br>00 | 17,00<br>00 | 10,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Волгоградская область                   | 50,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 38,00<br>00 | 41,00<br>00 | 38,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Севастополь | 11,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 9,000<br>0  | 9,000<br>0  | 8,000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Краснодарский край                      | 44,0000          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 35,00<br>00 | 37,00<br>00 | 37,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея                       | 55,0000          | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 52,00       | 51,00       | 47,00       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Бурятия            | 4,9000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,210<br>0 | 5,220<br>0 | 5,240<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Саха (Якутия)      | 5,7200           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,100<br>0 | 6,200<br>0 | 6,300<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область           | 8,6400           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 8,770<br>0 | 8,810<br>0 | 8,860<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край              | 5,9800           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,200<br>0 | 6,400<br>0 | 6,500<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ    | 7,9700           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 8,100<br>0 | 8,200<br>0 | 8,300<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | 5,8200           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,840<br>0 | 5,850<br>0 | 5,860<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | 5,8400           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,260<br>0 | 6,540<br>0 | 6,820<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | 6,5100           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,100<br>0 | 7,160<br>0 | 7,230<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | 7,0300           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,070<br>0 | 7,090<br>0 | 7,110<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | 5,9200           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,100<br>0 | 7,200<br>0 | 7,200<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | 7,1100           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 8,000<br>0 | 8,300<br>0 | 8,600<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации         | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                      |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      |
| Республика Марий Эл                  | 6,4700           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,490<br>0  | 6,490<br>0  | 6,500<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия                  | 5,1200           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,350<br>0  | 5,500<br>0  | 5,750<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан)  | 5,0400           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,140<br>0  | 5,170<br>0  | 5,210<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                    | 6,6100           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,830<br>0  | 6,940<br>0  | 7,040<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                  | 5,1600           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,160<br>0  | 5,160<br>0  | 5,160<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика                | 7,4900           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,500<br>0  | 7,500<br>0  | 7,500<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область                  | 7,1500           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,160<br>0  | 7,160<br>0  | 7,160<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика -<br>Чувашия    | 10,2600          | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,60<br>00 | 10,85<br>00 | 11,12<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный<br>федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                | 5,6300           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,890<br>0  | 6,030<br>0  | 6,160<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область                  | 4,5300           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 4,830<br>0  | 4,980<br>0  | 5,230<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального                   | 0,0000           | 2021 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Дагестан                 | 4,9400           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,900<br>0 | 7,100<br>0 | 7,100<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Ингушетия                | 7,9600           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 8,000<br>0 | 8,020<br>0 | 8,040<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4,8900           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,100<br>0 | 5,200<br>0 | 5,300<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | 6,4600           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 6,550<br>0 | 6,590<br>0 | 6,640<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | 5,0100           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,080<br>0 | 5,130<br>0 | 5,170<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ         | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                      | 5,1100           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,980<br>0 | 6,000<br>0 | 6,050<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                   | 5,3300           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,550<br>0 | 5,590<br>0 | 5,630<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс       | 6,5800           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,160<br>0 | 7,570<br>0 | 8,060<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                   | 5,3500           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,600<br>0 | 5,700<br>0 | 5,800<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область               | 4,9700           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,000<br>0 | 5,000<br>0 | 5,100<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                      | 5,6200           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,700<br>0 | 5,750<br>0 | 5,800<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Адыгея (Адыгея)   | 4,4100           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 4,600<br>0 | 4,900<br>0 | 5,100<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Калмыкия          | 5,4900           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,610<br>0 | 5,670<br>0 | 5,730<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым              | 3,8600           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 4,170<br>0 | 4,340<br>0 | 4,510<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область           | 5,0800           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 5,700<br>0 | 6,030<br>0 | 6,320<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту федерального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи                                                      |                             |                  |      |                                             |      |      |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |                             |                  |      |                                             |      |      |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)                                                                                                                                                                      | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1770.0000 | 3330.0000 | 4584.0000 | 6439.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Всего по Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                     | Единица                     | 116154.0000      | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1764.0000 | 3323.0000 | 4544.0000 | 6393.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ                                                                                                                                                                                                                                     | Единица                     | 24378.0000       | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 346.0000  | 691.0000  | 1019.0000 | 1427.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица                     | 1434.0000        | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область                                                                                                                                                                                                                                                | Единица                     | 1434.0000        | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 7.0000    | 7.0000    | 24.0000   | 47.0000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица                     | 1434.0000        | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 10.0000   | 31.0000   | 81.0000   | 134.0000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Белгородская область         | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 8.000<br>0  | 20.00<br>00 | 25.00<br>00 | 31.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область             | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 20.00<br>00 | 39.00<br>00 | 56.00<br>00 | 81.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область         | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 15.00<br>00 | 23.00<br>00 | 36.00<br>00 | 56.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 16.00<br>00 | 33.00<br>00 | 54.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область           | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 19.00<br>00 | 35.00<br>00 | 69.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область            | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 33.00<br>00 | 54.00<br>00 | 77.00<br>00 | 96.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 12.00<br>00 | 43.00<br>00 | 81.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область              | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 27.00<br>00 | 32.00<br>00 | 37.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 10.00<br>00 | 18.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                           |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                           |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>город федерального значения Москва</i> | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 44.00<br>00  | 98.00<br>00  | 98.00<br>00  | 98.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Рязанская область</i>                  | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 34.00<br>00  | 64.00<br>00  | 95.00<br>00  | 128.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Смоленская область</i>                 | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 43.00<br>00  | 119.0<br>000 | 139.0<br>000 | 166.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ярославская область</i>                | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 69.00<br>00  | 134.0<br>000 | 200.0<br>000 | 279.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Орловская область</i>                  | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00<br>00  | 25.00<br>00  | 35.00<br>00  | 52.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i>  | Единица                     | 15774.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 105.0<br>000 | 181.0<br>000 | 258.0<br>000 | 357.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Коми</i>                    | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00  | 11.00<br>00  | 15.00<br>00  | 15.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Карелия</i>                 | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 34.00<br>00  | 60.00<br>00  | 60.00<br>00  | 106.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Псковская область</i>                  | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0   | 10.00<br>00  | 27.00<br>00  | 47.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новгородская область</i>               | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0   | 7.000<br>0   | 8.000<br>0   | 9.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>                   | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Мурманская область</i>                          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 7.000<br>0   | 8.000<br>0   | 12.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ленинградская область</i>                       | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калининградская область</i>                     | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 36.00<br>00 | 70.00<br>00  | 120.0<br>000 | 131.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0  | 10.00<br>00  | 13.00<br>00  | 30.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>                         | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 6.000<br>0   | 7.000<br>0   | 7.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | Единица                     | 11472.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 87.00<br>00 | 158.0<br>000 | 199.0<br>000 | 270.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>                  | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 8.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                            |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Краснодарский край                         | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0   | 12.00<br>00  | 15.00<br>00  | 18.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Севастополь | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Волгоградская область                      | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 22.00<br>00  | 65.00<br>00  | 78.00<br>00  | 89.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Астраханская область                       | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 10.00<br>00  | 10.00<br>00  | 17.00<br>00  | 28.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                            | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 36.00<br>00  | 40.00<br>00  | 40.00<br>00  | 57.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                         | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00  | 30.00<br>00  | 45.00<br>00  | 68.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный округ        | Единица                     | 10038.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 148.0<br>000 | 321.0<br>000 | 457.0<br>000 | 560.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                       | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                        | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 75.00<br>00  | 164.0<br>000 | 219.0<br>000 | 239.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Карачаево-Черкесская Республика            | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 6.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                            |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Ингушетия</i>                | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Дагестан</i>                 | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 60.00<br>00  | 134.0<br>000  | 203.0<br>000  | 278.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i>     | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 8.000<br>0   | 17.00<br>00   | 27.00<br>00   | 34.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0   | 3.000<br>0    | 3.000<br>0    | 3.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>       | Единица                     | 17208.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 661.0<br>000 | 1281.<br>0000 | 1606.<br>0000 | 2225.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0   | 7.000<br>0    | 21.00<br>00   | 38.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>               | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>                 | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0   | 6.000<br>0    | 12.00<br>00   | 23.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                   | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 37.00<br>00  | 84.00<br>00   | 123.0<br>000  | 202.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>    | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 259.0<br>000 | 412.0<br>000  | 428.0<br>000  | 447.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                       |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                       |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Марий Эл</i>            | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0   | 6.000<br>0   | 7.000<br>0   | 7.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Башкортостан</i>        | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0   | 11.00<br>00  | 20.00<br>00  | 27.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                  | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 48.00<br>00  | 88.00<br>00  | 94.00<br>00  | 94.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>             | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 14.00<br>00  | 21.00<br>00  | 30.00<br>00  | 38.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>           | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 95.00<br>00  | 224.0<br>000 | 377.0<br>000 | 497.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 109.0<br>000 | 302.0<br>000 | 345.0<br>000 | 632.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>              | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 40.00<br>00  | 64.00<br>00  | 81.00<br>00  | 89.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>            | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0   | 6.000<br>0   | 8.000<br>0   | 20.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i> | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 37.00<br>00  | 50.00<br>00  | 60.00<br>00  | 111.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>    | Единица                     | 8604.000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 204.0<br>000 | 278.0<br>000 | 344.0<br>000 | 598.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                             | 0                |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Челябинская область                      | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 88.00<br>00  | 104.0<br>000 | 112.0<br>000 | 189.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 15.00<br>00  | 29.00<br>00  | 32.00<br>00  | 41.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 7.000<br>0   | 12.00<br>00  | 12.00<br>00  | 25.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 75.00<br>00  | 99.00<br>00  | 120.0<br>000 | 218.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 19.00<br>00  | 34.00<br>00  | 68.00<br>00  | 125.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ              | Единица                     | 14340.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 115.0<br>000 | 234.0<br>000 | 390.0<br>000 | 640.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область                          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0   | 9.000<br>0   | 11.00<br>00  | 14.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва                          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | 9.000<br>0   | 14.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                         | Единица                     | 1434.000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000        | 4.000        | 5.000        | 5.000        | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             | 0                |      |                                             |      |      |      | 0           | 0            | 0            | 0            |      |      |      |      |      |
| Омская область                    | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 27.00<br>00 | 91.00<br>00  | 169.0<br>000 | 287.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область             | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                 | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 29.00<br>00  | 43.00<br>00  | 74.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс     | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 31.00<br>00 | 42.00<br>00  | 93.00<br>00  | 150.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                 | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 24.00<br>00 | 42.00<br>00  | 42.00<br>00  | 76.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                    | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00 | 13.00<br>00  | 15.00<br>00  | 15.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия                | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица                     | 14340.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 98.00<br>00 | 179.0<br>000 | 271.0<br>000 | 316.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Амурская область                  | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
|                                   |                             |                  | 2021 |                                             | -    | -    | -    | 1.000       | 2.000        | 4.000        | 6.000        | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Чукотский автономный округ</i>   | Единица                     | 1434.000<br>0    |      | -                                           |      |      |      | 0           | 0           | 0           | 0           |      |      |      |      |      |
| <i>Забайкальский край</i>           | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 20.00<br>00 | 33.00<br>00 | 40.00<br>00 | 61.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>              | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0  | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 8.000<br>0  | 12.00<br>00 | 16.00<br>00 | 18.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>              | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 14.00<br>00 | 41.00<br>00 | 96.00<br>00 | 98.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i> | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 2.000<br>0  | 5.000<br>0  | 7.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>     | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 18.00<br>00 | 30.00<br>00 | 40.00<br>00 | 42.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>          | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>             | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 22.00<br>00 | 30.00<br>00 | 36.00<br>00 | 41.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>           | Единица                     | 1434.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 7.000<br>0  | 11.00<br>00 | 16.00<br>00 | 23.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |          |           |           |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022     | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций            |                             |                  |      |                                             |      |      |      |          |           |           |           |      |      |      |      |      |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 601.0000 | 1186.0000 | 1712.0000 | 2475.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Всего по Российской Федерации                                                                | Единица                     | 31291.0000       | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 560.0000 | 1117.0000 | 1609.0000 | 2298.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ                                                                | Единица                     | 6409.0000        | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 118.0000 | 203.0000  | 302.0000  | 412.0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                                                                         | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 4.0000   | 5.0000    | 9.0000    | 14.0000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                                                                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.0000   | 8.0000    | 9.0000    | 23.0000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Москва                                                           | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 19.0000  | 24.0000   | 24.0000   | 24.0000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область                                                                           | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.0000   | 8.0000    | 12.0000   | 12.0000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область                                                                            | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.0000   | 0.0000    | 0.0000    | 1.0000    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область                                                                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.0000   | 4.0000    | 6.0000    | 8.0000    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |             |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Курская область              | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 29.00<br>00 | 47.00<br>00 | 93.00<br>00 | 124.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область           | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0  | 8.000<br>0  | 11.00<br>00 | 17.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область            | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область            | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00<br>00 | 26.00<br>00 | 38.00<br>00 | 51.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область           | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 4.000<br>0  | 14.00<br>00 | 22.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 7.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 4.000<br>0  | 20.00<br>00 | 31.00<br>00 | 55.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Смоленская область                | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область              | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 30.00<br>00 | 41.00<br>00  | 45.00<br>00  | 46.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ | Единица                     | 4147.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 47.00<br>00 | 113.0<br>000 | 170.0<br>000 | 269.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Псковская область                 | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 41.00<br>00 | 85.00<br>00  | 120.0<br>000 | 176.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Коми                   | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 18.00<br>00  | 33.00<br>00  | 66.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия                | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область              | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область           | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 4.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>                   | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0  | 6.000<br>0   | 8.000<br>0   | 11.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>                         | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | Единица                     | 3016.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 82.00<br>00 | 155.0<br>000 | 178.0<br>000 | 282.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения Севастополь</i>     | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Краснодарский край</i>                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00 | 25.00<br>00  | 34.00<br>00  | 48.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>                  | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 12.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Астраханская область</i>                        | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 4.000<br>0   | 4.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                     |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Волгоградская область               | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 23.00<br>00 | 26.00<br>00  | 36.00<br>00  | 47.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                     | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 45.00<br>00 | 95.00<br>00  | 97.00<br>00  | 167.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                  | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Единица                     | 2639.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 48.00<br>00 | 125.0<br>000 | 166.0<br>000 | 192.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0  | 19.00<br>00  | 27.00<br>00  | 31.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 28.00<br>00 | 53.00<br>00  | 72.00<br>00  | 73.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 7.000<br>0   | 8.000<br>0   | 11.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кабардино-Балкарская Республика     | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0  | 6.000<br>0   | 7.000<br>0   | 15.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Дагестан                 | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 15.00<br>00  | 21.00<br>00  | 23.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Карачаево-Черкесская Республика     | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0  | 22.00<br>00  | 28.00<br>00  | 34.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                               |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                               |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Республика Ингушетия          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | Единица                     | 4901.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 112.0<br>000 | 247.0<br>000 | 379.0<br>000 | 514.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 4.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия           | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 9.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 24.00<br>00  | 51.00<br>00  | 82.00<br>00  | 115.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0   | 5.000<br>0   | 6.000<br>0   | 12.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 3.000<br>0   | 4.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область           | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0   | 8.000<br>0   | 15.00<br>00  | 32.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                         |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 67.00<br>00 | 127.0<br>000 | 176.0<br>000 | 210.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 6.000<br>0   | 7.000<br>0   | 14.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>              | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0  | 5.000<br>0   | 8.000<br>0   | 13.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>            | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 7.000<br>0   | 15.00<br>00  | 17.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>   | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 30.00<br>00  | 57.00<br>00  | 75.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>              | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | 6.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>      | Единица                     | 2262.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 18.00<br>00 | 37.00<br>00  | 70.00<br>00  | 115.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>  | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Челябинская область</i>              | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 22.00<br>00  | 50.00<br>00  | 78.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курганская область</i>               | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                 |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>Свердловская область</i>                     | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 8.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0   | 14.00<br>00  | 18.00<br>00  | 24.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>              | Единица                     | 3770.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 118.0<br>000 | 199.0<br>000 | 289.0<br>000 | 397.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0   | 12.00<br>00  | 25.00<br>00  | 37.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                           | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 31.00<br>00  | 46.00<br>00  | 72.00<br>00  | 112.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                        | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 10.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | 4.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>                       | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>                         | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 7.000<br>0   | 13.00<br>00  | 23.00<br>00  | 29.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |             |              |              |      |      |      |      |      |
| Омская область                    | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 63.00<br>00 | 89.00<br>00 | 107.0<br>000 | 121.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 10.00<br>00 | 16.00<br>00  | 20.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                 | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0  | 23.00<br>00 | 34.00<br>00  | 53.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс     | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 2.000<br>0  | 4.000<br>0   | 8.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица                     | 4147.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 17.00<br>00 | 38.00<br>00 | 55.00<br>00  | 117.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область               | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0   | 4.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ        | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край                  | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 10.00<br>00 | 18.00<br>00  | 42.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Саха (Якутия)          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0   | 14.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Амурская область                  | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |      |                                             |      |      |      |               |               |               |                    |      |      |      |      |      |
| <i>Еврейская автономная область</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0         | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 1.000<br>0         | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0    | 10.00<br>00   | 13.00<br>00   | 23.00<br>00        | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0    | 2.000<br>0    | 2.000<br>0    | 3.000<br>0         | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0    | 2.000<br>0    | 6.000<br>0    | 14.00<br>00        | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единица                     | 377.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0    | 6.000<br>0    | 7.000<br>0    | 11.00<br>00        | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |                             |                  |      |                                             |      |      |      |               |               |               |                    |      |      |      |      |      |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3918.<br>0000 | 6908.<br>0000 | 9294.<br>0000 | 1335<br>5.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Единица                     | 612868.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3820.<br>0000 | 6785.<br>0000 | 9166.<br>0000 | 13232<br>.0000     | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |               |               |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                               |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                               |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |               |               |      |      |      |      |      |
| Центральный федеральный округ | Единица                     | 119584.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 465.0<br>000 | 860.0<br>000 | 1080.<br>0000 | 1716.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область           | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 26.00<br>00  | 26.00<br>00  | 26.00<br>00   | 26.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область              | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 91.00<br>00  | 157.0<br>000 | 213.0<br>000  | 253.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область              | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 25.00<br>00  | 25.00<br>00   | 93.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тамбовская область            | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 15.00<br>00  | 15.00<br>00  | 33.00<br>00   | 120.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область            | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0   | 11.00<br>00  | 11.00<br>00   | 220.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область             | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 34.00<br>00  | 54.00<br>00  | 77.00<br>00   | 100.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область             | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00  | 25.00<br>00  | 36.00<br>00   | 75.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область          | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 90.00<br>00  | 142.0<br>000 | 183.0<br>000  | 217.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область            | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 15.00<br>00  | 15.00<br>00  | 15.00<br>00   | 15.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                       |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                       |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Курская область                       | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 19.00<br>00  | 51.00<br>00  | 58.00<br>00  | 58.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область                      | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 56.00<br>00  | 73.00<br>00  | 73.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                      | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 38.00<br>00  | 56.00<br>00  | 67.00<br>00  | 84.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                  | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 47.00<br>00  | 80.00<br>00  | 86.00<br>00  | 110.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область                    | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 25.00<br>00  | 48.00<br>00  | 52.00<br>00  | 56.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Москва | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область                     | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 27.00<br>00  | 58.00<br>00  | 58.00<br>00  | 83.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область                   | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                   | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 22.00<br>00  | 41.00<br>00  | 66.00<br>00  | 131.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный           | Единица                     | 82214.00         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 326.0<br>000 | 538.0<br>000 | 637.0<br>000 | 878.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>округ</i>                                       |                             | 00               |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Псковская область</i>                           | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 78.00<br>00 | 119.0<br>000 | 119.0<br>000 | 119.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новгородская область</i>                        | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>                   | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 4.000<br>0   | 6.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Мурманская область</i>                          | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 3.000<br>0   | 38.00<br>00  | 131.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ленинградская область</i>                       | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 30.00<br>00 | 30.00<br>00  | 30.00<br>00  | 30.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калининградская область</i>                     | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 14.00<br>00 | 21.00<br>00  | 28.00<br>00  | 34.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Карелия</i>                          | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 53.00<br>00 | 100.0<br>000 | 100.0<br>000 | 184.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Коми</i>                             | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 72.00<br>00 | 138.0<br>000 | 145.0<br>000 | 156.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Единица                     | 7474.000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 17.00       | 34.00        | 55.00        | 75.00        | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |               |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                            |                             | 0                |      |                                             |      |      |      | 00           | 00           | 00           | 00            |      |      |      |      |      |
| Вологодская область                        | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 62.00<br>00  | 93.00<br>00  | 118.0<br>000 | 143.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Южный федеральный округ                    | Единица                     | 59792.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 319.0<br>000 | 630.0<br>000 | 974.0<br>000 | 1463.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                         | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 41.00<br>00  | 89.00<br>00  | 144.0<br>000 | 227.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                            | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 49.00<br>00  | 101.0<br>000 | 145.0<br>000 | 191.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Калмыкия                        | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 139.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея (Адыгея)                 | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 14.00<br>00  | 28.00<br>00  | 41.00<br>00  | 54.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Краснодарский край                         | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 192.0<br>000 | 359.0<br>000 | 521.0<br>000 | 671.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Севастополь | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Волгоградская область                      | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 41.00<br>00  | 77.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
|                                            |                             |                  | 2021 |                                             | -    | -    | -    | 23.00        | 50.00        | 77.00        | 104.0         | -    | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |                    |                    |                    |                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Чукотский автономный округ</i>                                                                                                                                                                                                                               | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0         | 9.000<br>0         | 14.00<br>00        | 19.00<br>00        | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>                                                                                                                                                                                                                             | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0         | 6.000<br>0         | 6.000<br>0         | 7.000<br>0         | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 26.00<br>00        | 43.00<br>00        | 59.00<br>00        | 72.00<br>00        | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Единица                     | 7474.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00        | 73.00<br>00        | 119.0<br>000       | 144.0<br>000       | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |                             |                  |      |                                             |      |      |      |                    |                    |                    |                    |      |      |      |      |      |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>                                                                                                                                                             | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2018<br>0.000<br>0 | 3518<br>6.000<br>0 | 4806<br>5.000<br>0 | 6657<br>4.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                                                                                                                                                                            | Единица                     | 2368160.<br>0000 | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 22422<br>.0000     | 41543<br>.0000     | 54472<br>.0000     | 72480<br>.0000     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Центральный федеральный округ</i>                                                                                                                                                                                                                            | Единица                     | 462080.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 4604.<br>0000      | 7986.<br>0000      | 9786.<br>0000      | 12354<br>.0000     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курская область</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 10.00<br>00        | 25.00<br>00        | 35.00<br>00        | 65.00<br>00        | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калужская область</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1829.<br>0000      | 3284.<br>0000      | 3358.<br>0000      | 3450.<br>0000      | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |               |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                       |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                       |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |               |      |      |      |      |      |
| Ивановская область                    | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 32.00<br>00  | 53.00<br>00  | 141.0<br>000 | 196.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Москва | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                   | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 491.0<br>000 | 713.0<br>000 | 964.0<br>000 | 1182.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область                  | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 166.0<br>000 | 304.0<br>000 | 390.0<br>000 | 505.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                      | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 174.0<br>000 | 504.0<br>000 | 521.0<br>000 | 1255.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                  | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 87.00<br>00  | 208.0<br>000 | 208.0<br>000 | 327.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область                    | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 667.0<br>000 | 746.0<br>000 | 746.0<br>000 | 755.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область                     | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 77.00<br>00  | 122.0<br>000 | 146.0<br>000 | 195.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область                     | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 218.0<br>000 | 529.0<br>000 | 828.0<br>000 | 1098.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область                    | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 131.0<br>000 | 212.0<br>000 | 262.0<br>000 | 444.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
| Тамбовская область                | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 10.00<br>00   | 13.00<br>00   | 14.00<br>00   | 52.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область                  | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0    | 2.000<br>0    | 2.000<br>0    | 6.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область                  | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 140.0<br>000  | 200.0<br>000  | 248.0<br>000  | 314.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область               | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 476.0<br>000  | 856.0<br>000  | 1475.<br>0000 | 1859.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область               | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 95.00<br>00   | 201.0<br>000  | 260.0<br>000  | 349.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область                  | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0    | 14.00<br>00   | 188.0<br>000  | 302.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ | Единица                     | 317680.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1843.<br>0000 | 3257.<br>0000 | 4533.<br>0000 | 6875.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область               | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 173.0<br>000  | 313.0<br>000  | 499.0<br>000  | 724.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Коми                   | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 50.00<br>00   | 114.0<br>000  | 354.0<br>000  | 1333.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия                | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 284.0<br>000  | 492.0<br>000  | 493.0<br>000  | 715.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |                |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|------|------|------|------|
|                                                |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                |                             |                  |      |                                             |      |      |      |               |               |               |                |      |      |      |      |      |
| Новгородская область                           | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 14.00<br>00   | 19.00<br>00   | 20.00<br>00   | 181.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный округ                      | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 31.00<br>00   | 47.00<br>00   | 86.00<br>00   | 106.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                             | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 57.00<br>00   | 183.0<br>000  | 387.0<br>000  | 676.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область                          | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 57.00<br>00   | 83.00<br>00   | 90.00<br>00   | 106.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область                        | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 115.0<br>000  | 232.0<br>000  | 327.0<br>000  | 402.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Санкт-Петербург | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 872.0<br>000  | 1317.<br>0000 | 1628.<br>0000 | 1729.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                          | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 50.00<br>00   | 187.0<br>000  | 302.0<br>000  | 461.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Псковская область                              | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 140.0<br>000  | 270.0<br>000  | 347.0<br>000  | 442.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Южный федеральный округ                        | Единица                     | 231040.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5718.<br>0000 | 8054.<br>0000 | 9484.<br>0000 | 12215<br>.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Астраханская область                           | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 28.00<br>00   | 103.0<br>000  | 159.0<br>000  | 244.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                            |                             |                  |      |                                             |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
| Волгоградская область                      | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 23.00<br>00   | 30.00<br>00   | 33.00<br>00   | 279.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Севастополь | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0    | 1.000<br>0    | 1.000<br>0    | 11.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Краснодарский край                         | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2289.<br>0000 | 2315.<br>0000 | 2423.<br>0000 | 3970.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея (Адыгея)                 | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0    | 3.000<br>0    | 6.000<br>0    | 15.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Калмыкия                        | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00   | 31.00<br>00   | 31.00<br>00   | 31.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                         | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3364.<br>0000 | 5566.<br>0000 | 6815.<br>0000 | 7598.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                            | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0    | 5.000<br>0    | 16.00<br>00   | 67.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный<br>округ     | Единица                     | 202160.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 752.0<br>000  | 1464.<br>0000 | 3051.<br>0000 | 4489.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кабардино-Балкарская<br>Республика         | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 55.00<br>00   | 121.0<br>000  | 145.0<br>000  | 184.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Карачаево-Черкесская                       | Единица                     | 28880.00         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 8.000<br>0    | 15.00<br>00   | 16.00<br>00   | 25.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |                |                |                |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика</i>                          |                             | 00               |      |                                             |      |      |      |               |                |                |                |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Дагестан</i>                 | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 379.0<br>000  | 811.0<br>000   | 1544.<br>0000  | 2290.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>                | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 94.00<br>00   | 188.0<br>000   | 188.0<br>000   | 224.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 55.00<br>00   | 85.00<br>00    | 114.0<br>000   | 161.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ставропольский край</i>                 | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 10.00<br>00   | 21.00<br>00    | 756.0<br>000   | 1218.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чеченская Республика</i>                | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 151.0<br>000  | 223.0<br>000   | 288.0<br>000   | 387.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>       | Единица                     | 375440.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5253.<br>0000 | 13148<br>.0000 | 17816<br>.0000 | 21528<br>.0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>                 | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 23.00<br>00   | 33.00<br>00    | 142.0<br>000   | 290.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>               | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00   | 95.00<br>00    | 630.0<br>000   | 876.0<br>000   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>                 | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 198.0<br>000  | 408.0<br>000   | 790.0<br>000   | 1274.<br>0000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>      | Единица                     | 28880.00         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 125.0         | 280.0          | 280.0          | 400.0          | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                         |                             | 00               |      |                                             |      |      |      | 000           | 000           | 000           | 000           |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1256.<br>0000 | 3061.<br>0000 | 4108.<br>0000 | 4222.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>              | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 141.0<br>000  | 291.0<br>000  | 568.0<br>000  | 823.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>              | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 15.00<br>00   | 29.00<br>00   | 38.00<br>00   | 44.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 748.0<br>000  | 1292.<br>0000 | 1992.<br>0000 | 2752.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                    | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 645.0<br>000  | 1245.<br>0000 | 1340.<br>0000 | 1340.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>               | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 45.00<br>00   | 140.0<br>000  | 156.0<br>000  | 519.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>             | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 160.0<br>000  | 316.0<br>000  | 421.0<br>000  | 515.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>            | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 190.0<br>000  | 268.0<br>000  | 386.0<br>000  | 442.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>                | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 160.0<br>000  | 371.0<br>000  | 696.0<br>000  | 1251.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Башкортостан</i>          | Единица                     | 28880.00         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1536.         | 5319.         | 6269.         | 6780.         | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                             | 00               |      |                                             |      |      |      | 0000          | 0000          | 0000          | 0000          |      |      |      |      |      |
| Уральский федеральный округ              | Единица                     | 173280.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2739.<br>0000 | 4456.<br>0000 | 5180.<br>0000 | 6291.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1325.<br>0000 | 1719.<br>0000 | 1779.<br>0000 | 1779.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0    | 22.00<br>00   | 32.00<br>00   | 33.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 158.0<br>000  | 436.0<br>000  | 537.0<br>000  | 667.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 572.0<br>000  | 1010.<br>0000 | 1236.<br>0000 | 2047.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 527.0<br>000  | 994.0<br>000  | 1248.<br>0000 | 1367.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 151.0<br>000  | 275.0<br>000  | 348.0<br>000  | 398.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ              | Единица                     | 288800.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 480.0<br>000  | 929.0<br>000  | 1575.<br>0000 | 4114.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                           | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0    | 16.00<br>00   | 30.00<br>00   | 40.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия                       | Единица                     | 28880.00         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 34.00         | 34.00         | 35.00         | 36.00         | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             | 00               |      |                                             |      |      |      | 00            | 00            | 00            | 00            |      |      |      |      |      |
| Томская область                   | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 10.00<br>00   | 61.00<br>00   | 61.00<br>00   | 61.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                 | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 69.00<br>00   | 113.0<br>000  | 271.0<br>000  | 930.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область             | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 28.00<br>00   | 35.00<br>00   | 335.0<br>000  | 1648.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                    | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0    | 15.00<br>00   | 19.00<br>00   | 23.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва                   | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 65.00<br>00   | 150.0<br>000  | 175.0<br>000  | 205.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                  | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0    | 15.00<br>00   | 34.00<br>00   | 37.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс     | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 201.0<br>000  | 380.0<br>000  | 505.0<br>000  | 860.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                 | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 52.00<br>00   | 110.0<br>000  | 110.0<br>000  | 274.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица                     | 317680.0<br>000  | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1033.<br>0000 | 2249.<br>0000 | 3047.<br>0000 | 4614.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Еврейская автономная область      | Единица                     | 28880.00         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 4.000         | 4.000         | 6.000         | 7.000         | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |               |               |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              |                             | 00               |      |                                             |      |      |      | 0            | 0            | 0             | 0             |      |      |      |      |      |
| Амурская область             | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 248.0<br>000 | 453.0<br>000 | 687.0<br>000  | 821.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Забайкальский край           | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00<br>00  | 40.00<br>00  | 56.00<br>00   | 75.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Камчатский край              | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 85.00<br>00  | 186.0<br>000 | 187.0<br>000  | 191.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Магаданская область          | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 22.00<br>00  | 22.00<br>00  | 22.00<br>00   | 22.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приморский край              | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 8.000<br>0   | 56.00<br>00  | 56.00<br>00   | 280.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Бурятия           | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 335.0<br>000 | 904.0<br>000 | 1341.<br>0000 | 2227.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Саха (Якутия)     | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 18.00<br>00  | 36.00<br>00  | 100.0<br>000  | 239.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область          | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 38.00<br>00  | 108.0<br>000 | 108.0<br>000  | 108.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край             | Единица                     | 28880.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 257.0<br>000 | 426.0<br>000 | 463.0<br>000  | 620.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
|                              |                             |                  | 2021 |                                             | -    | -    | -    | 5.000        | 14.00        | 21.00         | 24.00         | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Чукотский автономный округ                                                                         | Единица                     | 28880.00<br>00   |      | -                                           |      |      |      | 0            | 00            | 00            | 00            |      |      |      |      |      |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |               |               |               |      |      |      |      |      |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)       | Единица                     | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 712.0<br>000 | 1344.<br>0000 | 1903.<br>0000 | 2568.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Всего по Российской Федерации                                                                      | Единица                     | 59160.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 763.0<br>000 | 1415.<br>0000 | 1911.<br>0000 | 2628.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ                                                                      | Единица                     | 12528.00<br>00   | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 163.0<br>000 | 317.0<br>000  | 415.0<br>000  | 574.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ярославская область                                                                                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 14.00<br>00  | 31.00<br>00   | 44.00<br>00   | 55.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область                                                                                   | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область                                                                                    | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область                                                                                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 4.000<br>0   | 9.000<br>0    | 22.00<br>00   | 29.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область                                                                                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 28.00<br>00  | 52.00<br>00   | 71.00<br>00   | 88.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                    |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| Ивановская область                 | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 49.00<br>00 | 52.00<br>00 | 55.00<br>00 | 61.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область               | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 18.00<br>00 | 25.00<br>00 | 33.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Владимирская область               | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 7.000<br>0  | 13.00<br>00 | 26.00<br>00 | 47.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                   | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Московская область                 | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Москва | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Орловская область                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Рязанская область                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Смоленская область                 | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0  | 7.000<br>0  | 10.00<br>00 | 22.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Тамбовская область                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тверская область                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0  | 38.00<br>00  | 38.00<br>00  | 109.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тульская область                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 36.00<br>00 | 95.00<br>00  | 122.0<br>000 | 128.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ | Единица                     | 7656.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 85.00<br>00 | 125.0<br>000 | 127.0<br>000 | 178.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новгородская область              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 38.00<br>00 | 70.00<br>00  | 70.00<br>00  | 117.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ненецкий автономный округ         | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0  | 7.000<br>0   | 8.000<br>0   | 12.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Псковская область                 | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область           | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 36.00<br>00 | 39.00<br>00  | 40.00<br>00  | 40.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>                         | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>                       | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Коми</i>                             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ленинградская область</i>                       | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | Единица                     | 5568.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 11.00<br>00 | 23.00<br>00 | 23.00<br>00 | 38.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ростовская область</i>                          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Крым</i>                             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0  | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             |      |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |
| <i>Краснодарский край</i>                          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения<br/>Севастополь</i> | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Астраханская область</i>                        | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 5.000<br>0 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 28.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Волгоградская область</i>                       | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>         | Единица                     | 4872.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0 | 33.00<br>00 | 51.00<br>00 | 85.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i>             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i>             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Дагестан</i>                         | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0 | 33.00<br>00 | 51.00<br>00 | 85.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>                        | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i>         | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |               |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|
|                                  |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                  |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |               |      |      |      |      |      |
| Ставропольский край              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ    | Единица                     | 9744.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 253.0<br>000 | 495.0<br>000 | 711.0<br>000 | 1021.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика            | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0   | 9.000<br>0   | 28.00<br>00  | 34.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 17.00<br>00  | 35.00<br>00  | 49.00<br>00  | 68.00<br>00   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                       |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                       |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Башкортостан</i>        | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 44.00<br>00 | 135.0<br>000 | 195.0<br>000 | 396.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 56.00<br>00 | 95.00<br>00  | 125.0<br>000 | 136.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>           | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 36.00<br>00 | 65.00<br>00  | 77.00<br>00  | 87.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i> | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 61.00<br>00 | 87.00<br>00  | 143.0<br>000 | 206.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                  | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 33.00<br>00 | 69.00<br>00  | 94.00<br>00  | 94.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>    | Единица                     | 4176.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 56.00<br>00 | 98.00<br>00  | 136.0<br>000 | 195.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>              | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0  | 9.000<br>0   | 29.00<br>00  | 52.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Свердловская область</i>           | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 25.00<br>00 | 54.00<br>00  | 64.00<br>00  | 90.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                             |                  |      |                                             |      |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Курганская область                       | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 22.00<br>00  | 35.00<br>00  | 43.00<br>00  | 53.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ              | Единица                     | 6960.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 129.0<br>000 | 221.0<br>000 | 319.0<br>000 | 385.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                        | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00<br>00  | 27.00<br>00  | 78.00<br>00  | 116.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Томская область                          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00<br>00  | 32.00<br>00  | 32.00<br>00  | 32.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия                       | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 15.00<br>00  | 15.00<br>00  | 16.00<br>00  | 17.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва                          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                         | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |              |              |              |      |      |      |      |      |
| Омская область                    | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс     | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 53.00<br>00 | 95.00<br>00  | 139.0<br>000 | 162.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                 | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 35.00<br>00 | 52.00<br>00  | 54.00<br>00  | 58.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                    | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Дальневосточный федеральный округ | Единица                     | 7656.000<br>0    | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 60.00<br>00 | 103.0<br>000 | 129.0<br>000 | 152.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Забайкальский край                | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 12.00<br>00 | 21.00<br>00  | 38.00<br>00  | 47.00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Камчатский край                   | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Магаданская область               | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приморский край                   | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 1.000<br>0  | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                                                                     |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| <i>Амурская область</i>                                                                             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 3.000<br>0  | 6.000<br>0  | 10.00<br>00 | 13.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>                                                                     | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 18.00<br>00 | 31.00<br>00 | 31.00<br>00 | 31.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>                                                                          | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>                                                                             | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>                                                                   | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>                                                                           | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 9.000<br>0  | 12.00<br>00 | 14.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>                                                                 | Единица                     | 696.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 17.00<br>00 | 32.00<br>00 | 35.00<br>00 | 44.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций                                   |                             |                  |      |                                             |      |      |      |             |             |             |             |      |      |      |      |      |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i> | Объект                      | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00<br>00 | 26.00<br>00 | 36.00<br>00 | 68.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                | Объект                      | 1512.000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 13.00       | 26.00       | 36.00       | 68.00       | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                       |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                       |                             | 0                |      |                                             |      |      |      | 00         | 00         | 00         | 00         |      |      |      |      |      |
| Центральный федеральный округ         | Объект                      | 306.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                  | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курская область                       | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                      | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Воронежская область                   | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения<br>Москва | Объект                      | 0.0000           | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ивановская область                    | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калужская область                     | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Костромская область                   | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Липецкая область                      | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000      | 0.000      | 0.000      | 0.000      | -    | -    | -    | -    | -    |







[illegible]

| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                       |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Марий Эл</i>            | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>            | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                  | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>              | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>            | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i> | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>            | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>             | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>           | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>          | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Кировская область                        | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан                  | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан<br>(Татарстан)      | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика                    | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ              | Объект                      | 108.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                        |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i> | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>     | Объект                      | 180.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>                 | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>                | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                  | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>   | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>               | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>               | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                  | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                 | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Хакасия</i>                | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>             | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Объект                      | 198.0000         | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 8.000<br>0 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | 11.00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>        | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Хабаровский край</i>                  | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>          | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 2.000<br>0 | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>                | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>                   | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>               | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>                   | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|                                     |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Забайкальский край</i>           | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i> | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>             | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>          | Объект                      | 18.0000          | 2021 | -                                           | -    | -    | -    | 6.000<br>0 | 9.000<br>0 | 9.000<br>0 | 9.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
федерального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

|                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование результата<br>федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.Медицинские организации,<br>подведомственные ФМБА России<br>и оказывающие первичную<br>медико-санитарную помощь<br>жителям закрытых<br>административно-<br>территориальных образований и<br>отдельных территорий, где<br>учреждения ФМБА России<br>являются единственными<br>медицинскими организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, оснащены<br>автомобильным транспортом для<br>доставки пациентов в<br>медицинские организации,<br>медицинских работников до места<br>жительства пациентов, а также<br>для перевозки биологических<br>материалов для исследований,<br>доставки лекарственных<br>препаратов до жителей<br>отдаленных районов | 120 000,00                                                        | 90,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 90,00                    |

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.Приобретен автомобильный<br>транспорт в медицинские<br>организации, оказывающие<br>первичную медико-санитарную<br>помощь, а также в медицинские<br>организации, расположенные в<br>сельской местности, поселках<br>городского типа и малых городах<br>с численностью населения до 50<br>тыс. человек для доставки<br>пациентов в медицинские<br>организации, медицинских<br>работников до места жительства<br>пациентов, а также для перевозки<br>биологических материалов для<br>исследований, доставки<br>лекарственных препаратов до<br>жителей отдаленных районов | 9 089 800,60                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 70,00                    |

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.Приобретено оборудование в<br>медицинские организации,<br>оказывающие первичную медико-<br>санитарную помощь, а также в<br>медицинские организации,<br>расположенные в сельской<br>местности, поселках городского<br>типа и малых городах с<br>численностью населения до 50<br>тыс. человек  | 67 192 752,60                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00                                                                                                                                          | 55,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00                    |
| 4.Осуществлен капитальный<br>ремонт зданий медицинских<br>организаций и их обособленных<br>структурных подразделений,<br>расположенных в том числе в<br>сельской местности, рабочих<br>поселках, поселках городского<br>типа и малых городах с<br>численностью населения до 50<br>тыс. человек | 56 378 516,30                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 5,00                                                                                                                                                                                                                                         | 51,00                                                                                                                                                                                                                                               | 56,00                    |

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.Приобретены и смонтированы<br>быстровозводимые модульные<br>конструкции объектов<br>медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 347 431,20                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 19,00                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00                    |
| 6.Осуществлено новое<br>строительство (реконструкция)<br>объектов медицинских<br>организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 084 329,10                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00                                                                                                                                          | 15,00                                                                                                                                                                                                                                        | 18,00                                                                                                                                                                                                                                               | 38,00                    |
| 7.Приобретено оборудование для<br>оказания медицинской помощи в<br>медицинские организации,<br>подведомственные ФМБА России<br>и оказывающие первичную<br>медико-санитарную помощь<br>жителям закрытых<br>административно-<br>территориальных образований и<br>отдельных территорий, где<br>учреждения ФМБА России<br>являются единственными<br>медицинскими организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения | 1 579 639,10                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 15,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00                    |

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                        | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8.Проведены мероприятия по<br>методической поддержке и<br>координации реализации<br>федерального проекта<br>"Модернизация первичного звена<br>здравоохранения Российской<br>Федерации" | 0,00                                                              | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00                                                                                                                                         | 10,00                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00                    |
| 9.Приобретены объекты<br>недвижимого имущества<br>медицинских организаций                                                                                                              | 455 404,70                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00                     |

| Наименование результата<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета (тыс.рублей) | "Число посещений<br>жителями закрытых<br>административно-<br>территориальных<br>образований и отдельных<br>территорий, где<br>учреждения ФМБА<br>России являются<br>единственными<br>медицинскими<br>организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения, на 1<br>жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Число посещений<br>сельскими жителями<br>медицинских<br>организаций на 1<br>сельского жителя в год",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля оборудования в<br>подразделениях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь в<br>амбулаторных условиях,<br>со сроком эксплуатации<br>свыше 10 лет от общего<br>числа данного вида<br>оборудования",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | "Доля зданий<br>медицинских<br>организаций,<br>оказывающих первичную<br>медико-санитарную<br>помощь, находящихся в<br>аварийном состоянии,<br>требующих сноса,<br>реконструкции и<br>капитального ремонта",<br>Влияние на достижение<br>(процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10.Осуществлен капитальный<br>ремонт зданий медицинских<br>организаций, подведомственных<br>ФМБА России и оказывающих<br>первичную медико-санитарную<br>помощь жителям закрытых<br>административно-<br>территориальных образований и<br>отдельных территорий, где<br>учреждения ФМБА России<br>являются единственными<br>медицинскими организациями<br>государственной системы<br>здравоохранения | 1 752 126,40                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00                     |
| 11.ИТОГО обеспеченность<br>основных и дополнительных<br>показателей федерального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270 000 000,00                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00                   |

## 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| Центральный федеральный округ, в том числе:              | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 37782368.4 | 23199066.2 | 19243530.7 | 80224965.3           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 17318552.9 | 17318552.9 | 17318552.9 | 51955658.7           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 17318552.9 | 17318552.9 | 17318552.9 | 51955658.7           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 37782368.4 | 23199066.2 | 19243530.7 | 80224965.3           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0                    |
| Белгородская область, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 153,00 | 959 153,00 | 959 153,00 | 2 877 459,00         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 136,40 | 909 136,40 | 909 136,40 | 2 727 409,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 136,40 | 909 136,40 | 909 136,40 | 2 727 409,20         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 153,00 | 959 153,00 | 959 153,00 | 2 877 459,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |            |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| Брянская область, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 254,20   | 854 254,30   | 854 254,20   | 2 562 762,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 011,00   | 835 011,00   | 835 011,00   | 2 505 033,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 011,00   | 835 011,00   | 835 011,00   | 2 505 033,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 254,20   | 854 254,30   | 854 254,20   | 2 562 762,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Владимирская область, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 230,20 | 1 178 230,30 | 1 178 230,20 | 3 534 690,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 055,90 | 1 140 055,90 | 1 140 055,90 | 3 420 167,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 055,90 | 1 140 055,90 | 1 140 055,90 | 3 420 167,70         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 230,20 | 1 178 230,30 | 1 178 230,20 | 3 534 690,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Воронежская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 787,   | 1 592 787,   | 1 592 788,   | 4 778 363,70         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 90           | 80           | 00           |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 182,00 | 1 541 182,00 | 1 541 182,00 | 4 623 546,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 182,00 | 1 541 182,00 | 1 541 182,00 | 4 623 546,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 787,90 | 1 592 787,80 | 1 592 788,00 | 4 778 363,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ивановская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 495,50   | 880 495,50   | 880 495,50   | 2 641 486,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 690,50   | 871 690,50   | 871 690,50   | 2 615 071,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 690,50   | 871 690,50   | 871 690,50   | 2 615 071,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 495,50   | 880 495,50   | 880 495,50   | 2 641 486,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Калужская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 426,4    | 643 426,4    | 643 426,4    | 1 930 279,20         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0          | 0          | 0          |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 873,80 | 609 873,80 | 609 873,80 | 1 829 621,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 873,80 | 609 873,80 | 609 873,80 | 1 829 621,40         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 426,40 | 643 426,40 | 643 426,40 | 1 930 279,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Костромская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 980,80 | 596 980,90 | 596 980,80 | 1 790 942,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 533,10 | 583 533,10 | 583 533,10 | 1 750 599,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 533,10 | 583 533,10 | 583 533,10 | 1 750 599,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 980,80 | 596 980,90 | 596 980,80 | 1 790 942,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Курская область, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 598,4  | 654 598,5  | 654 598,5  | 1 963 795,40         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0          | 0          | 0          |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 389,70 | 633 389,70 | 633 389,70 | 1 900 169,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 389,70 | 633 389,70 | 633 389,70 | 1 900 169,10         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 598,40 | 654 598,50 | 654 598,50 | 1 963 795,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Липецкая область, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 856,00 | 797 059,90 | 797 456,60 | 2 392 372,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 372,90 | 748 372,90 | 748 372,90 | 2 245 118,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 372,90 | 748 372,90 | 748 372,90 | 2 245 118,70         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 856,00 | 797 059,90 | 797 456,60 | 2 392 372,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Московская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 953, | 4 725 976, | 4 725 976, | 14 177 905,50        |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 10           | 20           | 20           |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 617,60 | 3 499 617,60 | 3 499 617,60 | 10 498 852,80        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 617,60 | 3 499 617,60 | 3 499 617,60 | 10 498 852,80        |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 953,10 | 4 725 976,20 | 4 725 976,20 | 14 177 905,50        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Орловская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 801,50   | 587 801,40   | 587 801,40   | 1 763 404,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 560,60   | 574 560,60   | 574 560,60   | 1 723 681,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 560,60   | 574 560,60   | 574 560,60   | 1 723 681,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 801,50   | 587 801,40   | 587 801,40   | 1 763 404,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Рязанская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 193,6    | 900 193,5    | 900 193,4    | 2 700 580,50         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0          | 0          | 0          |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 139,50 | 862 139,50 | 862 139,50 | 2 586 418,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 139,50 | 862 139,50 | 862 139,50 | 2 586 418,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 193,60 | 900 193,50 | 900 193,40 | 2 700 580,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Смоленская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 887,20 | 922 055,80 | 694 517,70 | 2 378 460,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 970,80 | 656 970,80 | 656 970,80 | 1 970 912,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 970,80 | 656 970,80 | 656 970,80 | 1 970 912,40         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 887,20 | 922 055,80 | 694 517,70 | 2 378 460,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Тамбовская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 196,3  | 647 196,3  | 647 196,2  | 1 941 588,80         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0            | 0            | 0            |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 227,30   | 626 227,30   | 626 227,30   | 1 878 681,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 227,30   | 626 227,30   | 626 227,30   | 1 878 681,90         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 196,30   | 647 196,30   | 647 196,20   | 1 941 588,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Тверская область, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 364,00 | 1 127 364,00 | 1 127 364,00 | 3 382 092,00         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 627,60 | 1 014 627,60 | 1 014 627,60 | 3 043 882,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 627,60 | 1 014 627,60 | 1 014 627,60 | 3 043 882,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 364,00 | 1 127 364,00 | 1 127 364,00 | 3 382 092,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Тульская область, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 290,   | 1 371 290,   | 1 371 290,   | 4 113 870,00         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 00           | 00           | 00           |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 161,00 | 1 234 161,00 | 1 234 161,00 | 3 702 483,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 161,00 | 1 234 161,00 | 1 234 161,00 | 3 702 483,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 290,00 | 1 371 290,00 | 1 371 290,00 | 4 113 870,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ярославская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 808,70 | 1 031 808,60 | 1 031 808,60 | 3 095 425,90         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 003,20   | 978 003,20   | 978 003,20   | 2 934 009,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 003,20   | 978 003,20   | 978 003,20   | 2 934 009,60         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 808,70 | 1 031 808,60 | 1 031 808,60 | 3 095 425,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| город федерального значения Москва, в том                | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 471 09    | 3 728 393,   | 0,00         | 22 199 485,40        |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |               |              |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|--------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023         | 2024       |                      |
| числе:                                                   |                                                                |      |      |      | 1,60          | 80           |            |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 471 091,60 | 3 728 393,80 | 0,00       | 22 199 485,40        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе:          | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 11214001.3    | 11214001.3   | 11214001.4 | 33642004.0           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 8514919.8     | 8514919.8    | 8514919.8  | 25544759.4           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 8514919.8     | 8514919.8    | 8514919.8  | 25544759.4           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 11214001.3    | 11214001.3   | 11214001.4 | 33642004.0           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0             | 0            | 0          | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0             | 0            | 0          | 0                    |
| Республика Карелия, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 864,60    | 605 864,60   | 605 864,70 | 1 817 593,90         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 216,7     | 592 216,7    | 592 216,7  | 1 776 650,10         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0            | 0            | 0            |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 216,70   | 592 216,70   | 592 216,70   | 1 776 650,10         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 864,60   | 605 864,60   | 605 864,70   | 1 817 593,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Республика Коми, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 727,60 | 1 121 727,70 | 1 121 727,70 | 3 365 183,00         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 158,00 | 1 052 158,00 | 1 052 158,00 | 3 156 474,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 158,00 | 1 052 158,00 | 1 052 158,00 | 3 156 474,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 727,60 | 1 121 727,70 | 1 121 727,70 | 3 365 183,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Архангельская область, в том числе:                      | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 579,60 | 1 152 579,60 | 1 152 579,60 | 3 457 738,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 236,   | 1 115 236,   | 1 115 236,   | 3 345 708,90         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 30           | 30           | 30           |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 236,30 | 1 115 236,30 | 1 115 236,30 | 3 345 708,90         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 579,60 | 1 152 579,60 | 1 152 579,60 | 3 457 738,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Вологодская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 714,80   | 982 714,80   | 982 714,70   | 2 948 144,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 443,30   | 884 443,30   | 884 443,30   | 2 653 329,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 443,30   | 884 443,30   | 884 443,30   | 2 653 329,90         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 714,80   | 982 714,80   | 982 714,70   | 2 948 144,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Калининградская область, в том числе:                    | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 975,60   | 633 975,60   | 633 975,60   | 1 901 926,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 578,0    | 570 578,0    | 570 578,0    | 1 711 734,00         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0            | 0            | 0            |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 578,00   | 570 578,00   | 570 578,00   | 1 711 734,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 975,60   | 633 975,60   | 633 975,60   | 1 901 926,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ленинградская область, в том числе:                      | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 050,20 | 1 026 050,30 | 1 026 050,20 | 3 078 150,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 755,40   | 678 755,40   | 678 755,40   | 2 036 266,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 755,40   | 678 755,40   | 678 755,40   | 2 036 266,20         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 050,20 | 1 026 050,30 | 1 026 050,20 | 3 078 150,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Мурманская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 523,10   | 720 522,90   | 720 523,10   | 2 161 569,10         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 722,0    | 668 722,0    | 668 722,0    | 2 006 166,00         |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
|                                                          |                                                                |      |      |      | 0          | 0          | 0          |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 722,00 | 668 722,00 | 668 722,00 | 2 006 166,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 523,10 | 720 522,90 | 720 523,10 | 2 161 569,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Новгородская область, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 853,60 | 571 853,60 | 571 853,60 | 1 715 560,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 679,60 | 547 679,60 | 547 679,60 | 1 643 038,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 679,60 | 547 679,60 | 547 679,60 | 1 643 038,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 853,60 | 571 853,60 | 571 853,60 | 1 715 560,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Псковская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 156,80 | 495 156,80 | 495 156,80 | 1 485 470,40         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 002,8  | 484 002,8  | 484 002,8  | 1 452 008,40         |

| Субъект Российской Федерации                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                           | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
|                                                           |                                                                |      |      |      | 0            | 0            | 0            |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 002,80   | 484 002,80   | 484 002,80   | 1 452 008,40         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 156,80   | 495 156,80   | 495 156,80   | 1 485 470,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                    | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 056,30 | 3 823 056,30 | 3 823 056,30 | 11 469 168,90        |
| федеральный бюджет                                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 595,30 | 1 849 595,30 | 1 849 595,30 | 5 548 785,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 595,30 | 1 849 595,30 | 1 849 595,30 | 5 548 785,90         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 056,30 | 3 823 056,30 | 3 823 056,30 | 11 469 168,90        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                    | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе:                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 499,10    | 80 499,10    | 80 499,10    | 241 497,30           |
| федеральный бюджет                                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 532,40    | 71 532,40    | 71 532,40    | 214 597,20           |
|                                                           |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 532,40  | 71 532,40  | 71 532,40  | 214 597,20           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 499,10  | 80 499,10  | 80 499,10  | 241 497,30           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Южный федеральный округ, в том числе:                    | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 11543382.8 | 11543382.7 | 11543382.7 | 34630148.2           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 11108380.1 | 11108380.1 | 11108380.1 | 33325140.3           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 11108380.1 | 11108380.1 | 11108380.1 | 33325140.3           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 11543382.8 | 11543382.7 | 11543382.7 | 34630148.2           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0                    |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:                 | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 084,20 | 260 084,20 | 260 084,20 | 780 252,60           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 225,50 | 254 225,50 | 254 225,50 | 762 676,50           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 225,50 | 254 225,50 | 254 225,50 | 762 676,50           |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |            |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 084,20   | 260 084,20   | 260 084,20   | 780 252,60           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Республика Калмыкия, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 985,80   | 162 985,90   | 162 985,90   | 488 957,60           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 705,20   | 157 705,20   | 157 705,20   | 473 115,60           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 705,20   | 157 705,20   | 157 705,20   | 473 115,60           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 985,80   | 162 985,90   | 162 985,90   | 488 957,60           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Краснодарский край, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 051,50 | 3 686 051,50 | 3 686 051,50 | 11 058 154,50        |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 836,30 | 3 493 836,30 | 3 493 836,30 | 10 481 508,90        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 836,30 | 3 493 836,30 | 3 493 836,30 | 10 481 508,90        |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 051,50 | 3 686 051,50 | 3 686 051,50 | 11 058 154,50        |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Астраханская область, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 241,60   | 689 241,50   | 689 241,50   | 2 067 724,60         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 086,60   | 660 086,60   | 660 086,60   | 1 980 259,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 086,60   | 660 086,60   | 660 086,60   | 1 980 259,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 241,60   | 689 241,50   | 689 241,50   | 2 067 724,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Волгоградская область, в том числе:                      | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 658,90 | 2 028 658,90 | 2 028 658,90 | 6 085 976,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 930,40 | 1 962 930,40 | 1 962 930,40 | 5 888 791,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 930,40 | 1 962 930,40 | 1 962 930,40 | 5 888 791,20         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 658,90 | 2 028 658,90 | 2 028 658,90 | 6 085 976,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ростовская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 402,50 | 3 091 402,50 | 3 091 402,50 | 9 274 207,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 242,10 | 2 991 242,10 | 2 991 242,10 | 8 973 726,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 242,10 | 2 991 242,10 | 2 991 242,10 | 8 973 726,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 402,50 | 3 091 402,50 | 3 091 402,50 | 9 274 207,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Республика Крым, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 530,50 | 1 357 530,40 | 1 357 530,40 | 4 072 591,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 950,40 | 1 326 950,40 | 1 326 950,40 | 3 980 851,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 950,40 | 1 326 950,40 | 1 326 950,40 | 3 980 851,20         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 530,50 | 1 357 530,40 | 1 357 530,40 | 4 072 591,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| город федерального значения Севастополь, в том числе:    | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 427,80   | 267 427,80   | 267 427,80   | 802 283,40           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 403,60   | 261 403,60   | 261 403,60   | 784 210,80           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 403,60   | 261 403,60   | 261 403,60   | 784 210,80           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 427,80   | 267 427,80   | 267 427,80   | 802 283,40           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:        | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 4626346.6    | 4543700.9    | 4628195.2    | 13798242.7           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 4362681.4    | 4362681.4    | 4362681.4    | 13088044.2           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 4362681.4    | 4362681.4    | 4362681.4    | 13088044.2           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 4626346.6    | 4543700.9    | 4628195.2    | 13798242.7           |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| Республика Дагестан, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 157,50 | 1 189 157,50 | 1 189 157,60 | 3 567 472,60         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 370,40 | 1 162 370,40 | 1 162 370,40 | 3 487 111,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 370,40 | 1 162 370,40 | 1 162 370,40 | 3 487 111,20         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 157,50 | 1 189 157,50 | 1 189 157,60 | 3 567 472,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Республика Ингушетия, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 464,90   | 140 465,00   | 140 464,90   | 421 394,80           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 300,80   | 137 300,80   | 137 300,80   | 411 902,40           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 300,80   | 137 300,80   | 137 300,80   | 411 902,40           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 464,90   | 140 465,00   | 140 464,90   | 421 394,80           |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 158,70 | 328 158,70 | 330 006,80 | 986 324,20           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 766,50 | 320 766,50 | 320 766,50 | 962 299,50           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 766,50 | 320 766,50 | 320 766,50 | 962 299,50           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 158,70 | 328 158,70 | 330 006,80 | 986 324,20           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 193,90 | 166 193,90 | 166 194,00 | 498 581,80           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 222,30 | 156 222,30 | 156 222,30 | 468 666,90           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 222,30 | 156 222,30 | 156 222,30 | 468 666,90           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 193,90 | 166 193,90 | 166 194,00 | 498 581,80           |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |            |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 990,70 | 370 991,10 | 370 991,10 | 1 112 972,90         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 634,10 | 362 634,10 | 362 634,10 | 1 087 902,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 634,10 | 362 634,10 | 362 634,10 | 1 087 902,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 990,70 | 370 991,10 | 370 991,10 | 1 112 972,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Чеченская Республика, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 631,70 | 453 631,60 | 453 631,60 | 1 360 894,90         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 413,00 | 443 413,00 | 443 413,00 | 1 330 239,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 413,00 | 443 413,00 | 443 413,00 | 1 330 239,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 631,70 | 453 631,60 | 453 631,60 | 1 360 894,90         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |            |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ставропольский край, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 749,20 | 1 895 103,10 | 1 977 749,20 | 5 850 601,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 974,30 | 1 779 974,30 | 1 779 974,30 | 5 339 922,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 974,30 | 1 779 974,30 | 1 779 974,30 | 5 339 922,90         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 749,20 | 1 895 103,10 | 1 977 749,20 | 5 850 601,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе:              | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 21513570.4   | 21513568.6   | 21513568.3   | 64540707.3           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 19438677.7   | 19438677.7   | 19438677.7   | 58316033.1           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 19438677.7   | 19438677.7   | 19438677.7   | 58316033.1           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 21513570.4   | 21513568.6   | 21513568.3   | 64540707.3           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| Республика Башкортостан, в том числе:                    | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 336,90 | 3 154 336,90 | 3 154 336,90 | 9 463 010,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 642,90 | 2 649 642,90 | 2 649 642,90 | 7 948 928,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 642,90 | 2 649 642,90 | 2 649 642,90 | 7 948 928,70         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 336,90 | 3 154 336,90 | 3 154 336,90 | 9 463 010,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Республика Марий Эл, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 684,80   | 374 684,80   | 374 684,80   | 1 124 054,40         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 545,10   | 362 545,10   | 362 545,10   | 1 087 635,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 545,10   | 362 545,10   | 362 545,10   | 1 087 635,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 684,80   | 374 684,80   | 374 684,80   | 1 124 054,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| Кировская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 400,00 | 1 104 399,90 | 1 104 399,90 | 3 313 199,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 3 238 566,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 1 079 522,00 | 3 238 566,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 400,00 | 1 104 399,90 | 1 104 399,90 | 3 313 199,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Нижегородская область, в том числе:                      | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 614,70 | 2 833 614,70 | 2 833 614,70 | 8 500 844,10         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 851,20 | 2 685 851,20 | 2 685 851,20 | 8 057 553,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 851,20 | 2 685 851,20 | 2 685 851,20 | 8 057 553,60         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 614,70 | 2 833 614,70 | 2 833 614,70 | 8 500 844,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| Оренбургская область, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 085,40 | 1 611 085,40 | 1 611 085,40 | 4 833 256,20         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 976,90 | 1 449 976,90 | 1 449 976,90 | 4 349 930,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 976,90 | 1 449 976,90 | 1 449 976,90 | 4 349 930,70         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 085,40 | 1 611 085,40 | 1 611 085,40 | 4 833 256,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Пензенская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 374,40   | 941 374,40   | 941 374,40   | 2 824 123,20         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 150,40   | 877 150,40   | 877 150,40   | 2 631 451,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 150,40   | 877 150,40   | 877 150,40   | 2 631 451,20         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 374,40   | 941 374,40   | 941 374,40   | 2 824 123,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| Пермский край, в том числе:                              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 658,40 | 1 875 658,40 | 1 875 658,50 | 5 626 975,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 875,50 | 1 781 875,50 | 1 781 875,50 | 5 345 626,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 875,50 | 1 781 875,50 | 1 781 875,50 | 5 345 626,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 658,40 | 1 875 658,40 | 1 875 658,50 | 5 626 975,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Самарская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 018,00 | 2 492 018,20 | 2 492 018,10 | 7 476 054,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 019,10 | 2 116 019,10 | 2 116 019,10 | 6 348 057,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 019,10 | 2 116 019,10 | 2 116 019,10 | 6 348 057,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 018,00 | 2 492 018,20 | 2 492 018,10 | 7 476 054,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| Саратовская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 540,80 | 1 946 540,70 | 1 946 540,80 | 5 839 622,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 473,50 | 1 883 473,50 | 1 883 473,50 | 5 650 420,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 473,50 | 1 883 473,50 | 1 883 473,50 | 5 650 420,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 540,80 | 1 946 540,70 | 1 946 540,80 | 5 839 622,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ульяновская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 834,30   | 390 832,60   | 390 832,20   | 1 172 499,10         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 310,50   | 374 310,50   | 374 310,50   | 1 122 931,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 310,50   | 374 310,50   | 374 310,50   | 1 122 931,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 834,30   | 390 832,60   | 390 832,20   | 1 172 499,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| Уральский федеральный округ, в том числе:                | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 9241583.0    | 9241582.8    | 9233088.9    | 27716254.7           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 6779220.0    | 6779220.0    | 6779220.0    | 20337660.0           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 6779220.0    | 6779220.0    | 6779220.0    | 20337660.0           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 9241583.0    | 9241582.8    | 9233088.9    | 27716254.7           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| Курганская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 296,90   | 671 296,80   | 662 802,90   | 2 005 396,60         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 546,90   | 649 546,90   | 649 546,90   | 1 948 640,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 546,90   | 649 546,90   | 649 546,90   | 1 948 640,70         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 296,90   | 671 296,80   | 662 802,90   | 2 005 396,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Свердловская область, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 644,80 | 3 178 644,80 | 3 178 644,80 | 9 535 934,40         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 736,50 | 2 918 736,50 | 2 918 736,50 | 8 756 209,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 736,50 | 2 918 736,50 | 2 918 736,50 | 8 756 209,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 644,80 | 3 178 644,80 | 3 178 644,80 | 9 535 934,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Тюменская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 954,70 | 1 038 954,70 | 1 038 954,70 | 3 116 864,10         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 968,50   | 276 968,50   | 276 968,50   | 830 905,50           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 968,50   | 276 968,50   | 276 968,50   | 830 905,50           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 954,70 | 1 038 954,70 | 1 038 954,70 | 3 116 864,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Челябинская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 497,80 | 2 509 497,70 | 2 509 497,70 | 7 528 493,20         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 636,00 | 2 378 636,00 | 2 378 636,00 | 7 135 908,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 636,00 | 2 378 636,00 | 2 378 636,00 | 7 135 908,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 497,80 | 2 509 497,70 | 2 509 497,70 | 7 528 493,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 608,80 | 1 217 608,80 | 1 217 608,80 | 3 652 826,40         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 859,00   | 468 859,00   | 468 859,00   | 1 406 577,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 859,00   | 468 859,00   | 468 859,00   | 1 406 577,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 608,80 | 1 217 608,80 | 1 217 608,80 | 3 652 826,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 580,00   | 625 580,00   | 625 580,00   | 1 876 740,00         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 473,10  | 86 473,10  | 86 473,10  | 259 419,30           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 473,10  | 86 473,10  | 86 473,10  | 259 419,30           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 580,00 | 625 580,00 | 625 580,00 | 1 876 740,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе:                | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 12992988.0 | 12992988.1 | 12993618.1 | 38979594.2           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 12297755.7 | 12297755.7 | 12297755.7 | 36893267.1           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 12297755.7 | 12297755.7 | 12297755.7 | 36893267.1           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 12992988.0 | 12992988.1 | 12993618.1 | 38979594.2           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0                    |
| Республика Алтай, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 239,10 | 172 239,10 | 172 239,20 | 516 717,40           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 359,20 | 168 359,20 | 168 359,20 | 505 077,60           |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |            |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 359,20 | 168 359,20 | 168 359,20 | 505 077,60           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 239,10 | 172 239,10 | 172 239,20 | 516 717,40           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Республика Тыва, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 340,40 | 331 340,40 | 331 970,40 | 994 651,20           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 876,60 | 323 876,60 | 323 876,60 | 971 629,80           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 876,60 | 323 876,60 | 323 876,60 | 971 629,80           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 340,40 | 331 340,40 | 331 970,40 | 994 651,20           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Республика Хакасия, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 788,40 | 345 788,40 | 345 788,40 | 1 037 365,20         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 999,20 | 337 999,20 | 337 999,20 | 1 013 997,60         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |            |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 999,20   | 337 999,20   | 337 999,20   | 1 013 997,60         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 788,40   | 345 788,40   | 345 788,40   | 1 037 365,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Алтайский край, в том числе:                             | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 479,60 | 1 540 479,60 | 1 540 479,60 | 4 621 438,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 778,40 | 1 505 778,40 | 1 505 778,40 | 4 517 335,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 778,40 | 1 505 778,40 | 1 505 778,40 | 4 517 335,20         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 479,60 | 1 540 479,60 | 1 540 479,60 | 4 621 438,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Красноярский край, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 892,90 | 2 075 892,90 | 2 075 892,90 | 6 227 678,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 145,90 | 1 947 145,90 | 1 947 145,90 | 5 841 437,70         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 145,90 | 1 947 145,90 | 1 947 145,90 | 5 841 437,70         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 892,90 | 2 075 892,90 | 2 075 892,90 | 6 227 678,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Иркутская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 115,60 | 2 023 115,60 | 2 023 115,60 | 6 069 346,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 617,00 | 1 917 617,00 | 1 917 617,00 | 5 752 851,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 617,00 | 1 917 617,00 | 1 917 617,00 | 5 752 851,00         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 115,60 | 2 023 115,60 | 2 023 115,60 | 6 069 346,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:              | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 966,50 | 2 226 966,50 | 2 226 966,50 | 6 680 899,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 896,50 | 2 004 896,50 | 2 004 896,50 | 6 014 689,50         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 896,50 | 2 004 896,50 | 2 004 896,50 | 6 014 689,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 966,50 | 2 226 966,50 | 2 226 966,50 | 6 680 899,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Новосибирская область, в том числе:                      | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 622,30 | 1 951 622,30 | 1 951 622,30 | 5 854 866,90         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 851,80 | 1 849 851,80 | 1 849 851,80 | 5 549 555,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 851,80 | 1 849 851,80 | 1 849 851,80 | 5 549 555,40         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 622,30 | 1 951 622,30 | 1 951 622,30 | 5 854 866,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Омская область, в том числе:                             | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 825,90 | 1 518 825,90 | 1 518 825,90 | 4 556 477,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 616,40 | 1 469 616,40 | 1 469 616,40 | 4 408 849,20         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 616,40 | 1 469 616,40 | 1 469 616,40 | 4 408 849,20         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 825,90 | 1 518 825,90 | 1 518 825,90 | 4 556 477,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Томская область, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 717,30   | 806 717,40   | 806 717,30   | 2 420 152,00         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 614,70   | 772 614,70   | 772 614,70   | 2 317 844,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 614,70   | 772 614,70   | 772 614,70   | 2 317 844,10         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 717,30   | 806 717,40   | 806 717,30   | 2 420 152,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе:          | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 9644692.2    | 9995991.5    | 10348712.5   | 29989396.2           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 9029223.9    | 9029223.9    | 9029223.9    | 27087671.7           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 9029223.9    | 9029223.9    | 9029223.9    | 27087671.7           |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 9644692.2    | 9995991.5    | 10348712.5   | 29989396.2           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0            | 0                    |
| Республика Бурятия, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 989,20   | 627 989,20   | 627 989,20   | 1 883 967,60         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 642,50   | 607 642,50   | 607 642,50   | 1 822 927,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 642,50   | 607 642,50   | 607 642,50   | 1 822 927,50         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 989,20   | 627 989,20   | 627 989,20   | 1 883 967,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Республика Саха (Якутия), в том числе:                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 148,40 | 2 338 148,30 | 2 338 148,30 | 7 014 445,00         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 859,40 | 2 197 859,40 | 2 197 859,40 | 6 593 578,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 859,40 | 2 197 859,40 | 2 197 859,40 | 6 593 578,20         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 148,40 | 2 338 148,30 | 2 338 148,30 | 7 014 445,00         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Приморский край, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 057,60 | 1 554 057,60 | 1 554 057,60 | 4 662 172,80         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 706,10 | 1 503 706,10 | 1 503 706,10 | 4 511 118,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 706,10 | 1 503 706,10 | 1 503 706,10 | 4 511 118,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 057,60 | 1 554 057,60 | 1 554 057,60 | 4 662 172,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Хабаровский край, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 686,20 | 1 354 686,20 | 1 354 686,20 | 4 064 058,60         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 419,30 | 1 297 419,30 | 1 297 419,30 | 3 892 257,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 419,30 | 1 297 419,30 | 1 297 419,30 | 3 892 257,90         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |              |              |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 686,20 | 1 354 686,20 | 1 354 686,20 | 4 064 058,60         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Амурская область, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 899,70   | 641 899,70   | 641 899,70   | 1 925 699,10         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 764,70   | 614 764,70   | 614 764,70   | 1 844 294,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 764,70   | 614 764,70   | 614 764,70   | 1 844 294,10         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 899,70   | 641 899,70   | 641 899,70   | 1 925 699,10         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| Камчатский край, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 290,40   | 867 290,40   | 867 290,50   | 2 601 871,30         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 753,60   | 847 753,60   | 847 753,60   | 2 543 260,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 753,60   | 847 753,60   | 847 753,60   | 2 543 260,80         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |              |              |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 290,40 | 867 290,40 | 867 290,50   | 2 601 871,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| Магаданская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 811,50 | 427 811,50 | 427 811,50   | 1 283 434,50         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 950,60 | 413 950,60 | 413 950,60   | 1 241 851,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 950,60 | 413 950,60 | 413 950,60   | 1 241 851,80         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 811,50 | 427 811,50 | 427 811,50   | 1 283 434,50         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| Сахалинская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 841,60 | 945 140,90 | 1 297 861,90 | 2 836 844,40         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 933,40 | 345 933,40 | 345 933,40   | 1 037 800,20         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 933,40 | 345 933,40 | 345 933,40   | 1 037 800,20         |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |              |                      |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |      |            |            |              | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024         |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 841,60 | 945 140,90 | 1 297 861,90 | 2 836 844,40         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| Забайкальский край, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 381,90 | 967 381,90 | 967 381,90   | 2 902 145,70         |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 039,10 | 936 039,10 | 936 039,10   | 2 808 117,30         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 039,10 | 936 039,10 | 936 039,10   | 2 808 117,30         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 381,90 | 967 381,90 | 967 381,90   | 2 902 145,70         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| Еврейская автономная область, в том числе:               | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 624,80 | 138 624,80 | 138 624,80   | 415 874,40           |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 502,20 | 135 502,20 | 135 502,20   | 406 506,60           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 502,20 | 135 502,20 | 135 502,20   | 406 506,60           |
|                                                          |                                                                |      |      |      |            |            |              |                      |

[illegible]