

# **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ**

## **I. Общие положения**

1. Типы результатов и типы контрольных точек федеральных и ведомственных проектов (Приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям (далее - Приложение № 1) применяются при подготовке федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями паспортов федеральных проектов, рабочих планов федеральных проектов, паспортов ведомственных проектов и внесении в них изменений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", а также при подготовке субъектами Российской Федерации паспортов региональных проектов, рабочих планов региональных проектов и внесении в них изменений.

2. Применение типов результатов и типов контрольных точек федеральных, ведомственных и региональных проектов (далее вместе - проект) осуществляется с учетом:

а) необходимости отнесения каждого результата проекта к одному из типов результатов, предусмотренных перечнем типов результатов и типов специальных контрольных точек согласно приложению № 1 (далее - перечень типов результатов и типов специальных контрольных точек). В случае соответствия одного результата нескольким типам результатов такой результат следует разделить на отдельные взаимосвязанные результаты;

б) установления, что по каждому типу результата проекта определяются типы контрольных точек, соответствующие типу результата и предусмотренные перечнем типов результатов и типов специальных контрольных точек (далее - специальные контрольные точки), и типы контрольных точек, соответствующие условиям организации работ (видам расходов) и предусмотренные перечнем типов обеспечивающих контрольных точек согласно приложению № 1 (далее - обеспечивающие контрольные точки, перечень типов обеспечивающих контрольных точек), необходимые для достижения результата;

в) обязательного включения в паспорта проектов по каждому результату

всех специальных и обеспечивающих контрольных точек; в случае, если для конкретного результата проекта не требуются отдельные специальные и обеспечивающие контрольные точки, приводится соответствующий комментарий;

г) возможности включения в паспорта проектов по соответствующему результату кроме специальных и обеспечивающих контрольных точек дополнительных контрольных точек (в том числе из числа рекомендуемых типов дополнительных контрольных точек, определенных перечнем типов результатов и типов специальных контрольных точек);

д) обязательного использования в паспортах региональных проектов специальных, обеспечивающих и дополнительных контрольных точек, отраженных в паспортах федеральных проектов по соответствующим результатам, значения которых декомпозированы по субъектам Российской Федерации;

е) декомпозиции результатов федеральных и региональных проектов по публично-правовым образованиям, обеспечивающим достижение соответствующего результата федерального или регионального проекта; декомпозиции результатов федеральных проектов, результатов ведомственных проектов и результатов региональных проектов (в том числе декомпозированных до публично-правовых образований) по организациям, обеспечивающим непосредственную реализацию соответствующего результата федерального, ведомственного, регионального проекта в рабочем плане федерального, регионального проекта и паспорте ведомственного проекта;

ж) декомпозиции специальных контрольных точек, указанных по результатам проектов (в том числе декомпозированных до публично-правовых образований), по организациям в рабочем плане федерального, регионального проекта и паспорте ведомственного проекта;

з) возможности дублирования одной или нескольких специальных контрольных точек в рамках одного результата проекта на каждом уровне их декомпозиции, в случае необходимости выделения этапов реализации результатов для организации работ по достижению таких результатов;

и) установления по обеспечивающим контрольным точкам количественных значений (при наличии) и сроков их реализации;

к) возможности установления по специальным контрольным точкам количественных значений и сроков их реализации, не превышающих (не выходящих) за значения и сроки реализации результата проекта, а по декомпозированным контрольным точкам - количественных значений и сроков реализации контрольных точек до декомпозиции;

л) планирования контрольных точек по результатам проектов, достижение которых планируется в течение нескольких лет, исходя из необходимости указания количественных значений таких результатов по годам реализации проекта и соответствующих им контрольных точек в текущем году;

м) указания в наименовании контрольной точки дополнительной отраслевой или иной содержательной информации (наименование акта Правительства Российской Федерации, наименования и местонахождение объектов и пр.) с учетом типа контрольной точки;

н) целесообразности планирования не менее 6 контрольных точек в год на один результат проекта равномерно распределенных в течение года в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов.

3. Изменение типа результата по результату проекта допускается в случае:

не наступления срока начала реализации специальных контрольных точек соответствующего результата проекта (с учетом его декомпозиции);

наступления срока начала реализации и возникновения особых обстоятельств необходимости смены типа результата федерального (регионального) проекта, согласованных с проектным офисом Правительства Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации (в отношении регионального проекта - с региональным проектным офисом и заместителем высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по истечении 10 рабочих дней с даты оповещения всех участников реализации результата федерального (регионального) проекта о предстоящем изменении контрольных точек его реализации;

наступления срока начала реализации результата и возникновения особых обстоятельств необходимости смены типа результата ведомственного проекта, согласованных с ведомственным проектным офисом и заместителем руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию проектной деятельности, по истечении 10 рабочих дней с даты оповещения всех участников реализации результата ведомственного проекта о предстоящем изменении контрольных точек его реализации.

## **II. Указания по изменению типов результатов, специальных и обеспечивающих контрольных точек федеральных, ведомственных проектов**

4. Изменение типов результатов, специальных и обеспечивающих контрольных точек осуществляется на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, являющихся ответственными за реализацию федеральных или ведомственных проектов, подготовленных по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Методическим указаниям и официально направленных в проектный офис Правительства Российской Федерации (далее - предложение).

Предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляются в федеральный орган исполнительной власти, иной орган или организацию, ответственную за реализацию федерального проекта, для одобрения соответствующего предложения и направления в проектный офис Правительства Российской Федерации.

Внесение предложений по дополнению перечня типов результатов и типов специальных контрольных точек новым типом результата, без одновременного внесения предложений по добавлению соответствующих такому типу результата специальных контрольных точек, не допускается.

5. Проектный офис Правительства Российской Федерации осуществляет сбор и консолидацию предложений и обеспечивает внесение изменений в перечень типов результатов и типов специальных контрольных точек, перечень типов обеспечивающих контрольных точек (далее вместе - Перечни) не реже одного раза в год в целях ежегодной актуализации и планирования национальных, федеральных и ведомственных проектов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288.

В этих целях проектный офис Правительства Российской Федерации направляет предложения на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Министерство финансов Российской Федерации.

6. Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Министерство финансов Российской Федерации рассматривают предложения в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направляют в проектный офис Правительства Российской Федерации заключения о целесообразности

или нецелесообразности учета предложений. В случае получения от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Министерства финансов Российской Федерации заключений о целесообразности и заключений о нецелесообразности учета предложений, проектный офис Правительства Российской Федерации осуществляет организацию совещания в целях выработки согласованного решения. По результатам проведения указанного совещания предложения могут быть скорректированы, в том числе по предложению проектного офиса Правительства Российской Федерации.

7. Предложения, по которым получены заключения о целесообразности их учета от проектного офиса Правительства Российской Федерации, всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Министерства финансов Российской Федерации или по которым принято соответствующее решение по результатам совещания, вносятся проектным офисом Правительства Российской Федерации для рассмотрения в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - президиум Совета).

8. Предложения по внесению изменений в перечень типов результатов и типов специальных контрольных точек в части типов результатов, утвержденные президиумом Совета, применяются с учетом следующих особенностей:

а) в случае дополнения перечня типов результатов и типов специальных контрольных точек новым типом результата, новый тип результата используется только для вновь включаемых в проект результатов;

б) в случае исключения типа результата использование такого типа результата по уже реализуемым результатам проектов осуществляется до истечения срока их реализации, при этом данный тип результата не применяется для вновь включаемых в федеральный или ведомственный проект результатов;

в) в случае изменения наименования типа результата, его использование осуществляется со дня, следующего за днем утверждения президиумом Совета соответствующих предложений по внесению изменений;

г) изменения не применяются к результатам проектов (с учетом декомпозиции), реализация которых завершена.

9. Предложения по внесению изменений в Перечни в части типов контрольных точек, утвержденные президиумом Совета, применяются с учетом следующих особенностей:

а) изменения не применяются к результатам проектов (с учетом

декомпозиции), реализация которых завершена, а также к отдельным контрольным точкам, достигнутым на момент утверждения соответствующих изменений;

б) в случае дополнения Перечней новыми типами контрольных точек, такие типы контрольных точек применяются для вновь включаемых результатов проектов с соответствующим типом результата или могут быть включены в паспорт проекта по истечении десяти рабочих дней со дня оповещения о них всех участников реализации результата проекта;

в) в случае исключения из Перечней отдельных типов контрольных точек, такие типы контрольных точек определяются в паспортах проектов как дополнительные контрольные точки (за исключением результатов и контрольных точек, указанных в абзаце втором настоящего пункта) по истечении десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующих предложений президиумом Совета;

г) в случае изменения наименования типа специальной или обеспечивающей контрольной точки его применение осуществляется со дня, следующего за днем одобрения президиумом Совета, соответствующих предложений по внесению изменений.

10. Внесение изменений в проекты, связанные с изменениями, внесенными в Перечни, а также с изменениями ранее выбранных типов результатов по результатам проектов, осуществляется в установленном порядке.