



**Порядок заполнения отчетов о ходе
реализации региональных проектов
в подсистеме управления
национальными проектами
«Электронный бюджет»**

*Департамент экономического
развития Костромской области*

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

24/7 Техническая поддержка
8 800 350-02-18
При обращении будьте готовы назвать СНИЛС

Меню ▾ Главная

Поиск...

- Настройки
- Системные справочники
- Бюджетная классификация
- Соглашения
- Информация для размещения на ЕПБС
- Межбюджетные трансферты
- Подсистема управления национальными проектами** 1
- Техническая поддержка
- Формирование приложений и материалов к ФЗ

- Подсистема управления национальными проектами** 2
- Согласование документов
- Согласование документов субъектов РФ
- Согласование предложений по внесению изменений в паспорт проекта субъектов РФ
- Согласование паспортов и вопросов
- Рабочий кабинет
- Согласование документов
- Согласование документов субъектов РФ
- Согласование предложений по внесению изменений в паспорт проекта субъектов РФ
- Согласование паспортов и вопросов

Переход в паспорт регионального проекта

Электронный бюджет
управление национальными проектами

Новости

Национальные проекты

Федеральные проекты

Региональные проекты

Паспорта проектов и вопросов

Хранилище документов

Реестр распределения результатов и показателей региональных проектов

Реестр отчетов о ходе р...

Реестр отчетов о ходе р...

Мониторинг

Новости

- вводим код проекта;
- выбираем нужный РП;
- переходим в паспорт.

Региональные проекты

Обновить Редактировать Перейти в паспорт Направить на согласование Реестр согласования

Код	Наименование	Код по БК федерального проекта	Код проекта РП	Наименование ↑	Куратор проекта	Руково... проекта
▼ (A1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)						
44	Костромская область	A1	A1-34	Обеспечение каче...	Журин...	Назина...
▼ (A2) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)						
44	Костромская область	A2	A2-34	Создание условий ...	Журин...	Назина...
▼ (A3) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)						
44	Костромская область	A3	A3-34	Цифровизация усл...	Журин...	Назина...

Предзаполнение информации для отчета по региональному проекту

3. Показатели

- 3.1. Перечень ОЗР и задач
- 3.2. Перечень показател...
- 3.3. Помесячный план д...

4. Результаты

- 4.1. Результаты
- 4.2. Участники проекта

5. Финансовое обеспечение

- 5.1. Финансовое обеспе...
- 5.2. Помесячный план и...

6. План мероприятий

- 6.1. Общий план

7. Доп. материалы

- 7.1. Дополнительная ин...
- 7.2. Методика расчета п...
- 7.3. Оценка обеспеченно...

8. Орган управления

9. Исполнение

- 9.1. Периодический мониторинг
- 9.2. Реестр рисков
- 9.3. Информация для вк...

10. Системный контроль

12. Распределение по муницип...

Февраль, 2022

- Все
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь

Текущий период

- В прогнозном периоде (+...
- Срок исполнения в теку...
- Срок истек
- Исполнено раньше срока

Все периоды

Сведения о достижении результатов 10 задачи/ОЗР и показатели

Финансовое обеспечение

Обновить Исполнение Реестр Отчет Печать ВПО

Наименование

- ОЗР: (02) Созданы благоприятные...
- 02.12.12 Самозанятым гражданам...
- 1,1000
- 0,8000
- (04) Предоставление гра...
- 02.20.20 Самозанятым гражданам обеспе...
- 0,0770
- (02) Заключено соглашение о п...
- (06) Информационно-консульта...

Мониторинг

Просмотр

Направить на согласование

Реестр согласования

Предзаполнить

Синхронизировать с рабочими планами

Легенда

Загрузка исполнений

Предупреждение

По итогам выполнения функции Предзаполнить для выбранного периода будет сформирована информация об исполнении на основании данных утвержденных "Отчетов о ходе реализации" прошлых периодов, либо предоставленной в текущем периоде на уровень Информация ВПО. Уже предоставленная информация в выбранном периоде останется без изменений. Продолжить?

Да Нет

- Подтягиваем исполнение заполненное в прошлом отчетном периоде (в случае если по данному паспорту ранее уже формировались отчеты)

Заполнение контрольных точек регионального проекта

Сведения о достижении результатов Задачи/ОЗР и показатели Финансовое обеспе

Обновить **Исполнение** Реестр Отчет Печать ВПО

Наименование **14**

План

Наименование	Дата начала	Дата окончания
ОЗР: (02) Созданы благоприятные условия д...		
02.12.12 Самозанятым гражданам обесп		
1,1000		
0,8000		
(04) Предоставление гражданам применяющим «Налог на профессиональный доход» микрозаймов по льготной ставке		
02.20.20 Самозанятым гражданам обесп		
0,0770		
(02) Заключено соглашение о пре		
(06) Информационно-консультац		

13

-  - Результат
-  - Значение результата
-  - Контрольные точки (КТ)

Исполнение КТ значения результата

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть КТ

Сведения Риски Сведения о реализации КТ объектов результата

Наименование результата:
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки мал...

Наименование КТ:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в...

Год: 2022 Месяц: Февраль Значение (план): 0 Значение (факт): **15** Тип документа исполнения: Информационная система(ист... Информационная система(ист...: Департамент экономического...

Дата достижения (план): 20.04.2022 Дата исполнения: **16** Просрочка: 0 Тип исполнения: Прогноз Информация о достижении: В работе

Подтверждающие сведения Документы - основани**16**

Обновить Добавить из документов основани**18** Добавить Удалить

Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид документа	Файл
Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (ф...	20-2021-53291	31.03.2021	Соглашение	

Стр. 1 из 1 Записей: 50 Записи с 1 по 1, всего 1

Дополнительные сведения:
17 Заключено соглашения о предоставлении субсидии ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области" планируется в 1 квартале 2022 года.

- ! Если КТ выполнена, обязательно добавляем подтверждающий документ

Добавление подтверждающего документа

Подтверждающие документы

Сохранить Сохранить и закрыть **19** Закрыть

Проект

Вид документа: Наименование иного вида документа:

Принявший орган(необходимо указать в родительном падеже):

Номер документа: Дата документа:

Наименование:

Документ для служебного использования

Ссылка:

Файл:

Исполнение КТ значения результата

Сохранить Сохранить и закрыть **20** Открыть КТ

Сведения Риски Информация о реализации КТ объектов результата

Наименование результата:

Наименование КТ:

Год: Месяц: Значение (план): Значение (факт): Тип документа исполнения:

Дата достижения (план): Дата исполнения: Просрочка: Тип исполнения: Информ:

Подтверждающие сведения Документы - основания

Обновить Добавить из документов оснований Добавить Удалить

<input type="checkbox"/>	Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид доку
<input type="checkbox"/>	=	...
<input type="checkbox"/>	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (ф...	20-2021-53291	31.03.2021	Соглаше
<input type="checkbox"/>	Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлен...	20-2021-53291/1	03.02.2022	Соглаше

Стр. 1 из 1 | Записей 50 | Записи с 1 по 2, всего 2

Дополнительные сведения:

Заполнение значения результата по региональному проекту

Сведения о достижении результатов Задачи/ОЗР и показатели Финансовое обеспечение

Обновить **Исполнение** Реестр Отчет Печать ВПО

Наименование	План	
	Дата начала	Дата окончания
...	=	=
ОЗР: (02) Созданы благоприятные условия д...		
02.12.12 Самозанятым гражданам обеспе...		
1,1000	20.12.2021	
0,8000	20.12.2022	
(04) Предоставление гражданам пр...		20.03.2022
02.20.20 Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и организаторских услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)		
0,0770	20.12.2022	
(02) Заключено соглашение о пред...	20.04.2022	
(06) Информационно-консультаци...	20.03.2022	

22

21

- Если все КТ в данном результате заполнены, переходим к заполнению значения результата

- Обращаем внимание, что в статус отчета в отчетном периоде обязательно должен быть «основной»

Информация об исполнении результата(20)Самозанятым гражданам обеспечено предоставление ко...02/2022ОсновнойИнформация ВПО

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть результат

Сведения Контрольные точки и мероприятия Финансовое обеспечение Характеристика

Код: 20 Наименование результата: Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационн...

Год: 2022 Месяц: Февраль Тип статуса: Основной Тип нарастания: Возрастающий

Базовое значение: 0

Значения результата **24**

Обновить **Редактировать** Удалить

Значение		Единица измерения	Дата достижения (план)	Тип исполнения
План	Факт			
=	=	...	=	
0,077	0	Тысяча человек	20.12.2022	Прогноз

23

Заполнение значения результата по региональному проекту

Форма редактирования Исполнение: Значение результата

Сохранить **Сохранить и закрыть** **30**

Сведения | Риски | Контрольные точки и мероприятия | Объекты и КТ объектов

Наименование результата:
(20) Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфра

Значение(план): **0,077** **25** Значение(факт): **0** Значение(прогноз) на конец года: **0,077** **26** Тип документа исполнения: Информация ВПО

Дата достижения (план): 20.12.2022 Дата исполнения: **20.12.2022** **27** Просрочка: 0

Информация о достижении: В работе Статус исполнения: Отсутствие отклонений

Комментарий:
В работе.Информация по значению результата представлена по данным ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской обла...
результата, на ежеквартальной основе подкрепляется пояснительная записка, с комментариями о проводимой работе. Значение на отчетную дату являет...
перечень мероприятий и направления расходования субсидии.
Предоставлена информация : 0 из 0.077.

Дополнительные сведения:
Информация по значению результата представлена по данным ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области". В це... **28**
ежеквартальной основе подкрепляется пояснительная записка, с комментариями о проводимой работе. Значение на отчетную дату является оценочным.
мероприятий и направления расходования субсидии.

Подтверждающие документы

Обновить **Добавить** **Редактировать** **Удалить**

Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид документа
...	...	=	...

- Необходимо добавить подтверждающий документ содержащий в себе информацию:
о ходе исполнения результата РП;
подтверждение значения результата на отчетную дату

Заполнение рисков в исполнении результатов и КТ

- Если ваша КТ, показатель или результат не выполнен в установленные сроки, необходимо заполнить **РИСК!** (для отправки риска на согласование далее см. слайд 15)

Сведения | Риски | Сведения о реализации КТ

Наименование результата:
Самозанятым гражданам обеспечено предоставлени

Наименование КТ:
Информационно-консультационные и образователь

Год: 2022 | Месяц: Февраль | Значение (план): 0

Дата достижения (план): 20.03.2022 | Дата исполнения: 20.04.2022

Закрыть | Открыть КТ

Для отправки на согласование информации необходимо указать Риски

Данные контрольной точки изменены! Необходимо сохранить форму исполнения КТ

Сведения о реализации КТ объектов результата

- При заполнении даты исполнения позже планового срока, появляется уведомление о необходимости заполнить риски

Сохранить | Сохранить и закрыть

Сведения | **Риски** | Контрольные точки и мероприятия

Риски значения результата

Обновить | **+** Добавить | ! Редактировать | - Удалить

- ! Риски КТ, показателя и результата, заполняются аналогично

Заполнение рисков в исполнении результатов и КТ

Риск КТ

Сохранить Сохранить и закрыть 11

Сведения 7

Контрольная точка:
Информационно-консультационные и образовательные услуги в офлайн и онлайн форматах для самозанятых граждан

Риск

Наименование: 3

Вероятность возникновения: 4

Риск снят

Причина возникновения: 5

Последствия наступления

Временные 6

Ожидаемая дата: 20.03.2022

Стоимостные

Сумма последствия, тыс.руб.:

Судебные

Последствия наступления:

Зона полномочий для решения: Руководитель проекта

Статус: Наличие некритических отклонений

Принятые меры

Обновить + Добавить 8 - Удалить

Описание	Срок исполнения	Комментарий
1 Достижение значений результатов региона... 9	01.02.2022 10	

- Для редактирования нижней части формы рисков необходимо предварительно «сохранить»

- Выбираем 1 или несколько вариантов

- Какие меры приняты для снижения и (или) устранения возникнувшего риска

Заполнение финансового обеспечения результата

- Если результат РП предполагает наличие денежных средств, в нем заполняется вкладка «**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**»

Информация об исполнении результата(20)Самозанятым гражданам обеспечено предоставление ко...02/20

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть результат

Сведения Контрольные точки и мероприятия **Финансовое обеспечение** Характеристика

Код: 20 Наименование результата: **1**
Самозанятым гражданам обеспечено предоставл

Год: 2022 Месяц: Февраль Тип статуса: Основной Тиг: Во

Базовое значение: 0

Значения результата

Обновить Редактировать Удалить

Информация об исполнении результата(20)Самозанятым гражданам обеспечено предоставление ко...02/20220ОсновнойИнформация ВПО

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть результат

Сведения Контрольные точки и мероприятия **Финансовое обеспечение** Характеристика

Сведения об исполнении бюджета, тыс.руб **Распределение по результату**

2.1 **2** **2.1**

Перерасчет Обновить Сохранить Риск Детализация по БК Справочно

Наименование	Объем финансового обеспечения			Исполне
	Предусмотрено паспортом РП	СБР	ЛБО	
				Учтенные бюджетные обязательства

Имеется нераспределенный остаток, необходимо распределить по результату

- Если после перерасчета, в верхней части экрана возникло предупреждение, необходимо распределить денежные средства в подкладке «распределение по результату»

Сведения об исполнении бюджета, тыс.руб **Распределение по результату**

Обновить **2.6** Сохранить

КБК	СБР	ЛБО	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
140 0412 03 6 15 55272 452	72 733,40	72 733,40	0,00 2.4	0,00 2.5
15.19.05 Субъектам МСП обеспечено предо...	0,00 2.2	0,00 2.3	0,00 2.4	0,00 2.5

- Заполняем сумму которая предусмотрена для данного результата

- Дублируем сумму которая подтянулась

Заполнение финансового обеспечения результата

Информация об исполнении результата(20)Самозанятым гражданам обеспечено предоставление ко...02/2022ОсновнойИнформация ВПО

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть результат Закрыть

Необходимо заполнить комментарий во вкладке Финансовое обеспечение

Сведения Контрольные точки и мероприятия Финансовое обеспечение Характеристика

Сведения об исполнении бюджета, тыс.руб Распределение по результату

Перерасчет Обновить Сохранить Риск Детализация по КБК Справочно Отображать все

Наименование	Объем финансового обеспечения			Исполнение		Процент исполнен...	Риск исполнен... бюджета	Комментарий
	Предусмотрено паспортом РП	СБР	ЛБО	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
(20) Самозанятым гражданам обеспечено ...	2 781,80	2 781,80	2 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта ...	2 781,80	2 781,80	2 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта, из них	2 781,80	2 781,80	2 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Столбцы автоматически заполняются после перерасчета. **!Важно! УБО и кассовое исполнение подтягиваются на 2-й рабочий день месяца следующего за отчетным.**

Сведения о помесячном исполнении, тыс. руб.

Перерасчет

Исполнение нарастающим итогом

	январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	На конец
План	0,00	0,00	1 010,20	2 781,72	2 781,72	2 781,72	2 781,72	2 781,72	2 781,72	2 781,72	2 781,72	2 781,80
Факт/Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Значение, равное кассовому исполнению, автоматически подтянется.

- Заполняем прогнозные значения по всем месяцам. Факт по месяцам может отличаться от запланированного значения, главное чтобы сумма на конец года была равна плану.

- Если паспорт РП имеет показатели, в отчетах заполняется вкладка «Задачи/ОЗР и показатели»

Февраль, 2022

Сведения о достижении результатов

Задачи/ОЗР и показатели

Обновить

Просмотр

Мониторинг

Исполнение

Предзаполнить

Н...	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Январь		Февраль	
			Значение	Дата расчета	Значение	Дата расчета
(1)...	ТЫС ЧЕЛ	0,0000				

ОЗР: (02) Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

- Подтягиваем исполнение заполненное в прошлом отчетном периоде
(в случае если по данному паспорту ранее уже формировались отчеты)

- Для того, чтобы форма была активна для заполнения необходимо предварительно нажать «сохранить»

Информация об исполнении показателя

Сохранить

Сохранить и закрыть

Закреть

Сведения

Показатель:

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленн

Год: 2022

Месяц: Февраль

Статус исполнения: Отсутствие отклонений

Единица измерения: Тысяча человек

Тип показателя: Возрастающий

Тип статуса: Основной

Базовое значение: 0

Уровень показателя: ФП

Информационная система (источник данных):

Заполнение показателей РП

Информация об исполнении показателя

Сохранить Сохранить и закрыть

Сведения Риски **10**

2022 2022 X Февраль 2022 X Отсутствие отклонений Тысяча человек Возрастающий

Тип статуса: Основной Базовое значение: 0 Уровень показателя: ФП

Информационная система (источник данных):

Месяц	План	Факт/Прогноз	Тип данных
Январь	4,1000	8,1630	Оперативные
Февраль	4,2000	8,1630 6 (факт)	Оперативные
Март	4,3000	8,1630	Оперативные
Апрель	4,3000	8,1630	Оперативные
Май	4,4000	8,1630	Оперативные
Июнь	4,5000	8,1630	Оперативные
Июль	4,6000	8,1630 7	Оперативные
Август	4,7000	8,1630	Оперативные
Сентябрь	4,8000	8,1630	Оперативные
Октябрь	4,8000	8,1630	Оперативные
Ноябрь	4,9000	8,1630	Оперативные
На конец года	4,9950	8,1630	Оперативные

Подтверждающие документы

Обновить **+** Добавить **8** Редактировать Удалить

Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид документа	Файл	Ссылка
...	...	=

Дополнительные сведения:

Информация представлена по данным системы для онлайн мониторинга по применению спонсорского метода на территории "ИПД", которая размещена в личном кабинете Администрации Костромской области на сайте ФПС. Значен

9

- Заполняем прогнозные значения для каждого месяца. Значение на конец года не должно быть меньше планового.

- Подкрепляем документ подтверждающий значение результата на отчетную дату и (или) пишем развернутый комментарий

Направление на согласование рисков РП

- Если ваша КТ, показатель или результат имеет **РИСКИ**, необходимо сформировать **сводную информацию по рискам** и направить ее на согласование в РПО.

The screenshot shows a software interface for risk management. On the left is a navigation menu with items 3.1 through 13. Item 9.2, 'Реестр рисков', is highlighted with a purple circle and the number 12. In the main area, there are three sections: 'Информация о рисках', 'Ключевые риски', and 'Риски проекта'. The 'Информация о рисках' section has a table with columns 'Месяц', 'Год', 'Дата создания', and 'Номер'. The row for 'Февраль 2022' is highlighted with a purple circle and the number 20. The 'Дата создания' column has a value '25.02.2022' circled with a purple circle and the number 21. A button 'Направить на согласование' is circled with a purple circle and the number 21. A confirmation dialog box 'Отправка на согласование' is open, with the question 'Отправить информацию о рисках на согласование?' and 'Да' button circled with a purple circle and the number 22. The 'Ключевые риски' section has a table with columns 'Наименование', 'Вероятность', 'Дата открытия', and 'Дата закрытия'. The first row has a checkbox circled with a purple circle and the number 17, and the 'Дата открытия' value '25.02.2022' circled with a purple circle and the number 18. A button 'Сформировать информацию' is circled with a purple circle and the number 18. A confirmation dialog box 'Подтверждение' is open, with the question 'Сформировать данные?' and 'Да' button circled with a purple circle and the number 19. The 'Риски проекта' section has a table with columns 'Год', 'Месяц', 'Наименование результата/показателя', and 'Тип риска'. The row for '2022' and 'Февраль' is highlighted with a purple circle and the number 14. A button 'Добавить в сводные риски' is circled with a purple circle and the number 15. A confirmation dialog box 'Подтверждение' is open, with the question 'Добавить риск проекта в сводные риски?' and 'Да' button circled with a purple circle and the number 16.

Направление на согласование результатов и показателей РП в РПО

Сведения о достижении результатов Задачи/ОЗР и показатели Финансовое обеспечение Кассовое исполнение по расходам

Обновить Исполнение **Реестр** Отчет Печать ВПО Справочник

Наименование

ОЗР: (02) Созданы благоприятные условия

02.12.12 Самозанятым гражданам обесп...

1,1000

0,8000

(04) Предоставление гражданам пр... 20.03.2022

02.20.20 Самозанятым гражданам обесп...

0,0770 20.12.2022 20.12.2022 0 С

(02) Заключено соглашение о пред... 20.04.2022 03.02.2022 0 С

(06) Информационно-консультаци...

20.03.2022 20.03.2022 0 С

- После того, как все КТ и значения, финансирование (если есть) в результате заполнены, направляем на согласование в РПО

Информация об исполнении Результата

Обновить Добавить Редактировать Просмотр Удалить Печать **Направить на согласование**

Включено в отчет Месяц ↑ Год Номер Тип Тип документа исполнения


Февраль 2022 12.34-12-2022.02.20/0276 Основной

Отправить на согласование

Отправить информацию для включения в отчет?


Да Нет

Направление на согласование результатов и показателей РП в РПО




37

- Где находятся реестры согласования




- Согласование отчетов РП

- Согласование КТ, результатов, показателей, рисков.



38

39



40

Направление на согласование результатов и показателей РП в РПО

Дата, время: 22.02.2022 16:46

ФИО, структурное подразделение: _____

Продолжительность согласования: _____

Документ утвержден: _____

Комментарий: _____

Перечень согласующих

Добавить | Заменить | Обновить

Тип согласования: Параллельное

№	ФИО	Должность	Структурное подразделение	Дата, время поступления	Статус	Дата, время окончания	Комментарий	Логин
---	-----	-----------	---------------------------	-------------------------	--------	-----------------------	-------------	-------

Утверждающий

Добавить | Заменить | Обновить

№	ФИО	Должность	Структурное подразделение	Дата, время поступления	Статус	Дата, время окончания	Комментарий	Логин
---	-----	-----------	---------------------------	-------------------------	--------	-----------------------	-------------	-------

Сохранить | Закрыть

- Система не требует обязательного заполнения поля «перечень согласующих», достаточно проставить «утверждающего».

Утверждающим - может быть руководитель РП, имеющий электронную подпись и доступ к ней.

Добавление пользователя

Фамилия | Имя | Отчество | Логин

Стр. 1 из 1 | Записей: 25 | Записи с 1 по 2, всего 2

Добавить | Закрыть

- Выбираем утверждающего из предложенного списка

Меню | Главная | Согласование информации

Обновить | Реестр | Печать | Согласование | Согласов

Внутреннее согласование

Утверждено | Не утверждено

Ввод комментария

Комментарий: _____

Применить

Подписать | Отмена

- На согласовании в РПО

Отв.ЗаРез-тат	РПО	Рук.ФП	ФПО	Статус
	●			Утверждено

Формирование отчета по РП

- Если ВСЕ показатели, результаты, риски регионального проекта согласованы на уровне РПО, можно **формировать отчет**.

The screenshot shows a multi-step process for generating a report. The main window displays project details for 'РП: Отчет 11-34 (Февраль 2022)'. The workflow is as follows:



- 48**: The 'Отчет' (Report) menu is highlighted in the top navigation bar.
- 49**: The 'Сформировать отчет' (Generate report) option is selected from the dropdown menu.
- 50**: A confirmation dialog box asks 'Вы действительно хотите сформировать отчет?' (Do you really want to generate the report?). The 'Да' (Yes) button is circled.
- 51**: A second confirmation dialog box asks 'Перейти к отчету о ходе реализации проекта?' (Go to the report on the progress of project implementation?). The 'Да' (Yes) button is circled.
- 52**: The 'Направить на согласование' (Send for approval) button is highlighted in the top right of the main window.
- 53**: The 'Сохранить' (Save) button is highlighted in the top left of the main window.
- 54**: The 'Печать отчета' (Print report) button is highlighted in the top left of the main window.
- 55**: The 'Печать отчета' button is also highlighted in a separate callout box.
- 56**: The 'Сохранить' button is highlighted in a separate callout box.
- 57**: A file explorer window shows 'Microsoft Word файл...' selected.
- 58**: The 'OK' button in the 'Параметры экспорта' (Export parameters) dialog is highlighted.
- 59**: A dashed orange arrow points from the 'Направить на согласование' button in the main window to the 'Отправка на согласование' dialog.
- 60**: The 'Отправка на согласование' dialog asks 'Отправить отчет на согласование?' (Send report for approval?). The 'Да' (Yes) button is circled.

- Выгрузка отчета в редактируемом формате

- Если отчет после формирования подверглся правкам или некоторые данные не подтягиваются, необходимо его «синхронизировать»

Согласование и выгрузка отчета по РП

- Все этапы согласования/утверждения, представлены на слайдах 17-18




This screenshot shows the 'Подписи' (Signatures) table with the following data:

Дата подписи	Пользователь	Роли
04.02.2022	Свистунов Александр Ал...	Ввод данных, Ввод данн...


A red circle highlights the printer icon in the table header, labeled '63'.

- Выгрузка отчета с электронной подписью




Как отозвать информацию направленную на согласование?

- Если направленная информация в статусе «черновик»:










- Если направленная информация в статусе «утверждено»:




Информация об исполнении Результата				
Включено в отчет	Месяц ↑	Год	Номер	Тип
<input type="checkbox"/>	Февраль	2022	14.34-12-2022.02.12/0352	Основной
<input type="checkbox"/>	Февраль	2022	14.34-12-2022.02.12/0352	Основной

- Если информация отправлена на согласование, строка окрашена голубым цветом, и редактировать ее невозможно.
- Если строка белым, информацию можно редактировать.



Как сформировать обращение в техническую поддержку



Карточка обращения

Номер: [] Статус: Открыта Тип обращения: Заявка на консультацию Приоритет: Низкий Плановый срок решения: 06.03.2022 09:41

Раздел системы: []

Тема: []

Подсистема: [] Код нац.проекта: [] Код фед.проекта: []

ФП, не включенный в НП:

Заголовочная часть

Сообщение История изменений


Номер документа / код КБК: []

Описание проблемы: []

Ожидаемый результат: []

Обновить

Отправить Прикрепить



- Например: «Не отображаются КТ»

- При необходимости, подкрепите скриншот возникшей ошибки

- Ответ тех.поддержки необходимо периодически проверять в данной вкладке

Меню Главная Обращения в техническую... x

Обновить Печать Сформировать Фильтр: Мои заявки Закрываемые заявки: Всего: 1 Запрос данных: 0

Статус	Номер	Дата создания	Дата редактирования	Тема
Приемка	2396547	01.03.2022 12:55:13	02.03.2022 08:51:14	Не открывается рабочий план.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

*Департамент экономического
развития Костромской области*