П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Диденко Д.Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области		
Администратор регионального проекта	Данильченко М.В., Орлова Е.П.	начальник отдела проектного управления, заместитель начальника отдела проектного управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».																
1.1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для	-	УСЛ ЕД	0	01.01.2021	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Нарастающий итог															обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».							
1.1	Результат "Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Диденко Д.Н.	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	не предусмотрен
1.1.1	Контрольная точка "Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	06	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки"			контрольными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Костромской области"	-	31.12.2024	05	07	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.3	Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Костромской области"	-	31.12.2024	06	08	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.4	Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о программах, в том	-	31.12.2024	07	09	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Костромской области; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Костромской области; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Костромской области."							
1.1.5	Контрольная точка "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Костромской области"	-	31.12.2024	08	10	Диденко Д.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.1.6	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результ	Жабко И.В.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	поддержки в средствах массовой информации Костромской области"				атами и контрольными точками отсутствует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
3	Администратор регионального проекта	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Администратор	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Костромской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1
6	Участник регионального проекта	Данильченко М. В.	начальник отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
7	Участник регионального проекта	Диденко Д. Н.	начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю. В.	1

8	Участник регионального проекта	Жабко И. В.	начальник информационно-аналитического управления Костромской области	Фишер А. А.	1
9	Участник регионального проекта	Маков Ю. В.	заместитель губернатора Костромской области	Ситников С. К.	1
10	Участник регионального проекта	Михалевская Н. О.	директор	Свистунов А. А.	1
11	Участник регионального проекта	Орлова Е. П.	заместитель начальника отдела проектного управления	Диденко Д. Н.	1
12	Участник регионального проекта	Свистунов А. А.	директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю. В.	1
13	Участник регионального проекта	Тихонова Н. С.	Заместитель директора департамента	Свистунов А. А.	1