П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)	Срок реализации проекта	17.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В.	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э.	Заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Сохранение уникальных водных объектов"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое															
1.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	ФП	Миллион человек	0,00	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	-	-	Ведомственный учет
1.2.	Протяженность расчищенных участков русел рек	ФП	Километр; тысяча метров	0,00	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6000	-	-	Ведомственный учет

3

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12			
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое																
1.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	ФП	Миллион человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Протяженность расчищенных участков русел рек	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое																
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети. Нарастающий итог	-	км;	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	1.6	-	-	К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 2 уникальных водных объектов.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Проведение мониторинга уникальных поверхностных водных объектов озера Святое и озеро Галичское	-	УСЛЕД	0	31.12.2018	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Проведение мониторинга поверхностных уникальных водных объектов озера Святое и озеро Галичское	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов. Нарастающий итог	-	МЛН ЧЕЛ	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	0.03	-	-	К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 2 водных объектов.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федераль	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое							
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	0,00	0,00	4 500,00	4 000,00	56 200,00	590 000,00	654 700,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 000,00	56 200,00	590 000,00	654 700,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 000,00	56 200,00	590 000,00	654 700,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведение мониторинга уникальных поверхностных водных объектов озеро Святое и озеро Галичское	329,40	558,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 237,40
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	329,40	558,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 237,40
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	329,40	558,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 237,40
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		329,40	558,00	4 850,00	4 000,00	56 200,00	590 000,00	655 937,40
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		329,40	558,00	4 850,00	4 000,00	56 200,00	590 000,00	655 937,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое													
1.1.	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
1.2.	Проведение мониторинга уникальных поверхностных водных объектов озеро Святое и озеро Галичское	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00

9

7. Дополнительная информация

К уникальным водным объектам относятся водные объекты, отвечающие одному из критериев:

а) водный объект находится в границах объекта(территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или является непосредственным объектом международного соглашения (меморандумов, договоров и пр.);

б) водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;

в) водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных;

г) водный объект находится в границах поселений и активно используется населением в рекреационных целях.

Показатели ежегодно учитываются при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период с учетом утверждения в

установленном порядке проектно-сметной документации.

Показатели рассчитываются нарастающим итогом.

Определения и детализация терминологии регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на территории Костромской области:

Сохранение уникальных водных объектов - система мер, направленных на поддержание и улучшение экологического состояния водных объектов, водных и околосводных экосистем;

Экологическая реабилитация водных объектов- комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов
(Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое							
1.1	Результат "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети"	31.12.2018	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 2 уникальных водных объектов.	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Акт выполненных работ	Ведомственный учет
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беляев А.В.	Прочий тип документа План-график	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Ведомственный учет
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Акт выполненных работ	Ведомственный учет
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Беляев А.В.	Прочий тип документа План-график	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Беляев А.В.	Прочий тип документа Общие сведения о закупке, реестровый номер извещения	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Беляев А.В.	Акт приемки-передачи	Ведомственный учет
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Беляев А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Акт выполненных работ	Ведомственный учет
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Беляев А.В.	Прочий тип документа План-график	Ведомственный учет
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Беляев А.В.	Прочий тип документа Общие сведения о закупке, реестровый номер извещения	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Беляев А.В.	Акт сдачи-приемки	Ведомственный учет
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Прочий тип документа платежное поручение	Ведомственный учет
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Беляев А.В.	Акт выполненных работ	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствуют	атами и контрольными точками отсутствуют			
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2024	06	08	Беляев А.В.	Прочий тип документа План-график	Ведомственный учет
1.1.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Беляев А.В.	Прочий тип документа реестр	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Беляев А.В.	Акт приемки-передачи	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Ведомственный учет
1.2	Результат "Проведение мониторинга уникальных поверхностных водных объектов озеро Святое и озеро Галичское"	31.12.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Проведение мониторинга поверхностных уникальных водных объектов озеро Святое и озеро Галичское	Ведомственный учет
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Беляев А.В.	Акт акт выполненных работ	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	04	06	Беляев А.В.	Акт выполненных работ, оказанных услуг	Ведомственная документация
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	05	07	Беляев А.В.	Акт выполненных работ, оказанных услуг	Ведомственная документация
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Акт выполненных работ, оказанных услуг	Ведомственная документация
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Беляев А.В.	Прочий тип документа План закупок	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Беляев А.В.	Прочий тип документа Общие сведения о закупке, реестровый номер извещения	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	07	08	Беляев А.В.	Акт сдачи-приемки	Ведомственный учет
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Ведомственный учет
1.3	Результат "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных	31.12.2018	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Беляев А.В.	К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 2 водных	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	объектов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		объектов.	
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**регионального проекта****Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)**

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Протяженность расчищенных участков русел рек", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	0	100	0,00	100
2.Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	654700	0,00	100	100
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	654700	100	100	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	15
2	Администратор регионального проекта	Бровцев С. Э.	Заместитель директора	Беляев А. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Бровцев С. Э.	Заместитель директора	Беляев А. В.	30
Улучшено экологическое состояние гидрографической сети					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	15
Проведение мониторинга уникальных поверхностных водных объектов озеро Святое и озеро Галичское					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	15
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А. В.	Директор департамента	Гальцев Д. В.	15