П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина О.Л.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Гири́н Н.В.	директор департамента		
Администратор регионального проекта	Стрелец В.Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	26,90	31.12.2019	0,0000	26,9000	19,2000	10,1000	8,9000	7,6000	6,4000	-	-	-	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	7,50	31.12.2016	7,3000	7,3000	7,2000	7,1000	7,0000	6,9000	6,8000	-	-	-	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	18,1000	17,3000	16,5000	15,7000	14,9000	14,1000	13,3000	12,5000	11,7000	10,9000	10,1000	10,1000	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															

2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	13,100 0	12,500 0	11,900 0	11,300 0	10,700 0	10,100 0	9,5000	8,9000	8,3000	7,7000	7,1000	7,1000
------	--	----	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	Костромской областью обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	шт	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	В 2021 году будет открыт центр общественного здоровья на базе ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики Костромской области. Центром общественного здоровья будут реализовываться мероприятия и программы по профилактике инфекционных	Оказание услуг (выполнение работ)

1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	шт	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских	

1.3	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	-	-	-	20	40	60	80	100	-	-	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В соответствии с данными программами будет	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	------	---	---	---	---	----	----	----	----	-----	---	---	--	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1	Результат "Костромской областью обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44.04.28	Гирин Н.В.	<p>В 2021 году будет открыт центр общественного здоровья на базе ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики Костромской области.</p> <p>Центром общественного здоровья будут реализовываться мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;</p> <p>– подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ;</p> <p>– проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;</p> <p>– организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам</p>	Доп. соглашение № 056-2019-Р40044-1/2 от 16.11.2020 г. и №056-2019-Р40044-1/3 от 08.12.2020 г.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							профилактического консультирования; – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Утверждение штатной численности центра общественного здоровья	
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.01.2021	01	03	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Укомплектование центра общественного здоровья специалистами	
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Организация работы центра общественного здоровья	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.2	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	Доп. соглашение № 056-2019-Р40044-1/2 от 16.11.2020 г. и №056-2019-Р40044-1/3 от 08.12.2020
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Стрелец В.Г.	Постановление постановление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.5	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.07.2020	04	05	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.6	Контрольная точка "Разработка и утверждение муниципальными образованиями программы общественного здоровья"	-	15.09.2020	08	09	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.7	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.10.2020	05	10	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения не менее, чем в 20% муниципальных образований Костромской области	
1.2.9	Контрольная точка "Разработка и утверждение муниципальными образованиями программы общественного здоровья"	-	15.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.2.10	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	15.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.11	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.12	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18"	-	01.07.2021	04	06	Стрелец В.Г.	Справка справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	лет и старше по вопросам здорового образа жизни"							
1.2.13	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.10.2021	05	07	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Разработка и утверждение муниципальных программ для муниципалитетов повышенного риска	
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения не менее, чем в 40% муниципальных образований Костромской области	
1.2.16	Контрольная точка "Исследование	-	15.12.2021	03	Взаимо	Стрелец В.Г.	Справка справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.17	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.18	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.07.2022	04	06	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.19	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.10.2022	05	07	Стрелец В.Г.	Справка справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Разработка и утверждение муниципальных программ для муниципалитетов повышенного риска	
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения, не менее, чем в 60% муниципальных образований Костромской области	
1.2.22	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	15.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Справка Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.2.23	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.24	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.07.2023	04	06	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.25	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.10.2023	05	07	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Разработка и утверждение муниципальных программ для муниципалитетов повышенного риска	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения, не менее, чем в 80% муниципальных образований Костромской области	
1.2.28	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	15.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.29	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Стрелец В.Г.	Справка справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.07.2024	04	06	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.31	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	01.10.2024	05	07	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.2.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Разработка и утверждение муниципальных программ для муниципалитетов повышенного риска	
1.2.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результ	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения не менее, чем в 100% муниципальных	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					атами и контрольными точками отсутствует		образований	
1.2.34	Контрольная точка "Исследование уровня информированности граждан Костромской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни"	-	15.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Справка справка	
1.3	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию	Доп. соглашение № 056-2019-Р40044-1/2 от 16.11. 2020 г. и № 056-2019-Р40044-1/3 от 08.12.2020

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Стрелец В.Г.	Отчет Определение не менее 2 предприятий, на которых будут внедряться модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	01	03	Стрелец В.Г.	Прочий тип документа прочий тип документа	
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стрелец В.Г.	Отчет Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 2 выбранных пилотных площадках. В указанные программы включено не менее 1 тыс. работников	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест- венники	последов- атели			
					вует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
2	Администратор регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	3
Костромской областью обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
4	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	3
5	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4

7	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической	Гирин Н. В.	3
			помощи населению		
8	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4
10	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	3
11	Участник регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Ерёмина О. Л.	4